ZMLUVA O DIELO C. ....cceeeeeeeeen
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Objednavatel: Mesto Nitra

so sidlom:

Stefanikova trieda 60, 950 06 Nitra

zastupena: Jozef Dvong, primator mesta
ICO: 00 308 307

DIC: 2021102853

IC DPH: SK2021102853

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
Cislo G&tu IBAN: SK0409000000005028001139

(dalej ako ,,objednavatel”)

a

Zhotovitel

Obchodné meno:

So sidlom:
Zastupeny:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie :

IBAN:

Zapisany:
(dalej ako ,zhotovitel*)

Zhotovitel a objednavatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvna strana“a spolo¢ne aj ako ,zmluvné strany*.
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2.1

2.2

Clanok 1
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku zadavania podlimitnej zakazky postupom podla § 113 zakona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,,Zakon
0 verejnom obstaravani®) vyhlaseného vyzvou na predkladanie ponuk zverejnenou vo Vestniku verejného
obstaravania €. 73/ 2018 dfia 13.3.2018 pod ¢.5150 - WYP na predmet zakazky ,Kultirny dom Kynek - kompletna
rekonstrukcia® (dalej len ,verejné obstaravanie®).

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia

Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude zhotovitel
realizovat Dielo definované v Cl. 3 zmluvy (dalej len ,Stavenisko®).

Zhotovitel

0]
(i)
(iii)

(iv)
v)

vyhlasuje, Ze je spolo&nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost’ a je opravneny uzavriet tuto
zmluvu,

vyhlasuje, Ze je spolo€nostou odborne spésobilou na vykonanie diela v zmysle prisluSnych platnych
v§eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie,

je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela, a to najma, nie vSak vylucne,
zakon €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v platnom zneni,
potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu umoznia
riadne vykonanie diela podla podmienok a poziadaviek tejto zmluvy,

potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze zhotovitel' a rovnako vsetci jeho subdodavatelia disponuju a za podmienok
tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a Zivnostenskymi opravneniami
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto zmluvou. Pre
vylu€enie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu¢ne pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich os6b uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok
potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato osoba je povinna aj fyzicky realizovat
tieto casti prac alebo dodavok, za &o zodpoveda objednavatefovi zhotovitel. Pri realizacii diela
prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,Kultirny dom Kynek - kompletna rekonstrukcia“ (dalej len ,,Dielo®)
v Specifikacii podla projektovej dokumentécie €. ...... zo dia ......... vyhotovena ............. Priloha €. 1 tejto zmluvy
a v rozsahu prac a dodavok podfa cenovej ponuky zhotovitela zo dfia ...........cccccceennee , Priloha €.2 tejto zmluvy
Prilohy €. 1 a €.2 tvoria neoddelitelna sucast tejto zmluvy..

Zhotovitel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost, riadne a v€as zhotovit' pre objednavatela
Dielo. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as zhotovené Dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi v tejto zmluve
dohodnutu cenu diela.

Dielo bude realizované podla stavebno-technickej dokumentacie vztahujiucej sa k Dielu a za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve dalej. Zhotovitel je opravneny pouzit vysSie uvedenu stavebno-technicku
dokumentaciu pre realizaciu Diela vyhradne pre Ucely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou
k Dielu sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) Projektova dokumentacia

(i) Vykaz vymer

(iii) Pravoplatné stavebné povolenie

(iv) Ina dokumentacia spbsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentéaciou k Dielu a
vykazom vymer, ktoré spolu tvoria vo forme Prilohy €. 1 nedelitelnd suc¢ast zmluvy (dalej len ,Projektova
dokumentacia“ a ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s pokynmi objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu
a Ze bude spifiat vSetky podmienky potrebné na dosiahnutie t&elu podra tejto zmluvy.

Na stavbu bolo dha ... vydané stavebné povolenie — sSp. Zn. ... , ktoré
VYAl .. a ktoré nadobudlo pravoplatnost dia ............

Zhotovitel sa zavazuje dielo zhotovit' v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve a v sulade s platnymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne as odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer a potvrdzuje, Ze vSetka dokumentacia neobsahuje
Ziadne nedostatky alebo vady na ktoré by mal upozornit objednavatela. Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje,
Ze cena Diela ako aj dalSie podmienky realizacie Diela boli stanovené aj s ohfadom na mozné odlisné
(nedostato¢né) pripadne alternativne ur€enie postupov a/alebo materialov a/alebo technoldgii obsiahnutych v
Projektovej dokumentacii a/alebo Vykaze vymer, pricom tieto nedostatky budu pocas realizacie Diela odstranené
zhotovitelom v rozsahu ceny Diela podla tejto zmluvy.

Zhotovitel suasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentécie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i)  ku driu uzavretia zmluvy mu je zndme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky zverejnené
doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou Diela za nim
stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela, zobral do Uvahy
rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport,
energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady na
pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné naklady suvisiace s
realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné certifikaty kvality
a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi véeobecne zavaznymi predpismi.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
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5.2

Zhotovitel nepouZije Ziadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odlidné od
podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena technickym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial na niektoru dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobitné technické
podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a
technologické parametre uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami. Na ziadost
objednavatela je zhotovitel' povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predloZit v
dostatoénom €asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na
odsuhlasenie dielensku a montaZznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok.

Clanok 4
Termin realizacie diela

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zahdji stavebné prace a zahdji plnenie predmetu zmluvy
protokolarnym odovzdanim staveniska najneskér do 5 pracovnych dni odo dria uc¢innosti tejto zmluvy.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Zze termin ukoncenia Diela a odovzdanie riadne vykonaného Diela
objednavatel’ovi je najneskér 9-4 mesiaceov od nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje ukoncit prace na Diele a pripravit' Dielo na odovzdanie tak, aby bolo odovzdané najneskér
v termine stanovenom v odseku 2. tohto ¢lanku zmluvy v sulade s Casovym harmonogramom prac, ktory predlozil
zhotovitel ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani (dalej len ,Casovy harmonogram prac®).

Zahajenie plnenia predmetu zmluvy a termin ukoncenia Diela a jeho odovzdanie podfa odseku 4.1. a odseku 4.2.
tohto €lanku zmluvy sa méze predizit len o dobu, kedy zhotovitel nemohol pokraovat vo vykonavani Diela
z dévodu prekazky tzv. vysSej moci, alebo z dévodu na strane objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje Dielo po jeho ukoneni odovzdat na zaklade pisomného protokolu v sulade s €lankom 11
tejto zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo prerusit na nevyhnutny ¢as vykonavanie Diela v pripade prekazky z dévodu
rozhodnutia organu $tatnej spravy a samospravy, resp. zo zavaznych prevadzkovych dévodov . Objednavatel sa
tuto skuto€nost' zavazuje oznamit zhotovitelovi bezodkladne. Tiez sa objednavatel zavazuje bezodkladne oznamit’
zhotovitelovi, ze méze pokraCovat v preruSenom vykonavani Diela. Zhotovitelfovi preruSenim vykonavania Diela
vznika narok na preukazatelne vzniknuté naklady spojené s prerusenim stavebnych prac v pripade, zZe k preruseniu
prac ddjde z viny na strane objednavatela a termin odovzdania Diela sa posuva o dni pocas, ktorych zhotovitel
nemohol pokracovat v zhotovovani Diela.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pocas realizacie Diela postupne dovzdavat jednotlivé priestory na realizaciu
stavebnych prac podia vzajomnej dohody. V pripade, Ze objednavatel priestory neodovzda v dohodnutom termine
a Case, zhotovitel ma pravo pozadovat zmenu Casového harmonogramu prac.

Lehota odovzdania Diela v zmysle bodu 4.2 tohto Clanku méze byt prediZzena len v pripade prerusenia realizacie
prac z dévodu nepriaznivych poveternostnych vplyvov, kvoli ktorym nie je mozné realizovat’ Dielo v pozadovanej
kvalite, pricom celkové preruSenie realizacie prac nemdze suhrne presiahnut ti-dva (32) kalendarne mesiace. O
preru$eni prac rozhodne stavebny dozor alebo opravnena osoba Objednavatela; zhotovitel bude o preruseni prac
informovany bez zbytoéného odkladu.

Clanok 5
Podmienky prevzatia Staveniska a Stavenisko

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude zhotovitel realizovat na zéklade Casového harmonogramu
prac spracovaného v sulade s podmienkami tejto zmluvy a v sulade s nim riadne vykona a odovzda Dielo
objednavateflovi. Zhotovitel na zaklade pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska" zo strany
objednavatela prevezme Stavenisko, priom jeho prevzatie zmluvné strany potvrdia Zapisnicou o odovzdani a
prevzati Staveniska, podpisanou zastupcami oboch zmluvnych stran,.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla:
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5.6

5.7

5.8

5.9

(i) Projektovej dokumentacie, pravoplatného stavebného povolenia, oceneného Vykazu vymer doplnenom
zhotovitelom o v8etky ceny jednotlivych polozZiek uvedenych vo Vykaze vymer a na zaklade ostatnych
podkladov a pokynov poskytnutych objednavatefom,

(i) podrobného Casového harmonogramu prac zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a vecného
znazornenia po jednotlivych pracovnych poloZzkach s mnoZstvom pracovnikov na nich nasadenych,
rozpracovanom na jednotlivé tyZdne uskuto€nenia prac v nadvaznosti na dodrzanie technologickych postupov
podla platnej legislativy Slovenskej republiky a platnych technickych noriem. Casovy harmonogram je
zhotovitel povinny predlozit po jednotlivych stavebnych oddieloch za €asovu jednotku kalendarny mesiac a po
jednotlivych poloZkach za €asovu jednotku tyZzden s uvedenim technologickych postupov uskutoériovanych
prac,

(i) podrobného finanéného harmonogramu zhotovenia Diela podla polozkového rozpocétu kazdej
¢innosti/pracovného ukonu na jednotlivé dni uskuto&nenia prac.

Zhotovitel je povinny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskdr do siedmich (7) kalendarnych dni odo dia
pisomného doru€enia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude zhotovitelovi zaslana objednavatefom. O
odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapis.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovovani Diela najneskér do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfa prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel so zhotovitelom pisomne nedohodnu iny
termin zacatia prac.

Zhotovitel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpoveda za Stavenisko zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat’ na Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich
sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek reklamy a/alebo iné putace.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze Staveniskom je priestor, ktory je po¢as uskuto¢hovania stavby Diela
uréeny na vykonavanie stavebnych prac na stavbe Diela, na uskladfiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a
inych zariadeni potrebnych na uskuto¢riovanie stavby Diela a na umiestnenie zariadenia Staveniska.

Pri prevzati Staveniska je objednavatel povinny zoznamit zhotovitela s rozmiestnenim a trasou pripadnych
podzemnych a nadzemnych vedeni na Stavenisku a vytyc€it' ich, s rozmiestnenim verejnej zelene a inymi cudzimi
objektmi a vecami a tieto vhodnym spdsobom bez poSkodenia prelozit. Zhotovitel je povinny ich chranit, aby pocas
celej doby vykonavania diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje Ze:

a. zabezpecli Stavenisko pred vstupom cudzich oséb na miesta, kde méze ddjst k ohrozeniu Zivota alebo
zdravia, oznaéi Stavenisko s uvedenim potrebnych Gdajov o stavbe Diela a vypracuje v pisomnej forme
rezimové opatrenia na Stavenisku a v jednom vyhotoveni ich pred zahgjenim realizacie Diela predlozi
objednavatelovi,

b. bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie alebo z ucelovej komunikacie na prisun stavebnych
vyrobkov, stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory v pripade
potreby bude Cistit' a udrziavat' v stave spdsobilom na pouzitie, pri€om tento vyjazd pred odovzdanim Diela
uvedie do stavu v akom ho prevzal,

c. zabezpedi poriadok a Cistotou a bezpelné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych mechanizmov a
umiestnenie zariadenia Staveniska,

d. zabezpeci bezpecny pohyb oséb vykonavajucich stavebné prace,
e. zabezpeci odvoz alebo likvidaciu odpadu stavby,

f. bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt osdéb vykonavajucich stavebné
prace,

g. zabezpedi pri realizacii bezpe€nost a ochranu zdravia ludi na Stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu
zivotného prostredia podla osobitnych predpisov,

h. poskytne sucinnost a bude riadit ostatnych subdodavatelov zhotovitela na stavbe z hfadiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na Diele pred poSkodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavazuje urcit z dévodu zastupitelnosti na Stavenisku minimalne dvoch stavbyveducich, alebo
stavbyveduceho a jeho zastupcu disponujuceho s rovnakou odbornou spdsobilostou a praxou ako stavbyveduci,
ktori budu organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za stavebné prace a iné Cinnosti na Stavenisku a na
stavbe Diela a budu o nich viest evidenciu v stavebnom denniku.

4



5.10

5.11

5.12

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpeci na vlastné naklady stavbyveducich, ktori budd okrem povinnosti, ktoré im
vyplyvaju z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto
zmluve, najma:

a) urCovat zacatie a skonCenie jednotlivych stavebnych prac a inych €innosti na Stavenisku a na stavbe Diela,

b) davat pokyny tykajuce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu oséb na stavenisku a
na stavbe Diela,

c) preberat stavebné vyrobky, zistovat ich vhodnost a ur€ovat ich umiestnenie a uskladnenie na Stavenisku,

d) davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych €innosti na Stavenisku a na stavbe Diela, ak
sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykonavanie nepripustné,

e) koordinovat poradie stavebnych prac,

f)  vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu zo staveniska a zo stavby Diela.

Objednavatel sa zavazuje, ze zabezpeci na svoje naklady zodpovednu osobu, ktora bude odborne spdsobila
vykonavat stavebny dozor a bude plnit najma nasledovné povinnosti:

a) bude sledovat spdsob a postup uskutoCriovania stavby tak, aby sa zarucila bezpecnost a ochrana
zdravia pri praci, riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebnych
vyrobkov a hmét, vhodnost ich pouzitia a odborné ukladanie strojov a zariadeni; bude sledovat vedenie
stavebného dennika, bude zodpovedat za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby Diela, ktora tvori
neoddelitelnu sucast tejto zmluvy a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu Diela,

b) bude vplyvat na odstranenie zavad, ktoré sa na stavbe Diela vyskytli; ak nebude mozné zavady odstranit
v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich oznami zhotovitelovi a objednavatefovi.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osdb vo vSetkych priestoroch Staveniska
a zabezpedi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami. Dalej sa zhotovitel zavézuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela. Objednavatel
je opravneny vykazat zo stavby ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, ¢i zhotovitela, pokial porusi ustanovenia
tejto zmluvy, bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci, poziarnu bezpecnost' a protipoziarne predpisy a opatrenia
alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

5.13 Objednavatel najneskor 7 dni pred odovzdanim Staveniska odovzda zhotovitelovi 3 paré projektovej dokumentacie

v Standardnom vyhotoveni.

5.14 Objednavatel sa zavazuje uréit a odovzdat zhotovitelovi body odberu elektrickej energie, vody, plochy pre zariadenie

6.1

6.2

Staveniska, zabezpedit' trvaly pristup na Stavenisko, vytyCit a oznacit vSetky inzinierske siete prechadzajuce
Staveniskom. Poucit’ svojich zamestnancov o bezpecnosti a ochrane pri praci pocas realizacie Diela a zabezpedit
zabery ploéch potrebnych pre realizaciu diela, ktoré nie su majetkom objednavatela.

Clanok 6
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a v sulade s podmienkami verejného obstaravania nasledovne:

Cena bez DPH
DPH
Cena celkom vratane DPH

slovom: ......vvveeeeeenenns eura .............. eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfiia vSetky naklady zhotovitela vynalozené pri vykonavani Diela podla Projektovej dokumentacie,
Vykazu vymer a ostatnej stavebno-technickej dokumentacie k Dielu az do doby odovzdania Diela ako celku
objednavatelovi, a to najma/ ale nie vylu¢ne:

0] vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materialové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje, nastroje a
stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpecnost majetku a
nakladov na doCasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného do¢asného spojenia
vylu€ne pre uc€ely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani zhotovitel) a to vratane nakladov na ich
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prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeclenie bezpecénosti a ochrany zdravia
pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(ii) naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dfia prevzatia Staveniska v sulade so
zmluvou az do dokon¢enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informacéna tabula bude mat rozmer 1,5m x 1,5m
a bude obsahovat text s ndzvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno projektanta, obchodné meno
zhotovitela, terminy zaCatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného stavbyveduceho ako aj pripadné
dalSie informacie poZzadované v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady zhotovitela a jeho subdodavatelov, ndklady na pracovnikov,
dane, odvody, naklady na nad€asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na strane zhotovitela
a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela objednavatefom, naklady
na zabezpecenie dokladovej €asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade
zmien Diela projekty skuto¢ného vyhotovenia diela, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebného odpadu a sute, revizne spravy, zarucné listy , doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a pouZitie vyplfiovych
konsStrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dsledku poruSenia povinnosti zhotovitelom;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, naklady na geodetické vytyCenie pre ucely
vyty€ovania realizacie Diela a porealizané geodetické zameranie stavby Diela;

(viii)  nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a strazenie Staveniska,

(xiii)  naklady na vykonovu bankovu zaruku pocas realizacie Diela a pripadnu bankovu zaruku garantujucu kvalitu
Diela po€as plynutia zarucnej lehoty;

(xiv)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho
likvidaciu;

(xv)  naklady na akékolvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméa/ale nie vyluéne mimo Staveniskova doprava,
Uuzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xvi) naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho Casti
a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvii) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutocneni Diela
urcia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xviii) vyty€enie vSetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho zakreslenia,
ktoré poskytol objednavatel zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xix) naklady za doCasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xx)  naklady na pravidelné gistenie komunikacii, ak doSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xxi) akékolvek naklady na Skolenia a zau¢enie prevadzkového technika (technikov) po€as kompletizaénych prac
technoldgie a priprav na skusky;

(xxii) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxiii) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruCuje, ze zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna,
maximalna a zavazna a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby
takych Cinnosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie uskuto¢nenia Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti
prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohladnila vSetky pravidla pre tvorbu ceny podla
rozpoCtu, ktory je uUplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze zhotovitel ziskal vSetky informécie
a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohfadnil. Zhotovitel sa nembdze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne
z dévodu, Zze mu neboli zname alebo poskytnuté vSetky potrebné informéacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie
Clanku 4. 4 tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer
nevykonaju alebo vykonaji v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi
fakturovat. Cena Diela m6ze byt zvySena vyluéne po predchadzajucej pisomnej dohode zmluvnych stran a pri
dodrzani vSetkych podmienok tejto zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tieZ dohodli, Zze
zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych zhotovitelom vzdy
po ukon&eni kalendarneho mesiaca na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu fakturu budu supisy vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac, potvrdené
oboma zmluvnymi stranami v sulade s bodom 6.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto€ne vykonané prace

(i) faktara musi byt dokladovana vSetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma zmluvnymi
stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac plnenia v sulade s
tymto bodom zmluvy,

(iii) supis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je zhotovitel povinny predkladat objednavatelovi
najneskér do 3.-teho dna nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac za prislusny
kalendarny mesiac bude vzdy priloZeny zistovaci protokol. Objednavatel sa musi do troch (3) pracovnych dni
odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis
vykonanych prac”). Ak sa Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri,
marnym uplynutim dohodnutej lehoty plati, ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade, ak objednavatel preukaze, ze sa z objektivnych pri€in nemohol k Supisu vykonanych prac vo vyssie
uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac, mu zostavaju
zachované,

(v) vSetky Supisy vykonanych prac predlozené zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva a
zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktdra bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vySke nad ramec
Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske
sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, a to aj titulom neumyselného
konania/omylu v konani zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vyli€enie omeskania s thradou
ceny Diela na strane objednavatela). Faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne
nalezitosti dafiového dokladu a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu.
Vo fakture musia byt uvedené informécie stvisiace so spolufinancovanim Diela podfa Clanku 20, bodu 20.1
tejto zmluvy, ktoré objednavatel oznami zhotovitelovi. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktury je Sestdesiat
(60) kalendarnych dni odo dra jej doru¢enia objednavatelovi.

(vii) Zhotovitel prehlasuje, Ze je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky
faktirované tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

6.7 Zhotovitel predlozi fakturu do desiatich (10) kalendarnych dni odo dria podpisu supisu prac objednavatefom a prilohou

6.8

6.9

6.10

6.11

faktiry bude potvrdeny Supis vykonanych prac. Faktira musi spifiat vSetky naleZitosti dariového dokladu.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti zhotovitela vo veci predlozenia predpisanej a
dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre Gcely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pehaznej sumy z GUctu objednavatela v prospech uctu zhotovitela.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktury predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a objednavatel moze pripadne poZzadovat od zhotovitela tiez preukazanie
danej skuto€nosti. V pripade ak zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom a/alebo na poziadanie objednavatela nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu
skuto¢nost nepreukaze, je objednavatel opravneny pozastavit' Uhradu faktury vystavenej zhotovitefom, a to az do
doby uhrady splatnych zavazkov voci subdodavatelom zo strany zhotovitela, alebo je objednavatel opravneny
postupovat podia Clanku 9, bodu 9.5 tejto zmluvy. Pozastavenie platby zo strany objednavatela v stlade s tymto
bodom zmluvy sa nepovazuje za porusenie zmluvy a objednavatel sa nedostava do akéhokolvek omeskania.

Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze cena diela podla bodu 6.1 tejto zmluvy je realna voci aktualnym
podmienkam trhu.

Dolozka o zakonnej povinnosti prenesenia danovej povinnosti v pripade, ak je zhotovitel platcom DPH:
Pre postup zmluvnych stran pri uplatneni platobnych podmienok a uhrade ceny plnenia alebo jej €asti podla tejto
zmluvy sa uplathuje prenos danovej povinnosti zo zhotovitela (poskytovatela zdanitelného plnenia) na
objednavatela (prijemcu zdanitelného plnenia) v zmysle § 69 ods. 12 pism. j ) zakona &. 222/2004 Z.z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom zneni. Zhotovitel je povinny vystavit faktiru podla tejto zmluvy na sumu bez DPH
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s dolozkou ,Uplatriuje sa prenesenie dariovej povinnosti na objednavatela v zmysle § 69 ods. 12 pism. j) zakona
€. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.”

Clanok 7
Bankové zaruky

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfiu uzatvorenia (podpisu) zmluvy odovzdat objednavatelovi ,Bankovu zaruku
za riadne vykonanie Diela“ (kau¢na, vykonova bankové zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela,
a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podfa tejto zmluvy a objednavatefovi voci nemu vznikne
narok a/alebo pohfadavka (dalej v tomto bode len ,bankové zaruka“). Bankova zéaruka bude vystavena v prospech
objednavatela ,bez vyhrad“ a bude vystavena bankou podla zakona €. 483/2001 Z.z. o bankéach v plathom zneni,
bude obsahovat' zavazok, ze v lehote 15 dni po doruceni pisomnej ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati
banka akukolvek sumu az do vy$ky 50 000,00 eur bez DPH v obdobi medzi prevzatim Staveniska a podpisom
Preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel
poruSi/nesplni niektort svoju zmluvnu povinnost, nesplni povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych
pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych
nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po objednavatelovom pisomnom upozorneni
zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v poskytnutej primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia
bankovej zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplnit bankovu
zaruku do plnej vysky, t.j. 50 000,00 bez DPH, a to najneskér do 15 dni od doru€enia vyzvy objednavatela na jej
doplnenie. V pripade riadneho ukonéenia zmluvy sa bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 30 dni po odovzdani
a prevzati ukon¢eného Diela.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dnu podpisania Preberacieho protokolu o prevzati diela odovzdat
objednavatelovi zaruénu listinu — doklad preukazujuci poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej bude zavazok
vSeobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vySky akejkolfvek splatnej pefiaznej pohladavky
objednavatela voéi zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady Diela podla tejto zmluvy alebo
v sUvislosti s fiou a to vo vySke 5% z ceny Diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky moze byt
podmienené len dorucenim pisomnej vyzvy objednavatela na plnenie vo vySke penaznej sumy urCenej
objednavatelom (poziadavky banky na formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osved&enie pravosti podpisov alebo
predlozenie vypisu z obchodného registra objednavatela sa nepovazuju za podmienenie plnenia banky z bankovej
zaruky) (dalej len “garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky vo i
banke objednavatel zhotovitela bezodkladne informuije.

Garanéna bankova zaruka musi trvat po celd zaruéna dobu podra Clanku 12, bodu 12.3 tejto zmluvy (60 mesiacov)
plus patnast (15) dni a nesmie byt po uvedend dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po
kazdom cerpani garancnej bankovej zaruky objednavatelom doplinit garanénu bankovu zaruku do jej pévodnej
vySky. Doplnenim garanénej bankovej zaruky podla predchadzajiucej vety sa rozumie (na zaklade dohody
s bankou):

a) rozsirenie garancnej bankovej zaruky na jej povodnu vysku, alebo
b)  zriadenie novej garannej bankovej zaruky,

pricom zhotovitel alebo banka doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garanéna bankova zaruka
rozSirena alebo opatovne zriadena.

Banka sa zavazuje predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade prediZzenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela voci objednavatefovi vyplyvajlcich zo zmluvy a to na celt dobu
trvania predlZzenej zaru€nej doby.

Clanok 8
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, priCom pre vylu€enie pochybnosti sa ma za to, ze
naviac prace su vylu¢ne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, pricom prednost’
pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené
a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti Projektovej dokumentacii a/alebo vo
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Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym zhotovitelom a ekonomickym
postupom aplikovanym zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podla tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
a to najma, no nie vylu¢ne Zakonom o verejnom obstaravani a su¢asne na zaklade predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednavatefla, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitela. Su¢astou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skuto€nosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou
naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného
vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by realizdcia naviac prdc mohla vyvolat alebo priamo, pripadne
nepriamo ovplyvnit. V8etky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy méze byt dany (i) podpisanym
zapisom opravneného zastupcu objednavatela do stavebného dennika alebo (i) pisomnou objednavkou
objednavatela alebo (iii) uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo
strany objednavatela nie je zhotovitel opravneny naviac prace vykonat. Potreba Naviac Prac musi byt v den ich
zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
zhotovitela je 15 pracovnych dni apreto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky potreby zmien
v dostato€nom ¢asovom predstihu.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla vykonanych prac vystavena najskor spolu s poslednou faktarou za
Dielo a objednavatefl je povinny takto vystavenu fakturu zhotovitelovi uhradit v sulade s podmienkami fakturacie
dohodnutymi v zmluve .

Clanok 9
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit Stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja, na
stavbe nedoslo k poSkodeniu Zivota, zdravia a majetku tretich osdb.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude realizované za chodu a plnej prevadzky Uradu objednavatela. Zahajenie
plnenia predmetu zmluvy a termin ukon&enia diela a jeho odovzdanie diela podfa tejto zmluvy sa predlZzuje o dobu,
kedy zhotovitel neméze pokraCovat’ vo vykonavani diela z dévodu prekazky tzv. vy§Sej moci, alebo z dévodu na
strane objednavatela. Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu
sucinnost pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najma
vzhlfadom na ich mozny vplyv na vySku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v
pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ur€it v stulade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu. Stavbyveduci a jeho
Zastupca musia byt zamestnancami zhotovitela, musia byt bezihonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a diZkou praxe zarugovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela. Stavbyveduci je povinny byt
nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). V pripade nepritomnosti
stavbyveduceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho. Zhotovitel sa zavazuje v pripade
neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zéklade odévodneného pisomného oznamenia objednavatela ho nahradit
bezodkladne inou osobou. Zhotovitel pre Ucel preukazania tejto povinnosti predlozi objednavatelovi najneskor ku
dfiu prevzatia Staveniska:

(i) identifikacné udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon €innosti stavbyveduceho a jeho zastupcu pre
odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby;

(i) fotokdpiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho a jeho zastupcu — osved€enia s odbornym
zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podla zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch
a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(i) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvedtceho a jeho zastupcu v rozsahu minimalne 5
rokov v pozadovanom odbore (mozno preukazat najmé/nie vylu€ne: Zivotopisom, pracovnopravnou
dokumentaciou, referenénym listom s uvedenim druhu vykonu odbornej &innosti a dizkou jej poskytovania pre
kone&ného uzivatela, a pod.);

(iv) vyhlasenie stavbyveduceho a jeho zastupcu, Ze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky,
a to po celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak objednavatel organizuje koordinac¢né porady a kontrolné dni, je zhotovitel povinny sa tychto
zuc€astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov zhotovitela. Miesto
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9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

a termin konania koordina¢nych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny ozndmit’ zhotovitelovi pisomne,
najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami Gc€asti v sutazi Dielo bolo zhotovované tymi
kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych zhotovitel predlozil objednavatelovi do sutaze a ktorych kvalifikacné
predpoklady budu zaru€ovat riadne a v€asné splnenie povinnosti zhotovitela. V pripade, ze poc¢as realizacie Diela
dojde k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vy$Sie uvedeného je zhotovitel povinny tato zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom s pozadovanou
kvalifikaciou uvedenou v sutaznych podkladoch. V pripade nedodrzania vySSie uvedeného sa takéto porusenie
povinnosti zhotovitela bude povaZzovat za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest odo diia zagatia zhotovovania diela stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat
vSetky skuto€nosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy v sulade so Stavebnym zakonom. Do stavebného dennika
sa zapisuju vSetky rozhodujuce skutoCnosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie vyluéne uvedené denné
skuto€nosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov zhotovitela vratane ich kvalifikacie
nasadenych na kaZzdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia pouZitého na kazdej dennej
pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat poCas kazdej pracovnej
zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade
realizacie prac prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skuto€nosti
zapi$e aj obchodné meno alCO kazdej osoby subdodavatela realizujiceho prislusné prace na Stavenisku
v prisluSnej pracovnej zmene, priCom pre vyluenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa
opravnenym subdodavatelom rozumie vyluéne osoba definovana v bode 2.2 (v) tejto zmluvy. Zastupca zhotovitela
umozni pristup technickému dozoru objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a
vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom v pripade zaznamenania
udalosti vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca zhotovitela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor
objednavatela na stavbe. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna
vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznadit v fom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom
predlozeného denného zaznamu a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej
lehote k zaznamu zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany
zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo zastupcovi
objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia prislusnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Vyzva musi byt
dorucena objednavatelovi najneskor tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi na vykonanie
kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi bez zdévodnenia ma
sa za to, Ze s nimi suhlasi. Ak si zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost objednavatela tieto
prace odkryt a zakryt' na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a zabezpedit
hotové €asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoS$lo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do
doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele prejde na objednavatela driom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky na vzorkach a predlozit v dostato¢nom
¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého harmonogramu na odsuhlasenie
dielenski a montaznu dokumentaciu vybranych Casti dodavok. Zhotovitel predlozi dokumenty a podklady na
schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi
zhotovitel pisomné stanovisko — schvalenie objednavatefom, ma sa za to, Zze stym objednavatel suhlasi
a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materidly a vyrobky oproti
predpokladanym v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo
opravnenej osoby objednavatela.
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9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

Objednavatel méze poziadat zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu pracujucu
pre zhotovitefa alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustéleného nazoru/stanoviska objednavatela
zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej
pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neZiaducu, a tejto osobe nebude bez suhlasu
objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace na Diele bude dodavatefom bez
zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na néaklady zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela mdze kedykolvek vyzvat zhotovitela, aby bezodkladne,
najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory podfa odborne
ustéleného nazoru/stanoviska objednavatefa (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru
alalebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby kombinaciou opravnenych
osbb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, v zmysle
prisluSnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v sulade
s pokynmi objednavatefla. Zhotovitel je v takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér
do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska. Odvolany subdodavatel bude zhotovitefom v pripade, ze
plnenie nevykona sam bez zbyto€ného odkladu, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni nahradeny inym
subdodavatelom na naklady zhotovitela. Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokoncenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto delegovanie
kedykolvek zruSit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomnej forme a vodi
zhotovitelovi nadobudne ucinnost po doruceni zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska,
suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutoriovany touto osobou v sulade s delegovanim ma rovnaky ucinok,
ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b vykonavajucich svoju
¢innost' pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osdb vykonavajucich svoju €innost’ pre
subdodavatelov zhotovitela na Stavenisku a je povinny vykazat zo Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto
podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroveri zabezpeci, aby vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a
osvedcenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit’ svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomaocky. Zhotovitel
bude v pripade nehody, pracovného Urazu alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovefi okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu
objednavatela, na Stavenisku najma o (i) pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a
Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom prostredi a (iv) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy, neporusi zakaz
nelegalneho zamestnavania podfa zakona €. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani
a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon o nelegalnom
zamestnavani“). Za ucelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny vyziadat si od
zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu zhotovitel dodava pracu
alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol skontrolovat, & zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut
bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené objednavatelovi z dévodu, ze zhotovitel porusil zakaz
nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zakona o nelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu, ktora
bola spdsobena objednavatelovi porusenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom zamestnavani zo
strany zhotovitefa. Ulozené pokuty, iné sankcie a spbsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi vznikli z vySSie
uvedenych dévodov, zhotovitel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo drfia doru€enia pisomnej vyzvy zo strany
objednavatela.

Objednavatel, opravnend osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom zhotovitela/ inym osobam vykonavajucim svoju ¢innost pre zhotovitefa prikaz prerusit prace, ak
zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju ¢innost’ pre zhotovitela nie je dosiahnutelna, alebo ak je
ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie os6b nachadzajucich sa na Stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.
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9.19

9.20

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Pre ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho ¢asti, stanovenych stavebno-
technickou dokumentéciou, pripadne technickymi normami poZzadovanymi pre danu €ast plnenia Diela

(i) ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov prevzatych
alebo danych k vykonaniu Diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZzeni odbornej
starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu, najneskér viak do troch (3) kalendarnych dni pisomne informovat
objednavatela o vzniku akejkolvek skuto¢nosti (nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela, a ktora by
mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy vykonania Diela vzajomne
dohodnuté v sulade so zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoc¢ného odkladu, najneskdr vSak do troch (3)
kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu
Diela najneskér do Casu, kedy ma ddjst k realizacii Casti Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova
dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného
vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vylune v €asti Diela
dotknutej Nedostatkom/Chybou, zhotovitel ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych
Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatelom povazované za
podstatné porusenie zmluvy, pricom v €astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je zhotovitel povinny
vykonavat prace podla Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si
objednavatel moéze obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca
v oblasti stavebnictva.

Ak hrozi, Ze déjde zo strany zhotovitela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom harmonograme,
je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné
prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu.

Clanok 10
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

Zhotovitel je povinny zhotovit’ Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu
Diela, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami v termine uvedenom v zmluve.

Zhotovitel je opravneny vykonavat prace v pracovnych driioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a sobotu od 7:00 do
18:00 hod, ktoré budu na zaklade okolnosti hodnych osobitného zretela v stlade s Casovym harmonogramom prac
uskuto€nené cez vikend. Objednavatel si vyhradzuje pravo na nevyhnutne potrebny €as pozastavit hlu¢né prace
realizované zhotovitefom.

Zhotovitel vykonava priebeznu kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu, konstrukcii a
technolégii. Zhotovitel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit doklady o vSetkych
reviziach, meraniach a skuSkach, ktoré dokladuju kvalitu a spdsobilost Casti technickych zariadeni, najma z
hladiska poZiadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela objednavatelovi
na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny najneskér v momente podpisu zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba, (i) identifikacie plnenia, ktoré bude
realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujice opravnenie subdodavatela vykonavat dané pinenie, (iv)
dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su,
(v) zavazné vyhlasenie zhotovitela, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny dorucit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat’ a informacie do neho zapisovat
opravnena osoba Objednavatela na zaklade zhotovitelom predloZenych informéacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia
prostrednictvom nového subdodavatela, je zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe Objednavatela do
desiatich(10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skutoCnosti dozvie, Ziadost o doplnenie / zmenu
subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajucim pisomnym
suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela rozhodne o suhlase
alebo nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy
o subdodavke, informacii o osobe budiuceho subdodavatela, overenia opravnenosti realizovat' prislusné plnenie
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak
ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost’ zapisat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmluvy méze byt
zistenie rozporu predlozenych informacii podla tohto bodu zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami
zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od
dorucenia Ziadosti o udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZzitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov zhotovitela v Struktdrovanej tabulke
s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikacie prislusného plnenia, rozsah pInenia vyjadreny Ciselne,
datum poZiadania o schvélenie, datum overenia splnenia zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukoncéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvdlila subdodavatela. Opravnena osoba, ktoru Objednavatel poveril vykonavat ukony podfa tohto bodu
zmluvy (najma ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Dodavatela) v jeho
MENE: coiiveeeeieeeereeeeseeeeiieens .

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto zmluvy ako Priloha €. 3
a jeho doplnenie a zmena subdodavatelov podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje zhotovitel vyuZil pri preukazovani splnenia podmienok ucasti podla § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
zdkona o verejnom obstaravani vo verejnom obstardvani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zhotovitel je povinny dojednat svoje zmluvné vztahy so subdodavatelmi tak, aby
subdodavatelia mohli v pripade, ak ich splatny zavazok (resp. jeho neuhradena cast) a/alebo pohladavka voci
dodavatelovi z titulu vykonania prac a/alebo dodania materialov na Diele, ktora je po lehote splatnosti viac ako
Sestdesiat (60) kalendarnych dni a nebola zo strany zhotovitela uhradena, mohla byt postipena na zaklade
pisomnej zmluvy o uznani zavazku a/alebo o postipeni pohladavky zo subdodavatela na objednavatela, ktory sa
na zaklade daného postupenia stane veritefom zhotovitela vo vztahu k splatnému zavazku (resp. jeho €asti) alebo
postupenej pohladavke a bude tak opravneny ju uhradit osobe subdodavatela, najskér vSak ale za splnenia
podmienok dohodnutych a ustanovenych pre thradu ceny Diela podla Cl. 6 tejto zmluvy. PInenie objednavatela sa
v danom bude klasifikovat ako opravnené, riadne a v€as uskutocnené plnenie v prospech zhotovitela do sféry
pbsobnosti osoby vo vztahu k zhotovitelovi. Objednavatel je pritom opravneny odmietnut uzatvorenie takejto
dohody v pripade, ak plnenie subdodavatela vykazuje vadu/vady a/alebo nie je funkéné alebo prevadzkyschopné
al/alebo nebolo uskutoénené riadne na zaklade stavebno-technickej dokumentacie k Dielu alebo podla platnych
technickych noriem alebo technologickych postupov.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak, aby
nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy voci objednavatelovi, vratane zavazkov na
nahradu Skody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov a
zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat stavebny odpad a vykonavat pravidelne
denne hrubé &istenie stavby po ukonéeni svojich prac. Ak objednavatel vyzve zhotovitela k vyCisteniu Staveniska
a ten vycistenie bezddvodne nevykona ani v dodato€ne poskytnutej lehote, ma objednavatel pravo vycistenie
Staveniska zabezpecit sam na naklady zhotovitela. Zhotovitel je povinny v zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov po€as zhotovovania Diela dodrziavat
Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych priestranstvach a vystavbu zabezpe it bez
porudenia bezpecnosti a plynulosti cestnej preméavky. Zhotovitel podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizacii Diela
podla tejto zmluvu bude s odbornou starostlivostou udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote.

Odpady, zvySky stavebnych materialov a stavebnych prvkov je treba vecne, spravne a odborne odstranit, a to v
sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a s nim suvisiacich predpisov a dodrziavat prisluSsné vSeobecné nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel je
povinny odovzdavat odpady na zneSkodnenie fyzickym alebo pravnickym osobam, ktoré maju na to vSetky platné
opravnenia a licencie.

Zhotovitel je povinny pocas uskutoéfovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o
ochrane prirody a krajiny, chranit’ zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska a dodrziavat prisluSné vSeobecné
nariadenia mesta Nitra. Zhotovitel nesmie pri vykone stavebnej €innosti poSkodit alebo vyrubat dreviny nad rozsah
uvedeny v Projektovej dokumentacii.
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10.18

10.19

10.20

Zhotovitel je povinny mat’ na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyveduci zhotovitela je povinny viest o
pracach stavebny dennik.

Zhotovitel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na
Stavenisku zo strany objednavatefla, tieto naklady objednavatefovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade faktury
vystavenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbyto¢ného odkladu
objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny dokladovat zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podfa vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a
dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlacivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani s nim“ v zmysle
Prilohy €. 8 k vyhlaSke Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpecnost' a ochranu zdravia pracovnikov, prostrednictvom
ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na Stavenisku. Zavazuje
sa udrziavat Stavenisko a Dielo v nalezitom stave, az pokym nebude riadne dokoncené, odstranené vsetky
pripadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté objednavatelom na zaklade Preberacieho protokolu. Zhotovitel
prehlasuje, Ze pracovnici zhotovitela budu pred nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a
bezpecnosti pri praci a so vSetkymi bezpe€nostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na
vykon &innosti pri realizacii Diela podla zmluvy.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich zabudovanim
do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouZity material, o ktorom je v Case jeho pouZitia zname, Ze je
$kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia spifiat podmienky a poZiadavky uvedené v zékone &.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v plathom zneni.

Zhotovitel na ziadost objednavatela poskytne UpInu sucinnost tretim osobam, ktoré si v zmluvnom vztahu s
objednavatefom a s predchadzajucim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné vysvetlenie vSetkych otdzok
spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a otazok ich sucinnosti.

Zhotovitel predlozi najneskdr ku driu prevzatia Staveniska objednavatelovi overenu koépiu uzatvorenej platnej

poistnej zmluvy/poistnych zmlav s vinkulaciou poistného pinenia v prospech objednavatela na toto Dielo, a to:

(i) poistenie vSeobecnej zodpovednosti za $kodu a poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent vadnym
vyrobkom, za $kody na zdravi alebo proti vecnym Skodam spésobenym v ddsledku ¢innosti poisteného alebo
spdsobené vadnym vyrobkom a vadne vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vySke
ceny Diela;

(i) poistenie proti strate a poSkodeniu majetku zhotovitela na mieste realizacie (unimobunky, stavebné stroje,
zariadenia, pristroje, nastroje atd'.);

(iii) poistenie zodpovednosti za akékolvek $kody na ,veciach prevzatych®, ktoré nie su jeho majetkom, ale ich ma
z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do Diela, alebo sluzia k realizacii Diela;

(iv) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu pri pracovnom Uraze alebo chorobe z povolania zamestnancov
zhotovitela a/alebo subdodavatela zhotovitela.

Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto bodu zmluvy platné poistenia na vSetky
pozadované rizika alebo pripadné/mozné skody spdsobené Cinnostou zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vysSie
uvedenych poistnych zmluvach & vo v8eobecnych poistnych podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam
nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia, ktoré by marili u€el poistenia vo vztahu k Dielu.
Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych poistnych zmluv
v zmysle tohto bodu zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu poskytovat pozadované poistné krytie, je
zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré
objednavatel pozadoval, sucasne predlozit dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech
objednavatela.

Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia subdodavatelov, pricom sa
zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na Skody spdsobené
¢innostou pri zhotovovani Diela po€as celej doby platnosti a G¢innosti zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti
s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi zhotovitel' v plnom rozsahu.
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené zhotovitelom v zmysle jeho zodpovednosti.
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Zhotovitel vykona na vlastné naklady v8etky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne ukoncenie
Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ vSetky postupy pri realizacii Diela, najma Ci sa realizacia Diela vykonava
podla Projektovej dokumentacie, ostatnej stavebno-technickej dokumentacie, touto zmluvou dohodnutych
podmienok, technickych noriem a inych pravnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotovitefom objednavatelovi vo forme protokolarneho
odovzdania riadne a v€as dokon€eného Diela, a to najneskér 6 kalendarnych mesiacov odo dna ucinnosti tejto
Zmluvy podia Casového harmonogramu prac. Predmetom odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom
bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie objednavatelovi
(dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela zhotovitel' urci termin odovzdania Diela, ktory
nesmie byt skor ako desat (10) kalendarnych dni odo dna doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela objednavatelovi. Ak
objednavatel napriek riadnemu a v€asnému ur€eniu terminu odovzdania Diela ma dévody hodné osobitného
zretela, pre ktoré sa nezucastni odovzdania Diela, zhotovitel je povinny dohodnudt sa s objednavatefom na inom
termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady
a nedorobky, ktoré by branili iadnemu, bezpec¢nému a plne funk&énému uzivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze
byt objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi objednavatelovi predpisanu dokladovu €ast' vztahujucu sa k
Dielu (dalej len ,Dokladova €ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v dvoch (2) vyhotoveniach najma,

ale nie vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia Diela vSetkych diel€ich profesii v Ciernotlaci;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute a odpadov;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych organov
(technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podia platnej legislativy, protokol o uréeni vonkajSich
vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy i;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek €ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi zhotovitel vSetky pozadované doklady (tzn. aj ktorykolvek doklad jednotlivo) potrebné
k uspesnej kolaudacii Diela, nepovazuje sa Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Zze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom uvedu
svoje stanoviskd a ich odévodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit objednavatela
s podmienkami a poziadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou dodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, zhotovitel uvolni Stavenisko najneskér do piatich (5)
pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu podla bodu 11.4 tohto Clanku. Po
tejto lehote ponechad dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materidl, nutné na odstranenie vad a
nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vylu¢ne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova Cast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Ze zhotovitel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;
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(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;
(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat' aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Clanok 12
Miesto zhotovenia Diela, Vlastnicke pravo k zhotovovanému Dielu

Zmluvné strany bert na vedomie, Zze zhotovitel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze nebezpeclenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachadza v rozsahu v
ktorom zasahuje do tejto stavby pocas realizacie Diela, znaSa zhotovitel.

Miestom zhotovenia diela je Nitra - v lokalite mestskej €asti Kynek na Trnavskej ulici v zapadnej ¢asti mesta Nitra,
budova je pristupna z miestnej zbernej komunikacie Trnavska ulica. Budova stoji na pozemku, ktory je mierne
svahovity, umiestneny takmer v udoli Trnavskej ulice.

Clanok 13
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov po¢as vykonavania
prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a
dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi technickymi normami a Standardmi, obvykle
aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou,
stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedéa za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré sa
prejavili po odovzdani Diela zodpoveda zhotovitel v pripade, ak boli tieto spésobené porusenim jeho povinnosti
vyplyvajucich mu zo zmluvy.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
(dalej len ,Zaruéna doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technoldgie) je v diZke uvedenej
v prisluSnom zaru¢nom liste (dalej len ,Osobitna zaru¢na doba®), ktora ale nesmie byt kratSia ako 36 mesiacov.
Zhotovitel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat’ objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie
Osobitna zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo dfia podpisania Preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych
vad a nedorobkov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel neméze Dielo alebo jeho ¢ast
uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad a/alebo
nedorobkov doslo k vymene jednotlivych €asti Diela za nové, pre nové Casti Diela zaina plynat nova Zaruéna doba
alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko a
zodpovednost odstranit' zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit’ zhotovitelovi vady Diela najneskoér vSak v lehote
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dia, kedy vadu zistil najneskor v8ak v Zaru€nej dobe alebo Osobitnej zaru€nej
dobe. V oznameni objednavatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit
na odstranenie reklamovanej vady bez zbyto&ného odkladu, najneskdr vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo
dfia oznamenia vady objednavatefom. V pripade havarijného stavu je zhotovitel povinny nastupit na odstranenie
vad na Diele bez zbyto¢ného odkladu, najneskoér vSak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade,
Ze vada nie je opravitelna, zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) €ast Diela, a to
do dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak zhotovitel neodstrani vady, za
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ktoré zodpovedad, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na plnenie nie kratSej ako
pat (5) kalendarnych dni, je objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na naklady zhotovitela. Po
odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne upovedomi zhotovitela spolu s podrobnym vyuctovanim nékladov
na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady
tretou osobou v celom rozsahu.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho suhlasu
druhej zmluvnej strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou svojich
splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budd overovat u¢tovnu zavierku prislusnej zmluvnej strany, materskej
spolo¢nosti, dcérskej spolo€nosti materskej spolo€nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada matersku spolo¢nost, alebo
v sulade so zdkonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu, alebo iného organu, ktorému
podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo iné informécie, ktoré pripadne ziska,
alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej
Cinnosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu
a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a to najma zakona ¢. 343/2015 Z.z.) musia zverejfiovat.
Za poruSenie obchodného tajomstva sa nepovazuje spristupnenie takto oznaenych dokumentov osobam
zastupujucim objednavatela a zhotovitela.

Okrem vy$Sie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je u€astnikom, a ktoré sa vedie v suvislosti so
zmluvou;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvnu stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovavanie
dat;

(i) osobe, ktora pre taki zmluvna stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu
archivaciu zmluvy;

(iv) osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane zhotovitela, na ktoré
sa povinnost ml&anlivosti podla bodu 14.1 tohto Clanku neuplatfiuje.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny
odstupit od tejto zmluvy, je mozné povazovat najma/nie vyluéne nasledovné konanie:

()  Zhotovitel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy pri realizacii Diela
alebo jeho Casti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i)  Zhotovitel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.3
tejto zmluvy; alebo

(i) Zhotovitel nezaéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu prac na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskdr v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy; alebo

(iv) Zhotovitel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme prac a to v pripade, ak je zhotovitel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10) kalendarnych
dni; alebo

(v) je na zaklade odborného posudenia technického dozoru a generalneho projektanta Diela z technického
rieSenia a postupu uskuto¢nenia Diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze zhotovit Dielo podla terminov
uvedenych v Casovom harmonograme préc; alebo

(vi) Zhotovitel neodovzda zhotovené Dielo v termine uvedenom v Clanku 4, bode 4.2 tejto zmluvy za spinenia
povinnosti zhotovitela ustanovenej v Clanku 11, bode 11.3 tejto zmluvy; alebo

(vii) Zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, VZP, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(viii) Zhotovitel akymkolvek spdsobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, porusuje zakaz
nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze, alebo ak jeho &innost kazi dobré meno a primerané
zaujmy objednavatela; alebo
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(ix) Zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela (zapis v
stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo vadnom plneni; alebo

(x) Zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v primeranej lehote
urCenej na odstranenie vady, vadu Diela neodstranil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny
zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia vady nie je v omeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej
sumy urci objednavatel vypoctom podla rozsahu vadného pinenia; alebo

(xi) Zhotovitel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3, body 3.7
a 3.8 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xii) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 5, bode 5.1 a /alebo bode 5.2 a/alebo bodu 5.3 tejto
zmluvy; alebo

(xiii) Zhotovitel' nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 9, bode 9.4 a 9.6 tejto zmluvy; alebo

(xiv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku 9, bode
9.7 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim sa rozumie nesplnenie/poruSenie min. 2 a viackrat);
alebo

(xv) Zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.7 alebo 9.9 tejto zmluvy
(opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

(xvi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 9, bode 9.11 tejto zmluvy; alebo

(xvii) Zhotovitel neopravnene Ciastoéné al/alebo celkom zastavi prace na Diele porusenim ustanovenia
$pecifikovaného v Clanku 9, v bode 9.18 tejto zmluvy; alebo

(xviii)Zhotovitel opakovane nesplni/poru$i povinnost ustanovent v Clanku 10, v bode 10.9 a/alebo 10.10 a/alebo
10.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

(xix) Zhotovitel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 10, v bode 10.20 tejto zmluvy; alebo

(xx) Zhotovitel nesplni/porusi ktorukolvek povinnost ustanovenu v Clanku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy; alebo

(xxi) Zhotovitel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 22, v bode 22.5 tejto zmluvy; alebo

(xxii) voCi zhotovitelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania, navrh na
zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné
konanie, alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak zhotovitel
vstupil do likvidacie; alebo

(xxiii)ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok zhotovitela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy ku driu
uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 16
Zmluvné pokuty

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

() v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa bodu v Clanku 2, v bode 2.2 (v) tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok vocéi zhotovitelfovi na zmluvnu pokutu vo 2 000,- EUR bez DPH (dvetisic eur)
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(i) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podfa bodu 4.2 v Clanku 4, tejto zmluvy odovzdat
dielo objednavatelovi riadne a v€as, vznika objednavatelovi narok vocCi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 2 000 EUR (dvetisic eur) za kazdy jeden dert omeSkania s odovzdanim diela objednavatelovi.

(iii) v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v Clanku
5, bode 5.3 tejto zmluvy, objednavatelovi vznikd voci zhotovitefovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske
1 000,- EUR (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den poruSenia/nesplnenia povinnosti

(iv) v pripade omeskania zhotovitela so zagatim stavebnych prac podla Casového harmonogramu prac na
zhotovenie Diela odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 5, bode 5.4 tejto
zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR (jedentisic
eur) za kazdy, ¢o i len za¢aty den porusenia/nesplnenia povinnosti

(v) v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti zhotovitela podfa Clanku 6, bodu 6.6 (i) tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,-EUR (patsto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(vi) v pripade omeSkania zhotovitela s ur€enim a oznamenim osoby stavbyvediuceho a jeho zastupcu
objednavatelovi podla Clanku 9, bodu 9.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vosi zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- EUR (jedentisic eur) za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti, a to aj opakovane

(vii) v pripade nepritomnosti osoby stavbyvedtceho alebo jeho zastupcu na Stavenisku podla Clanku 9, bodu
9.4 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR
(patsto eur) za kazdy, €o i len zalaty der nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj opakovane; pre
odstranenie akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze Objednavatel bude uplatfiovat tuto
sankciu za kazdy den, kedy stavbyveduci bude na stavbe nepritomny viac ako 2 celé hodiny;
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16.2

16.3

16.4

(viii)y v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podra Clanku 9, bodu 9.6 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(ix) v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti zhotovitela pri vedeni
stavebného dennika podra Clanku 9, bodu 9.7 tejto zmluvy, vznika objednévatelovi narok voéi zhotovitelovi
na zmluvnu pokutu vo vySke 500,- EUR (patsto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie akejkolvek
individuélnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

(x) v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podia Clanku 9, bodu 9.8 tejto zmluvy tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voc&i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR (patsto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xi) v pripade, ak zhotovitel svojvolne zastavi prace na Stavenisku (zastavi plnenie Diela), vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 5 000,- EUR bez DPH (péattisic eur)
za kazdy den neopravneného zastavenia prac zhotovitefom

(xii)y v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla Clanku 10, bodu 10.6 tejto Zmluvy, vzniké
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,-EUR (jedentisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

(xiii) v pripade, ak zhotovitel nesplni riadne a v&as a/alebo porusi povinnosti ustanovené v Clanku 18, bode 18.1
tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- EUR
(jedentisic eur) za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xiv) v pripade, ak zhotovitel nesplni riadne a véas povinnosti ustanovené v Clanku 21, v bode 21.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- EUR (jedentisic eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, €o i len zaCaty den nesplnenia/porusenia
povinnosti

(xv) v pripade, ak zhotovitel nesplini/porusi povinnost ustanovent v Clanku 22, v bode 22.4 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 2 000,- EUR (dvetisic eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti; a to aj opakovane

(xvi) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude zmluvnymi
stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo 1 000,- EUR (jedentisic eur) za kazdy aj za¢aty def omeskania, a to az do dfia uplného
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xvii) v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnua
pokutu vo vySke 2 000,- EUR (dvetisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do dha Uplného
odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xviii)v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1 000,- EUR (jedentisic eur) za kazdé
jednotlivé porusSenie a za kazdy, €o i len za¢aty den nesplnenia/porusenia povinnosti

(xix) za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi Projektovou
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo preukazané
skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami (laboratériami), vznika objednavatelovi narok vodi
zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 10 000,- EUR (desattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek zmluvnej
pokuty podrla tejto zmluvy porusenim zmluvnej povinnosti zhotovitefom. Ak sa zhotovitel napriek upozorneniu zo
strany objednavatela dopusti identického poruSenia tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu. Toto
ustanovenie plati bezvyhradne na vSetky zmluvné pokuty a sankcie vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom
poruseni identického porusenia vznika objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu automaticky. Zmluvna pokuta je
splatna na zaklade vyzvy objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa
ustanovenie zmluvy a vypoc¢tu zmluvnej pokuty a je splatna v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna
dorucenia predmetnej vyzvy objednavatela zhotovitelovi; tym nie su dotknuté prava objednavatela v bode €l. 7.
bod 7.1. tejto zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na nahradu Skody
prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v&as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voli zhotovitelovi ma zhotovitel
pravo pozadovat od objednavatela Uroky z omeSkania z diznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim viady
&.21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaiju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika. Uroky z omeskania na zéklade
vyzvy zhotovitela na Uhradu urokov z omeSkania s uvedenim odkazu na uplatiiujuce sa ustanovenie zmluvy
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16.5

171

18.1

a vypoctu urokov z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dfa doruéenia predmetnej
vyzvy zhotovitela objednavatelovi.

V pripade, Ze objednavatelovi bude spésobena Skoda v dbsledku porusenia povinnosti zhotovitefom, alebo uloZzena
akakolvek sankcia ztitulu poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov zhotovitefom alebo z titulu
porusenia povinnosti zhotovitefom je zhotovitel povinny takto vzniknutt $kodu, sankciu, uhradit objednavatelovi.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvoreni Sfubu odSkodnenia a Sflubom odS$kodnenia sa sfubujuci zavazuje, ze
nahradi prijemcovi slubu vSetku 8kodu bez ohladu na to, i vznikne za doby trvania zmluvy alebo po skonceni jej
platnosti a u€innosti, ktoréa mu vznikne v désledku toho, Ze v sulade so zmluvou sfubujuci zhotovi pre prijemcu
slubu dielo v sulade so zmluvou o dielo a tretie subjekty z dévodu uloZenia sankcie si voéi prijemcovi sfubu budu
uplatriovat’ akékolvek naroky z titulu porudenia zmluv alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v sulade so
zmluvou; pre ucely tejto zmluvy sa pod pojmom naroky rozumie najma nahrada skody, ktora bola spdsobena a.i.

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskér ku dfiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami zhotovitelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto€nenim zmeny kontaktnej osoby)

(i) doruci zhotovitelovi rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene objednavatela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva.

Clanok 18
Povinnosti zhotovitela po uzatvoreni zmluvy

Zhotovitel najneskoér ku driu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi zhotovitela, ktora bude konat v jeho mene
v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné udaje na poverenu
osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej osoby - zastupcovi
zhotovitela najneskdr 3 dni pred uskuto€nenim zmeny)

(i) doruci zhotovitelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene zhotovitela s
presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného plnomocenstva

(i) oznami objednavatelovi osobu, ktora bude na naklady zhotovitela s poverenim objednavatela vykonavat
funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vliady SR €. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru zhotovitel preukdze predloZenim
podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s uradne overenou fotokdpiou relevantného dokladu
preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3 mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho
sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze bude k dispozicii zhotovitelovi na plnenie predmetu
zdkazky, a to po celu dobu realizacie Diela, priCom zhotovitel moze preukazat splnenie tejto podmienky
vyuzitim technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o
zmene osoby - koordinatora bezpecnosti objednavatelovi najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred
uskuto€nenim zmeny tejto osoby).

Clanok 19
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

19.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude

19.2

tvorit’ nedelitelna sucast zmluvy.
Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len ak jeho obsah nebude:

(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) vrozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani a ustanoveniami Obchodného zakonnika
(i) znevyhodnovat objednavatela
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19.3

20.1

20.2

20.3

20.4

(iv) savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

Dodatok/dodatky su platné a G€inné driom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich u¢innost neviaze na
inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskor.

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov platnych
v Slovenskej republike.

Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad porudeni zmluvy
alebo jej zrusenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V pripade
nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak prislusnym sudom v
sidle objednavatela.

Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli uginné, nema to vplyv na platnost a
ucinnost samotnej zmluvy.

Ak je zhotovitelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit pravnymi
predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21

Platnost’ a ucinnost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukonéenia a forma a dévody ukonéenia zmluvy,

211

21.2

21.3

21.4

21.5

odkladacie podmienky, rozvdzovacia podmienka

Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn. Tato zmluva podlieha
zverejneniu v sulade s § 5a Zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni, pricom
Zmluva nadobuda ucinnost dfiom nasledujucim po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

Zmluva sa uzatvéra na dobu urcitu a to na dobu splnenia v8etkych zadvazkov zmluvnych strén vyplyvajucich z tejto
zmluvy. Po uvedenu dobu je pre pinenie tejto zmluvy zachovana zavazna viazanost ponuky zhotovitela.

Zmluva sa konéi:

(i) riadnym splnenim vSetkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela podla tychto
zmluvnych podmienok v poZzadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvnych podmienok, ktoré ako podstatné porusenie oznacil
v zmluve objednavatel. V pripade podstatného poruSenia zmluvnych podmienok méze objednavatel od
zmluvy odstupit' bez ur€enia dodato¢nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusSenie
zmluvy, objednavatel mbéze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je ur€ena dodatoéna technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a zhotovitel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nespini.

Ukondenie zmluvy z dévodu podra bodu 21.3 (i) tohto Clanku nastane diiom dorudenia odstipenia od zmluvy
zhotovitelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstipenie - ukonéenie zmluvy je GU¢inné na
treti (3) den po odoslani oznamenia o odstupeni od zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran v pripade odstupenia od zmluvy:

(i) objednavatel umozni pristup zhotovitelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol vykonat vSetky
potrebné naleZitosti ,Ciastkového preberacieho konania*

(i) zhotovitel pisomne vyzve objednavatela k ,Ciastkovému odovzdaniu diela“ a objednavatel je povinny do
piatich (5) kalendarnych dni od dorugenia vyzvy zagat ,Ciastkové preberacie konanie®

(iif) zhotovitel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny spésobom, akym
je stanovena cena Diela

(iv) zhotovitel vykona finan&né vyéislenie vykonanych préc, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje ,Ciastkovu
kone¢nu faktaru®

(v) zhotovitel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskér do patnastich (15)
kalendarnych dni po skongeni ,Ciastkového preberacieho konania*
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21.6

21.7

22.1

22.2

22.3

22.4

22,5

22.6

22.7

22.8

22.9

22.10

(vi) zhotovitel je v ramci ,Ciastkového preberacieho konania“ povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.3 tejto zmluvy
predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom
,Ciastkového preberacieho konania“. Bez spinenia si predloZenia Dokladovej &asti nie je zhotovitel opravneny
vystavit ,Ciastkovi konegnu faktaru®

(vii) zmluvnd strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit’ druhej zmluvnej strane vSetky
naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z ddvodov odstupenia od zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

(i) na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme,
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukonéenim zmluvy a
vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon€enia zmluvy,
(i) ukoncenie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku driu, ktory je ur€eny v dohode o ukonceni, inak ku
dnu jej podpisania.

Obsahom prisluSného dokumentu, ktory zaklada ukonéenie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:

(i) dbévody ukonéenia zmluvy,

(i) termin ukoncenia zmluvy,

(i) platnost a ucinnost dokumentu zakladajiceho ukoncéenie zmluvy,

(iv) vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a st opravnené
ku driu ukon€enia zmluvy.

Clanok 22
Zaverecné ustanovenia

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej zakazky a
s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny uchovavat u¢tovné doklady a inu suvisiacu dokumentéaciu, doklady a dokumenty suvisiace s
plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich uhrady.

Zhotovitel je opravneny vocli objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika ak ich uplatnenie bude opravnené.

Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok UCasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretfou osobou ( a to najma v nadvaznosti na § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani),
je povinny plnenie, resp. jej prislusnu €ast touto tretou osobou aj realizovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vylu€uju aplikaciu ust. § 374 Obchodného zakonnika.

V pripade, ak sa podla tejto Zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo uradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vySke nie su dotknuté opravnenia objednavatefa /zhotovitela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusSenie zmluvy v réznej
hodnote - vyske, plati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vy$Sej sadzbe.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania ur¢enymi objednavatefom. Zhotovitel nie
je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou u€asti vo verejnom obstaravani
alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, ze vSetky zmeny,
nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi (najma/nie vyluéne
Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia a pod.) zhotovitel namietal/oznamil objednavatelovi
pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace

prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym alebo
podobnym predmetom zakazky pocas platnosti tejto zmluvy.
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22.11

22.12

22.13

22.14

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia podfa
tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou na adresu
uvedenu v zahlavi zmluvy postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto zmluvou aj
prostrednictvom e-mailu, telefonicky s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto komunikacie v lehote 3 dni. Za
den doru€enia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorucenia sa povazuje dern odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v
uloznej lehote na poste, za defi doru€enia sa povazuje posledny def uloZnej doby na poste. V pripade, ak sa
pisomnost’ vrati odosielatelovi s ozna¢enim posty ,adresat neznamy* alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou
poznamkou podobného vyznamu, za def doru€enia sa povazZuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne urcité
a zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu,
nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju svojimi
vlastnoru€¢nymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre zhotovitela a Styri (4) pre objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 — Projektova dokumentacia k Dielu a vykaz vymer
Priloha €. 2 — Cenova ponuka zhotovitela
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Za objednavatela: Za zhotovitela :
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Priloha zmluvy €. 3

Zoznam znamych subdodavatel’ov

Datum Datum Podpis a meno
Rozsah overenia Datum ukondenia osoby, ktora
Identifikacia | plnenia Déatum splnenia schvalenia plnenia overila a
Por. |Identifikacia navrhnutého |prislu$ného |vyjadreny |poZiadania o|zmluvnych |navrhovaného |schvaleného |schvalila
¢. subdodavatel’a plnenia sumou schvilenie |poZiadaviek |subdodavatela|subdodavatel’a |subdodavatel’a

24




