'V AMBER . " oy . .

»Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - Os¢adnica“

Zaznam z rokovania z 19.04.2021

Zaznam €. 5

z online pracovného rokovania konaného dha 19.04.2021 o 13:00 na stavbu ,,Dialnica D3
Kysucké Nové Mesto — Os€adnica”, vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné
povolenie v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby.

Pritomni:

Radoslava Rajska, Jana KapusSova, Veronika Zosiakova, Jarmila BielCikova, Maria Hranova,
Zuzana Hulinova, Marek Laho, Miroslav Stefula, Marek Urbanek, Konstantin Kundrat, Marek
Juhas, Marian Dubravsky, DuSan Vongrej, Luboslav Nagy

Ugel stretnutia:
Prerokovanie a odsuhlasenie konceptu technického rieSenia mostov a krizovatiek

Priebeh stretnutia:
Vzhladom na celospoloéensku situaciu ohladom ochorenia COVID-19, protipandemické
opatrenia a nariadenia Vlady SR sa rokovanie konalo online cez aplikaciu ,Teams*.

V sulade so zmluvou o dielo & ZM/2020/0399 pre stavbu ,,Dialnica D3 Kysucké Nové
Mesto — OS€adnica“ bol objednavatelovi zaslany ,koncept technického rieSenia mostov
a krizovatiek“ v nasledovnych krokoch:
- 13.4.2021 bol koncept technického rieSenia mostov a krizovatiek zaslany
elektronickou poStou
- 16.4.2021 Objednavatel zaslal elektronickou postou Zhotovitelovi pripomienky ku
konceptu.
- 19.4.2021 sa konalo online rokovanie ohfadom predlozeného konceptu technického
rieSenia krizovatiek a mostov

Na online stretnuti projektant odprezentoval technické rieSenie mimouroviiovej krizovatky
,Krasno nad Kysucou® (SO 102-00) a jej napojenie na okolité komunikacie. Nasledne boli
odprezentované mostné objekty a boli vysvetlené niektoré z pripomienok Objednavatela.

Zavery:
- Projektant spracuje vyjadrenie k pripomienkam Objednavatela (vid. priloha

zaznamu), nasledne zapracuje pripomienky do konceptu mostov a krizovatiek a
opatovne predlozi upraveny koncept objednavatelovi na odsuhlasenie.

V Bratislave diia 19.04.2021 Zapisal: Ing. Luboslav Nagy

Prilohy : pripomienky objednavatela zo dfia 15.4.2021



