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»Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - Osc¢adnica*

Zaznam z rokovania z 10.03.2023

Zaznam ¢. 10

z pracovného rokovania konaného dna 10.03.2023, na stavbu ,,Dialnica D3 Kysucké Nové
Mesto — Oscéadnica“, vypracovanie projektovej dokumentacie na stavebné povolenie
v podrobnosti dokumentacie na realizaciu stavby.

Pritomni:
Online: Radoslava Rajska, Matej Mikuli¢, Matus Debnar, Luboslav Nagy.

Ucel stretnutia:

prerokovanie Casti ,Navrh obnovy, aktualizacie vytyCovacej siete stavby*

Priebeh stretnutia:

zhotovitel v sulade s vyzvou objednavatela &. 468/30103/2023 ev. ¢. 15891/2023 zo
dria 2.3.2023 zaslal objednavatelovi emailom dna 9.3.2023 Cast F.2 projektovej
dokumentacie - podklady pre navrh obnovy, aktualizacie vytyCovacej siete stavby za
ucelom ich odsuhlasenia.

na predmetnom stretnuti prebehla diskusia k zaslanym podkladom, priC¢om Zhotovitel
informoval objednavatela, Ze predmetna €ast dokumentacie bola vypracovana uz v
06/2021, avSak nebola predlozena objednavatelovi na odsuhlasenie.

V sulade so zaslanym navrhom VS sa na zaklade dohody objednavatela so
zhotovitelom uskutoéni obhliadka VS priamo v teréne (v priebehu 03/2023).

Zavery:

Objednavatel na zaklade preStudovania predloZzenych podkladov odsuhlasuje
»Navrh obnovy, aktualizacie vyty¢ovacej siete stavby*.

Vybudovana, resp. obnovena VS sa po jej obhliadke v teréne za ulasti zastupcov
objednavatela a zhotovitela protokolarne odovzda objednavatelovi. Preberaci
protokol bude su€astou odovzdania predmetnej Casti dokumentacie.

V Bratislave dfia 10.03.2023 Zapisal: Ing. Luboslav Nagy

Odsuhlasil: Ing. Matej Mikuli¢



