
 
 
 
 

„Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica“ 

Záznam z rokovania z 10.03.2023 

 

Záznam č. 10  

z pracovného rokovania konaného dňa 10.03.2023, na stavbu „Diaľnica D3 Kysucké Nové 
Mesto – Oščadnica“, vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie 
v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby.  

Prítomní:  
Online: Radoslava Rajská, Matej Mikulič, Matúš Debnár, Ľuboslav Nagy. 

Účel stretnutia: 
- prerokovanie časti „Návrh obnovy, aktualizácie vytyčovacej siete stavby“ 

 

Priebeh stretnutia: 
- zhotoviteľ v súlade s výzvou objednávateľa č. 468/30103/2023 ev. č. 15891/2023 zo 

dňa 2.3.2023 zaslal objednávateľovi emailom dňa 9.3.2023 časť F.2 projektovej 
dokumentácie  - podklady pre návrh obnovy, aktualizácie vytyčovacej siete stavby za 
účelom ich odsúhlasenia.  

-  na predmetnom stretnutí prebehla diskusia k zaslaným podkladom, pričom Zhotoviteľ 
informoval objednávateľa, že predmetná časť dokumentácie bola vypracovaná  už v  
06/2021, avšak nebola predložená objednávateľovi na odsúhlasenie. 

- V súlade so zaslaným návrhom VS sa na základe dohody objednávateľa so 
zhotoviteľom uskutoční obhliadka VS priamo v teréne (v priebehu 03/2023).  

 

Závery:  
- Objednávateľ na základe preštudovania predložených podkladov odsúhlasuje   

„Návrh obnovy, aktualizácie vytyčovacej siete stavby“.  
- Vybudovaná, resp. obnovená VS sa po jej obhliadke v teréne za účasti zástupcov 

objednávateľa a zhotoviteľa protokolárne odovzdá objednávateľovi. Preberací 
protokol bude súčasťou odovzdania predmetnej časti dokumentácie. 
 

 
 

 
 
 
V Bratislave dňa 10.03.2023    Zapísal: Ing. Ľuboslav Nagy 
 
 

Odsúhlasil: Ing. Matej Mikulič 
 
 
 
 
 
 
 
 


