Zapis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ruzinovska radiala, PD
Datum: dna 13.04.2021 0 9:00 hod., online
Pritomni: za Zhotovitel’a:

Dopravoprojekt (DPP): Michal Bocora, Nikola Granci¢, Rastislav Hajach, Milan
Holes, Adriana Jakubikova, Igor Karchutiak, Gabriela Pekarova, Josef Sprusansky, Jan
Zajac, Martin Zajicek, Roman Zalesak

Elektroline: Katefina Svehlova

za Objednavatel’a:

Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA): Angelika Agocsova, Gabriella Balko, Marko
Barviréak, Franti$ek Brlit, Michaela Cibova, Eva Kostolanyiova, Alena Kovarova,
Jakub Tomsik,

Dopravny podnik Bratislava (DPB): Michal Dekanek, Karol Kollar, Ivan Minarovic¢
Metropolitny institit Bratislava (MIB): Roman Zitfiansky

Predmet stretnutia: Cerpacia stanica Bajkalska, odvodnenie + iné

Program pracovného stretnutia

1.

Nk W

cerpacia stanica v podjazde Bajkalska,
odvodnenie,

poloha trakénych stoziarov,

stavebné pravy meniarni,

iné.

Cerpacia stanica a odvodnenie

V dokumentacii DUR a DSP odvodnenie trate je uvedené pod SO 501 a &erpacia stanica pri
Bajkalskej pod SO 590

HMBA navrhuje DPP pripojky riesit’ samostatne s BVS (vodovody, kanalizacie) podla ich
stanoviska

Odvodnenie elektrickovej trate

Stavebny objekt SO 501 bude v sprave DPB
Rozdeleny na jednotlivé Casti podl'a odvodnenia trate na:

o Americké ndmestie

o Kirizna ul. km 0,330 — 0,570 Vazovova ul.

o Krizna ul. km 0,570 — 0,920

o Ruzinovska ulica
DrenaZne potrubie bude uloZzené v strede elektriCkovej trate
Navrhuje sa potrubie podkovovitého tvaru DN 200 s perforaciou v hornej ¢asti pod uhlom 107°
Na niektorych usekoch je maly pozdizny sklon trativodu 3 %o, navrhuje sa ukladat’ potrubie na
podkladny beton, pri ktorom je mozné zabezpecit’ pozadovany sklon drendze. Ochrana drenaze
pred zanesenim bude zabezpecena prekrytim Strkovej vrstvy.
Poznamka: profil DN200 ,,podkovitého* tvaru vyraba iba 1 vyrobca na Slovensku
Drenazne Sachty na Cistenie sa navrhuju plastové s priemerom DN 800, v rozostupe kazdych
50 m, budu v sprave DPB.
Sachty sttokové, odvadzajice vody z drendZe do kanalizagnej siete BVS budu z beténovych
skruzi priemeru 1000 mm v sprave BVS.
Kanalizacia Bajkalska



o Pod mostom Bajkalska dochadza k znizeniu nivelety ET o 80 cm
o Drenédzne vody z odvodnenia el. trate budii odvadzané do Cerpacej stanice a nasledne
riadenym odtokom vypustané do zberaca BVS v mnozstve 10-12 1/s (poziadavka BVS)
o V mieste pod mostom Bajkalska dochadza k zatapaniu cesty z dazd’ovej kanalizécie,
preto sa navrhuju dve nové kanalizacné siete pod komunikaciou, ktoré budu odvadzat’
dazd'ové vody gravitacne do zberata BVS. Na tejto novej kanalizacii sa navrhuje
umiestnit’ aj sutokovu Sachtu s prepadom, z ktorej bude v pripade preplnenia zberaca
BVS voda odvadzana do novonavrhovanej ¢erpacej stanice. Spitné vzdutie zo zberaca
BVS bude ochranené spatnou klapkou.
o Povodna dazd’ova kanalizécia sa zrusi
V mieste navrhovanej novej trasy kanalizacie v chodniku alebo v komunikacii, musi byt
navrhnutd uprava tychto ploch v celej Sirke chodnika alebo komunikacie
HMBA odporuaca novu siet’ trasovat’ do polohy demolovanej kanalizacie (vyuzit' ten isty
vykop)
Revizne plastové Sachty na kanalizacii sa navrhuju po 50 m
Betoénové Sachty navrhnut iba v miestach prepojeni
HMBA pozaduje do dokumentacie situiacie s rozmiestnenim kontrolnych a siutokovych
Sacht a vzorovy priecny rez kanalizanych Sacht so zaustenim dreniZe a odvedenim do
kanalizacie.
DPP informuje, Ze v blizkosti kol'aje na Ruzinovskej ulici je trativod/kanalizacia, ktort prebrali
z digitalnej mapy mesta a nevedeli urcit’ spravcu
DPB zabezpeci preverenie neidentifikovatel’nej kanaliziacie za ucasti projektanta a
zastupcu DPB

Cerpacia stanica Bajkalska

Problematika zaplavovania daného izemia je z dovodu kapacitne obmedzeného kanalizacného
zbera¢a DN 4000 dlhodobejsieho charakteru, zberac je v sprave BVS
Dazdovéa kanalizacia v tomto Useku je prevalend, zbortend v protispadoch, ¢o sposobuje
nedostatocny odtok dazd’ovych vod, dazd’ova kanalizacia je v sprave OSK.
Do navrhovanej ¢erpacej stanice budi navrhnuté cerpadlé, ktoré zabezpecia precerpavanie vod
z drenaze a kanalizacie pod premostenim Bajkalské a odvadzanie do vel'koprofilového zberaca
BVS regulovanym odtokom 10-12 I/s
V pripade, ak bude zbera¢ zahlteny, voda bude prepadom v sutokovej Sachte odvadzana
do Cerpacej stanice
Akumulaény priestor je navrhnuty velkosti 250 m?®, ¢o by malo zabezpecit ochranu uzemia
pod mostom Bajkalské pred zatopenim
Pristupové vetvy krizovatky budu odvodnené novou kanalizaciou
Odvodnenie ET pri pilieroch mosta treba prerusit’, voda bude odvedena do Cerpacej stanice
Cerpacia stanica bude v beznom rezime riesit’ vodu z el. trate, v pripade privalovych dazd’ov
a preplnenia zberaca BVS aj z celého tizemia pod mostom
DPP pozaduje od HMBA nasledovné informacie:

o urcenie spravcu cerpacej stanice

o napojenie technologie na dispecing

o napdjanie optikou/GSM

o uréenie spravcu kanalizacia/trativodu pozdiz elektrickovej trate na Ruzinovskej ulici
HMBA preveri na OSK poZadované informacie

Odvodnenie zdruZenych elektri¢kovych zastivok

DPP navrhovalo na predchadzajicom stretnuti odvodnenie zdruzenych elektrickovych
zastavok pomocou Strbinovych odvodiovacov s preruSovanou Strbinou z dovodu moznosti
osplechu cestujucich na zastavke v ¢ase prichodu autobusu

DPB povazuje odvodnenie Zliabkovymi otvormi za nedostacujuce



DPB nema dobré skusenosti so Strbinami, ale kvalita odvodnenia zavisi aj od vel’kosti $trbin
Navrh je v $tadiu rieSenia, bude to komunikované s DPB

Stavebné upravy meniarni

DPB poskytne HMBA podklady na ohl'adom potrebnych stavebnych tprav na existujiicich
meniariach v rdmci Ruzinovskej radialy s podrobnym vykazom vymer a predpokladanou
sumarnou cenou za vykonanie stavebnych prac, podklady buda preposlané DPP

DPP opisnou formou uvedie v technickej sprave v stavebnej casti rozsah potrebnych
stavebnych uprav, ktoré budi podrobne rozpracované v rdmci realiza¢nej dokumentacie
Jednotlivé stavebné prace budi doplnené do vykazov vymer — vymery budi dodan¢ z DPB

Poloha trakénych stoZiarov

HMBA dodalo DPP névrh tGpravy polohy stoziarov TV a VO, ktory bol prevereny zo strany
projektantov DPP (trakcia a verejné osvetlenie)
Pripomienky a stanoviska projektantov z DPP na poziadavky HMBA (MIB) su:
o trakéné stoziare s napajacimi bodmi a deli¢mi nie je mozné pouzit’ ako zdruzené aj pre
osvetlenie
o zavesné svietidla na Spitalskej ulici by mohli byt d’al§im zataZenim pre existujuce
uchytenie trolejov na budovach (neodporica sa z dévodu navrhovanej zmeny na
kratkom tseku, priom cela Spitalska je osvetlena parovymi stoZziarovymi svietidlami
a vznika tu riziko mihotania svietidla z dovodu pohybu trolejov dotykom zberaca a pri
veternom pocasi, ¢o by mohlo mat’ nepriaznivy u¢inok na vodica)
o Tuprava polohy stoziarov pri Metropolke sa akceptuje
o osvetlenie priechodov sa este prehodnoti, krizovatka a zastavka Americké namestie je
intenzivne osvetlena
o posun zdruzenych trakénych stoziarov s osvetlenim na Americkom nédmesti za chodnik
do zelene parcika sa akceptuje. V parciku na Americkom namesti sa nachadzaji sadové
stoziare pre osvetlenie parCika. Podla projektanta parkové osvetlenie nesuvisi s
osvetlenim komunikécii a s jeho zruSenim sa neuvazuje
o posun stoziarov na Odborarskom namesti v zelenej ploche sa akceptuje
poloha stoziaru na ostrovéeku pri Zahradnickej zostdva nezmenena
o posun polohy stoziaru na vyjazde z Odborarskeho ndmestia sa akceptuje, len to porusi
parovu sustavu
o triangel Krizna-Vazovova
= 7 PPP sa presunuli stoziare — prehodnoti sa eSte osvetlenie PPP blizsie k centru
= stoziare popri trati sa nedaji posunut’ kvoli kolizii kanalizécii a plynu
= stoziar v ostrovéeku zostava zdruzeny, poloha sa prisposobi navrhu
samostatného odbocovacieho pruhu pre IAD z Vazovovej smer Trnavské myto
o poloha stoziarov na Vazovovej sa upravila
o poziadavka na premiestnenie zdruzenych stoziarov pri zastavke Krizna z linie chodnika
na zastavku je podla projektanta nevyhovujica pre osvetlenie zastavky a pre
osvetl'ovanie bytov od verejné¢ho osvetlenia
o v krizovatke Krizna — Legionarska je kolizia so siet'ami
o posun elektroskriii na narozi pri restaurdcii do pozadovanej polohy nie je mozné kvoli
kolizie s plynom, ale projektant upravi ich polohu posunom za budovu tak, aby
nezasahovali do pesej trasy
Projektant DPP Ing. Holes si prejde navrh este s HMBA s Ing. Nyulassym
MIB prehodnoti osvetlenie Spitalskej a zastavky Krizna
HMBA pozaduje vo vykresoch rozlisit’ trakéné stoziare jednoduché od trakénych stoziarov
s napdjacimi bodmi alebo deli¢mi
HMBA 7Ziada o dodanie aktualizovanych vykresov, DPP dodd do konca buduceho tyzdna
(23.4.2021)

(©]



Iné

Zastavka KriZzna — zvySena komunikacia

DPP informoval HMBA, Ze navrhovana tprava nivelety komunikacie na uroven nastupista
v mieste zastdvky Krizna vzhI'adom na vyskovi tiroven vstupov do budov okolitych prevadzok
bez znizenia ET nebude mozna vzhl'adom na vyspadovanie ploch smerom od fasad

DPP preto navrhuje zniZenie nivelety ET, aby sa vedeli napojit’ na niveletu chodnika v styku
s budovami

Vyskovou upravou trate sa komunikacia v useku zastavky zostane vo vyske ostatnej Casti
komunikacie, ¢im nebude potrebny nabehovy prah

Opticky spomalovaci pruh v mieste komunikacie na vjazde a vyjazde nastupista sa vytvori
formou dlazdeného povrchu

V znizenom useku ET pozdiZz zastavky Krizna DPP preveri kapacitu kanalizicie, aby tu
nedochadzalo k zaplavovaniu

Variantne je mozné tento Usek rieSit Standarnym spdsobom bez upravy nivelety, tj.
komunikacia vySkovo znizena voci chodniku a nastupistu

HMBA informuje, Ze na zastdvke Krizna nebude pouzit¢é ochranné¢ zdbradlie zo strany
komunikacie. Tu sa navrhuje zo strany komunikécie iba osadenie zahradzovacich stipikov.

Stanovisko ku DUR z mestskej ¢asti RuZinov

DPP informovalo, Ze mestska ¢ast’ Ruzinov vo svojom stanovisku ku DUR pozaduje zriadenie
prejazdu medzi ulicami Stimracné a Jadrova

DPP poznamenalo, Ze pri zapracovani uvedenej poziadavky by doslo k naruSeniu
rozpracovavanej koncepcie dokumentacie uz v arovni DSP, €o by si vyziadalo aj zmenu
geometrie kolaje, ¢o by malo dopad na harmonogram dodania dokumentacie DSP

DPP preposle stanovisko na HMBA

Povrch elektrickovej trate pod Bajkalskou

v useku medzi elektriCkovou zastavkou LiSc¢ie nivy a buducim najbliz§im prejazdom cez ET
v smere Nemocnica Ruzinov HMBA a DPB ziada realizovat’ pojazd’ovatelny povrch vo forme
Strkového povrchu

HMBA poskytne DPP vzorovy prie¢ny rez zrekonsStrukcie ET v Raci, Detvianska —
Zahumenice

DPP poziadavku akceptuje a ndvrh aktualizuje podl'a predlohy

Trak¢éné kable na Ruzinovskej ulici

HMBA informuje, zZe na tomto tseku sa trak¢né kable ulozia do multikanalu

Trakéné kable na useku Legionarska - MiletiCova

Na otazku HMBA DPP informoval, Ze kable z meniarne Legionarska vedené v chodniku mimo
ET po Blumentalskej, Levickej a Metodovej ulici su ulozené priamo do zeme.
HMBA tento navrh esSte prehodnoti s DPB

Poloha ozna¢nikov a elektronickych informaénych tabul’ (EIT)

HMBA potvrdzuje polohu umiestnenia EIT
o na zdruzenych zastavkach: v strede zastavky spolocnd EIT pre autobusy a elektricky
o na samostatnych elektrickovych zastavkach: na zaciatku zastavky EIT integrovana s
oznacnikom

Zastavka Saleziani



— HMBA pozaduje od DPP do dodaného podkladu dwg zakreslenie vsetkych stoziarov na
zastavke
— DPP doda pozadovany podklad do piatku (16.3.2021)

Priecne rezy elektrickovych nastupist’

— HMBA 7ziadalo DPP o dodanie prie¢nych rezov z elektrickovych zastdvok s vyskami
obrubnika a lemovacieho murika za icelom navrhu detailu ukoncenia zadnej strany nastupist’
do dizajn manuélu

— DPP sa vyjadrilo, Ze dodané prie¢ne rezy v DWG obsahuju vyskové koty nastupistnej hrany
a kol'aji, na strane pozdiz komunikéacie nie st &iselne koty vykreslené z dovodu moznych
¢iastkovych uprav v koordindcii s objektami rieSenych komunikdacii, ale v grafickom
vykresleni hran mali by byt’ totozné s findlnymi na 99 %, preto mézu byt pouzité na navrh
detailov

Navrh zabran proti parkovaniu
— HMBA ziada navrhnit’ zdbrany proti parkovaniu
o triangel Vazovova — Krizna: https://goo.gl/maps/TZRcTS5 INNbVxGufQ8 — v obluku
navrhnit zahradzovacie stipiky
o Ruzinovska ulica: v tych miestach, kde stipiky existujii a budd sa odstrafiovat’, napr.
kvoli uprave smerovania komunikécie pred nemocnicou, ostatné nové miesta v rozsahu
stavby nech zvazi projektant
— pri navrhu treba postupovat podla Manuélu verejnych priestorov ,,Principy a Standardy
osadzania stipikov“ https://manual.mib.sk/osadzanie-stlpikov/

Miesta pre zasobovanie na KriZnej ulici
— HMBA ziada pre kazda stranu ulice (na pravej a lavej strane, v useku Majkova-Vazovova
a Vazovova-Legionarska) vymedzit' 1 usek (= 3 parkovacie miesta medzi stromami) pre
zasobovanie

Uprava zelenych ploch pri odbo&ovacich pruhoch na RuZinovskej ulici
— HMBA pred zastavkou Nemocnica Ruzinov odporuca odbocovaci pruh BUS zacat’ skor,
navrhovanu vydutu zelent plochu odstranit’
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Uprava zelenych pldch v mieste autobusovych nik na RuZinovskej ulici
— pri rekultivovanych plochach pévodnych autobusovych zastdivkach HMBA ziada odstranit’
asfaltovy povrch, beton, Strkové 16Zko az po rastly terén a navrhované tvary zelene ukoncované
do stratena zaoblit’, napr:



Polohy rozvadzacov na Americkom namesti

— HMBA sa informovalo o rozvadzaCoch na Americkom namesti, situovanych v parciku
Ciastocne mimo zaberov stavby, detto aj o navrhovanej prekladke zdruzenych stoziarov
TV+VO, lebo dotknuté parcela nebola v rozpise parciel v dokumentacii MPV

— Parcela je vo vlastnictve HMBA

— DPP informuje HMBA, Ze v ziadosti o izemné konanie sa dotknuté parcely vzhl'adom na
liniovl stavbu uvadzaju iba opisnou formou

— Pri vypracovavani ziadosti o stavebné povolenie budll do ziadosti uvedené vsetky dotknuté
parcely

Vjazdy do budov v dseku Spitalska — Legionarska
— HMBA poziadalo DPP o oznacenie vjazdov cez chodnik do budov

Dizajnmanual
— HMBA doda zatial’ uzatvorené body DPP v priebehu dnesného diia (13.4.2021)

Zabradlie mimo zastavok
— HMBA Ziada od DPP identifikovat’ polohy zabradlia mimo néastupist
— DPP eviduje zabradlie pre Budovou prvej konskej zeleznice, d’alSie miesta doda

RieSenie cyklistickych komunikacii
— Dia 14.4.2021 (v stredu) je naplanované stretnutie s DPP na uvedenu tematiku

Stanovisko k vynimkovym rieSeniam pre MDV
— HMBA informuje DPP, Ze v priebehu najblizSich dvoch dni by malo byt stanovisko HMBA
doruc¢ené na DPP

Zavizné stanovisko HMBA k DUR
— HMBA informuje DPP, Ze stanovisko je v Stadiu rieSenia

Vyjadrenie HMBA ku stanovisku z KDI ku koncepcii projektu
— HMBA posle svoje stanovisko na DPP o postupe prace

Ulohy

Vpisané v texte.

DalSie pracovné stretnutie

Dalsie pracovné stretnutie sa navrhuje o tyzden, 20.4.2021 o 9:00 online.

Téma - uprava napdjania podl'a pripomienok DPB:
— napajacie kable,



— preverenie poctu kablov a otvorov v multikanaloch z meniarni,
— premietnutie aktualizovaného poctu otvorov v multikanaloch do priecnych rezov.

Zapisané dna: 16.4.2021



