Zapis z pracovného stretnutia

Projekt: MET Ruzinovska radiala
Datum: dna 11.5.2021 0 9:00 hod. — online stretnutie
Pritomni: za Zhotovitel’a:

Dopravoprojekt (DPP): Michal Bocora, Nikola Granci¢, Milan Holes, Igor Karchutiiak,
Gabriela Pekarova

Elektroline (ELL): Toma$ Rohanek, Katefina Svehlova

za Objednéavatel’a:

Hlavné mesto SR Bratislava (HMBA): Angelika Agocsova, Gabriella Balko, FrantiSek
Brlit’, Alena Kovarova, Juraj Nyulassy, Jakub Tomsik

Dopravny podnik Bratislava (DPB): Ivan Minarovic¢

Metropolitny institut Bratislava (MIB): Michal Marcinov, Kristina Olesova

Predmet stretnutia: Priprava dokumentacie DSP — meniaren Astronomicka, poloha stoziarov, iné

Témy stretnutia
1. Neschvalené vynimky MDV
2. Meniaren Astronomicka
3. Poloha trakénych stoziarov a verejného osvetlenia
4. Ostatné

Zapis z rokovania

1. Neschvalené vynimky MDV
— DPP obdrzalo vyjadrenie z MDV SR zo Sekcie cestnej dopravy a pozemnych komunikacii k
ziadosti o vynimky na nasledovné poziadavky, ktoré¢ boli odstihlasené:
o vzdialenost’ zabradlia od zadnej hrany nastupiSta na zastdvke Lis¢ie nivy na 0,25 m
(podl'a STN 0,50 m)
o skratenie Sirky bezpecnostného odstupu od parkovacieho miesta na 0,10 m (podl'a STN
0,50 m)
o zmensSenie Sirky jazdného pruhu na vymedzenych tusekoch Ruzinovskej ulici na 3,00 m
(z povodného 3,25 m)
— DPP preposlalo na HMBA vyjadrenie MDV SR, ktoré sa ma esSte upravit’ podl'a dodatocnych
konzultacii MDV SR s DPP
— Nesuhlasné stanovisko z MDV SR je ku nasledovnym Ziadanym vynimkam:
o zuzenie jazdného pruhu na 2,75 m na Kriznej ulici
o zuzenie parkovacich miest na 2,00 m na Kriznej ulici
o zruSenie autobusovych nik na Ruzinovskej ulici
— DPP uviedol nasledovné:
o k sirke parkovacieho pruhu:
» z0zit’ chodniky a rozsirit’ parkovacie miesta na min. 2,25 m podl'a normy
= navrhnat podla CSN, kde je moznost’ navrhnut takato $irku, ale ma to vplyv na
dizku parkovacieho statia. Predizenim parkovacich stati by doslo k posunu
stoziarov aj stromov, v neposlednom rade by to znizilo pocet parkovacich miest.
o k 8irke jazdného pruhu:
= Ak by HMBA deklarovalo, ze do kolaudécie stavby (predpoklad zaciatok roka
2025) prebehne zmena Uzemného planu s prekategorizovanim tejto
komunikacie zCl min. na C2, ale skér na C3, tak by navrh mohol byt
odsuhlaseny.
— k autobusovym nikdm:



o Pre MDV nie su dostatoéné argumenty, ktoré boli uvedené v ziadosti (zamer
prekategorizovania na nizSiu triedu, preferovanie verejnej dopravy, napriamenie
chodnikov a cyklistickych tras).

Akukol'vek pracu odlisné od DUR povazuje DPP za naviac prace
Vynimka na vzdialenost’ 1 300 mm od osi pril'ahlej kol'aje k nastupnym hrandm viazané na
vysku nastupnej hrany 250 mm tiez nebola odsuhlasend. DPP preposle toto stanovisko HMBA

2. Meniaren Astronomicka

Projektant odprezentoval neuzavreté otazky z predchadzajiceho stretnutia
Uprava strechy podl'a poziadavieck HMBA — zelena strecha
o povrchova tprava strechy je navrhnuta s vegetacnym krytom — z rozchodnikov

writeria vyberu zelane| stre '-i‘=".'

= nizka objemova hmotnost

» bezidribovost

= yysoka schopnost absorpeie a retencie vody
= tepelnoizolacne viastnosti

o navrh skladby Upravy vegetacnej strechy bol spracovany podl'a doporucene;j literatiry
Urban space system — vegetacné strechy

Tab. 1 Charakteristiky extenzivne] a intenzivnej zelene| strechy

Hlavné faktory Extenzivna strecha

Vegetacia rozchodnik, travnik, bylinky

Vyika substratu <15¢em

Zavlaiovanie zZvyCajne nie je potrebne
Hmotnost 50 =150 kg/m*
Pachbdznost nie je pochddzna, resp.

pochédznest je obmedzena

Akumulagno-drendZnavrstva 412 mm

Nosneost konstrukcie postacuje beZna konstrukcia
Udriba nendrotna
Sklon strechy do4s°

o odvodnenie strechy sa spolocne dohodlo na stretnuti, ze postacuje vonkajsie
o sklon strechy 8% podl'a poziadavky DPB zostdva zachovany, pre dani povrchovi
upravu vyhovuje
o atika pre DSP zostane rovna, HMBA prehodnoti jej zoSikmenie do Technickych
Specifikacii pre DRS
Poloha otvorov na budove meniarni
o projektant upravil polohu a rozmery okien podl'a poziadavieck HMBA
o nad hlavnym vstupom do meniarne bude doplnend markiza, nad ktorou bude
umiestneny svetlik na presvetlenie navrhovaného zadveria
o DPB s predlozenym navrhom (svetlik nad markizou) suhlasi
o HMBA (MIB) sa vyjadri ku polohe markizy a svetlika
Farba meniarne
o farba fasady technologickej budovy bude navrhnutd v jednotnom odtieni aj soklom
budovy
Zelené steny
o vzhl'adom na charakter a ucel navrhovanej budovy (uzemnenie v blizkosti budovy,
viacero zvodov bleskozvodov, inzinierske siete v blizkosti budovy, vstupy — vystupy
kablovodov, inych vedeni) sa spolo¢ne dohodlo z dovodu bezpecnosti a protipoziarne;]
ochrany budovy, Ze na budove nebudu rieSené zelené steny
o poziadavka sa uvedie v Technickych Specifikaciach a bude rieSena v DRS
Suterénne priestory meniarne
o na zdklade odporicania protipoziarnych opatreni v suteréne, kadial budu vedené
privody ku technologickym zariadeniam, projektant navrhuje doplnit’ deliace priecky,
ktoré prerozdelia priestor na jednotlivé protipoziarne useky
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o DPB chce ¢o najmenej poziarnych tsekov a pripomina, Ze v suteréne musi byt
zabezpecené vetranie, dostatocny prisun studeného vzduchu na ochladzovanie
a predizenie Zivotnosti technologickych zariadeni, v opaénom pripade si to bude
vyzadovat’ doplnenie ventilatorov

3. Poloha trakénych stoZiarov a verejného osvetlenia, aktualizované situa¢né vykresy

— rozsah povrchovych uprav v miestach obnovy kéblovych vedeni, kde bude dochadzat
k rozkopavkam, HMBA pozaduje do situdcii jednoznacne vymedzit’ a zaznacit’
— Narozie pri Medickej zéhrade — zaciatok upravy
o HMBA 7Ziada o zahrnutie ndrozia do povrchovych uprav, taktiez aj o upravu polohy
stoziarov TV, VO a CDS (zdruzenie VO a CDS a posun TV k obrubniku)
o vykopy kablov su rieSené v objektoch kéablov
o DPP ziada od HMBA navrhnit’ polohu umiestnenia skrine CDS radica
— Poloha stoziarov na Americkom namesti
o poloha stoziaru pri km 0,1 (Mickiewiczova ulica)zostava nezmenena, je to existujuci
trakény stoziar a meni sa tu iba svietidlo
poloha trakéného stoziara 1-013 zostdva nezmenena
posun stoziaru 1-016 pred vjazdom do LF UK bol akceptovany
doplnenie chraniCiek pri stoziari 1-016 dotiahnut’ az k napéjaciemu stoziaru 106/B
DPB preveri navrh trasy chraniciek
existujuci stoziar s osvetlenim pri Cerpacej stanici Slovnaft sa nachadza v korune
stromu, projektant navrhuje jeho presun pred PPP (alebo aj ako osvetl'ovaci), tu sa
navrhuje eSte aktualizacia podl'a dohody s p. Nyulassym
— Poloha stoziarov na Kriznej ulici
o trakény stoziar 1-034 bol posunuty podla poziadavky HMBA, avSak ziada ho umiestnit’
do linie stoziarov 1-032 a 1-036 a doplnit’ tpravu narozia vyjazdu
o upravit’ vyjazd pri trakénom stoziari 1-034 a nosné lana trolejov do pérovej ststavy so
stoziarom 1-035

0O O O O O

o podla poziadania HMBA trakény stoziar 1-047 bol posunuty d’alej od priechodu (spat’
v smere stanicenia)

o trakény stoziar 1-046 sa navrhuje zdruzit' s verejnym osvetlenim a osvetlenim PPP,
poloha zostane zachovana z dovodu rozhl'adovych pomerov

o upravit’ vjazd do podzemnej garazi pri trakénom stoziari 1-048 a obojstranne aj polohu
stromov tiez z dovodu rozhl'adovych pomerov a obrubnikov



o triangel Vazovova bude zhladiska osvetlenia rieSeny ako kolizny usek bez
samostatného osvetlenia PPP

o podla vyjadrenia projektanta poloha stoziaru 1-059 zostane bez upravy — nezmenena

o HMBA ziadalo o presun osvetlovacieho stoziaru pri trakénom stoziari 1-060 nad
priechodom pre chodcov do zeleného pasu podl'a nakresu

o poloha VO pri zastavke Krizna zostdva nemenna z dovodu nevhodného osvetl'ovania
bytov a krizovatky

o 1-083 a 1-084 boli posunuté podl'a poziadavieck HMBA

o rozvadzaCe zndarozia spred presklenej budovy reStaurdcie boli projektantom
premiestnené do inej polohy (vyjazd z Blumentélskej pred zastavkou Krizna a za
krizovatkou Krizna — Legionarska)

Poloha stoziarov na Ruzinovskej ulici
o poloha stoziaru kamery na ostrovéeku na Zastavke Lis¢ie nivy bude presunuta
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o osvetlenia neriadenych PPP na Ruzinovskej ulici sa odporuca presunut’ z prilahlého
chodnika do pasu pri elektrickovom telese, v pripade blizkeho stoziaru CDS alebo
stoziaru TV+VO zdruzit’ stoziare

o na Zastavke Nemocnica Ruzinov HMBA pre osvetlenie PPP by malo byt postacujtce
verejné osvetlenie 3-039 a 3-040, kde je uizky priechod pre chodcov
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o na Zastavke Herlianska HMBA navrhuje zdruzenie trakénych stoziarov s verejnym
osvetlenim aj so svietidlami osvetl'ujice neriadeny PPP
o DPP preveri potrebu osvetlenia miest na prechadzanie (Zastavka TomaSikova,
Stmracnd, Chlumeckého)
— Poloha pristreskov a trakénych stoziarov na zastdvkach na Ruzinovskej ulici bola upravena
podla pripomienok HMBA/MIB

4. Podjazd Bajkalska
— prerokovanie na samostatnom stretnuti s OSK

5. Ostatné
— Projektant sa informoval o pocte elektronickych informacnych tabul’ na nastupisti
o HMBA informovalo projektanta, ze DPB aktualne preveruje moznost' zavesenia
informacnej tabule pod pristreSok ako boc¢na stena, ktord by sa mala nachadzat’ vzdy
iba v prvom pristreSku od oznacnika.
o HMBA poskytne informaciu ¢o najskor
— Projektant sa informoval o kompatibilite dizajn manualu zastavok vo vzt'ahu k Standardov IDS
BK (Integrovany dopravny systém Bratislava)
o HMBA ma za to, ze dizajn manudl je v stilade s IDS BK z dovodu spoluprace s DPB
ako sucast’ IDS BK
— HMBA do konca tyZzdiia posSle doplneny dizajn manual
— Projektant ziadal o informacie k nezodpovedanym otazkam k CDS
o poloha nového CDS radi¢a pri Medickej zahrade
= HMBA interne prehodnoti polohu CDS radi¢ov na ich umiestnenie
o priecestia na Mileticovej ulici
= HMBA uz poslalo vyjadrenie, navrhuje preverit’ u projektanta CDS
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o Mraziarenska ulica — navrh cyklotrasy
=  HMBA potvrdilo poziadavku na presun kamery v ostrovéeku pri Lis¢ich nivach
o radi¢ v krizovatke TomaSikova — Hellova
=  HMBA potvrdilo, ze radi¢ sa nachadza mimo zéberu stavby a nebude sucast'ou
tohto projektu. Radi¢ bude riesitt HMBA vo vlastnej rézii, OSK bude poziadané
o zahrnutie vymeny radi¢a do rozpoctu v roku 2022
— Riesenie PPP na Trnavskom myte, HMBA obratom mailom upresni rieSenie
— Neschvalené vynimky z normy pre cesty od MDV
o DPP pozaduje usmernenie ohP’adom d’alSieho postupu rieSenia
o DPP upozoriiuje, ze aktualizacia dokumentacie na zéklade negativnych vystupov
z MDYV vyvola d’alie naviac prace (finan¢ny aj terminovy dodatok)
— Kablovod na Trnavskom myte
o projektant potrebuje preverit’ funk¢nost kablovodu pred zastdvkami na Trnavskom
myte od Levickej po trznicu
o HMBA poziadavku posunie DPB
— HMBA poziadalo o dodanie prie¢nych rezov zastavky Krizna
o DPP doda spracované podklady v priebehu dna
— HMBA informuje DPP, ze dalSia vykresovd dokumenticia k moste Bajkalska nie je
k dispozicii
— HMBA poSle pripomienky k poslednym situaciam do Stvrtka (13.5.2021)

Ulohy
Zadané ulohy su zvyraznené v texte zapisu.

Témy d’alSich pracovnych stretnuti:

Dtia 12.5.2021 o 10:30 online:
— Podjazd Bajkalska, Cerpacia stanica a odvodnenie

Dna 18.5.2021 0 9:00 online:

1. Pripomienky ku aktualizovanym situaciam
2. Ostatné

Zapisané dna: 14.5.2021



