DOPRAVOPROJEKT,
Zékazka & W
Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat’ Patrénka - Riviera

ZAZNAM

z pracovného rokovania, konaného dna 20.10.2022 v objekte BVS, a.s. Kutlikova ul., Bratislava

Stavba : Trolejbusové trate v Bratislave, Nova trolejbusova trat Patronka - Riviera
Stuperi PD: Dokumentdcia pre stavebné povolenie (bolo uvedené aj DUR)

Pritomni : BVS, a.s. : Ing. Kreibik Peter, ..... a 5 ks dalSich osob
DPP, a.s. : Zalesak

Predmetom pracovného stretnutia bolo obozndmenie zastupcov BVS, a.s. o planovane] stavbe
rozsirenia trolejbusovej trate Patrénka — Riviera, vramci ktorej dochadza ku kolizii s existujucimi
rozvodmi vodovodov v sprave a majetku BVS, a.s..

Vo IV. obvode BA su nasledovné kolizie :

1. ide o Usek trolejbusove] trate na ceste od podjazdu pod Dialhicou D2 az po krizovatku s ul. Staré
grunty. Jednd sa o navrh novych stoZiarov trakéného vedenia, ktorych zaklady su v niektorych miestach
v tesnej blizkosti exist. vodovodu DN200 - v Useku trasovaného popri ZOO. Poznamka — v sucasnej dobe
si v miestach navrhovanych trakénych stipov osadené stipy verejného osvetlenia. Stc¢asne je rieseny
navrh na umiestnenie nového kabelovodu, ktory je svojou trasou v blizkosti exist. vodovodu DN200.

BVS a.s. nesuhlasi s umiestnenim stipov v blizkosti exist. vodovodu, nakolko bol vodovod vybudovany
stcasne s tunelom Sitina (CiZze je novy) a BVS nemieni realizovat jeho rekonstrukciu ani prelozku.

Na vystavbu trakéného vedenia bola vznesend aj pripomienka ohladom bludnych pridov pdsobiacich na
exist. vodovod z liatinovych rur.

Zdstupca BVS a.s. poZaduje presné vytycenie exist. vodovodu DN200, aby bolo moZné zaujat stanovisko
BVS k pldnovanej stavbe

Navrhované rieSenie : posun stoZiarov trakéného vedenia ¢o najdalej od exist. vodovodu, prip. zédklady
navrhnut obdiZnikového tvaru, tak aby bola dodrzana min. vzdialenost 1,5 m - ochranné pasmo.

Daldim navrhovanym rieenim je exist. potrubie vloZit do chrani¢ky z polenych ocelovych rur. Pri tejto
alternative nesmie byt v dizke osadenia chréani¢ky hrdlovy spoj, v opaénom pripade musi byt v tomto
Useku zrealizovana aj vymena potrubia.

2. dalsi kolizny bod je poprikrizovatke ulic Mlynska dolina — Stuhové ul., kde je navrhovany stip
trakéného vedenia umiestneny na exist. vodovode DN200.

Navrh. rie$enie : navrhovany stip TV bude premiestneny mimo exist. vodovod DN200 a jeho ochranné
pasmo

3. zo strany projektanta vznesend poZiadavka na vybudovanie vodovodnej pripojky pre dodavku
studenej vody zariadenie staveniska, umiestneného popri ulici Stuhova.

Stanovisko BVS, a.s. : pre potreby vystavby tunela Sitina bola vybudovana staveniskova pripojka vody
(asi DN25), ktora ukoncena v exist. vodomernej Sachte — bez vodomeru. Podla vyjadrenia BVS mbze byt
exist. vodovodna pripojka vyuzivana pre buduce zariadenie staveniska s osadenim nového vodomeru.

V_I. obvode BA su nasledovné kolizie :

4. v krizovatke ulic Valasska — Mlynska dolina, je kolizia exist. vodovodu DN100 vedeného v tesnej
blizkosti ako existujiceho, tak aj navrhovaného stipu, resp. navrhovany zaklad stipu zasahuje do
vodovodu. Pritom tento vodovod prechddza aj cez exist. schody. O tomto stave vodovodu BVS a.s. ma
poznatky.

Navrhované rieSenie : nakolko sa v blizkosti vodovodu nachadza vetvovy uzol a hydrant, navrhuje sa
posunut stip dalej od vodovodu s tpravou jeho zakladu na obdiznikovy tvar.
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5. vul. Pri Habanskom mlyne je ndvrh umiestnenia stipu trakéného vedenia v tesnej blizkosti exist.
vodovodu DN500, ktory je trasovany krajom komunikacie

Navrhované riesenie : nakolko nie je moznost posunu stipu, navrhujeme exist. vodovod prelozit mimo
zaklad stipu — do vozovky, prip. aj s Upravou zakladu stipu na obdiZnikovy tvar.

V Bratislave, 20.10.2022 Zapisal : Roman Zalesak




