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povinny dodat’ v jednom vyhotoveni
Stavebnotechnickému dozorovi a v troch vyhotoveniach
Objednavatelovi a zaroven je povinny o aktualizovanom
Plane BOZP preukazne oboznamit v8etky pravnické
a fyzické osoby na Stavenisku.

Operativne Upravy Planu BOZP zabezpeci Objednavatel
prostrednictvom  koordinatora bezpe€nosti z  timu
Stavebnotechnického dozora, s ktorym je koordinator
dokumentacie povinny spolupracovat.

Odsuhlasenie aktualizovaneho Planu BOZP
Objednavatefom a Stavebnotechnickym

dozorom nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za
Upinost aspravnost aktualizovaného Planu BOZP
v zmysle véeobecne zavdznych pravnych predpisov.

V pripade, ak Zhotovitel bezodkladne nedoruci
Objednavatelovi aktualizovany Plan BOZP ani do 3 dni
odo diia dorugenia pisomnej vyzvy Objednavatela alebo
Stavebnotechnického dozora na spinenie predmetnej
povinnosti, vznikd Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vysSke 500,- EUR (slovom: pétsto
EUR) za kazdy def omeskania aZ do splnenia uvedene]
povinnosti.

\/ pripade, ak Zhotovitel nespini iné povinnosti
koordinatora dokumentacie podla Zmluvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic EUR), a to za kazdé
porusenie povinnosti.

Zhotovitel je povinny vypracovat navrh Dohody o©
vytvoreni podmienok bezpefnosti a ochrany zdravia pri
praci (BOZP) na spoloénom pracovisku s dalSimi
zhotovitelmi Objednavatela podla § 18 zakona ¢.
124/2006 Z.z.0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a
o zmene a doplneni niektorych =zakonov v zneni
neskorsich predpisov a prediozif ho
Stavebnotechnickému dozoru najneskdr k Datumu
zacatia prac.

V pripade, ak Zhotovitel nevypracuje alebo nepredioZi
Stavebnotechnickému dozoru navrh Dohody o vytvoreni
podmienck bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
(BOZP) na spolotnom pracovisku s dalsimi zhotovitefmi,
vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej
pokuty vo vyske 500,- EUR, (slovom. pétsto EUR) za
kazdy defi, pokial porusenie povinnosti trva.

Objednavatefovi vznika voli Zhotovitelovi ndrok na
zaplatenie zmluvnej pokuty za nasledujuce porusenia
povinnosti v oblasti BOZP, OPP :
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a/ za nepouZivanie ochrannych prilieb ainych
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
vo vySke 100,- EUR (slovom: sto EUR) za
kazdého zamestnanca a pracovnika Personalu
Zhotovitela,

b/ za pozZivanie alkoholickych napojov, alebo
omamnych latok alebo psychotropnych latok
aza odmiethutie podrobit sa skuske na
pritomnost  alkoholu, omamnej [atky alebo
psychotropnej latky vo wvySke 500,- EUR
(slovom: patsto EUR) za kazdého zamesthanca
a pracovnika Personalu Zhotovitela,

¢/ za opatovné zaradenie zamestnanca na prace
po pisomnom vykazani zo stavby alebo
Staveniska vo vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic
EUR) za kazdého zamestnanca a pracovnika
Personaiu Zhotovitela,

d/ za nedodrzanie &istoty a poriadku na Stavenisku
vo vyske 100,- EUR {slovom: sto EUR) za kaZzdé
porusenie, a to najma za nedodrzanie povinnosti
udrziaval vyistené a zjazdné komunikacie a
spevnené plochy na Sfavenisku podfa
bezpelnostnych predpisov, za nedodrZzanie
povinnosti  Wozit  skladovy materidl na
Stavenisku podla bezpecnostnych predpisov,

e/ za nedodrzanie povinnosti
vyplyvajucich havarijnych  planov a za
nedodrzanie planu odpadového hospodarstva
vo vyske 100,- EUR (slovom: sto EUR) za kazdé
porusenie,

f/ za neopravnené pouzivanie technickych
zariadeni a vyhradenych technickych zariadeni
bez platnych uZivacich osvedCeni vo vyske
100,- EUR (slovom: sto EUR) za kazdé
porusenie,

g/ za chybajlce doklady a opravnenia
zamestnanca a pracovnika Personalu
Zhotovitefa vo vyske 100,- EUR (slovom: sto
EUR) za kaZzdého zamestnanca a pracovnika
Persondlu Zhotovitefa.

h/ Za nedodrzanie technologického postupu
schvaleneho Stavebnotechnickym  dozorom
afalebo za pryace bez technologického postupu
vo vyske 2000,- EUR (slovom dvetisic eur) za
kazdé porusenie.

V pripade, ak Zhotovitel nepini alebo porusuje povinnosti
v zmysle platného (aktualizovaného) Planu BOZP ako
aj plathych predpisov BOZP iné ako povinnosti uvedeng
v predchadzajicom odseku, vznika Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR
(slovom: patsto EUR) za kazdé porusenie povinnosti.

Zaplatenie kiorejkolfvek zmiuvnej pokuty nema vplyv na
spinenie  povinnosti  Zhotovitela v sulade s tymto
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podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizatnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doperuCene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktlry je 30 dni odo
dfia jej doporuéeného dorutenia do sidla Zhotovitefa.

V pripade, ak porudenim zmluvnej povinnosti zo strany
Zhotovitela vznikla Objednavatelovi §koda, Objednavatel
ma stcasne s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj
narok na nahradu Skody v plnej vyske.

Objednavatel je opravneny za opakované porusenie
povinnosti Zhotovitela (tj. za kazdé daidie porusenie)
podia tohfo podélanku wulozit zmluvnd  pokutu
v dvojnasobnej vyske sadzby uvedenej vyssie pod pism.
al az hf,

Strany sa dohodli, Ze $tvornasobné porudenie tej ktorej
povinnosti Zhotovitela podla pism a/ aZz h/ podla tohto
podclanku sa povazuje za podstatné poruSenie Zmiuvy,
pre ktoré ma Objednavatel pravo od Zmiuvy odstdpif.

Daldie podrobnosti s uvedené v PoZiadavkach
Objednavatela a v  Dokumentacii  poskytnutej
Objednavatelom.”

Podélanok
6.8

Dozor Zhotovitel'a

Na konci pod¢lanku viozte nasledujlci odsek:

,Dozor Zhotovitela musi mat’ pracovni znalost (Ustnu
i pisomnt) slovenského jazyka, v opaCnom pripade
Zhotovitef je povinny zabezpedi! na Stavenisku
dostatoény pocet spdsobiiych tlmoénikov v zmysle
zakona ¢. 382/2004 Z. z. oznalcoch, timoénikoch
a prekladateioch v zneni neskorSich predpisov pocas
celej pracovnej doby.”

Podélanok
6.9

Personal
Zhotovitel'a

Na konci podélanku vioZte :

JZhotovitel sa zavazuje vyhotovit a dokondit' Dielo
prostrednictvom tych osbb, klGéovych odbornikov,
ktorymi podla Zakona o verejnom obstaravani
preukazoval spinenie podmienok Gcasti.

Zhotovitel je opravneny zmenit kfGéovych odbornikov na
stavbe len postupom v stilade so Zmluvou, t.j. pisomnym
dodatkom ktejto Zmiuve. Kazdy navrhovany klUcovy
odbornik, musi byt vopred pisomne schvéleny
Objednavatelom v sulade s tymto podclankom. KlGCovy
odbornik  je opravneny zacal vykonavat prace na
Stavenisku aZz po jeho pisomnom  schvaleni
Objednavatelom. Zhotovitel je povinny spolu s navrhom
kltucového odbornika, predioZif Objednavatelovi doklady
preukazujice splnenie minimalnej pozadovanej Grovne
podla ust. § 34 ods. 1 pism. g) Zakona o vergjnom
obstaravani, tak aby navrhovany kltugovy odbornik spitial
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identické podmienky ako nahradzovany kltcovy
odbornik. V pripade, Ze navrhovany klGcovy odbornik
spifia uvedené podmienky, Objednavatel ho schvali, v
opaénom pripade ho zamietne. V pripade, ak Zhotovitel
zmeni klu¢ového odbornika na stavbe v rozpore s touto
Zmluvou Objednavatefovi vznikd narok na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vyske 5000,- EUR (slovom: péftisic
EUR) za porudenie tejto povinnosti V pripade
opatovného porusenia fejto povinnosti zo strany
Zhotovitela vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmiuvne] pokuty, a to vo vyske 10 000,- EUR (slovom:
desaftisic EUR) za kazdé daldie porusenie tejto
povinnosti.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa nezbavuje Zhotovitel
povinnosti postupovat' pri vymene kfudovych odbornikov
na stavbe v sllade s tymto podcélankom.

Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizatne] faktury vyhotovenej Objednavatelom
a doporucene dorutenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktdry je 30 dni odo dnia jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitefa.

V pripade, ak Zhotovitel preukazoval splnenie podmienok
Ucasti podla § 33 Zakona o verejnom obstaravani inou
osobou, je povinny pri plneni Zmluvy skutoéne pouzivat
zdroje osoby, ktorej postavenie vyuzil na preukazanie
finanéného a ekonomického postavenia. V pripade, ak
Zhotovitel preukazoval splnenie podmienck U¢asti podia
§ 34 Zakona o verejnom obstaravani inou osobou, je
povinny pri plneni Zmiuvy skutoéne pouZivat kapacity
osoby, ktorej spdsobilost vyuziva na preukdzanie
technicke] spdsobilosti alebo odbornej spbsobilosti®

Podclanok
6.10

Zaznamy o Person
ali a Zariadeni
Zhotovitela

Odstrante cely text podélanku anahradte ho
nastedovnym textom:

JZhotovitel' je povinny 28 dni pred datumom zacatia
stavebnych prac na konkrétnom objekte predioZif
Stavebnotechnickému  dozoru  ,Zoznam  vSetkych
fyzickych oséb - podnikatelov a pravnickych oséb”, ktori
budi vykonavat prace na prislu§nom objekte v Struktare
podia jednotlivych objektov vratane ramcoveho popisu
rozsahu ich Cinnosti.

Nasledne kazdy mesiac v ramci Spravy o postupe prac
podla podélanku 4.21 (Spravy o postupe préac) je
Zhotovitel povinny predlozit Stavebnotechnickému
dozoru nasledovné tdaje :

a) zoznam vsetkych fyzickych osdb - podnikatefov
a pravnickych osbéb, ktori vykonavali prace na
prislusnom objekte v truktire podla jednotlivych

Zvazok 2
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objektov vratane réamcového popisu rozsahu ich
cinnosti,

b} U(daje opolte kazdého =ztypov Zariadenia
Zhotovitela na Stavenisku.

V pripade, ak Zhotovitel neprediozi zoznam alebe Gdaje
podla tohto podé&lanku, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vySke 1 500,- EUR
(slovom: tisicpatsto EUR) za kaidé porusenie fejto
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
spinenie  povinnosti Zhotovitela v stlade s tymio
pod¢lankom. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizatnej faktary vyhotovenej
Objednavateflom a doporuéene dorudenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
dna jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitela.

V pripade potreby Stavebnotechnicky dozor méZe
poZzadovat predkladanie podrobnych Udajov o poéte a
zloZeni Zhotovitelovho personalu a Zariadeni, a to denne
alebo tyzdenne v Stavebnom denniku. Tym nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podia pod&lanku 4.21
(Spravy o postupe prac).”

Podélanok Sposob Na koniec podclanku viozte:

71 vykonavaniaprac | A o\ poyiadavkach Objednavatefa alebo inych

zmluvnych dokumentoch cituje akykolvek patentovym
zdkonom chraneny alebo znackovy vyrobok alebo
Material, Zhotovitel moze navrhnat
Stavebnotechnickému dozoru na odsuhlasenie ina
alternativu, ktora je kvalitativne rovnaka a splfiajlca
podmienky uvedené v PoZiadavkach Objednavateia
alebo inych zmluvnych dokumentoch.

Zhotovitel je povinny dodrZaf technologické postupy
schvalené Stavebnotechnickym dozorom. Za porusenie
uvedenej povinnosti Zhotovitela ma Objednavate! narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 2 000,- EUR
(slovom: dvetisic EUR), a to za kazdé porusenie
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na
splnenie povinnosti vsudlade stymto pod&lankom.
Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaénej faktlry vyhotovene] Objednavatelom
a doporutene doruéenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktary je 30 dni odo dia jei doporuc¢engho
doruéenia do sidla Zhotovitefa."

Podc¢lanok Vzorky Na koniec podélanku vioZte:
7.2 JZhaotovitel v plnom rozsahu v stlade s poZiadavkami
Zmiuvy je povinny zabezpedif a poskytnut vzorky
Materidiov a Vybavenia najmene] 3 tyzdne pred

Zvazok 2 47
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planovanou objednavkou alebo nakupom tychto
Materialov alebo Vybavenia.
Zhotovitel nie je opravneny predkladat' vzorky, ktoré nie

sl v stlade s poziadavkami uvedenymi
v Zmluve. V pripade, ze Zhotovitel predlozi vzorky,
ktore nevyhovuju poziadavkam Zmiluvy,

Stavebnotechnicky dozor ma pravo odmietnut’ akikolvek
takato vzorku. V tom pripade je Zhotovitel povinny do
dvoch tyZdriov predlozit Stavebnotechnickému dozoru
novl vzorku. Riziko, vydavky a zodpovednost za
pripadné zamietnutia vzoriek Stavebnotechnickym
dozorcm znasa Zhotovitel.

Pred zabudovanim Vybavenia a Materialov do Diela je
Zhotovitel povinny prediozit Stavebnotechnickému
dozoru prislusné dokumenty, vydané opravnenymi
intitGciami alebo opravnenymi oscbami o potvrdeni
slladu tohto Vybavenia a Materidlov s ostatnymi
poZiadavkami podia Zmiuvy.

Dalsie podrobnosti st uvedené v Poziadavkach
Objednavatefa a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Podélanok

7.4

Skusky

Na zaciatku druhého odseku vlozte nasledujlci text:

,Zhotovitel je povinny predlozit do 28 dni odo dfa
schvalenia Dokumentacie Zhotovitela
Stavebnotechnickym dozorom, ktora sa tyka jgj
projektovania a realizacie, ,Kontroiny a sktSobny plan®
na odsthilasenie Stavebnotechnickému dozoru a
Objednavatelovi. V tomto plane budd uvedené vSetky
planované sklisky a pocetnost skuSok, ktoré sa
predpokladaju na stavbe vykonavat pre kaZdy stavebny
a technologicky proces, ktorym Zhotovitel deklaruje
spOsob zabezpefenia kvality Diela, atiez rozsah
a postup vykonavania skusok.

V pripade, ak Zhotovitel nepredlioZi na odsuhlasenie
Stavebnotechnickému  dozoru  a Objednavateiovi
JKontrolny a skUsobny plan®, vznika Ohjednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,-
EUR (slovom: pat'sto EUR) za kaZdy deri omeskania az
do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty
nemé vplyv na splnenie povinnosti v stlade s tymto
podélankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizatnej faktury vyhotovenej
Objednavatefom a doporuCene doruéenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
dna jej doporuceného doruéenia do sidla Zhotovitela.”

Na konci druhého odseku viozte nasledujlci text:

Zvézok 2
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,Zhotovitel je povinny preukazat kvalitu vykonanych
prac predlozenim vysledkov skuSok a prislusnych
dokumentov a dokladov kvality zabudovanych
stavebnych Materialov a zmesi podliehajucich zakonu €.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a ozmene
a doplneni niektorych zakonov, spolu s vykonavacim
predpisom vyhlaskou &. 162/2013 Z. z., Ministerstva
dopravy a vystavby Slovenskej republiky, ktorou sa
ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov
a systémy posudzovania parametrov, ako aj zakonu ¢&.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vratane prislu§nych slvisiacich nariadeni
Viady SR. Objednavatel je opravneny vysledky skusok
zveregjnit.

Zhotovitel je opravneny pouzit' a zabudovat do Diela len
také Materialy, ktoré spifaju poZiadavky zdkona &.
56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobky,
spristupnovani uréeného vyrobku na trhu a2 o zmene a
dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Uvedené je Zhotovitel povinny preukazat
predioZenim prisludnych dokumentov
Stavebnotechnickemu dozoru.

Dalsie podrobnosti si uvedené v Poziadavkach
Objednavatela a v Dokumentacii poskytnutej
Objednavatefom.”

Podélanok
7.6

Opravné prace

Do odseku (a) za posledné slovo vlozte nasledujdci text:

,a ktoré nie s opravitelné, priSom o moznosti opravy
Materialu alebo Technologického zariadenia rozhoduje
Objednavatel.”

Podélanok
7.7

Vlastnictvo
Technologického
zariadenia a
Materialov

Povodny tfext podélanku =zruste anahradte ho
nasledujicim textom:

.Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo Kk
Technologickym zariadeniam a Materialom okamihom
ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpelenstvo
skody na Technologickych zariadeniach a Materialoch
prechadza na Objednavatela na zaklade ich prebratia
Objednavatefom v zmysle &lanku 10 (Preberanie Diela
Objednavatefom).”

Podétanok
8.1

Zacatie prac

Prvi vetu podcélanku zruste a nahradte nasledovnym
textom:

JDéatum  zadatia prac  je datum  oznameny
Objednavatelom pisomne Zhotovitelovi do 10 dni odo
dfia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy podla bodu 14
Zmluvnych dojednani.”

Zvazok 2
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Podc¢lanok
8.2

Lehota vystavby

Povodny text podClanku zruste anahradte ho
nasledujicim textom:

Zhotovite!l je povinny dokonéit' celé Dielo a kazdd Sekciu
(ak sU) v Lehote vystavby Diela alebo Sekcie (podla
okolnosti) vratane:

(a) dosiahnutia vyhovujiceho vysledku Preberacich
skusok a

(b) dokonéenia vSetkych prac, ktoré su uvedené
v Zmluve, tak ako je to vyzadované pre Dielo alebo
Sekceiu,

aby bol vydany Preberaci protokel pre Dielo v sllade
s pod¢lankom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcii) najneskér
v posledny def Lehoty vystavby.*

Podélanok
8.3

Harmonogram prac

Poévodny text podélanku zruste a nahradte ho
nasiedujucim textom:

Zhotovitel je  povinny  aktualizovat  a predloZit
Objednavatelovi Harmonogram prac vlehote a podia
poZiadaviek  uvedenych v podél. 2.3.2, Zvazku 3
Poziadavky Objednavatela.

Harmonogram prac tvoria tieto Casti:

Cast 1: Vecny harmonogram tzv. Ganttov graf- graficka
Cast vypracovana vo formate *.mpp s jasne vyznadenou
kritickou cestou, ktort budd vytvaraf pristusné ¢asti Diela,
tj. cCasovou postupnosfou zhotovenia jednotlivych
stavebnych objektov (S0), vyhotovenia poZadovanej
projektovej dokumentacie (ak ma byt zabezpelena),
vratane doby trvania ich komplexného vyskusania,
skidobnej prevadzky prevadzkovych sUborov aich
technologickych asti (ak takd je) a pod (Priloha &. 3.1
Zmluvnych doiednani).

Cast 2: Mifniky - Objednavatelom uréené stavebné
objekty alebo Casti objektov a lehoty ich ukon&enia, ktoré
sa Zhotovitef zavazuje ukoncit v uréenych lehotach
(Priloha €. 3.2 Zmluvnych dojednani).

Cast' 3: Fakturaény harmonogram vyhotoveny podfa
Vecného harmonogramu v &iselnom vyjadreni a &leneni
po jednotlivych stavebnych objektoch a mesiacoch
Lehoty vystavby ako aj v grafickom vyjadreni (tzv.
S- krivka alebo Kumulativna fakturalna krivka} {Priloha &.
3.3 Zmluvnych dojednani).

Zvidzok 2
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Kumulativna fakturatna krivka (S-krivka) musi
vychadzat z &asového sledu zhotovenia jednotlivych
Casti stavby (tak ako budd planované vo Vecnom
harmonograme) a k nim prislUchajucim nakiadom na
kazdy stavebny objekt a prevadzkovy subor, kyoli
umozneniu efektivne] kontroly plnenia postupu prac
a moznych rizikovych faktorov slvisiacich s predizenim
Lehoty vystavby. Na horizontalnej osi S-krivky musi byt
uvedena [ehota vystavby Diela (v mesiacoch) ana
vertikalnej osi musi byt uvedené zodpovedajluce
kumulativne fakiuraéné pinenie za prislusny mesiac v €.

Vecny  harmonogram, Milniky a  Fakturaény
harmonogram spolu fvoria Harmonogram prac, kiory je
pre pinenie Zhotovitela podla Zmluvy zavézny.

Zhotovitel' je povinny Harmonogram prac dodrzaf,
pricom skutoéné kumulativhe fakturatné plnenie
Zhotovitela v prislusnom mesiaci Lehoty vystavby oproti
planovanému kumulativhemu fakturaénému pineniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturatnhom harmonograme
nesmie byt niZ8ie oviac ako 10%. Ak  skutoéné
kumulativne fakturacné plnenie Zhotovitefa oproti
planovanému kumulativnemu fakturaénému plneniu
Zhotovitela uvedenému vo Fakturaénom harmonograme
klesne o viac ako 30%, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmiuvy a Objednavatel je opravneny od
Zmluvy odstupit’.

Na Ggely tohto podélanku sa skutoénym kumulativnym
fakturaénym pinenim Zhotovitela rozumie celkova suma
vyfakturovana Zhotovitefom v obdobi od Datumu zacatia
prac do posledného dnha mesiaca, ktorého sa platba tyka.

Zhotovitel bezodkladne vyda oznamenie
Stavebnotechnickému  dozoru o pravdepodobnych
konkrétnych budtcich udalostiach alebo okolnostiach,
ktoré by mohli ovplyvnit pracu, zvysit Zmluvnu cenu alebo
zdrzat vyhotovenie Diela. Stavebnotechnicky dozor méze
pozZadovat, aby Zhotovitef predlozil odhad
predpokladaného dopadu buddcej udalosti alebo
okoinosti a/alebo navrh podla podélanku 13.3 (Postup pri
zmenach).

Zhotovitel je povinny vypracovatl apofas Lehoty
vystavby najneskdr do 25. dha predchadzajliceho
mesiaca predkladat’ Stavebnotechnickému dozoru tzv.
Mesaény harmonogram prac {plan prace na nasledujlci
mesiac). Mesaény harmonogram prac musi vychadzat z
Harmonogramu prac amusi byt vypracovany
v podrobnostiach/Cleneni na  jednotlivé  polozky.
V pripade, ak Zhotovitel neprediozi Mesacny
harmonogram prac vo vy$sie uvedenej iehote alalebo
Mesaény harmonogram prac nebude vypracovany podia

Zvazok 2
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poZiadaviek uvedenych v druhe] vefe tohto odseku,
vznika OCbjednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1.000,- EUR (slovom: tisic EUR) za
kazdy defn omes$kania aZz do splnenia tejto povinnosti.
V pripade, ak predlozeny Mesacny harmonogram prac
nebude vypracovany podfa uvedenych poZiadaviek,
Stavebnotechnicky dozor vrati Zhotovitelovi Mesaény
harmonogram prac za UGCelom jeho prepracovania
v lehote stanovenej Stavebnotechnickym dozorom; tym
nie je dotknuty narok Objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tohto odseku. Zmluvnud pokutu je
mozné uloZit' opakovane. Zaplatenie zmluvne] pokuty
nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v stlade
s tymto podélankom. Zmiuvna pokuta sa bude uhradzat
na zakiade penalizaéne] fakttry  vyhotovenej
Objednavatelom adoporucene dorucenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto fakidry je 30 dni odao
dna jej doporuceneho dorucenia do sidia Zhotovitela.

Porusenie povinnosti uvedenych vtomto odseku sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmiuvy a Objednavatel

je opravneny od Zmiuvy odstupit.

Podélanok
8.4

Predizenie Lehoty
vystavby

Na konci podélanku viozte:

.V pripade prediZzenia l.ehoty vystavby
Stavebnotechnicky dozor preskdma, & neboli dotknuié
Mifniky. Pokial sa potvrdi, Ze niektory z Milnikov bol
dotknuty, v procese schvalovania predizenia Lehoty
vystavby Stavebnotechnicky dozor rozhodne aj o posune
dotknutého Mifniku.“

Pre vylugenie akychkolvek pochybnosti sa zmena
Zmiuvy, vo vztahu k nékladom spojenych s predizenim
Lehoty vystavby, spodivajicich s nakladmi na Zabezpeku
na vykonanie prac (podClanck 4.2) as nakladmi na
Poistenie Diela a zariadenia staveniska {podélanck 18.2),
bude povaZovat za zmenu oddvodniujucu zmenu Zmiuvy,
ato za podmienky, ak Stavebnotechnicky dozor vyda
v zmysile podZlanku 3.5 Rozhodnutie, na zaklade Naroku
Zhotovitela podia podclanku 20.1, ktorym
Stavebnotechnicky dozor rozhodne o Predizeni Lehoty
vystavby z dbvodov, ktoré  nastali na strane
Objednavatefa a po preskumani Naroku Zhotovitela
rozhodne o priznani nakladov spojenych s PrediZenim
Lehoty vystavby naviazanych na povinnost Zhotovitela
mat platnt a uginnd Zabezpeku na vykonanie prac
(poddlanok 4.2) a poistené Dielo (podélanok 18.2).°

Podélanok
8.7

Odskodnenie za
oneskorenie

Pévodny text podélanku zrudte anahradte ho
nasledovnym textom:

Zvazok 2
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Ak Zhotovitel nespini ustanovenie podélanku 8.2 (
Lehota vystavby) potom zaplati za tofo nespinenie
Objednavatefovi odSkodnenie za oneskorenie. Toto
od8kodnenie za oneskorenie je suma uvedena v Prilohe
k ponuke, ktora bude platena za kazdy defi, ktory uplynie
medzi prisiusnou  Lehotou vystavby a datumom
uvedenym v Preberacom protokole. Av&ak celkova suma
splatna podfa tohto odseku neprekro¢i maximalnu sumu
odskodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenu v Prilohe
k ponuke. Toto odSkodnenie za oneskorenie nezbavuje
Zhotovitela jeho povinnosti dokonéit’ Dielo alebo inych
povinnosti, zavazkov alebo zodpovednosti, ktoré moze
mat podfa Zmluvy."

Ak  Zhotovitel nesplni Fakturaény harmonogram
uvedeny v podélanku 8.3 (Harmonogram préac) potom
zaplati za toto nesplnenie Objednavatelovi nasledovné
odskodnenie za oneskorenie:

a) V pripade, ak skutoéné kumulativne fakturaéné
pinenie Zhotovitela v troch po sebe nasledujlcich
mesiacoch bude v porovnani s planovanym
kumutativnym fakturaénym plnenim Zhotovitela
uvedenym vo Fakturaénom harmonograme nizsie
o viac ako 10%, Objednavatel ma narok na
zaplatenie odskodnenia za oneskorenie vo vyske
10.000,- EUR (slovom: desaftisic EUR).

b) V pripade, ak skuto¢né kumulativne fakturacné
pinenie Zhotovitefa v dvoch po sebe
nasiedujucich mesiacoch bude v porovnani s
planovanym kumulativnym fakturaénym plnenim
Zhotovitela uvedenym VO Fakturachom
harmonograme niz8ie o viac ako 20%,
Objednavatel ma& narok na zaplatenie
odskodnenia za oneskorenie vo vyske 30.000,-
EUR (slovom: tridsattisic EUR).

Ak Zhotovitel nespini lehoty ukonéenia Mifnikov podfa
pod¢lanku 8.3 (Harmonogram préac), potom zaplati za
toto nespinenie Objednavatefovi za kaZdy Milnik, s
ktorym je v omeSkani od$kodnenie za oneskorenie,
ktorého suma je uvedena v Prilohe k ponuke. Omeskanie
Zhotovitela s ukonenim Milniku podia podélanku 8.3
(Harmonogram prac), ktoré trva viac ako 45 kalendarnych
dni sa povazuje za podstatné porusenie Zmiuvy, pre ktoré
je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstapit.

Odskodnenie za oneskorenie je mozné uloZif opakovane.
Zaplatenie odskodnenia za oneskorenie nema vplyv na
splnenie  povinnosti  Zhotovitefa v sllade stymto
podélankom. Pre vylGcenie pochybnosti sa zmluvné
Strany dohodl, ze pri uplatneni narcku Objednavatela na
zaplatenie od$ékodnenia za oneskorenie podlfa tohto

Zvazok 2
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podClanku sa nepouzije ustanovenie podcélanku 2.5
(Naroky Objednavatela).

Odskodnenie za oneskorenie sa bude uhradzat na
zaklade penalizatnej faktdry vyhotovenej
Objednavatelom a doporucene dorucenegj do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktiry je 30 dni odo
dia jej doporueného dorucenia do sidla Zhotovitela.
Zaplatenim od8kodnenia za oneskorenie nie je dotknuty
narok Objednavatela na nahradu skody v plnej vyske.
Uhradu penalizaénej faktury si méze Objednavatel
realizovat’ zapoéitanim vzajomnych pohfadavok.”

Podélanok
8.13

Poziadavky
Objednavatela na
prevadzku
existujuceho Diela
alebo inzinierskych
sieti

Vlozte novy podélanok 8.13:

JZhotovitel je povinny prediozif najneskdr 30 dni pred
planovanym zacatim prac na existujicom Diele alebo na
pracach stvisiacich s existujicim Dieflom
Objednavatelovi, spravcom/fvlastnikom
a Stavebnotechnickému  dozoru na  odsuhlasenie
podrobny Harmonogram vystavby/rekonstrukcie
(fechnologicky postup), kde zohladni prevadzkovanie
existujiceho Diela. Akykolvek mozny zasah do
prevadzky existujiceho Diela {ak také je) alebo
inZinierskych  sieti musi byt vopred prerokovany
s Objednavatelom, spravcom/viastnikom existujiceho
Diela (ak také je) a odsUhlaseny Stavebnotechnickym
dozorom.

Existujicim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho ¢ast),
ktoré ma byt pouzité na akykolvek Ugel sUvisiaci
s realizaciou Diela a ma svojho spravcufviastinika alebo
Dielo (alebo casti Diela), ktoré uz boli prevzate
Objednavatefom /spréavcom/vlastnikom.

Zhotovitel na zaklade odsuhlaseného podrobného
harmonogramu prac (technologického postupu) poziada
prislusné organy statnej spravy o odslhlasenie dofasne;j
prevadzky pocCas vystavby/rekonstrukcie. Zhotovitel
bude povinny akceptovat' a dodrziavat poziadavky tychio
organov poc¢as stanovenej lehoty ich platnosti.”

Poddélanck
9.1

Povinnosti
Zhotovitela

Vymazte bod (c) anasledujice dva odseky tohto
podélanku.

Podclancok
10.1

Preberanie Diela a
Sekcii

Zruste pbvodny text podélanku anahradte ho
nasledovnym textom:

»3 vynimkou uvedenou v podélanku 9.4 (Nelspesné
Preberacie skasky) bude Dielo prebraté Objednavatelom
(i) ked bolo Dielo dokontené v stdlade so Zmluvou,
vratane zaleZitosti popisanych v pod€lanku 8.2 {(Lehota

Zvazok 2
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vystavby) a (i) ked bol vydany Preberaci protokol pre
Dielo v sUlade s tymto Clankom.

Zhotovitel moze prostrednictvom oznamenia
Stavebnotechnickému  dozoru poziadat o vydanie
Preberacieho protokolu najskdr 14 dni predtym, nez bude
posledna cast Diela alebo Sekcie podla nazoru
Zhotovitefa dokonéena a pripravena k prebratiu.

Stavebnotechnicky dozor po obdrzani Ziadosti mdze:

a) vydat Zhotovitefovi Preberaci protokol s uvedenim
datumu, kedy bolo Dielo prebraté vsulade so
Zmiluvou, s vynimkou drobnych nedokonéenych prac
a vad, ktoré podstatne neovplyvnia uZivanie Diela
pre ich zamyslany Gcel, pricom Stavebnotechnicky
dozor uréi datum(y) dokedy jednotlivé drobné
nedokonéené prace avady maji byt odstraneng;
alebo

b) zamietnut' Ziadost s udanim dévodov a uvedenim
prac, ktoré ma Zhotovitel vykonat' v terminoch
stanovenych Stavebnotechnickym dozorom tak, aby
bolo mozné Preberact protokol vydat. Po dokonéeni
uvedenych prac Zhotovitel zasle dalsie oznamenie
podia tohto podClanku.

Preberaci protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydany
pred tym ako pre vietky ¢asti Diela alebo pre vSetky Casti
prislusnej Sekcie budl vydané samostatné Preberacie
protokoly  dokongenych casti Diela v stlade
s podé&lankom 10.2 (Preberanie ¢asti Diela). V pripade ak
je Dielo samostatne prevadzkyschopné a bezpedne
moZe Stavebnotechnicky dozor po pisomnom schvaleni
Objednavatela vydat’ Preberaci protokol pre Dielo aj bez
splnenia podmienky uvedenej v predchadzajlicej vete.”

Komplexné poZiadavky na kompletni Dokumentaciu k
preberaniu  Diela st uvedené v Poziadavkach
Objednavatefa.

Preberaci protokol Diela musi byt v stlade so zakonom
&. 254/1998 Z.z o verejnych pracach v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,zakon o verejnych pracach®) so
véetkymi nalezitostami podfa prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov.(

() v ase uzatvorenia lejlo Zmiuvy je tymto vieobecne zavaznym

pravnym predpisom Vyhlaska &. 83/2008 Z.z., kiorou sa vykonava
zakon o verejnych pracach.

V pripade, Ze Preberaci protokol necbhsahuje nalezitosti
ustanovené véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,
nemozno ho povazovat za platny dokument potvrdzujici
prebratie Diela Objednavatelom podfa tohto ¢lanku.®@

@ Vzorové Hacivo Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati
verejnej prace sa nachadza v Casti 8 Zmiuvy.”

ZvEzok 2
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Podélanok
10.2

Preberanie ¢asti
diela

JZruste véetky odseky, kitoré nasledujlt po prvej vete a
viozte nasledujlici text:

,Po dosiahnuti vyhovujliceho vysledku Preberacich
skisok Casti Diela a dokondeni v8etkych prac na Casti
Diela, ktoré su uvedené v Zmluve tak, ako je to
vyZzadované pre Casti Diela, aby boli povaZované za
dokonéené pre Uéely prevzatia, s vynimkou uvedenou v
podélanku 9.4 Nelspesne Preberacie skusky, pri
dokonéeni Casti Diela Zhotovitel poziada
Stavebnotechnicky dozor o vydanie Preberacieho
protokolu dokonéenej Easti Diela a so Ziadost'ou predlozi
Protokol o dostatoChom =zaskoleni v stilade s
Poziadavkami Objednavatela, (ak ide o Technologické
zariadenia} a dokumentaciu k preberaciemu konaniu tak,
ako je uvedené v Poziadavkach Objednéavatela vratane
prisludnych softwarovych a digitalnych zdznamov v
slovenskom jazyku, ako aj dalSie dokumenty vyplyvajlce
z ostatnych ustanoveni Zmiuvy.

Zhotovitel poziada o vydanie Preberacich protokolov
dokondéenych Casti Diela tak, aby bola zabezpelena
prevadzkyschopnost a bezpedénost Diela a zaroveri boli
vydané Preberacie protokoly dokonéenych casti Diela
Objednavateflom do ukonCenia Lehoty vystavby.

Komplexné pozZiadavky na kompletnd Dokumentaciu
k preberaniu Diela sd uvedené v Poziadavkach
Objednavatela.

Stavebnotechnicky dozor po obdrzani Ziadosti méze:

a) vydat Zhotovitefovi Preberaci protokol
dokondenej Casti Diela s uvedenim datumu, kedy bola
cast Diela prebrata v sllade so Zmluvou, s vynimkou
drobnych nedokonéenych prac a vad, kioré podstatne
neovpiyvnia uzivanie ¢asti Diela pre ich zamyslany uéel,
pricom Stavebnotechnicky dozor uréi datum{y) dokedy
jednotlivé drobné nedokonéené prace a vady majd byt
odstranené; alebo

b) zamietnut' Ziadost s udanim dévodov a uvedenim
prac, kioré ma Zhotovitel vykonal v terminoch
stanovenych  Stavebnotechnickym  dozorom  tak,
aby bolo moZné Preberaci protokol dokonéenej casti
Diela vydat. Po dokongeni uvedenych prac Zhotovitel
zagle dalSie oznamenie podfa tohto poddélanku.

Preberaci protokol dokon&enej ¢asti Diela musi byt v
stilade so zakonom €. 254/1998 Z.z o verejnych pracach
v zneni neskor8ich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®) so vsetkymi nalezitostami podla
prislusnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zvazok 2
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Podclanok
11.1

Dohotovenie
nedokenéenych
prac a odstranenie
vad

V druhom odseku tohto pod&lanku v bode (a) nahradte
vyraz ,ako je uréena pokynom Stavebnotechnickeho
dozoru® vyrazom ,ako je urcené v Osobitnych zmluvnych
podmienkach.”

Na koniec podélanku viozte:

.Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
¢asti Zhotovitelovi a Stavebnotechnickému dozoru bez
zbyto¢ného odkladu po jej zisteni.

V pripade, ak Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatel neurdl ini primerant lehotu, lehota na
odstranenie vady je 7 dni, od pisomného oznamenia
Objednavatefom (alebo v jeho mene) okrem havarijnych
stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu odstranit’ do 24
hodin od oznamenia vady Objednavatelom.

V pripade ak Zhotovitel povazuje lehotu na odstranenie
vady, vzhfadom na povahu prisludnej vady, za
neprimerany, moze Stavebnotechnicky dozor alebo
Objednavatela poziadat o primerané prediZenie tejto
lehoty, musi tak viak urobit’ najneskdr do uplynutia lehoty
na odstranenie dane] vady. Na =zaklade Ziadosti
Zhotovitela Stavebnotechnicky dozor alebe Objednavatel
rozhodne o predizeni lehoty na odstranenie vady alebo
o zamietnuti Ziadosti Zhotovitefa, a to bezodkladne po
doru€eni Ziadosti Zhotovitela.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia Stavebnotechnicky dozor a obe zmluvné
Strany odstranenie reklamovanej vady. V tomto
protokole, ktory vystavi Zhotovitel musi byt okrem iného
uvedené:

- mena zastupcov Stavebnotechnického dozoru a
oboch zmluvnych Stran,

- gislo Zmluvy o Dielo,

- datum uplatnenia a Cislo ozndamenia Objednavatefa,

- popis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia,

- datum zahajenia a ukonenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zhotovitel' je povinny spbsob odstranenia vady vopred
odsuhlasit SO Stavebnotechnickym dozorom
a Objednavatelom. Za tymto GCelom je Zhotovitel
povinny prediozit Stavebnotechnickému dozoru a
Objednavatelovi  vSetku  potrebnid  dokumentaciu
k navrhovanému spdsobu odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu vlehote
stanovene] Objednavatefom alebo Stavebnotechnickym
dozorom alebo v lehote podla tohto podé&lanku vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo

Zvazok 2
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vyske 500, - EUR (slovom: patsto EUR) za kazdy den
omeskania s odstranenim vady az do splnenia tejto
povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel neodsuhiasi vopred so
Stavebnotechnickym dozorom a Objednavatelom spdsob
odstréanenia vady, vznika Objednavatelovi narok na
zaplatenie zmluvne] pokuty vo vysSke 1.000,- EUR
(slovom: tisic EUR). Zaplatenie zmluvnej pokuty nema
vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade s fymto
pod¢lankom. Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na
zaklade penalizacnej faktary vyhotovenej
Objednavatelom a doporuCene doruc¢engj do sidlia
Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni odo
dfa jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane piatia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika.*

Pod¢lanok
11.4

Neodstranenie vad

V prvej vete tohto podélanku nahradte vyraz v primeranej
lehote" vyrazom ,v lehotach stanovenych v podclanku
11.1 (Dohotovenie nedokondenych prac a odstranenie
vad) "

Podélanok
11.9

Protokol o
vyhotoveni Diela

Na konci prvej vety druhého odseku doplite:

... apredloZi Zabezpeku na zaruéné opravy podla
podélanku 11.13. (Zabezpeka na zarucné opravy).”

Podc¢lanok
11.12

Odstrafiovanie vad
po vydani
Protokolu
o vyhotoveni Diela

Vlozte novy podclanok 11.12;

.Objednavatel pisomne oznami vadu Diela alebo jeho
¢asti Zhotovitelovi bez zbytoCného odkiadu po jej zisteni.

V pripade, ak Objednavatel neurci ind primerana lehotuy,
fehota na odstranenie vady je 7 dni, od pisomného
oznamenia Objednavatelom {alebo v jeho mene) okrem
havarijnych stavov, kedy je Zhotovitel povinny vadu
odstranit do 24 hedin od oznamenia vady
Obijednavatefom.

O odstraneni vady bude spisany protokol, podpisanim
ktorého potvrdia obe zmluvné Sfrany odstranenie
reklamovanej vady. V tomto protokole, kfory vystavi
Zhotovitel musi byt okrem iného uvedené:

- mena zastupcov oboch zmluvnych Stran,

- Cislo Zmluvy o Dielo,

- datum uplatnenia a &islo oznamenia Objednavatela,

- popis a rozsah vady a spdsob jej odstiranenia,

- datum zahajenia a ukoncenia odstranenia vady,

- celkova doba trvania vady (doba od zistenia do
odstranenia vady).

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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Zhotovitel je povinny spbsob odstranenia vady vopred
odsuhlasit s Objednavatelom. Za tymto dG&elom je
Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi vsetku
potrebnd  dokumentdciu Kk navrhovanému  spbsobu
odstranenia vady.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrani vadu vlehote
stanovenej Objednavatelom, alebo v lehote podfa tohto
podélanku vznika Objednavatelovi narok na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (siovom: pétsto
EUR) za kaZdy defi omeskania s odstranenim vady az do
splnenia tejto povinnosti.

V pripade, ak  Zhotovitel  neodsuhlasi vopred
s Objednavatelom spoOsob odstranenia vady, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1.000,- EUR (slovom: tisic EUR). Zaplatenie
zmiuvnej pokuty nemd vplyv na splnenie povinnosti
Zhotovitefa v sulade stymto podclankom. Zmluvna
pokuta sa bude uhradzat' na zaklade penalizanej faktlry
vyhotovenej Objednavatelom a doporucene doruc¢enej do
sidla Zhotovitela. Lehota splatnosti tejto faktury je 30 dni
odo dfia jej doporugeného doruéenia do sidla Zhotovitela.

Pri vadach Diela primerane platia ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika."

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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Podc¢ianok
11.13

Zabezpeka na
zaruéneé opravy

Vlozte novy podélanok 11.13.:

JZhotovitel je povinny k vydaniu Protokolu o vyhotoveni
Diela predioZif Zabezpeku na zaru¢né opravy vo vyske
3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnu
na ucet Objednavatela na splnenie zavazkov zo
zodpovednosti za vady Diela v Zaruénej dobe.

Poskytnutie Zabezpeky na zaruéné opravy sa musi riadit
ustanoveniami § 313 anasl. Obchodného zakonnika.
Bankovéa zaruka musi byt poskytnuta bankou so sidiom
v Slovenskej republike alebo pobolkou zahraniénej
banky v Slovenskej republike.

V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhlasit, ze
neodvolatelne abez akychkolvek namietok na prvd
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim pefiaznej sumy
alebo penaZznych sdm v akejkolvek vySke, kiorych
celkova vyska neprekroCi penazni sumu, kiord
Objednavatel poZaduje ako Zabezpeku na zaruéné
opravy v pripade, ak Zhotovitel' porusuje svoje zavazky
vyplyvajice mu zo Zmiuvy alebo vieobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Zabezpeka zostane v plnej vyske platha aZ do uplynutia
poslednej Zarucnej doby.

Do Zaru¢nej doby sa nepocita Cas od oznamenia naroku
az do odstranenia pristudnej vady. Zhotovitel je povinny
vydat’ Objednavatelovi pisomné potvrdenie o tom, kedy
Objednavatel' takyto narok uplatnil, ako aj pisomné
potvrdenie o odstraneni vady Diela alebo jeho &asti. Ak
ddjde k vymene &asti Diela, pre tato Cast zaéne plynit
nova Zarué¢na doba.”

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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11.14
Osetrovanie
vegetacie

Viozte novy poddlanok 11.14:

.Zhotovitel je povinny vykonavat 60 mesiacov po
podpisani Preberacieho protokolu podla podcClanku 10.2
(Preberanie casti Diela) OSetrovanie vegetacie na
stavebnom objekte 031-00 tak, aby sa zabezpecilo jeho
spolahlivé zakorenenie. Predzaruénu prehliadku je
potrebné vykonat véas v termine piného rozvoja
vegetacie.

Po kazdom vykonani OSetrovania vegetacie na Diele
Zhotovitel  vyhotovi pisomny protokol v dvoch
vyhotoveniach, jeden pre Objednavatefa a druhy pre
Zhotovitela. Tento protokol musi byt odsthlaseny
obidvoma zmluvnymi Stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel nespini povinnost’ vykonavat
Osetrovanie  vegetacie podla Zmiuvy, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty, a
to vo vyske 500,- EUR (slovom:; pétsto eur) za kazdé
nesplnenie povinnosti.

Zmluvna pokuta sa bude uhradzat na zaklade
penalizaénej faktiry vyhotovenej Objednavatelom a
doporucene doruéenej do sidla Zhotovitela. Lehota
splatnosti tejto faktury je 30 dni odo dia jej doporu¢eneho
doruéenia do sidla Zhotovitela.

Dalsie podrobnosti su uvedené v Poziadavkach
Objednavatela, resp. v  Dokumentacii poskytnutej
Objednavatelom.”

Zvazok 2
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Poddélanok
11.15

Zaruény servis

Viozte novy podc¢lanck 11.15:

“Zhotovitel je povinny vykonavat poéas plynutia Zarucnej
doby Zaruény servis na Diele, a to podla Prevadzkovych
poriadkov, priru¢iek a manudlov pre prevadzku a ddrzbu.
Zhotovitel vyhotovi z kaZzdého servisného Ukonu pisomny
protokol v dvoch vyhotoveniach, jeden pre Objednavatefa
a druhy pre Zhotovitefa. Tento protokol musi byt
odsUhlaseny obidvoma Zmluvnymi stranami.

V pripade, ak si Zhotovitel nespini povinnost vykonavat
Zarudény servis podla Prevadzkovych poriadkov, priruCiek
a manualov pre prevadzku a adrzbu, vznika
Objednavatelovi narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty, a
to vo vyske 300,- Eur (slovom: tristo eur) za kazdy defi a
za kazde nesplnenie povinnosti. Zmluvna pokuta sa bude
uhradzat na zaklade penalizatnej faktiry vyhotovenegj
Objednavatelom a doporuCene dorudenej do sidla
Zhotovitela. Lehota splatnosti je 30 dni odo dna jej
doporuéeného dorucenia do sidia Zhotovitefa.

Zhotovitel je opravneny fakturovat vykon Zarutného
servisu 1 (jeden) krat rofne. Prvy krat je Zhotovitel
opravineny fakturovat vykon Zaruéného servisu az 12
mesiacov po podpisani Preberacieho protokolu podla
podél. 10.1. (Preberanie Diela a Sekcii) .

Na d&ely fakiuracie sa za den dodania povazuje posledny
deft obdobia, na ktoré sa platha podla tohto podélanku
vztahuje.

Dalsie podrobnosti s uvedené v Poziadavkach
objednavatefa.”

Podélanok
13.1

Prave na Zmenu

Za prvym odsekom vioZte :

“Stavebnotechnicky dozor je povinny obdrzat’ K vydaniu
pokynu ku Zmene pisomny suhlas Objednavatela. Pokial
pokyn kuZmene nebol pisomne odsuhlaseny
Objednavatelom, Zhotovitel Zmenu neméze vykonat',

Na koniec Pod¢lanku vioZte:

LZmluvné  strany st povinné postupovat v stlade
s plathym znenim Zakona o verejnom obstaravani
a postupovat v pripade Zmien v sllade s tymto zakonom.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnif vsetku nevyhnutny
sucinnost za G&elom naplnenia poziadaviek Zakona
o verejnom obstaravani.”

Podclanok
13.2

ZlepSovaci navrh

Tento podélanok sa neuplathuje.

Zvazok 2
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Podc¢lanok
13.3

Postup pri
Zmenéach

V prvej vete prvého odseku tohto podclanku za slovom
.V pisomnej forme" viozie text ,a v elekironickej forme na
CD/DVD nosiéi v zmysle datového predpisu NDS
uvedeného na stranke www.ndsas.sk a vo forme podla
poziadaviek Objednavatela a Stavebnotechnického
dozoru."

V prvom odseku odstrante text pism. (¢) a nahradte ho
textom:

.{c} Navrh Zhotovitela na Upravu Zmluvnej ceny v sllade
so zvazkom 4, Preambula, bod 5 “ Postup ocefovania
podla ¢lanku 13 Zmeny a Upravy alebo podélanku
20.1 Naroky Zhotovitela."

Za prv vetu druhého odseku viozte:

JStavebnotechnicky dozor pred schvélenim ponuky
Zhotovitefa, ktora bude vzdy obsahovat vplyv na cenu
a lehotu vystavby alebo vydanim pokynu ku Zmene je
povinny obdrzat pisomny stuihlas Objednavatefa. Pokial
schvalenie ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo
pisomne odsuhlasené Objednavatelom, Zhotovitel
Zmenu nembze vykonat.

Stavebnotechnicky dozor je za predpokladu poskytnutia
plnej sucinnosti Zhotovitefa povinny v ramci pokynu na
Zmenu, alebo schvalenia Zmeny (postupom podla &lanku
13), pripadne po vydani pokynu na Zmenu, alebo
schvalenia Zmeny (pokial nebude prisiusna jednotkova
cena, alebo sadzba odsihlasena, alebo rozhodnutd),
uréit doéasnl jednotkovl cenu alebo sadzbu, z ktorej
nasledne pouzije maximalne 70 % pre tcely Priebeznych
platobnych potvrdeni, tak, aby nebola ohrozena plynulost
prac do doby odsthlasenia novej jednotkovej ceny alebo
sadzby, ktord bude schvalena v zmysle Zv. 4, Cast
Preambula. Zhotovitel je povinny najneskér do 3
mesiacov od zrealizovania Zmeny prediozit vSetky
relevantné doklady a kalkulacie pozadované vo Zv. 4,
¢ast Preambula za Uc¢elom odsuhlasenia jednotkovej
ceny, alebo sadzby. V pripade, ak Zhotovitel porusi tuto
svoju povinnost, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke celkovej Ciastky
uréenej na zaklade doéasnej jednotkovej ceny, ¢i sadzby
a potvrdenej v Priebeznom platobnom
potvrdeni/Priebeznych platobnych potvrdeniach, ktora
(celkova ¢iastka) bola zo strany Objednavatela zaplatena
Zhotovitelovi v dosledku zrealizovanej Zmeny. Zaplatenie
zmluvne] pokuty nema vplyv na plnenie tejto povinnosti
Zhotovitela v sllade s tymto podClankom. Zmiluvna
pokuta sa bude uhradzat' na zaklade penalizacnej faktury
vyhotovenej Objednavatelom a doporuéene dorucenej do
sidla Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto faktdry je 30 dni
odo dia jej doporuéeného dorucenia do sidla Zhotovitela.

Zvézok 2
Priloha k ponuke
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Pre vylUéenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze
rozhodnutie Stavebnotechnického dozora o wuréeni
docasnych jednotkovych cien nema vplyv na povinnosti
Zhotovitela vykonavat prace podla podél. 3.1. (Povinnosti
a pravomoc Stavebnotechnického dozoru).”

V pripade pokynu na Zmenu vydaného v désledku
odlisného  projektového  rieSenia  Zhotovitela od
projektového riedenia Objednavatela podlia poddianku
5.2 (Dokumentacia Zholovitela), nevznika Zhotovitelovi
narok na Platby vstGlade s ostatnymi ustanoveniami
Zmluvy a Stavebnotechnicky dozor vyda pokyn na
Zmenu bez Upravy Zmluvnej ceny a Formularu platieb.”

Podclanok
13.8

Upravy v désledku
zmien Nakladov

Zruste povodny text podélanku anahradte ho
nasledovnym textom:

WV tomto podélanku '"Tabulka Gdajov o uUpravach”
znamena dopinentt tabulku ddajov o Upravach
obsiahnutd v Prilohe k ponuke.

(1) Ciastky splatné Zhotovitelovi budl upravené kvoli
zvy$enym alebo znizenym nakladom na pracovnu silu,
Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, Ze sa pripogitaju
alebo odpocitaju Ciastky stanovené podfa vzorca
stanoveného v tomto podélanku (v zmysle Metodického
pokynu Ministerstva dopravy a vystavby SR &. 19/2022).
Vietky VSeobecné polozky (oznacené pod kédom polozky
45.00.00) sa vo fakturacii neupravuj.

(2) Uprava, ktord sa pouzije na Giastku inak splatnd
Zhotovitelovi, tak ako bola ocenena v stlade s prislusnym
Formularom v cenovej Urovni datumu  predlozenia
ponuky a potvrdena v Platobnych potvrdeniach, bude
uréena podla nizsie uvedeného vzorca. Vzorec bude mat’
nasledujlcu podobu:

P:= 0,1 + 0,2 (HICP/HICPy) + 0,08 (D/Dy) + 0,62
(CMIJC M)

Pr— nasobitel Upravy (koeficient zmeny), ktory
bude pouzity pre odhadnutd zmiuvnu
hodnotu vykonanu za obdobie ,t*, pricom
tymto obdobim je kvartal. Hodnota
nasobitela  Upravy sa  zaokruhluje
matematicky na 3 desatinné miesta

t— ukonéeny kvartal (koncovy) je rozhodujice
obdobie, za ktoré uchadza& uplatfiuje
indexaciu

to — referenéné obdobie, kvartdl do ktorého

spada kalendarny def, v ktory uplynula
lehota na predkladanie ponuk do sitaze
na zhotovenie stavby

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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0,1- pevny koeficient 10%, ktory reprezentuje
¢ast nakladov na stavebné d&innosti a
stavby, ktoré nepodliehajl indexacii

0,2 - koeficient 20%, ktory predstavuje Cast
nakladov za realizované stavebné innosti
a stavby, ktoré podliehaji indexacii a
reprezentuje zmenu osobnych nakiadov,
resp. nakladov na pracovnu silu

HICP - ukazovatel Harmonizované indexy
spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesadne — Spotrebitelské
ceny Uhrnom - (Harmonized indices of
consumer  prices) na  Slovensku
publikovany Statistickym Gradom
Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www.statistics. sk

HICP, - hodnota ukazovatela Harmonizované
indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka
2015=100) ~ mesacne [sp0017ms] -
Spotrebitel'ské ceny thrnom — prepo€itana
za kvartal, v obdobi ,t*

HICPy — hodnota ukazovatefa Harmonizované
indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) -~ mesatne [sp0017Vms] -
Spotrebitefské  ceny  dhrnom—  za
referenéné obdobie (kvartal) v obdobi ,to",
ti. kvartal v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontik do sutaze na
zhotovenie stavby

0,08 — koeficient 8%, ktory predstavuje d&ast
nakladov za realizované stavebné &innosti
a stavby, ktoré podliehaju cenovej Uiprave
a reprezentuje zmenu cien pohonnych
hmot (motorovej nafty)

D~ ukazovatel Priemerné ceny pohonnych
jatok v SR (Motorova nafta) — mesalne
[sp0202ms] prepocitany za  kvartal,
publikovany Statistickym uradom SR na
jeho internetovej stranke www.statistics.sk

Dy — hodnota ukazovatela Priemerné ceny
pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —
mesacne [sp0202ms] prepocitana za
kvartal, v obdobi ,t"

Do — hodnota ukazovatela Priemerne ceny
pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —
mesadéne [sp0202ms] prepoditana za
kvartal, v obdobi ,to" i kvartal v ktory
uplynula lehota na predkladanie pontk do
sUt'aZe na zhotovenie stavby

0,62 ~ koeficient 62%, ktory predstavuje cast
nakladov za realizované stavebné &innosti
a stavby, ktoré podliehajd cenovej Uprave
areprezentuje zmenu nakladov  cien

Zvazok 2 65 4 g €
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materialov a vyrobkov spotrebovavanych v
stavebnictve SR.

CMI ~ ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a
materialov  (2021=100) - Stvrtroéne
[sp1010gs] - Indexy  stavebnych

materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of
constructions works and materials) za
Stvrtrok, ktory je publikovany Statistickym
tradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www statistics.sk

CMIy — hodnota  ukazovatela Indexy  cien
stavebnych prac a materidlov (2021=100)
—  $tvrfroéne [sp1010gs] - Indexy
stavebnych materialov {vyrobné ceny} v
obdaobf t".

CMlo — hodnota  ukazovatela Indexy cien
stavebnych prac a materialov (2021=100)
—  stvrfroéne [sp1010gs] - Indexy
stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v
obdobi ,to",

(3) Pouzité budi nakladové indexy uvedene v Tabulke
udajov o Upravach.

(4) K prvému uplatneniu mechanizmu indexacie moze
déjst najskodr po 2 (dvoch) kvartdloch nasledujucich po
kvartali, v ktorom uplynula lehota na predkladanie pontk
do sUftaze na zhotovenie stavby.

(5) Zakladnym  predpokiadom pre  uplatnenie
mechanizmu indexacie je pre zhotovitela stavby
dodrziavanie zmluvne stanoveného a odsihlaseného
Harmonogramu vystavby stavby vratane Lehdt vystavby.
Pre aplikaciu mechanizmu indexacie je rozhodujucim
obdobim kvartal, pricom:

a) referenénym obdobim (oznaéené ako obdobie ,to") je
kvartal, do kiorého spada kalendarny def, v kiory
uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaze na
zhotovenie stavby;

b) rozhodujiicim obdobim (oznaéené ako obdobie ,t%), je
obdobie (kvartal), za ktoré si zhotovitel' stavby uplatiuje
indexaciu.

(8) V pripade, ak pri realizacii stavby neddjde k
predizeniu Lehoty vystavby, pre mechanizmus indexacie
sa pouzije referenéné obdobie a rozhodujice obdobie
podla bodu (5) toho &lanku.

(7) V pripade, ak pri realizacii stavby déjde k prediZeniu
Lehoty vystavby alebo zmene Harmonogramu v Case
podpisu  Zmluvy, na zaklade udalosti, ktoré
preukazatelne zo strany Zhotovitela nebolo mozné
vopred predpokladat’ a zarovef Zhotovitel vykonal vSetky
adekvatne tkony k zabraneniu predfzenia Lehoty
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vystavby, pre mechanizmus indexacie sa pouZije
referenéné obdobie a rozhodujlice obdohie podia bodu
(5) tohto ¢lanku, tj. v éase prediZenia Lehoty vystavby
vykonavana Oprava cien bude pokracoval s pouzitim
indexu vypocitaného pévodnym mechanizmom.

(8) V pripade, ak pri realizacii stavby ddjde k prediZzeniu
zmluvne] Lehoty vystavby z dbvodov na strane
Zhotovitela, pre mechanizmus indexacie za prace
realizované po podvodne] lehote vystavby bude
rozhodujlicim obdobim kvartal pdvodnej lehoty vystavby,
tj. v dase predizenia lehoty vystavby bude vykonavana
Uprava cien s pouZitim indexu pre obdobie, do ktorého
spada posledny deft fakturatného obdobia v ramci
pdvodnej Lehoty vystavby.

(9) Vykazované mesainé hodnoty ukazovatelov
Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer
roka 2015=100) - mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské
ceny uhrnom a Priemerné ceny pchonnych latok v SR -
mesacne [sp0202ms] — Motorova nafta, je potrebné
previest' na obdobie kvartal pre obdobia t0 a t tak, ze sa
vypocita aritmeticky priemer vykazovanych hodn6t za 3
relevantné mesiace prisliichajuce k obdobiu t0 a t.
Vypocitané aritmetické priemery sa matematicky
zaokruhfuji na 3 desatinné miesta. Hodnota pouZita z
ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materialov
(2021=100) - $tvrtrocne [sp1010qgs] — Indexy stavebnych
materidlov (vyrobné ceny) je uz uvadzand za Stvrtrok a
ma povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka
2021, t. index priemer 2021=100. Podiely kazdého z 3
(troch) ukazovatefov sa matematicky zaokruhluju na 3
desatinné miesta.

V pripade zverejnenia zmeny bazickeho obdobia
(priemer Stvrfrokov) Statistickym Uradom sa pouziji
indexy so zmenenym bazickym obdobim.

Podétanok Ziadost' o PriebeZzn |V prvej vete tohto podélanku vymazte slovo
14.3 é platobné ,Stestich” a nahradte:

) potvrdenie

,dvoch”

Podélanok Technologické Tento pod¢lanok sa neuplatnuje.
14.5 zariadenie a

’ Materialy uréené

pre Dielo
Podélanok Vydanie Druht vetu tohto podélanku nahradte nasledovnym znent:
14.6 Priebeznych
Zvazok 2 67
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platobnych
potvrdeni

,Potom Stavebnotechnicky dozor do 14 dni po obdrzani
Prehlasenia a podpornych dokumentov, je povinny vydat
Zhotovitelovi 8est krat Priebezné platobné potvrdenie
spolu s podpornymi podrobnostami. Zhotovitel predioZi
Stavebnotechnickému dozoru v zmysle Priebezného
platobného potvrdenia a oznamenych podrobnosti sUpis
vykonanych prac 6 krat vo forme schvalenegj
Objednavatelom (ASPE) na potvrdenie
Stavebnotechnickému dozoru.”

Tretia veta tohto pod&lanku znie:

2V Priebeznom platobnom potvrdenf bude uvedena
diastka, ktorti Stavebnotechnickych dozor spravodlivo
rozhodne ako splatnll a def dodania.”

Pod¢lanok
14.7

Platba

V podélanku sa rudi text bodu b} a nahradza sa
nasledujdcim textom:

,Giastku potvrden( v kazdom PriebeZnom platobnom
potvrdeni potom, Co Stavebnotechnicky dozor obdrzi
Prehlasenie a podporné dokumenty. Fakitra na
potvrdentt  ¢iastku za kalendarny mesiac bude
vyhotovena Zhotovitelom do 15 dni odo dia dodania
uvedenom v Priebeznom platobnom potvrdeni podla
podélanku 14.6 (Vydanie Priebeinych platobnych
potvrdeni). Deft dodania uvedeny na fakitre predstavuje
posledny defi obdobia, za kioré je faktUra vyhotovena.
Splatnost’ faktiry je 80 kalendarnych dni odo dha jgj

i i

doporuéeného doruéenia do sidla Objednavateia.

V podélanku sa na konci bodu c) dopliia za slova “toto
Platobné potvrdenie* nasledujtci text:

,doruéené doporucene do sidla Objednavatela. Na ucely
fakturacie sa za defl dodania povazuje den vydania
Zavereéného platobného potvrdenia
Stavebnotechnickym dozorom podla podélanku 14.13
(Vydanie Zaverecného platobného potvrdenia).

Zavereéna fakidra na ¢iastku odsthlasent v Zaveraeénom
platobnom potvrdeni bude vyhotovena a dorucena
doporudene do sidla Objednavatela najneskér do 15 dni
odo dfia vydania Zavere¢ného platobného potvrdenia
Stavebnotechnickym dozorom.*

Za bodom c¢) doplfite nasledujlci text:

,Faktury musia obsahovat' nalezitosti podla §74 zakona
& 222/2004 Z. zodani zpridane] hodnoty v zneni
neskor8ich predpisov. Faktlry musia obsahovat aj
nasledovné Udaje; odvolavku na ¢&islo Zmiuvy, prip.
dodatku, referenéné <islo u Objednavatela,  popis

pinenia v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie,
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gislo stavby: 1952 podla ¢iselnika stavieb
u Objednavatela, &islo objekiu.

V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH musi fakttra obsahovat aj Ciselny kéd
a popis pinenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie
(EU) & 1209/2014 z 29.oktébra 2014. V pripade
neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) Zakona
o DPH je Zhotovitel povinny tito skutoSnost' na fakture
vyslovne uviest. Ak faktlra nebude obsahovat' vysgie
uvedené Udaje, alebo ak bude obsahovat nespravne
Udaje alebo k nej nebudl prilozené pozadovane prilohy,
Objednavatel je opravneny takuto faktaru vratit
Zhotovitelovi spolu s znac¢enim nedostatkov, pre ktoré
bola vraten4. V tomto pripade sa plynutie lehoty
splatnosti takejto faktdry preruSuje a nova lehota
splatnosti zaéne plynit diom nasledujicim po dni
doporuéeného dorucenia opravene] alebo doplnenej
faktury do sidla Objednavatela. Zmiuvné Strany beru na
vedomie, 2e za spravnost udajov na fakittre je
zodpovedny vyhradne Zhotovitel' a nevratenie fakttry zo
strany Objednavatefa sa v Ziadnom pripade nemoze
povaZovat za potvrdenie spravnosti Udajov na nej
uvedenych. Vpripade, Ze spravca dane udeli
Objednavatefovi akdkolvek sankciu vyplyvajucu z
nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j)
Zakona o DPH, je Objednavatel opravneny na nahradu
takto vzniknutej $kody od Zhotovitefa v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny predkladat faktiry vratane
Stavebnotechnickym dozorom potvrdeného Priebezneho
platobného potvrdenia, Stavebnotechnickym dozorom
potvrdenych stUpisov prac v papierovej forme 2 krat a
v elektronickej forme na CD/DVD nosiét v zmysle
datového predpisy NDS uvedeného na stranke
www.ndsas.sk.

Zhotovitel je povinny kfaktire dolozit porovnanie
Fakturaéneho harmonogramu a skutoéneho
kumulativneho  fakturaéného  plnenia  Zhotovitela
k posiednému diiu mesiaca, na ktory sa platba vztahuje.

V pripade, Ze je Zhotovitefom zoskupenie bez pravnej
subjektivity, je Zhotovitel povinny sucasne doloZit
porovnanie aj tzv. S-krivky ¢lenov (S-krivky jednotlivych
&lenov zoskupenia bez pravnej subjektivity) a zaroven
informovat Objednavatela o rozdeleni fakturaéneho
pinenia v konkrétnom mesiaci podia jednotlivych Clenov
uvedeného zoskupenia.

Daldie pozadované podrobnosti sU uvedené v Cenovej
tasti.“
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Na koniec pod¢lanku dopinte nasledujlci text:

,Zmena bankového Uétu pre UCely vykonavania platieb
méze byt vykonana podla &lanku 1.3 (Komunikacia).
Zhotovitel poZiada Objednavatela o zmenu Uty spolu
s uvedenim dévodov; v pripade, Ze ide o Zhotovitela -
zoskupenie bez pravnej subjektivity, predioZi aj pisomny
stuhlas ostatnych &lenov zoskupenia so zmenou UCtu
(potvrdeny osobami opravnenymi konaf v mene
jednotiivych clenov zoskupenia). Po forméalnom schvaleni
zmeny Objednavatelom a  pisomnom informovani
Stavebnotechnického dozoru je moZné poukazoval
platby na novy ucet.

Na Udely tejto Zmluvy sa za den zaplatenia povazuje den
odpisania diznej sumy z Gétu Objednavatela.”

Doplfia sa bod ,e)
V stlade s podélankom 13.8 (Upravy v dosledku zmien
Nakladov) sa uréuje spbdsob fakturacie valorizacie

nasledovne:

Zhotovitel vystavi samostatny suhrnna faktaru za
obdobie tvrtrok.

Podkladom pre vystavenie samostatnej sthrnnej fakttry
budt Stvrtroéné stpisy indexacie za pristusné Stvrtroky."

Podcéianok
14.9

Platba Zadrzného

Pévodné znenie podcélanku sa neuplatiiuje a nahradza sa
nasledovnym znenim:

,Po vydani Preberacieho protokolu pre Dielo a ked dielo
splnilo vietky $pecifikované skudky (vratane Skusok po
prebrati, ak nejaké su), Stavebny dozor potvrdi
k vyplateniu Zhotovitefovi prvli polovicu zadrzného.

Zhotovitel mdze poziadat po vydani Preberacieho
protokolu na Dielo o vyplatenie zostatku ZadrZzného
predioZenim Zabezpeky na zadrzané platby, kiord
predlozi po odsthlaseni Objednavatelom.

Objednavatel je opravneny kedykolvek pocas ftrvania
Lehoty vystavby poziadat Zhotovitefa o vymenu
Zadrzného alebo jeho déasti za Zabezpeku na zadrzané
platby. Zhotovitel je povinny tejto Ziadosti Objednavatefa
vyhoviet a predlozit Zabezpeku na zadrZané platby
najneskdr do 60 dni odo dhfia dorudenia poziadavky
Objednavatela na vymenu zadrzného za Zabezpeku na
zadrzane platby.

Poskytnutie Zabezpeky na zadrzané platby sa musli
riadit ustanoveniami § 313 anasli. Obchodneho
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zakonnika. Zabezpeka na zadrzané platby musi byt
poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahraniénej banky v Slovenskej
republike. V Zabezpeke na zadrzané platby musi banka
pisomne vyhlasit, Ze neodvolatelne a bez akychkolvek
namietok na prva vyzvu uspokoji Objednavatela
uhradenim pefiaznej sumy alebo pefiaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroci
pefiazni sumu, ktord Objednavatel poZaduje ako
Zabezpeku na zadrzané platby v pripade, ak Zhotovitel
nesplni svoj zavazok odstranit' vadu, za ktoru je podia
Zmluvy zodpovedny.

Zhotovitel zabezpedi, aby Zabezpeka na zadrzané platby
bola platna az do datumu vydania Protekolu o vyhotoveni
Diela.

Ak podmienky Zabezpeky na zadrzané platby $pecifikuju
datum uplynutia jej platnosti a Zhotovite! nenadobudol
pravo obdrzat’ Protokol o vyhotoven( Diela do terminu 28
dni pred datumom uplynutia tejto Zabezpeky na zadrzané
platby, potom Zhotovitel' bude povmny pred(zit platnost
Zabezpeky na zadrzané platby az dovtedy kym nebude
vydany Protokol o vyhotoveni Diela. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny prediozit Objednavatelovi predizenie
platnosti Zabezpeky na zadrzané platby najneskdr 28 dni
pred uplynutim platnosti podvodnej Zabezpeky na
zadrzané platby. V pripade, ak Zhotovitef nepred|zi
platnost Zabezpeky na zadrZané platby podia
predchadzajlicej vety, vznika Objednavatefovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke &iastky Zabezpeky
na zadrzané platby. Zmiluvna pokuta sa bude uhradzat na
zakiade penalizadnej faktry vyhotovenej
Objednavatelom a doporuene doruCenej do sidla
Zhotovitefa. Lehota splatnosti tejto fakilry je 7 dni odo
dha jej doporuceného dorucenia do sidla Zhotovitel'a.

Pre vyli¢enie pochybnosti sa zmluvné Strany dohodli, ze

na uplatnenie prava Objednavatefa zo Zabezpeky na
zadrzané platby sa nevyzaduje postup podfa podélanku
2.5 ( Naroky Objednavatela).

Objednavatel vrati Zabezpeku na zadrzané platby
Zhotovitelovi do 21 dni od obdrZania originalu Protokolu
o vyhotoveni Diela od Stavebného dozora.”

fzc:glénok Prehlasenie ;/:;g?;)é‘geqadku tohto podélanku vymaZte slova ,6 kopii®
) o dokonceni Diela '
4 originalov”
Zvazok 2
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Podélanok
14.11

Ziadost

o0 Zaveretné
platobné
potvrdenie

V druhom riadku tohto podClanku vymazte slova
6 kopil “a nahradte:

4 originalov*

Podclanok
14.15

Meny platieb

Vypustite bod (b) a nahradte ho nasledovnym textom:

,(b) platby $kéd/zmluvnych pokut uréenych v Prilohe
k ponuke budu vykonané v menach a podieloch urCenych
v prilohe k ponuke;”

Podélanok
15.1

Vyzva k naprave

Na koniec pod¢lanku vioZte:

,Oznamenie bude podla predchadzajlcej vety riadne
odévodnené.”

Podclanok
15.2

Odstlipenie od
Zmluvy zo strany
Objednavatela

V prvom odseku v pismene e) za slova ,ddjde u neho”
viozte text:

,alebo v pripade =zdruzenia u ktoréhokolvek clena
zdruzenia”.

Nasledne pokraduje text v pdvodnom zneni.

V prvom odseku sa dopifiajl pismena g) az o) ktoré
zneju:

.@) ak Zhotovitel nevykonal vSetky potrebné opatrenia na
zabranenie vzniku Konflikiu zaujmuy,

h) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel vramci verejného
obstardvania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto
Zmluvy predlozii nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, netplné alebo skreslené Gdaje,

i) ak sa preukéZe, Ze banka vystavujica Zhotovitelovi
Bankov(l platobni  zaruku podla podélanku 4.4a
(Bankové  platobnd  zaruka) odmietne  vystavit
Zhotovitelovi Bankovu platobnt zaruku podfa podélanku
4.4a (Bankové pfatobna zaruka)

i) ak sa preukaze, Ze banka vystavujuca Zhotovitelovi
Bankov(l platobni zaruku podla podclanku 4.4a
(Bankova platobné zéruka) poskytia plnenie z Bankove]
platobnej zaruky v celkovej vydke vy$Sej ako 25 %
z celkovej sumy finanénych zavazkov Zhotovitela
zabezpetenych prostrednictvom Bankovej platobnej
zaruky podla podélanku 4.4a (Bankova platobna zaruka)

k) ak na miesto Zhotovitela vstipi ina osoba nasledkom
pravneho nastupnictva

) porusi dal$ie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorych
je vyslovne uvedené, Ze sa jedna o podstatné porusenie
Zmiuvy

Zvdzok 2
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m) Objednavatel je opravneny odstlpit od Zmitvy aj
v pripadoch uvedenych v Zakone 0 verejnom
obstaravani

n) ak sa preukaze, ze Zhotovitel porusil povinnost podfa
zakona oregistri partnerov verejneho sektora byt
zapisany v registri partnerov verejného sektora po cell
dobu trvania Zmluvy, ak sa na neho tato povinnost
vztahuje, v stlade s podélankom 4.1,

Pévodné znenie druhého odseku sa vypusta a nahradza
nasledovnym znenim:

_Porusenie povinnosti Zhotovitela uvedené v pism. a) aZz
d) a f) az n) prvého odseku tohto podélanku sa povazuje
za podstatné porusenie Zmiuvy a Objednavatel je
opravneny okamZite odstipit od Zmluvy. Objednavate! je
opravneny okamzite odstlpit od Zmiuvy aj v pripade, ak
nastane okoinost uvedena v pism. e) prvého odseku
tohto podélanku. Iné porusenie Zmluvy ako porusenie
uvedené v pism. a) az d) a f) az n) prveho odseku tohto
podélanku  sa povaZzuje za nepodstatné porusenie
Zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstdpit po marnom
uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve
Zhotovitelovi na odstranenie konania vrozpore so
Zmluvou, jej prilohami a pravnymi predpismi ako aj
nasledkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany
pisomne nedohodnu inak, primeranou lehotou podla
predchédzajlcej vety je 14 dni. Odstupenie od Zmiuvy sa
spravuje ustanoveniami § 344 anasl. Obchodného
zakonnika, musi mat pisomnd formu a musi byt dorucene
Zhotovitelovi. Odstapenie od Zmluvy je G¢inné dhom jeho
dorucenia Zhotovitelovi.”

Za druhym odsekom vloZte nasledovny text:

Objednavatel je opravneny odstapit od zmiuvy aj
v pripade ak pre projekt, ktory je predmetom tejto Zmluvy
nebude potvrdené financovanie do dvoch mesiacov odo
dha Udinnosti zmluvy zo strany Ministerstva dopravy
Slovenskej republiky. Odstipenie od Zmluvy je uginné
diiom jeho dorucenia Zhotovitelovi.”

V Stvrtom odseku v druhej vete vymazte slovo ,vypovede®
a nahradte:

,0 odstupeni"
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15.5

Objednavatela
vypovedat’ Zmluvu

Podélanok Ocenenie k datumu | Vymazte slovo ,platnost” a nahradte:

15.3 odstapenia G&innost™

Podclanok Platbha po Vymatzte slovo ,platnost” a nahradte:

15.4 odstipeni ginnost®

Podé&lanok Opravnenie Pévodny nazov podclanku ,Opravnenie Objednavatefa

odstipit od Zmluvy" sa nahradza nazvom: ,Opravnenie
Objednavatela vypovedat’ Zmluvu.”

Pavodny text podélanku sa rusi a nahradza nasledovnym
textom:;

,Objednavatel bude maf narok vypovedat Zmluvu
kedykolvek, ked sa mu to hodi, tym Ze doruci Zhotovitefovi
pisomnll vypoved. Vypovedna lehota je 28 dni odo dha
dorudenia vypovede Zhotovitelovi. Po uplynuti vypovednej
lehoty je Objednavatel povinny vratit Zhotovitelovi
Zabezpeku na vykonanie prac.

Po uplynuti vypovednej lehoty bude Zhotovitel povinny
postupovat podla podélanku 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadenia Zhotovitela) abude mu
zaplatené v sllade s podélankom 19.6 (Dobrovolné
odsttipenie od Zmluvy, platba a uvofnenie).”

Podélanok
16.2

Prerusenie prac a
odstapenie od
Zmluvy zo strany
Zhotovitela

Pavodny nazov podélanku ,Odstlpenie od Zmluvy zo
strany Zhotovitela” sa nahradza nazvom: ,Prerusenie
prac a odstipenie od Zmluvy zo strany Zhotovitela®.

Druhy odsek znie:

,QOdstlpenie podia pism. a) az e) nadobudne Ucinnost 14
dni po doruéeni Objednavatefovi. Odstipenie podla
pism. f) a g) nadobudne Ucinnost dhom jeho dorucenia
Objednavatelovi.”

Podé&lanok
16.4

Platbha pri
odstupeni

k]

Vymazte slovo ,platnost” a nahradte

Jadinnost

Podclanok
17.1

Nahrada skody

Vypustite text:

,b) poskodenim alebo stratou akéhokolvek majetku,
nehnutefného alebo osobného (iného nez je Dielo)
v rozsahu v akom také poskodenie alebo strata:*

a nahradte ho nasledovnym textom:

Zvazok 2

Priloha k ponuke
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,b) akoukolvek $kodou v rozsahu v akej tato Skoda:"

Podclanok
17.5

Prava
priemyselného
vlastnictva a prava
slivisiace s pravom
priemyselného
vlastnictva

Pévodny nazov podélanku ,Dusevné a priemyselné
viastnicke prava” nahradte nazvom: JPrava
priemyselného viastnictva a prava stvisiace s pravom
priemyseiného vliastnictva®

Prvy odsek vypustite a nahradte ho nasledovnym textom:

LV tomto podéianku ,poru$enie® znamena porusenie
(alebo Udajné porusenie) akéhokolvek patentoveho
prava, registrovaného navrhu, ochrannej znamky,
obchodného nazvu, obchodného tajomstva alebo inych
prdv priemyselného vlastnictva aprav suvisiacich
s pravom priemyselného vlastnictva vo vztahu k Dielu; a
Jnarok® znamena narok (alebo postup pri uplathovani
naroku) pri obvineni z porusenia.”

Druhy odsek vypustite.

Podélanok
17.5a

Autorské prava

Vlozte novy podclanck 17.5a:

Zhotovitel udeluje Objednavatelovi bezodplatne, dhom
podpisania Preberacieho protokolu pre éast' Diela podla
pod&ianku 10.2 (Preberanie casti Diela),
licenciu/sublicenciu  podla § 65 anasl. zakona
g. 185/2015 Z.z. Autorsky zaékon (dalej len ,Autorsky
zakon®) na pouzitie autorskych diel vzniknutych na
zaklade Zmiluvy alebo v sUvislosti so Zmluvou,
ktoré predstavuji si8ast dokoncenej ¢asti Diela prevzatej
Objednavatelom a ktoré boli vytvorené na objednavku
Objednavatela podla osobitnych poziadaviek
Objednavatela (dale] len ,dielo na objednavku®).
Licencia/sublicencia podfa predchadzajucej vety je
udelena ako licencia/sublicencia vyhradna, po dobu
frvania majetkovych prav autora vzmysle § 32
Autorského zakona, teritoridine obmedzena na Uzemie
Slovenskej republiky a udelend na vietky zname spbdsoby
pouzitia diela na objednavku podla § 19 ods. 4
Autorského zakona, vratane prava menit/upravovat dielo
na objednavku, resp. pouZit dielo na objednavku za
udelom vytvorenia akéhokolvek iného autorského diela.
Vyhradnt  licenciu/sublicenciu  nadobudnutt v sulade
s tymto podé&tankom nie je Objednavatel povinny vyuZit.
Vo vztahu k dielu na objednavku, ktorym je poditacovy
program, je Zhotovitel povinny pri podpise Preberacieho
protokolu podfa prvej vety tohto podElanku odovzdat
Objednévatelovi v8etky verzie zdrojoveho kbdu
poditatového programu asnim sUvisiace vyvojové
a uzivatelské dokumentacie (dalej len ,Zdrojovy kdd®).
V pripade, ak Zhotovitel neodovzdé Objednavatelovi
Zdrojovy kéd podla predchadzajicej vety, vznika

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zaplatenie
zmiuvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom pat'sto eur)
za kazdy defi omeskania so spinenim uvedenej
povinnosti Zhotovitela. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa
nezbavuje Zhotovitel povinnosti podia tohto podZianku.
Zmiuvna pokuta sa bude uhrddzat na zaklade
penalizaénej faktiry vyhotovene] Objednavatelom
a doporudene dorucenej do sidla Zhotovitefa. Lehota
splatnosti tejto faktlry je 30 dni odo dha jej doporuceného
dorucenia do sidla Zhotovitela.

Zhotovitel udefuje Objednavatefovi bezodplatne, driom
podpisania Preberacieho protokolu pre Cast Diela podla
pod&lanku 10.2 (Preberanie Gasti Diela),
licenciu/sublicenciu podla § 65 anasl. zakona
& 185/2015 Z.z. Autorsky zakon (dalej len ,Autorsky
zakon®) na  pouzite poéitatového  programu,
ktory predstavuje sU¢ast dokonéenej Casti Diela prevzatej
Objednavatefom a ktory nebol vytvoreny na objednavku
Objednavatela (dalej len ,Poéitatovy program bez
objednavky™). Licencia/sublicencia podla
predchadzajicej vety je udelend ako licencia
nevyhradna, po dobu trvania majetkovych prav autora
vzmysle § 32 Autorského zakona, teritoridine
obmedzena na Uzemie Slovenskej republiky a udelena
na Ugely dokonéenia, prevadzky, Gdrzby, Uprav a oprav
Diela vratane jeho pouzitia za Ucelom realizacie
obdobného autorského diela.

Zhotovitel vyhiasuije, Ze je nositelom v8etkych autorskych
prav. k autorskym dielam podla tohto podcianku
v rozsahu, v akom udelil Objednavatelovi
licencie/sublicencie podia tohto podé&lanku. Zhotovitel
zaroven udeluje difiom prevzatia autorského diela podla
tohto podélanku (podpisom Preberacieho protokolu pre
gast Diela) slUhlas Objednavatefovi na postlpenie
licencie/sublicencie na tretiv osobu aslhlas, aby
Objednavatel udelil tretej osobe sihlas na poudite
autorského diela podfa tohto podElanku (sublicenciu}
v rozsahu udelenej licenciefsublicencie. Zhotovitel tymto
zarovelt vyhlasuje, Ze vdetci autori/ spoluautori
autorskych diel a/alebo origindini nositelia majetkovych
prav. k autorskym dielam sihlasia s udelenim
ficencie/sublicencie zo spoloénosti Zhotovitefa na
Objednavatela a suhlas s udelenim licenciefsublicencie
a/alebo postipenim licencie/sublicencie zo spoloCnosti
Objednavatela na tretie osoby bez obmedzenia.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze naroky autorov/spoluautorov/
originalnych nositelov majetkovych prav k autorskym
dielam podla tohto podéianku st v pinom rozsahu
vysporiadané tak, aby Objednavatel mohol nerusene
pouzivat' autorské diela podfa tohto podclanku ato bez
akychkolvek narokov autorov/spoluautorov/originalnych
nositelov majetkovych prav k autorskym dielam podla
tohto podélanku vodi Objednavatelovi. V pripade, ak sa

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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po uzatvoreni Zmluvy preukaze neopravnené alebo
nedostatoéné/nelplné poskytnutie
licenénych/sublicenénych prav Zhotovitelom
Objednavatefovi a vtej slvislosti si bude akykolvek
autor/spoluautor/origindlny nositel  majetkovych prav
k autorskym dielam podla tohto podélanku uplathovat
akékolvek majetkové naroky vodi Objednavatelovi z titulu
neopravneného pouzitia autorského diela podla tohto
pod&ianku, zavazuje sa Zhotovitel nahradit
Objednavatelovi v plnom rozsahu akukolvek skodu
vzniknuth  Objednavatelovi v  dbsledku porusenia
povinnosti Zhotovitefa podla tohto podclanku. Zaroven
v pripade, ak sa po uzatvoreni Zmluvy preukaze
neopravnené alebo nedostatoéné/nelpineé poskytnutie
licenénych/sublicenénych prav Objednavatelovi
k autorskym dielam podla tohto podélanku, Zhotovitel sa
zavézuje bez zbytoéného odkladu  zabezpecit
Objednavatefovi udelenie suhlasu (licenciu/sublicenciu)
k autorskym dielam v plnom rozsahu podla tohto
podélanku tak, aby pouzivanim autorskych diel
Objednavatelom na zaklade takehoto sUhlasu
nedochadzalo k akymkolvek zdsahom do prav
dusevného viastnictva tretich oséb.

Zhotovitel vyhlasuje, ze pred poskytnutim
licenciifsublicencil  Objednavatelovi  podla  tohto
podclanku neposkytol Ziadnej tretej osobe
sublicenciuflicenciu ani nepostapil licenciu na pouzitie
autorskych diel podlia tohto podclanku. Zhotovitel
vyhlasuje, ze pouzitim autorskych diet spdsobom podla
tohto podélanku neddjde k zasahu do prav tretich oséb,
najméa do autorskych prav, prav na ochranu proti nekalej
sutazi, priemyseinych prav a prav na oznacenie. V
pripade, ak sa preukaze nepravdivost akéhokolvek
vyhldsenia podla tohto podclanku, zodpoveda Zhotovitef
Objednavatelovi v pinom rozsahu za sSkodu tym
spbsobend.”

Podcianok
18.1

Véeobecné
poziadavky na
poistenie

V iestom odseku odstranite text v zatvorke ,pocitanych od
Datumu zacatia prac® a nahradte textom:

potitanych od datumu nadobudnutia Géinnosti Zmiuvy.”
Za deviaty odsek vioZte:

JPrisludna Poistujlca Strana prediozi druhej Strane
a Stavebnému dozorovi po ukongeni kalendarneho roka
potvrdenie o §kodovom priebehu Poistenia Diela
a Zariadenia Zhotovitela za predchadzajici kalendarny
rok, respektive kedykolvek na poziadanie druhej Strany,
pripadne Stavebného dozora.”

Zvazok 2
Priloha k ponuke
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Podélanok
19.1

Definicia Vy$sej
moci

V druhom odseku dopliite :

.(vi) nedostupnost zdrojov financovania nha strane

1

Objednavatefla.

Podclanck
19.6

Dobrovolné
odstipenie od
Zmliuvy,

platba a uvofnenie

Druht vetu prvého odseku nahradte nasiedovnym
textom:

.V tomto pripade odstipenie nadobudne platnost
a (éinnost diiom jeho doruéenia a Zhotovitel bude
postupovat' v sulade s podélankom 16.3 (Ukoncenie prac
a odstranenie Zariadeni Zhotovitefa}.”

Podélanok
20.2

Menovanie Komisie
na riesenie sporov

Pod¢lanck sa rust a nahradza nasledujucim textom:

,Spory bude posudzovat Komisia na rieSenie sporov
(dalej] KRS) v stlade s podélankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov). Strany spolocne
vymenuju KRS k datumu 60 dni potom, €o jedna Strana
vyda oznamenie druhej Strane o jej tmysle predloZit spor
KRS v stlade s podélankom 20.4 (Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov).

KRS bude pozostavat, tak ako je to uvedené v Prilohe
k ponuke, bud zjednej alebo ftroch vhodne
kvalifikovanych osbb (,Clenov®). Ak pocet nie je tak
uvedeny a Strany sa nedohodnu inak, KRS bude
pozostavat z troch osdb.

Ak maju KRS vytvarat' tri osoby, kazda zo Stran vymenuje
jedného Elena pre odsthiasenie druhou Stranou. Strany
bud( konzultovat' s oboma tymito ¢lenmi a odsuhlasia
tretieho ¢lena, ktory bude vymenovany za predsedu KRS.
Avdak, ak zoznam potencionainych clenov je uvedeny
v Zmiuve, budd dlenovia vybrani zo zoznamu, okrem
tych, ktori sa nemdzu alebo si nhepraji akceptovat
vymenovanie do KRS.

Dohoda medzi Stranami bud jedinym clenom
(,rozhodcom”) alebo kazdym ztroch dlenov bude
obsahovat, cez odvolanie sa na, Vieobecné podmienky
dohody o rieSeni sporov, ktoré s obsiahnuté v Prilohe
ktymto Vseobecnym podmienkam, spolu s takymi
doplnkarmi, na ktorych sa Strany dohodli.

Podmienky odmeny bud jediného ¢lena alebo kazdého
z troch élenov, budl vzajomne odsuthlasene Stranami pri
odsUhlaseni podmienok menovania. Kazda Strana bude

zodpovednd za zaplatenie polovice tejto odmeny.

ZvBzok 2
Priloha k ponuke
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Ak sa kedykofvek Strany tak dohodni(, mézu menovat
vhodne kvalifikovant osobu alebo osoby, ktoré nahradia
kazdého jedného alebo viacerych clenov KRS. Pokial sa
Strany nedohodnl inak, menovanie nadobudne platnost’,
ak ¢len odmietne vykonavat svoju Cinnost alebo ju
nembze vykonavat' v désledku smrti, choroby, rezignacie
alebo ukon&enia menovania. Nahradnik bude menovany
rovnakym spdsobom, aky bol vyZzadovany pre menovanie
alebo odsuhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to
popisané v tomio podé&ianku.

Vymenovanie ktoréhokolvek ¢lena méze byt ukonéené
vzajomnou dohodou oboch  Stran, ale nie
Objednavatelom  alebo  Zhotovitefom  konajucim
samostatne. Pokial sa Strany nedohodnd inak,
vymenovanie KRS (vratane kazdého jej Clena) bude
ukonéené vtedy, ked KRS vyda rozhodnutie o spore,
na ktoré sa odvolava podélanock 20.4 Dosiahnutie
rozhodnutia Komisie na rieSenie sporov, pokial neboli
KRS do toho &asu prediozené dalSie spory podla
podélanku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na
riedenie sporov, v tomto pripade bude prisiusny datum
vtedy, ked KRS vyda rozhodnutia aj o tychto sporoch.”

Podclanok Arbitrazne konanie | Pdvodny text podélanku sa rusi a nahradza nasledovaym
20.6 textom:
,Pokial spor nebude mimoslidne urovnany, s konecnou
platnost'ou ho vyriesi prisludny siid Slovenskej republiky.”
Zvazok 2 79 1 fi‘
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