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OBCHODNÉ PODMIENKY OBSTARÁVATEĽA 

Zmluva o dielo č. ................ (doplní úspešný uchádzač) 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“)  

(ďalej len „Zmluva“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ivan Bednárik, MBA, generálny riaditeľ  

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC/SWIFT kód:  SUBASKBX 

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 

8, 813 61 Bratislava 

E-mail:  gro220@zsr.sk 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: (doplní úspešný uchádzač, uvedú sa údaje úspešného uchádzača, 

resp. údaje všetkých členov združenia s označením, ktorý člen 

združenia je vedúcim členom; v prípade združenia údaje týkajúce 

sa bankového spojenia sa uvedú len za jedného člena združenia, 

ktorý bude vystavovať faktúry v mene združenia a zároveň sa 

uvedie, ktorý z členov združenia bude oprávnený vystavovať 

faktúry) 

Sídlo:  

Právna forma:   

Registrácia:   

Štatutárny orgán:   

IČO:   

IČ DPH:   

DIČ:   

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie  

písomností:  

E-mail:   

mailto:gro220@zsr.sk
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(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo „Strany“ alebo jedna 

z nich samostatne aj ako „zmluvná strana“ alebo „Strana“) 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

1.1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom 

„Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. 

Sobota“ obstaranej postupom verejného obstarávania - verejná súťaž - nadlimitná zákazka 

v zmysle ZVO. 

1.2. Predmetom Zmluvy je vyprojektovanie, realizácia a dokončenie Diela „Rekonštrukcia 

SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota“ a odstránenie 

akýchkoľvek vád predmetu Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa 

predmet Zmluvy, ktorý pozostáva z nasledovných častí: 

1.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v stupni stavebný zámer 

a projekt stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu (ďalej len „SZP/VPP“), 

1.2.2. zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, výsledkom ktorej bude zabezpečenie 

právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenia projektu stavby 

(vrátane zabezpečenia predĺženia ich platnosti v prípade potreby; a v prípade, že 

rozhodnutie o stavebnom zámere stratí platnosť, zabezpečenie vydania nového 

právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenia projektu stavby) (ďalej 

len „IČ pre SZP/VPP“), 

1.2.3. zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania vlastníkov pozemkov (ďalej len 

„MPV“) formou trvalého záberu (ďalej len „MPV - trvalý záber“) alebo zriadením 

vecného bremena (ďalej len „MPV - vecné bremeno“), a to k stavebnému konaniu, 

alebo v prípade novozisteného vlastníka resp. vlastníkov ku dňu podania návrhu na 

kolaudáciu stavby, ak bude potrebné, 

1.2.4. uskutočnenie stavebných prác (ďalej aj „Dielo“ alebo „stavba“), 

1.2.5. zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas uskutočňovania stavby, 

výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre 

vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia resp. právoplatných 

kolaudačných osvedčení (ďalej len „IČ ku kolaudácií“),  

1.2.6. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie skutočného zhotovenia stavby 

pre Dielo a jednotlivé časti Diela (ďalej len „DSZ“ resp. v Zmluvných 

podmienkach aj ako „dokumentácia skutočného vyhotovenia“), 

 (ďalej spolu ako „predmet Zmluvy“). 

1.3. Zmluvu tvoria nasledovné dokumenty, pričom poradie ich záväznosti je zostupné:  

1.3.1. Text Zmluvy  

1.3.2. Príloha k ponuke 

1.3.3. Zmluvné podmienky: 

1.3.3.1. Osobitné podmienky, ktoré predstavujú doplnky a úpravy Všeobecných 

podmienok (ďalej len „Osobitné podmienky“) 

1.3.3.2. Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky pre technologické 

zariadenie a projektovanie-realizáciu“ - pre elektrotechnické a strojno-

technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované 

zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou 

federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou 
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asociáciou konzultačných inžinierov - SACE (slovenský preklad 2008) 

(ďalej len „Všeobecné podmienky“). 

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet Zmluvy v súlade s nasledovnými dokumentmi, 

v ktorých je predmet Zmluvy bližšie špecifikovaný: 

1.4.1. Požiadavky Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy, 

1.4.2. Súťažné podklady k zákazke „Rekonštrukcia SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni 

DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota“, výsledkom verejného obstarávania 

ktorej je táto Zmluva vrátane vysvetlenia informácií potrebných na vypracovanie 

ponuky a/alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti (ďalej len „Súťažné 

podklady“). 

1.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet Zmluvy vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú 

zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, v dojednanom čase a v kvalite.  

1.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre splnenie 

predmetu Zmluvy. 

1.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje koordinovať práce so zhotoviteľom projektu „ŽSR, Zvýšenie 

zabezpečenia priecestí, TÚ 3121 Jesenské - Tisovec, PZZ v km 8,942“. 

1.8. V texte Zmluvy používané slová a výrazy majú rovnaký význam, ako je im priradený 

v Zmluvných podmienkach. 

1.9. Pod pojmom „rozhodnutie o stavebnom zámere“ sa pre účely Zmluvy rozumie aj ohlásenie 

podľa ustanovení Stavebného zákona, ak je v zmysle Právnych predpisov postačujúce. 

Článok II 

Zmluvná cena a Akceptovaná zmluvná hodnota 

2.1. Objednávateľ týmto súhlasí, že zaplatí Zhotoviteľovi za splnenie celého predmetu Zmluvy 

Zmluvnú cenu, ktorá je definovaná v podčlánku 1.1.4.2 Zmluvných podmienok. 

2.2. Akceptovaná zmluvná hodnota tak ako ju definuje podčlánok 1.1.4.1 Zmluvných 

podmienok bola prijatá vo výške:  

−  Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: ..................... (doplní úspešný uchádzač 

v súlade s Ponukou - Kritérium č. 1) EUR. 

2.3. Správne a iné poplatky, ktoré Zhotoviteľ uhradí v súvislosti s predmetom Zmluvy (ďalej 

len „správne a iné poplatky“), bude Zhotoviteľ oprávnený refakturovať Objednávateľovi 

až po ich zdokladovaní a odsúhlasení Objednávateľom. Tieto poplatky a platby nie sú 

súčasťou Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny. 

Článok III 

Oznamovanie osôb a ochrana osobných údajov 

3.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé svojich povinností vyplývajúcich z ochrany 

osobných údajov tak, ako sú tieto upravené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 
 

3.2. V prípade, ak niektorá zmluvná strana pri plnení Zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením 

bude sprístupňovať druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby, je zmluvná 

strana sprístupňujúca osobné údaje povinná najneskôr pri prvom sprístupnení predložiť 

súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý bude spĺňať všetky 
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náležitosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle GDPR a zákona o ochrane 

osobných údajov s výnimkou prípadov v týchto predpisoch uvedených. 
  

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť a prijať vo vzťahu k ochrane osobných 

údajov primerané bezpečnostné opatrenia (organizačné, technické a personálne) v prípade, 

že pri plnení Zmluvy vidí osobné údaje spracúvané Objednávateľom a ďalej tieto sám 

nespracováva. Ak niektorá zmluvná strana v rozpore s GDPR a zákonom o ochrane 

osobných údajov sprístupní druhej zmluvnej strane osobné údaje dotknutej osoby bez 

predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov alebo poruší GDPR a zákon 

o ochrane osobných údajov inak, porušujúca zmluvná strana je povinná druhej zmluvnej 

strane nahradiť všetku škodu, ktorá jej tým vznikne vrátane nákladov vzniknutých 

v súvislosti s uplatnením si opodstatnených nárokov dotknutej osoby a tiež nákladov 

v súvislosti s úhradou sankcií právoplatne uložených zo strany príslušných štátnych 

orgánov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov Objednávateľom sú zverejnené aj na 

www.zsr.sk/ou. 

3.4. Nakoľko pri plnení Zmluvy bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov zo strany 

Zhotoviteľa v mene Objednávateľa, zmluvné strany sú povinné uzatvoriť zmluvu podľa 

článku 28 GDPR alebo § 34 zákona o ochrane osobných údajov, ktorá tvorí Prílohu č. 12 

Zmluvy. 

Článok IV 

Predloženie niektorých dokumentov po nadobudnutí účinnosti Zmluvy 

4.1. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do 21 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti Zmluvy: 

4.1.1. Poistnú zmluvu, resp. poistné zmluvy, uzatvorené na druhy poistenia v zmysle 

podčlánkov 18.2, 18.3 a 18.4 Zmluvných podmienok. V prípade, ak je 

Zhotoviteľom združenie, Zhotoviteľ predloží poistnú zmluvu za jeden subjekt. V 

prípade, ak je Zhotoviteľom zahraničná právnická osoba, Zhotoviteľ vykoná 

prepočet meny na EUR v aktuálnom kurze ku dňu vystavenia poistnej zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený predložiť Objednávateľovi namiesto poistnej zmluvy, 

resp. poistných zmlúv, poistný certifikát za predpokladu, že z neho bude zrejmé, že 

sú splnené všetky Objednávateľom stanovené požiadavky týkajúce sa poistenia; 

kdekoľvek Zmluva používa pojem poistná zmluva, má sa na mysli aj poistný 

certifikát. 

4.1.2. Vyhlásenie podpísané oprávnenou osobou Zhotoviteľa, či má alebo nemá na území 

Slovenskej republiky zriadenú prevádzkareň v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) 

so stálym miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorá má personálne 

a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania, zaregistrovanú podľa 

zákona o DPH na miestne príslušnom daňovom úrade. 

(Poznámka - tento doklad predloží úspešný uchádzač, ktorý nemá sídlo na území 

Slovenskej republiky; ak je úspešným uchádzačom združenie, platí pre člena 

združenia, ktorý bude za združenie vystavovať faktúry. To znamená, že tento doklad 

nie je relevantné predložiť, ak úspešný uchádzač má sídlo na území Slovenskej 

republiky a v takom prípade sa tento bod v Zmluve ani neuvedie.) 

Článok V 

Niektoré práva a povinnosti zmluvných strán, osobitné ustanovenia týkajúce sa 

doručovania písomností medzi zmluvnými stranami 

5.1. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu 

s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti 

http://www.zsr.sk/ou
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s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších 

predpisov, a to do päť dní odo dňa vzniku zmeny. 
 

5.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Etický kódex Železníc Slovenskej republiky. Aktuálne 

znenie Etického kódexu Železníc Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej 

stránke Objednávateľa. 

5.3. Písomnosti doručované poštou alebo kuriérskou službou na adresu pre doručovanie 

písomností uvedenú v časti Zmluvné strany, alebo na inú adresu uvedenú v Zmluve pre 

daný úkon, sa považujú za doručené aj keď táto písomnosť bude poštou alebo kuriérskou 

službou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej 

odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne 

určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná.  

Písomnosti doručované druhej zmluvnej strane elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú 

v časti Zmluvné strany, alebo na inú e-mailovú adresu uvedenú v Zmluve pre daný úkon, 

sa považujú za doručené momentom ich odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, ak k ich 

odoslaniu prišlo v pracovný deň najneskôr do 16:00 hod., inak o 7:00 hod. nasledujúci 

pracovný deň po dni odoslania, a to aj v prípade, že písomnosť nebude adresátovi doručená 

v dôsledku obmedzení alebo dôvodov na strane adresáta. 

5.4. Zhotoviteľ je povinný v rámci plnenia predmetu Zmluvy na výkon činností, ktoré priamo 

súvisia s prevádzkou sietí a informačných systémov uzatvoriť s Objednávateľom Zmluvu 

o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona 

č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva o zabezpečení plnenia 

bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností“). Zmluvné strany preto zároveň 

uzatvárajú Zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 

povinností, ktorá tvorí Prílohu č. 13 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných 

opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov. 

5.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodržiava zásady v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike. 
 

6.2. Všetky prípadné spory budú zmluvné strany riešiť predovšetkým cestou zmieru. V prípade 

sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy 

z nej vyplývajúce, sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 

6.3. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len za dodržania podmienok stanovených v § 18 

ZVO. Zmeny a doplnky Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je v Zmluve upravené inak. 

Dodatky budú očíslované podľa poradia.  
 

6.4. Zmluva je vypracovaná v desiatich (prípadne viac vyhotovení doplní úspešný uchádzač) 

vyhotoveniach, z ktorých osem obdrží Objednávateľ a dve (prípadne viac vyhotovení 

doplní úspešný uchádzač) Zhotoviteľ. 
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6.5. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zmluva sa v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 

informácií“) zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky, okrem častí Zmluvy, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač označil vo svojej Ponuke 

ako dôvernú informáciu v zmysle ZVO. 
 

6.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť v deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a 

ods. 1 a 6 zákona o slobode informácií. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi 

Zhotoviteľovi e-mailom, že Zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom 

oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.  
 

6.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, sú:  

Príloha č. 1 - Požiadavky Objednávateľa 

Príloha č. 2 - Ocenený Súpis položiek  

Príloha č. 3 - Zoznam Podzhotoviteľov 

Príloha č. 4 - Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) 

Príloha č. 5 - Zoznam odborných pracovníkov 

Príloha č. 6 - Zábezpeka na vykonanie prác (vzor) 

Príloha č. 7 - Zábezpeka na záručné opravy (vzor) 

Príloha č. 8 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci   

v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie 

Príloha č. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 

Príloha č. 10 - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) - vzory 

Príloha č. 11 - Súpis vykonaných prác pre PS/SO - vzory 

Príloha č. 12 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

Príloha č. 13 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 

povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov 
 

6.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

--- NASLEDUJE PODPISOVÁ STRANA ---
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PODPISOVÁ STRANA 

Zmluva o dielo č. ................ (doplní úspešný uchádzač) 

 

V Bratislave, dňa  V ......................, dňa 

V mene Objednávateľa:  V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky  (doplní úspešný uchádzač) 

   

Ivan Bednárik, MBA 

generálny riaditeľ 

 (doplní úspešný uchádzač) 
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PRÍLOHA K PONUKE 

Položka 

Podčlánky 

Zmluvných 

podmienok 

Údaje 

Názov a adresa Objednávateľa  1.1.2.2  1.3 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

Slovenská republika 

E-mail: gro220@zsr.sk 

Názov a adresa Zhotoviteľa  1.1.2.3  1.3 

(úspešný uchádzač doplní 

obchodné meno, sídlo, e-

mailovú adresu a príp. aj 

adresu pre doručovanie 

písomností, ak je iná ako sídlo) 

Názov a adresa Stavebného dozora 1.1.2.4 & 1.3 
oznámi Objednávateľ po 

podpise Zmluvy 

Lehota výstavby  1.1.3.3 

Zhotoviteľ je povinný splniť 

celý predmet Zmluvy 

najneskôr do ............. (doplní 

úspešný uchádzač v súlade so 

svojou Ponukou - Kritérium č. 

2) od Dátumu začatia prác 

Lehota na oznámenie vád 1.1.3.7 365 dní  

Záručná doba 1.1.3.11 5 rokov 

Elektronické prenosové systémy  1.3 e-mail 

Použité právne predpisy  1.4 Slovenská republika 

Rozhodujúci jazyk  1.4 slovenský jazyk 

Jazyk pre komunikáciu 1.4 slovenský jazyk 

Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác  4.2 
10 % z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH  

Lehota na oznámenie nepredvídateľných 

chýb, omylov a vád v Požiadavkách 

Objednávateľa 

5.1 
56 dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy 

Pracovná doba  6.5 

6.00 hod. - 22.00 hod. vrátane 

dní pracovného pokoja, pokiaľ 

však nestanoví rozhodnutie 

orgánu verejnej správy alebo 

všeobecne záväzný právny 

predpis Slovenskej republiky 

inak a podľa Rozkazu o výluke 

(ďalej len „ROV“) 

Odškodnenie za oneskorenie za Dielo 8.7  
0,1 % z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH za každý deň 
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oneskorenia (omeškania so 

splnením predmetu Zmluvy)  

Maximálna čiastka odškodnenia za 

oneskorenie (omeškanie) 
8.7 

15 % z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH 

Čiastka Zábezpeky na záručné opravy 11.12 
1 % z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH 

Percento pre úpravu predbežných súm  13.5(b) 0 % 

Celková zálohová platba  14.2 nie je aplikované 

Počet a časovanie splátok  14.2 nie je aplikované 

Meny a ich podiely 14.2 nie je aplikované 

Začiatok splácania zálohovej platby  14.2(a) nie je aplikované 

Amortizačná sadzba zálohovej platby  14.2(b) nie je aplikované 

Percento Zádržného  14.3 nie je aplikované 

Limit Zádržného  14.3 nie je aplikované 

Platba za Technologické zariadenie  

a Materiály odoslané na Stavenisko 
14.5(b) nie je aplikované 

Platba za Technologické zariadenie  

a Materiály po dodaní na Stavenisko 
14.5(c) nie je aplikované 

Minimálna čiastka Priebežných platobných 

potvrdení 
14.6 nie je aplikované 

Mena/meny platieb  14.15 EUR  

Lehoty na predloženie poistenia: 

(a) dôkazy o poistení 

 

 

 

(b) príslušné poistné zmluvy  

 

18.1 

 

 

 

18.1 

 

(a) do 6 mesiacov od prvého 

predloženia príslušných 

poistných zmlúv a následne 

každých 6 mesiacov 

(b) do 21 dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy 

Maximálna odpočítateľná čiastka na 

poistenie rizík Objednávateľa  
18.2(d) nie je aplikované 

Minimálna čiastka poistenia tretej strany  18.3 
1 % z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH 

KRS bude pozostávať 20.2 nie je aplikované 

Menovanie Člena KRS (ak sa Strany 

nedohodnú) vykoná 
20.3 nie je aplikované 
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ZMLUVNÉ PODMIENKY 

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „Všeobecných podmienok“ a „Osobitných podmienok“, 

ktoré predstavujú doplnky a úpravy k Všeobecným podmienkam. 

Všeobecné podmienky 

Všeobecné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú 

upravené alebo doplnené Osobitnými podmienkami. 

Všeobecné podmienky sú: 

„Zmluvné podmienky pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu“ pre 

elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované 

zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou 

konzultačných inžinierov (FIDIC), preložené Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov - 

SACE (slovenský preklad 2008). 

Výrazy a definície použité v Osobitných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak, ako 

sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie 

a projektovanie-realizáciu“ pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné 

a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“), prvé vydanie 1999, vydané 

Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického 

originálu „Conditions of Contract for Plant and Design-Build“, First Edition 1999 („yellow 

book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) Slovenskou 

asociáciou konzultačných inžinierov - SACE v roku 2008. 

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je rozhodujúca slovenská verzia Zmluvných podmienok 

vydaná asociáciou SACE. 

Všeobecné podmienky podliehajú zmenám definovaným v nasledujúcich Osobitných 

podmienkach:
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Osobitné podmienky 

Článok 1 Všeobecné ustanovenia 

Podčlánok 1.1.1.1 Zmluva 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Zmluva“ znamená Zmluvu tak ako je definovaná v Článku 1 bod 1.3 textu Zmluvy.  

Podčlánok 1.1.1.2 Zmluva o Dielo 

Text podčlánku sa ruší bez náhrady. 

Podčlánok 1.1.1.3 Oznámenie o prijatí Ponuky 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Oznámenie o prijatí Ponuky“ znamená Zmluvu a dátum vydania alebo obdržania Oznámenia 

o prijatí Ponuky znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.1.4 Ponukový list 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Ponukový list“ znamená časť Zmluvy s názvom „Príloha k ponuke“. 

Podčlánok 1.1.1.6 Formuláre 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Formuláre“ znamenajú Ocenený Súpis položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2. 

Podčlánok 1.1.1.7 Ponuka Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší bez náhrady. 

Podčlánok 1.1.1.8 Ponuka 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Ponuka“ znamená súbor dokumentov, ktoré Zhotoviteľ ako uchádzač predložil v lehote na 

predkladanie ponúk Objednávateľovi ako obstarávateľovi. 

Podčlánok 1.1.1.9 Príloha k ponuke  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Príloha k ponuke“ znamená časť Zmluvy s názvom Príloha k ponuke. 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana 

Názov a text podčlánku 1.1.2.1 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.2.1 Strana resp. zmluvná strana 

„Strana“ resp. „zmluvná strana“ znamená Objednávateľ alebo Zhotoviteľ podľa kontextu. 

Podčlánok 1.1.2.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Názov podčlánku 1.1.2.5 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim názvom: 

Podčlánok 1.1.2.5 Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo Stavbyvedúci 

Podčlánok 1.1.2.8 Podzhotoviteľ 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Podzhotoviteľ“ znamená každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, s ktorou má Zhotoviteľ, resp. 

niektorý z členov združenia, uzatvorenú zmluvu v súvislosti s realizáciou Diela. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že pod pojmom „podzhotoviteľ“ sa rozumie Podzhotoviteľ a každý ďalší nepriamy 
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podzhotoviteľ, a to aj taký, ktorý nespĺňa definíciu Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade podľa 

podčlánku 1.1.2.11 (Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.2.11 Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade 

„Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade“ znamená subdodávateľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7. 

zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), ktorý je partnerom verejného 

sektora. 

Podčlánok 1.1.3.2 Dátum začatia prác 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Dátum začatia prác“ znamená dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.3.3 Lehota výstavby 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Lehota výstavby“ znamená lehotu pre splnenie celého predmetu Zmluvy v zmysle Článku 1 textu 

Zmluvy, tak ako je uvedená v Prílohe k ponuke (so všetkými predĺženiami podľa podčlánku 8.4 

(Predĺženie Lehoty výstavby)), ktorá je počítaná od Dátumu začatia prác. 

Podčlánok 1.1.3.5 Preberací protokol 

Názov podčlánku 1.1.3.5 Preberací protokol sa nahrádza nasledujúcim názvom: 

Podčlánok 1.1.3.5 Preberací protokol resp. Preberací protokol pre Dielo 

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim textom:  

Podčlánok 1.1.3.10 Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti  

„Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ znamená Preberací 

protokol pre časť Diela podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela). 

Podčlánok 1.1.3.11 Záručná doba 

„Záručná doba“ znamená dobu počas ktorej budú mať časti Diela (PS/SO), na ktoré bol vydaný 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti, alebo ktoré boli 

odovzdané do predčasného užívania, vlastnosti dohodnuté podľa Zmluvy (preberané časti Diela 

(PS/SO) budú vyhotovené v súlade so Zmluvou) a počas ktorej bude Zhotoviteľ povinný odstraňovať 

vady častí Diela (PS/SO) na vlastné náklady. Dĺžka Záručnej doby ako aj začiatok jej plynutia sú 

uvedené v podčlánku 11.1 (Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád). 

Podčlánok 1.1.4.1 Akceptovaná zmluvná hodnota 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Akceptovaná zmluvná hodnota“ znamená cenu, ktorú Zhotoviteľ navrhol vo svojej Ponuke za 

splnenie predmetu Zmluvy definovaného v Článku I. textu Zmluvy vrátane odstránenia akýchkoľvek 

vád predmetu Zmluvy a ktorú Objednávateľ akceptoval a je uvedená v Článku II. textu Zmluvy. 

Podčlánok 1.1.4.5 Záverečné prehlásenie 

Na koniec vety sa dopĺňa nasledujúci text: 

vrátane konečných súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných 

dokumentov požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom. 

Podčlánok 1.1.4.12 Prehlásenie 

Na koniec vety sa dopĺňa nasledujúci text: 
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vrátane súpisov vykonaných prác, rekapitulácie a všetkých ostatných podporných dokumentov 

požadovaných Stavebným dozorom alebo Objednávateľom. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.5.9 „časť stavby“, „stavebný objekt“, „SO“, „prevádzkový súbor“, „PS“ 

Výrazy „časť stavby“, „stavebný objekt“, „SO“, „prevádzkový súbor“, „PS“ sú rovnocenné a majú 

byť interpretované rovnako ako výraz „časť Diela“.  

Podčlánok 1.1.6.5 Právne predpisy 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

„Právne predpisy“ znamenajú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej 

únie, interné predpisy Objednávateľa, STN EN, STN, technické normy železníc a technické normy 

železničnej infraštruktúry, vyhlášky UIC, účinné TSI a príslušné technologické postupy, vzťahujúce 

sa na predmet Zmluvy. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.6.10 Stavebný denník 

„Stavebný denník“ je dokument v zmysle zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Stavebný zákon“). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.1.6.11 DSZ 

„DSZ“ znamená dokumentáciu skutočného vyhotovenia podľa podčlánku 5.6 (Dokumentácia 

skutočného vyhotovenia) a Článku I bodu 1.2.6. textu Zmluvy. 

Podčlánok 1.3 Komunikácia 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Dôležité okolnosti týkajúce sa výstavby Diela, ktoré môžu mať zásadný vplyv na vecné, finančné a 

časové plnenie, sa zapisujú prednostne do Stavebného denníka, ktorý je povinný viesť Zhotoviteľ. 

Zápis v Stavebnom denníku nemožno však za žiadnych okolností považovať za oznámenie, 

požiadanie alebo akýkoľvek úkon Zhotoviteľa, ktorý by mal resp. mohol mať vplyv na práva, nároky, 

povinnosti či záväzky Objednávateľa. 

Podčlánok 1.4 Právne predpisy a jazyk 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Všetky osoby zastupujúce niektorú zo zmluvných strán alebo jednajúce za túto Stranu musia plynule 

ovládať komunikačný jazyk alebo český jazyk. V prípade, že tento jazyk plynule neovládajú, sú 

povinné zabezpečiť na vlastné náklady, aby bol po celú dobu plnenia predmetu Zmluvy k dispozícii 

kvalifikovaný tlmočník.  

Všetky doklady, ktoré si budú Strany podľa Zmluvy predkladať, a akákoľvek komunikácia 

zmluvných strán, musia byť v komunikačnom jazyku, českom jazyku alebo v pôvodnom jazyku 

súčasne s ich prekladom do komunikačného jazyka. U všetkých úradných listín musí byť takýto 

preklad úradne osvedčený. V prípade nezrovnalostí medzi jazykovými verziami má prednosť verzia 

vyhotovená v komunikačnom jazyku. 

Podčlánok 1.5 Poradie záväznosti dokumentov 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
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Pre účely interpretácie bude poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné: 

a) Text Zmluvy 

b) Príloha k ponuke 

c) Osobitné podmienky 

d) Všeobecné podmienky  

e) Požiadavky Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1  

f) Formuláre, resp. Ocenený Súpis položiek, ktorý tvorí Prílohu č. 2  

g) Súťažné podklady 

h) ďalšie dokumenty, ktoré má Zhotoviteľ podľa Zmluvy zohľadniť pri plnení predmetu Zmluvy. 

Ak sa medzi uvedenými dokumentmi vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, pre zmluvné strany 

bude záväzný pokyn alebo objasnenie, ktoré vydá Objednávateľ. 

Podčlánok 1.6 Zmluva o Dielo 

Text podčlánku sa ruší bez náhrady. 

Podčlánok 1.8 Starostlivosť o dokumentáciu a jej dodanie 

Do prvej vety druhého odstavca za výrazom „…jednu kópiu Zmluvy…“ sa vkladá nasledujúci text: 

„vrátane Všeobecných podmienok,“ 

Za druhý odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom:  

Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace 

dokumenty týkajúce sa plnenia predmetu Zmluvy vrátane Zmien, či už v origináli alebo kópii, musia 

byť k dispozícii na kontrolu príslušným orgánom, ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný 

dohľad alebo akýkoľvek audit/kontrolu. K dispozícii musí byť tiež Stavebný denník vedený 

Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby oprávnené v zmysle Stavebného zákona. 

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom 

Názov podčlánku 1.10 a text podčlánku 1.10 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.10 Užívanie Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva 

Pre prípad, že SZP/VPP, DSZ alebo iná časť predmetu Zmluvy spĺňa pojmové znaky autorského diela 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Autorský zákon“) (ďalej len „autorské dielo“), zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ 

podpisom tejto Zmluvy udelil Objednávateľovi výhradnú licenciu, a Objednávateľ je oprávnený 

používať autorské dielo v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzenom území a neobmedzene dlhý 

čas, najmä, nie však výlučne na: 

(a) spracovanie autorského diela, 

(b) spojenie autorského diela s iným dielom, 

(c) zaradenie autorského diela do databázy podľa § 131 Autorského zákona, 

(d) vyhotovenie rozmnoženín autorského diela (v akomkoľvek počte),  

(e) verejné rozširovanie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela najmä nie 

však výlučne 

- prevodom vlastníckeho práva, 

- vypožičaním, 

- nájmom, 

(f) použitie originálu autorského diela alebo rozmnoženiny na propagačné alebo marketingové 

účely, 

(g) uvedenie autorského diela na verejnosti, 

˗ verejným vystavením originálu autorského diela alebo rozmnoženiny autorského diela, 

˗ verejným vykonaním autorského diela vrátane realizácie stavebných prác (stavby) podľa 

autorského diela aj treťou osobou, 

˗ verejným prenosom autorského diela, 
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(h) odstránenie vád autorského diela resp. vykonanie zmeny, úpravy autorského diela vrátane 

dopracovania, a to aj treťou osobou, 

(i) použitie autorského diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela, 

(j) akékoľvek iné činnosti (akékoľvek iné použitie autorského diela, najmä súvisiace s dosiahnutím 

účelu Zmluvy), ktoré sú v súlade s Právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými 

je Slovenská republika viazaná. 

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi súhlas na to, že Objednávateľ je oprávnený 

udeliť tretej osobe súhlas na použitie autorského diela v rozsahu licencie udelenej Objednávateľovi v 

zmysle tohto podčlánku a na použitie spôsobmi podľa predchádzajúceho odstavca (sublicencia). 

Zároveň Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ je oprávnený nadobudnuté licencie v 

rozsahu podľa tohto podčlánku postúpiť tretej osobe. 

Ak vytvorené autorské dielo podľa tohto podčlánku bude počítačový program (napr. počítačový 

program potrebný pre prevádzkovanie Diela) v zmysle príslušných ustanovení Autorského zákona, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodplatne odovzdať Objednávateľovi zdrojové kódy a prevádzkovú 

dokumentáciu k autorskému dielu, ako aj inú dokumentáciu nevyhnutnú na riadne prevádzkovanie 

počítačového programu a jeho zmeny v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na 

odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej dokumentácie k autorskému dielu a inej 

dokumentácie nevyhnutnej na riadne prevádzkovanie počítačového programu a jeho údržbu a zmeny, 

alebo ak Objednávateľ Zhotoviteľa na ich odovzdanie nevyzve, najneskôr do vydania Preberacieho 

protokolu pre Dielo. 

V prípade realizácie diel nadväzujúcich na Dielo realizované v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný 

poskytnúť potrebnú súčinnosť tretej osobe, ktorá bude realizovať stavebné práce na nadväzujúcich 

dielach. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie súčinnosť potrebná pre riadne plnenie záväzkov, ktoré 

vyplynú zo zmluvného vzťahu medzi treťou osobou a Objednávateľom. Zhotoviteľ súhlasí, že 

Objednávateľ je oprávnený poskytnúť zdrojové kódy tretej osobe za účelom užívania autorského 

diela takým spôsobom, že na seba nadväzujúce diela budú tvoriť plne funkčný celok. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že autorské dielo v zmysle tohto podčlánku alebo autorské dielo, ktoré bude 

softvérom zabudovaným do dodaných zariadení, nebudú v okamihu odovzdania autorského diela 

Objednávateľovi a ani následne zaťažené právami tretích strán, a že bude oprávnený s autorským 

dielom nakladať v rozsahu danom Zmluvou, a že bude oprávnený Objednávateľovi poskytnúť 

licenciu v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré Objednávateľovi 

vzniknú v dôsledku nedodržania záväzku podľa predchádzajúcej vety, a to vrátane súvisiacich 

nákladov (teda aj nákladov súdneho konania a právneho zastúpenia). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť a na vlastné náklady obhajovať práva 

Objednávateľa voči všetkým nárokom z porušenia autorských práv uplatňovaných treťou osobou voči 

Objednávateľovi, ktoré môžu vyplynúť z použitia autorského diela alebo jeho časti. Na základe 

požiadavky Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere spolupracovať a poskytnúť 

súčinnosť k vyriešeniu prípadného nároku tretej strany z dôvodu údajného porušenia jej autorských 

práv. 

Má sa za to, že odmena za udelenie súhlasu (licencie/sublicencie) nakladať s autorským dielom v 

zmysle tohto podčlánku je v plnom rozsahu obsiahnutá v Akceptovanej zmluvnej hodnote resp. 

v Zmluvnej cene podľa Zmluvy. 

Vec, prostredníctvom ktorej je autorské dielo vyjadrené, sa stáva vlastníctvom Objednávateľa 

momentom jeho odovzdania a prevzatia od Zhotoviteľa. 

Podčlánok 1.12 Dôverné podrobnosti 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ nesmie zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek podrobnosti o predmete 

Zmluvy v žiadnom komerčnom ani technickom časopise, na internete, ani iným spôsobom zdieľať 



16 

 

s verejnosťou podrobnosti o predmete Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa. 

Podčlánok 1.13 Súlad s Právnymi predpismi 

Za prvú vetu sa vkladá nová veta s nasledujúcim textom: 

Objednávateľ poskytne interné predpisy súvisiace s plnením predmetu Zmluvy Zhotoviteľovi 

bezodkladne po jeho vyžiadaní. Interné predpisy Objednávateľa, ktoré Objednávateľ poskytne 

Zhotoviteľovi počas trvania tohto zmluvného vzťahu, Zhotoviteľ nesmie poskytnúť tretím osobám (s 

výnimkou podzhotoviteľov). 

V druhej vete sa výraz „vo Zvláštnych podmienkach“ nahrádza výrazom „v Osobitných 

podmienkach“. 

Na koniec pododstavca (b) sa vkladajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky Právnymi predpismi vyžadované povolenia, súhlasy, 

projektovú dokumentáciu a iné potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k projektovaniu a realizácii 

prác na Diele (napr. súhlasy účastníkov stavebného konania, súhlas na výrub drevín a krovitých 

porastov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných pásmach, 

povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí 

a vodných tokov, vyjadrenie k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov, povolenie na 

osobitné užívanie vôd a pod.). 

Ak bude právoplatné rozhodnutie o stavebnom zámere, alebo akékoľvek iné právoplatné rozhodnutie 

orgánu verejnej moci, ktoré Zhotoviteľ zabezpečil podľa Zmluvy, právne napadnuté a/alebo bude 

predmetom prieskumu orgánom verejnej moci, Zhotoviteľ je povinný bezplatne vykonať všetky 

kroky, ktoré sú účelné na zachovanie práv Objednávateľa, ktoré nadobudol napadnutým rozhodnutím, 

alebo na jeho základe. V opačnom prípade má Objednávateľ právo takéto kroky urobiť sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný udržiavať právoplatnosť 

rozhodnutia o stavebnom zámere až do kolaudácie stavby resp. prevzatia stavby, ak sa kolaudácia 

nebude vyžadovať. 

V prípade, ak Zhotoviteľovi nebude odovzdané Stavenisko do štyroch mesiacov pred uplynutím 

platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere, Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť 

predĺženie jeho platnosti resp. vydanie nového rozhodnutia vrátane nového overenia projektu stavby. 

Zhotoviteľ je povinný plniť predmet Zmluvy v súlade s Požiadavkami Objednávateľa, Právnymi 

predpismi (najmä nie však výlučne zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt 

a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh, 

vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. 

o dopravnom poriadku dráh, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb č. 26841/2001-O420 

z 01.07.2010 s výnimkou odchýlok v Zmluve uvedených, Stavebný zákon). Zhotoviteľ sa ďalej 

zaväzuje pri plnení Zmluvy postupovať v súlade s podmienkami používania, príp. navrhovania alebo 

projektovania vydanými výrobcami alebo dodávateľmi použitých komponentov a riešeniami 

existujúceho oznamovacieho zariadenia. 

Podčlánok 1.14 Spoločná a nerozdielna zodpovednosť: 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Pokiaľ Zhotoviteľ zmení svoje zloženie, naďalej zostávajú voči Objednávateľovi spoločne 

a nerozdielne zaviazaní pôvodní členovia zoskupenia (združenia), ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 1.15 Konflikt záujmov 
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Zhotoviteľ a Stavebný dozor sú povinní počas trvania Zmluvy konať tak, aby nedošlo k vzniku 

Konfliktu záujmov medzi nimi resp. ich pracovníkmi navzájom (t. j. aby neboli vzájomne v priamom 

personálnom, ekonomickom, majetkovom alebo inom prepojení alebo aby nevznikla situácia, kedy z 

dôvodov osobného, majetkového alebo obdobného vzťahu bol narušený alebo ohrozený záujem na 

nestrannom a objektívnom výkone ich činností). Za týmto účelom sú Zhotoviteľ a Stavebný dozor 

povinní mať implementované efektívne mechanizmy pre zabránenie Konfliktu záujmov vrátane 

účinných opatrení pre prípad porušenia Konfliktu záujmov. V prípade, ak počas trvania Zmluvy hrozí 

alebo vznikne Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby k 

takémuto Konfliktu záujmov nedošlo, resp. aby takýto Konflikt záujmov odstránil. 

Článok 2 Objednávateľ  

Podčlánok 2.1 Právo prístupu na Stavenisko 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa Stavenisko na základe pozvánky Objednávateľa, 

v ktorej Objednávateľ určí deň a hodinu, kedy Stavenisko odovzdá. Objednávateľ je povinný zaslať 

Zhotoviteľovi pozvánku na prevzatie Staveniska v dostatočnom časovom predstihu. O odovzdaní a 

prevzatí Staveniska bude spísaný Zápis z odovzdania a prevzatia Staveniska. Pred samotným úkonom 

prevzatia Staveniska, osoba preberajúca Stavenisko v mene Zhotoviteľa predloží Objednávateľovi (i) 

jedno originálne vyhotovenie (alebo overenú fotokópiu takého vyhotovenia) uzavretej Dohody o 

zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a (ii) zmluvu (resp. zmluvy) 

na odobratie odpadu podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom). 

Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska nad rámec pozemkov, na ktorých bude 

umiestnené Dielo, zaistí Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie 

a/alebo náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi 

nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov a primeraného 

zisku. Tento odstavec sa nevzťahuje na prípady, kedy Zhotoviteľ vierohodným spôsobom preukáže 

Objednávateľovi, že boli vyčerpané všetky možnosti na dosiahnutie vzniku legitímneho práva 

prístupu na Stavenisko ako napr. spôsobené nečinnosťou tretích strán, nemožnosť dosiahnutia dohody 

s vlastníkom pozemku, neznámy vlastník pozemku. 

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby stavby, Zhotoviteľ sa zaväzuje na 

vlastné náklady zabezpečiť si písomné oprávnenie vstupu na pozemky vo vlastníctve tretích osôb 

(v dočasnom zábere) (inak nie je oprávnený vstúpiť na takéto pozemky tretích osôb) a oznámiť 

Objednávateľovi termín začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. Zhotoviteľ sa tiež 

zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť po ukončení užívania tohto pozemku uvedenie tohto pozemku 

do pôvodného stavu, resp. stavu, na ktorom sa dohodne Zhotoviteľ s vlastníkom pozemku. V prípade, 

že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie užívania pozemku nezavinené Objednávateľom, bude znášať 

všetky náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku vrátane nákladov na prípadnú náhradu škody. 

Podčlánok 2.2 Povolenia, licencie a schválenia  

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Ak bude Zhotoviteľ potrebovať preklad týchto dokumentov, zabezpečí si ho sám na vlastné náklady. 

Podčlánok 2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa 

Text podčlánku sa ruší bez náhrady. 

Článok 3 Stavebný dozor  

Podčlánok 3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 
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Nasledovné právomoci Stavebného dozora je Stavebný dozor oprávnený vykonať až na základe 

doručeného písomného súhlasu Objednávateľa: 

Podčlánok 3.2 - „Delegovanie právomoci Stavebným dozorom“ - poverenie asistentov plnením 

povinností a vykonávaním právomocí Stavebného dozora, 

Podčlánok 3.5 - „Rozhodnutia“ - odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá 

má vplyv na predĺženie Lehoty výstavby alebo úhradu dodatočných Nákladov 

vrátane primeraného zisku (dodatočných platieb) Zhotoviteľovi podľa 

ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok, 

Podčlánok 4.4 - „Podzhotovitelia“ - schvaľovanie Podzhotoviteľa, ktorý nie je uvedený v zozname 

Podzhotoviteľov a ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce 

v hodnote vyššej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH, 

Podčlánok 5.4 - „Technické normy a predpisy“ - schvaľovanie Zmien vyvolaných zmenou 

technických noriem a Právnych predpisov, 

Podčlánok 8.3 - „Harmonogram prác“ - odsúhlasenie harmonogramu prác, 

Podčlánok 8.4 - „Predĺženie Lehoty výstavby“ - schvaľovanie nároku Zhotoviteľa na predĺženie 

Lehoty výstavby, 

Podčlánok 8.8 - „Prerušenie prác“ - vydávanie pokynu Zhotoviteľovi na prerušenie prác na časti 

alebo na celom Diele, 

Podčlánok 8.11 - „Predĺžené prerušenie“ - vydávanie povolenia Zhotoviteľovi na pokračovanie 

v prerušených prácach, 

Podčlánok 13.1 - „Právo na Zmenu“ - vydávanie pokynu na Zmenu alebo odsúhlasovanie Zmeny,  

Podčlánok 20.1 - „Nároky Zhotoviteľa“ - odsúhlasenie alebo rozhodnutie o predĺžení Lehoty 

výstavby a/alebo o úhrade dodatočnej platby Zhotoviteľovi podľa 

ktoréhokoľvek podčlánku Zmluvných podmienok. 

Stavebný dozor je povinný vyžiadať si od Objednávateľa súhlas na vyššie uvedené právomoci 

(schvaľovanie, vydávanie pokynov a pod.) s tým, že žiadosť musí obsahovať návrh Stavebného 

dozora s kvalifikovaným zdôvodnením a s uvedením (i) lehoty, v ktorej musí Stavebný dozor 

v zmysle Zmluvných podmienok rozhodnúť a (ii) lehoty, v ktorej sa má vyjadriť Objednávateľ. 

Stavebný dozor je povinný požiadať Objednávateľa o súhlas v dostatočnom časovom predstihu pred 

uplynutím lehoty na vykonanie jeho právomoci podľa Zmluvných podmienok, inak zodpovedá za 

škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nedodržania lehoty podľa Zmluvných podmienok.  

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako aj bez ohľadu na včasné vydanie súhlasu Objednávateľa, 

v prípade, ak sa pri objektívnom a rozumnom hodnotení vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci život 

alebo zdravie osôb alebo ohrozujúci Dielo alebo majetok (vrátane majetku tretích osôb), Stavebný 

dozor môže bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa 

nariadiť Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť nevyhnutné na 

to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozoru 

dodržať aj bez súhlasu Objednávateľa. 

Podčlánok 3.3 Pokyny Stavebného dozora 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Vydanie akéhokoľvek pokynu Stavebného dozora alebo povereného asistenta musí byť písomne 

oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 (Komunikácia). 

Za pokyn Stavebného dozora sa v štádiu realizácie prác nepovažuje jeho zápis v Stavebnom denníku, 

okrem prípadov, ktoré nastanú vplyvom mimoriadnych, nepredpokladaných udalostí s možnosťou 

vzniku ohrozenia života, zdravia a majetku a sú nevyhnutné na odvrátenie týchto rizík. 
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Podčlánok 3.5 Rozhodnutia 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Tento podčlánok sa nebude aplikovať na rozhodnutia Stavebného dozora, ktorých vydanie je 

podmienené predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa v zmysle podčlánku 3.1 (Povinnosti 

a právomoc Stavebného dozora). 

Na koniec sa pridáva nový podčlánok 3.6 s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 3.6 Kontrolné dni 

Kontrolné dni organizuje Stavebný dozor po odovzdaní Staveniska a musia sa konať podľa 

aktuálnych podmienok a požiadaviek stavby, spravidla raz za tri týždne. Týchto kontrolných dní sú 

povinní sa zúčastňovať: Objednávateľ, Stavebný dozor, Zhotoviteľ (najmä Predstaviteľ Zhotoviteľa 

a poverení zodpovední projektanti) a koordinátor bezpečnosti určený Objednávateľom v zmysle 

podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci). Účelom kontrolných dní je koordinovať 

stavebné práce so Zhotoviteľom, zaznamenávať časový postup vo vzťahu k harmonogramu prác, 

preskúmať prípravu následných prác a zaznamenávať uzatvorené dohody. 

Stavebný dozor je povinný vyhotoviť písomnú zápisnicu z kontrolných dní a bezodkladne po 

kontrolnom dni zaslať návrh zápisnice všetkým zúčastneným na kontrolu, ktorí sú povinní sa 

bezodkladne k zaslanému návrhu vyjadriť. Po zapracovaní prípadných pripomienok a po schválení 

(podpísaní) zápisnice zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozora je Stavebný dozor 

povinný doručiť v listinnej podobe kópiu zápisnice z kontrolného dňa všetkým jeho účastníkom 

vrátane na kontrolnom dni dohodnutého počtu kópií pre Objednávateľa. V zápisnici z kontrolného 

dňa musia byť uvedené osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť ako aj za termíny 

plnenia úloh; všetky kroky a termíny musia byť v súlade so Zmluvou. 

Všetky zápisnice z takýchto kontrolných dní, alebo ich časť, podpísané (potvrdené) Predstaviteľom 

Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať 

autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu 

podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré 

majú byť predložené v písomnej forme. Zápisnice z kontrolných dní budú obsahovať len to, čo bolo 

na kontrolnom dni povedané, pričom pri každom príspevku musí byť uvedené, kto ho vyslovil. 

V zápisnici z kontrolných dní sa nebudú zaznamenávať odpovede, ak tieto na kontrolnom dni 

nezazneli. V prípade otázok, ktoré neboli na kontrolnom dni zodpovedané, zmluvné strany na ich 

zodpovedanie využijú komunikačné prostriedky v súlade so Zmluvou. 

Článok 4 Zhotoviteľ  

Podčlánok 4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú na splnenie predmetu 

Zmluvy platné Právne predpisy a že je s ich obsahom oboznámený.  

Ak Dielo spĺňa definičné znaky vyhradenej stavby v súlade so Stavebným zákonom, je Zhotoviteľ 

povinný (v rozsahu v akom to vyplýva z Právnych predpisov):  

(i) dodržiavať povinnosti ustanovené v Právnych predpisoch týkajúce sa vyhradenej stavby, 

(ii) po celý čas uskutočňovania stavebných prác na Diele (sám alebo prostredníctvom 

Podzhotoviteľa) spĺňať podmienky spôsobilosti podľa certifikačnej schémy „Národný 

dokument: Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva 

zhotoviteľa vyhradených stavieb“ a disponovať certifikátom systému manažérstva zhotoviteľa 

vyhradených stavieb. 

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia príslušnej časti predmetu Zmluvy disponovať (sám alebo 

prostredníctvom Podzhotoviteľa) platným: 
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(i) oprávnením udeleným bezpečnostným úradom na vykonávanie určených činností v zmysle § 17 

ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: 

montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie a skúšky pre určené technické zariadenia elektrické, podľa 

prílohy 1, časť 5, v minimálnom rozsahu: 

E2: Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1 000 V AC a 1 500 V DC vrátane 

E7: Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia 

alebo ekvivalentným dokladom, ktorý bol v súlade s Právnymi predpismi alebo medzinárodnými 

dohodami, ktorými je Slovenská republika viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. 

prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok pre dočasné a príležitostné poskytovanie 

služieb na území Slovenskej republiky; 

(ii) oprávnením udeleným bezpečnostným úradom na vykonávanie určených činností v zmysle § 17 

ods. 1 písm. b) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie určených činností: 

zváranie koľajníc, metóda: aluminotermické zváranie koľajníc, alebo ekvivalentným dokladom, ktorý 

bol v súlade s Právnymi predpismi alebo medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, uznaný príslušnými orgánmi, resp. prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienok 

pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb na území Slovenskej republiky.  

Zhotoviteľ je povinný príslušnú činnosť pri plnení predmetu Zmluvy realizovať odbornými 

pracovníkmi, ktorých uviedol v Ponuke a ktorými preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní v zmysle Súťažných podkladov. Zoznam odborných pracovníkov tvorí Prílohu č. 5 - 

Zoznam odborných pracovníkov. 

Počas plnenia Zmluvy môže dôjsť k zmene odborného pracovníka, a to na princípe nahradenia osoby 

za osobu. 

V prípade zmeny odborného pracovníka v súlade s podmienkami podľa Zmluvy nový odborný 

pracovník musí spĺňať kvalifikačné podmienky, ktoré boli požadované na preukázanie splnenia 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v Kapitole A.2 Podmienky účasti Súťažných podkladov. 

Vzhľadom k tomu, že vo vzťahu ku kľúčovému odborníkovi - Stavbyvedúcemu, Zhotoviteľ (ako 

uchádzač) preukazoval v rámci Kritéria č. 3 jeho skúsenosti, nový kľúčový odborník - Stavbyvedúci 

musí mať minimálne rovnaké skúsenosti ako kľúčový odborník - Stavbyvedúci, prostredníctvom 

ktorého Zhotoviteľ nielen preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ale 

ktorého skúsenosti boli zároveň predmetom skúmania v súvislosti s hodnotením Kritéria č. 3. Pre 

posúdenie splnenia predmetnej požiadavky sú rozhodujúce podmienky uvedené v Kapitole A.3 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia v Súťažných podkladoch.  

Zmena ktoréhokoľvek odborného pracovníka je možná len po predchádzajúcom písomnom súhlase 

Objednávateľa. Návrh na zmenu odborného pracovníka predkladá Zhotoviteľ spolu so všetkými 

dokladmi v zmysle predchádzajúceho odstavca (požadovanými v Súťažných podkladoch), ktorými 

preukáže, že nový navrhovaný odborný pracovník spĺňa minimálne požiadavky na odbornú 

spôsobilosť v zmysle predchádzajúceho odstavca. Ak nový navrhovaný odborný pracovník nebude 

spĺňať minimálne požiadavky na odbornú spôsobilosť v zmysle predchádzajúceho odstavca, 

Objednávateľ odborného pracovníka neodsúhlasí. Ak bude nový navrhovaný odborný pracovník 

zároveň spĺňať pojmové znaky Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 1.1.2.8 (Podzhotoviteľ), 

Objednávateľ takéhoto nového odborného pracovníka neodsúhlasí, pokiaľ nebudú splnené 

podmienky zmeny Podzhotoviteľa v zmysle podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia) a tiež podmienky 

v zmysle podčlánku 4.4a (Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade). 
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V prípade, ak Zhotoviteľ preukázal splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, výsledkom 

ktorého je uzavretie Zmluvy, prostredníctvom zahraničných odborníkov, je povinný v lehote 28 

kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, najneskôr do času vykonávania ich 

činnosti vyplývajúcej zo Zmluvy, zapísať takúto osobu do zoznamu hosťujúcich zahraničných 

odborníkov a predložiť Objednávateľovi doklad o zápise. Bez predloženia dokladu o zápise nie je 

hosťujúci zahraničný odborník oprávnený vykonávať jeho činnosť. Zhotoviteľ je zároveň povinný 

zabezpečiť na vlastné náklady tlmočníka za účelom dorozumievania sa so zahraničným odborníkom. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi požiadavku na výluky bezodkladne po tom, čo sa 

preukázateľne dozvie o dátume odovzdania Staveniska. Schvaľovanie výluk sa bude riadiť interným 

predpisom Objednávateľa ŽSR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky. 

Zhotoviteľ je povinný v súlade s interným predpisom Objednávateľa ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu 

do obvodu dráhy v správe ŽSR zabezpečiť, aby všetci pracovníci, ktorí budú vykonávať činnosti 

v obvode dráhy, disponovali povolením vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a pre vozidlá 

povolenie na vjazd cestných vozidiel do obvodu dráhy v správe ŽSR. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne využiť všetky prostriedky a vyvinúť také úsilie (najmä, ale 

nielen také, ktoré sú opísané v tomto odstavci), ktoré možno od neho spravodlivo očakávať tak, aby 

k vysporiadaniu vlastníkov v rámci MPV došlo čo najskôr a bez potreby vlastníka vyvlastniť. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vlastníkovi pozemku/stavby, ktorého má Zhotoviteľ vysporiadať, zaslať návrh 

zmluvy, na základe ktorej má dôjsť k vysporiadaniu vlastníka a v návrhu určiť primeranú lehotu na 

prijatie návrhu, ktorú vyžadujú príslušné Právne predpisy. Ak vlastník nereaguje na návrh v určenej 

lehote, Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne (v odôvodnených prípadoch najneskôr do desať dní) po 

márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie, vyvinúť všetko potrebné úsilie (telefonický, osobný kontakt), 

ktoré možno od neho spravodlivo očakávať, smerujúce k dosiahnutiu dohody s vlastníkom. Ak sa 

Zhotoviteľovi nepodarí dohodnúť s vlastníkom do 50 dní odo dňa zaslania návrhu zmluvy podľa 

druhej vety tohto odstavca a budú splnené zákonné podmienky na vyvlastnenie, Zhotoviteľ podá 

návrh na vyvlastnenie pozemku/stavby do päť dní odo dňa uplynutia 50-dňovej lehoty podľa tejto 

vety. 

Zmluvné strany sa na vstupnej pracovnej porade písomne dohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia 

jednotlivých geometrických plánov, ktoré budú pre obe zmluvné strany záväzné. Pokiaľ sa zmluvné 

strany na vstupnej pracovnej porade nedohodnú na rozsahu a spôsobe vytvorenia geometrických 

plánov, rozsah a spôsob vytvorenia geometrických plánov určí písomne Objednávateľ. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr v okamihu podpísania Protokolu o vyhotovení Diela Plán 

užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej 

poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; Plán užívania verejnej práce musí obsahovať 

pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť do dvoch pracovných dní na požiadanie Objednávateľa alebo 

Stavebného dozora akýkoľvek podklad, dokument, správu, oprávnenie, osvedčenie, certifikát alebo 

iný materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela, a to vo forme určenej Objednávateľom 

alebo Stavebným dozorom. Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas 

realizácie Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný prepracovať predložený materiál súvisiaci s projektovaním a realizáciou Diela 

(údaje o Diele) v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho aktualizáciu, ak o to Objednávateľ 

alebo Stavebný dozor požiada. 

Pre dokumenty, ktoré Zhotoviteľ predkladá v zmysle Zmluvy a nie je stanovená ich forma, Zhotoviteľ 

je povinný predkladať vo forme odsúhlasenej Objednávateľom alebo Stavebným dozorom. 

Objednávateľ alebo Stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy. 

Bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi vzor 

Identifikačného listu, ktorý bude Zhotoviteľ predkladať v súlade s článkom 13 (Zmeny a úpravy) 

a článkom 20 (Nároky, spory a arbitrážne konanie). Zhotoviteľ je povinný vyplniť všetky časti 
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Identifikačného listu, ktorých vyplnenie je možné objektívne od Zhotoviteľa v čase predkladania 

Identifikačného listu požadovať. Ostatné (nevyplnené) časti Identifikačného listu vyplní Stavebný 

dozor a Objednávateľ. 

Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy využiť zdroje / kapacity inej osoby, ktorú uviedol 

v Ponuke a prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ ako uchádzač preukázal splnenie podmienok účasti. 

Zmena inej osoby je možná len so súhlasom Objednávateľa za predpokladu, že navrhovaná iná osoba 

spĺňa dotknutú podmienku účasti. 

Pred použitím každého železničného vozidla Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pri každom 

železničnom vozidle povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na použitie v železničnej sieti 

Slovenskej republiky v zmysle ust. § 76 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydané bezpečnostným orgánom v Slovenskej 

republike alebo Železničnou agentúrou Európskej únie, rovnako protokol o technickej kontrole 

príslušného železničného vozidla, alebo ekvivalentný doklad vydaný v krajine, kde je železničné 

vozidlo registrované a technický preukaz, ak bol pre dané železničné vozidlo vydaný. 

Podčlánok 4.2 Zábezpeka na vykonanie prác 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

Zhotoviteľ predloží návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľovi na odsúhlasenie 

najneskôr do 21 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy. Objednávateľ sa k návrhu textu 

Zábezpeky na vykonanie prác bez zbytočného odkladu vyjadrí. Zhotoviteľ je povinný doručiť 

Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác do desať pracovných dní odo dňa odsúhlasenia 

návrhu jej textu Objednávateľom a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ 

neodsúhlasí Zhotoviteľovi predložený návrh textu Zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je 

povinný odstrániť nedostatky návrhu textu v lehote stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na vykonanie prác musí vychádzať zo vzoru uvedeného v Prílohe č. 6 - Zábezpeka 

na vykonanie prác (vzor). 

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného 

právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny.  

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na vykonanie prác vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo 

tretej krajiny. 

Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom 

v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike, 

alebo zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je Objednávateľ 

oprávnený odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti zahraničnej 

banky resp. zahraničnej poisťovne finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené Zábezpekou na 

vykonanie prác. V prípade, že banková záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom 

jazyku, spolu s bankovou zárukou, resp. poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený 

preklad do slovenského jazyka. 

V Zábezpeke na vykonanie prác musí banka, resp. poisťovňa, písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 

a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 

peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 

Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje 

záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy vrátane nezaplatenia zmluvnej pokuty alebo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na záručné opravy v zmysle podčlánku 11.12 

(Zábezpeka na záručné opravy) v požadovanej výške alebo v požadovanom termíne, Objednávateľ je 
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oprávnený uplatniť si plnenie zo Zábezpeky na vykonanie prác vo výške požadovanej Zábezpeky na 

záručné opravy. 

Tretí odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na vykonanie prác bola platná a vymáhateľná dovtedy, 

kým Zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí Dielo a neodstráni všetky vady oznámené v Lehote na 

oznámenie vád t. j. do doby vydania Protokolu o vyhotovení Diela. Ak Stavebný dozor nevydá 

Protokol o vyhotovení Diela aspoň 28 dní pred uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, 

Zhotoviteľ je povinný v lehote do 14 dní pred uplynutím platnosti Zábezpeky na vykonanie prác 

zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi predĺženie platnosti Zábezpeky na vykonanie prác. Termín 

uplynutia platnosti Zábezpeky uvedený v predloženej Zábezpeke na vykonanie prác bude stanovený 

ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia Lehoty na oznámenie vád na 

Dielo (t.j. predpokladaný dátum = dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy + Lehota výstavby + Lehota 

na oznámenie vád + 70 dní).  

V štvrtom odstavci sa dopĺňajú pododstavce (e) a (f) s nasledujúcim znením: 

(e) ak Zhotoviteľ nepredloží Zábezpeku na záručné opravy v zmysle podčlánku 11.12 (Zábezpeka na 

záručné opravy) v požadovanej výške alebo v požadovanom termíne, 

(f) ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy vrátane nezaplatenia zmluvnej 

pokuty alebo Právnych predpisov. 

Posledná veta podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o vrátenie Zábezpeky na vykonanie prác po vydaní 

Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným dozorom. Objednávateľ je povinný vrátiť Zábezpeku na 

vykonanie prác bezodkladne po obdržaní písomnej žiadosti Zhotoviteľa, prílohou ktorej bude kópia 

Protokolu o vyhotovení Diela. 

Podčlánok 4.3 Predstaviteľ Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Predstaviteľ Zhotoviteľa je osoba (Stavbyvedúci), prostredníctvom ktorej preukazoval Zhotoviteľ 

splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo osoba odsúhlasená Objednávateľom 

v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa). 

Zhotoviteľ je povinný v lehote do sedem dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy, oznámiť 

Objednávateľovi a v prípade, ak je Stavebný dozor v tom čase známy aj Stavebnému dozorovi, že: 

(a) potvrdzuje, že funkciu Predstaviteľa Zhotoviteľa bude vykonávať osoba (Stavbyvedúci), 

prostredníctvom ktorej preukazoval Zhotoviteľ splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní a v tomto oznámení Zhotoviteľ uvedie meno, priezvisko a kontaktné údaje 

Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo 

(b) navrhuje na Predstaviteľa Zhotoviteľa inú osobu a v tomto návrhu Zhotoviteľ uvedie meno, 

priezvisko a kontaktné údaje navrhovanej osoby, dôvod zmeny a priloží doklady v súlade 

s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa).  

V prípade, ak Stavebný dozor v lehote siedmich dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy známy 

nebude, Zhotoviteľ je povinný zaslať Stavebnému dozorovi toto oznámenie v zmysle písmena (a) 

tohto podčlánku resp. návrh v zmysle písmena (b) tohto podčlánku, do siedmich dní od doručenia 

informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. Povinnosť zaslať 

predmetné oznámenie Objednávateľovi tým nie je dotknutá. 

Zhotoviteľ je povinný v lehote do siedmich dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy oznámiť 

Objednávateľovi a v prípade, ak je Stavebný dozor v tom čase známy, aj Stavebnému dozorovi meno 

Zástupcu Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo iného povereného stavbyvedúceho, ktorý bude v čase jeho 

neprítomnosti riadne plniť všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie. V prípade, ak 
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Stavebný dozor v tom čase známy nebude, Zhotoviteľ je povinný oznámiť Stavebnému dozorovi 

meno Zástupcu Predstaviteľa Zhotoviteľa, alebo iného povereného stavbyvedúceho, ktorý bude 

v čase jeho neprítomnosti riadne plniť všetky povinnosti a úlohy vyplývajúce z jeho funkcie, do 

siedmich dní od doručenia informácie kto je Stavebným dozorom zo strany Objednávateľa 

Zhotoviteľovi. 

Zhotoviteľ je povinný dať Predstaviteľovi Zhotoviteľa všetky právomoci potrebné na to, aby mohol 

konať v mene Zhotoviteľa podľa Zmluvy. 

Predstaviteľ Zhotoviteľa je povinný prijímať pokyny v mene Zhotoviteľa podľa podčlánku 3.3 

(Pokyny Stavebného dozora). 

Predstaviteľ Zhotoviteľa a všetky ostatné osoby podľa tohto podčlánku musia plynulo ovládať jazyk 

pre komunikáciu uvedený v podčlánku 1.4 (Právne predpisy a jazyk), resp. musia mať zabezpečeného 

tlmočníka, ktorý bude plynulo ovládať jazyk pre komunikáciu uvedený v podčlánku 1.4 (Právne 

predpisy a jazyk), ako aj jazyk Predstaviteľa Zhotoviteľa, príp. iných osôb podľa podčlánku 4.3 

(Predstaviteľ Zhotoviteľa). 

Ak osoba na pozícii Predstaviteľa Zhotoviteľa bude konať v rozpore s odbornou starostlivosťou alebo 

sa ukáže ako neschopná konať ako Predstaviteľ Zhotoviteľa, potom je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne požiadať v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) Objednávateľa 

o súhlas s vymenovaním inej osoby. 

Podčlánok 4.4 Podzhotovitelia 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zmluva medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom nesmie byť v rozpore so Zmluvou. 

Časť plnenia, ktorej poskytnutím poveril Zhotoviteľ na základe zmluvného vzťahu Podzhotoviteľa, 

môže byť ďalej zverená Podzhotoviteľom tretej osobe, nie však v celom rozsahu, v akom poveril 

Zhotoviteľ Podzhotoviteľa.  

Zhotoviteľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného 

konania riadne a včas všetkých podzhotoviteľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, 

opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Zhotoviteľa. Súhlas 

Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so 

Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), 

s novým Podzhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadneho z jeho záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený a zároveň povinný plniť predmet Zmluvy sám alebo prostredníctvom 

Podzhotoviteľov, ktorí sú uvedení v zozname Podzhotoviteľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 (ďalej len 

„Príloha č. 3“ alebo „zoznam Podzhotoviteľov“) alebo odsúhlasených Objednávateľom (resp. 

Stavebným dozorom v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať 

práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), v zmysle nasledujúcich 

odstavcov podčlánku 4.4 (Podzhotovitelia). 

Zhotoviteľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť Podzhotoviteľa uvedeného v zozname 

Podzhotoviteľov alebo doplniť nového Podzhotoviteľa do zoznamu Podzhotoviteľov len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade 

Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% 

z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH). V písomnej žiadosti o udelenie súhlasu je Zhotoviteľ 

povinný uviesť všetky údaje uvedené v zozname Podzhotoviteľov. Objednávateľ resp. Stavebný 

dozor písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 28 dní odo dňa obdržania 

úplnej žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa 

Objednávateľ resp. Stavebný dozor v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Zhotoviteľa 

nevyjadrí, znamená to súhlas Objednávateľa resp. Stavebného dozora s Podzhotoviteľom. 
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V prípade, že Podzhotoviteľ v čase plnenia predmetu Zmluvy prestane spĺňať podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia, alebo u Podzhotoviteľa existujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať 

Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil doklady 

preukazujúce, že Podzhotoviteľ už opätovne spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

alebo že u Podzhotoviteľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 

a 8 ZVO. Ak pôvodný Podzhotoviteľ do tejto doby opätovne nespĺňa tieto podmienky, Zhotoviteľ 

predloží Objednávateľovi návrh na odsúhlasenie nového Podzhotoviteľa spôsobom podľa 

predchádzajúceho bodu, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. 

Ak Objednávateľ zistí, že Podzhotoviteľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva 

príslušnú časť plnenia riadne, môže od Zhotoviteľa okamžite vyžadovať náhradu za Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 

dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušnú časť predmetu plnenia 

bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu Podzhotoviteľa podľa tohto odstavca, nemá 

vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy riadne a včas. 

Každý nový Podzhotoviteľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ZVO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 

a 8 ZVO. Za účelom preukázania splnenia podmienok podľa predchádzajúcej vety: 

(i) Zhotoviteľ predloží v žiadosti o odsúhlasenie nového Podzhotoviteľa originály alebo úradne 

osvedčené kópie originálov dokladov navrhovaného nového Podzhotoviteľa podľa § 32 ZVO vrátane 

§ 32 ods. 7 ZVO. Ak je nový navrhovaný Podzhotoviteľ zapísaný v zozname hospodárskych 

subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie alebo predloží rovnocenný zápis alebo 

potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým Zhotoviteľ preukáže, 

že nový navrhovaný Podzhotoviteľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

§ 32 ZVO, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi vo vzťahu k navrhovanému novému 

Podzhotoviteľovi len doklad podľa § 32 ods. 7 ZVO, 

(ii) Zhotoviteľ predloží v žiadosti o odsúhlasenie nového Podzhotoviteľa podľa tohto článku čestné 

vyhlásenie o tom, že u nového Podzhotoviteľa neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. 

Ak počas plnenia Zmluvy dôjde k zmene v zozname Podzhotoviteľov, Zhotoviteľ je povinný 

predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam Podzhotoviteľov do päť pracovných dní odo dňa 

doručenia súhlasu Objednávateľa s novým Podzhotoviteľom (v prípade zmeny Podzhotoviteľa alebo 

doplnenia Podzhotoviteľa do zoznamu Podzhotoviteľov) alebo odo dňa skončenia zmluvy s 

Podzhotoviteľom (v prípade vynechania Podzhotoviteľa zo zoznamu Podzhotoviteľov bez náhrady). 

Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu podľa Prílohy č. 3.  

Na požiadanie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzatvorenia 

zmluvy s Podzhotoviteľom alebo deň skončenia zmluvy s Podzhotoviteľom, predložením originálu 

príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy do päť pracovných dní odo dňa doručenia 

žiadosti. 

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

Podzhotoviteľovi, a to najneskôr do desiatich dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom údaje 

o Podzhotoviteľovi sa rozumie údaje uvedené v Prílohe č. 3, začatie konkurzného konania, 

reštrukturalizačného konania alebo likvidácie Podzhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva s Podzhotoviteľom obsahovala nasledovné 

ustanovenia: 

(a) predmet subdodávky,  

(b) cenu subdodávky, 

(c) záväzok Podzhotoviteľa, že nezadá v celom rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Zmluvy, na 

ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, 
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(d) oprávnenie Zhotoviteľa postúpiť pohľadávky zo  zmluvy Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľovi, a to 

aj bez jeho výlučného súhlasu, 

(e) oprávnenie Zhotoviteľa postúpiť práva a povinnosti zo zmluvy zo zmluvy Zhotoviteľa voči 

Podzhotoviteľovi, a to aj bez jeho výlučného súhlasu, 

(f) právo prerušiť práce na požiadanie Objednávateľom, 

(g) povinnosť Podzhotoviteľa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred 

požiarmi na stavbe, 

(h) povinnosť Podzhotoviteľa dodržiavať požiadavky na kvalitu vykonania časti predmetu Zmluvy, 

(i) právo Podzhotoviteľa na požiadanie Objednávateľa postúpiť na Objednávateľa splatné 

pohľadávky Podzhotoviteľa voči Zhotoviteľovi, ktoré súvisia s predmetom subdodávky a sú na 

peňažné plnenie za odplatu vo výške 100 % nominálnej hodnoty danej pohľadávky, pričom 

Objednávateľ bude oprávnený výšku odplaty započítať voči platbe splatnej Zhotoviteľovi. 

Ak zmluva s Podzhotoviteľom nebude obsahovať všetky požadované ustanovenia uvedené v písm. 

(a) až (i) predchádzajúceho odseku tejto Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo takéhoto 

Podzhotoviteľa odmietnuť, pričom Zhotoviteľ je povinný buď plniť predmet plnenia sám alebo 

bezodkladne predložiť Objednávateľovi na schválenie nového Podzhotoviteľa.  

Zhotoviteľ sa  na písomnú žiadosť Objednávateľa zaväzuje neodkladne písomne informovať 

Objednávateľa o každej prípadnej skutočnosti týkajúcej sa neuhradenia splatnej odplaty 

Podzhotoviteľovi a dôvodoch, ktoré viedli k tejto skutočnosti. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, ak 

má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo 

inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný 

prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom 

v Slovenskej republike.  

Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ porušil povinnosť podľa predchádzajúceho odstavca, požiada 

Zhotoviteľa o náhradu za Podzhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný spôsobom podľa tohto podčlánku 

výzve o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, inak sa má 

za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu 

Podzhotoviteľa podľa tohto odstavca, nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa splniť predmet Zmluvy 

riadne a včas. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:  

Podčlánok 4.4a Povinnosti Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora 

a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade 

Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade tvorí Prílohu č. 4 - Zoznam Podzhotoviteľov 

v ktoromkoľvek rade (RPVS) (ďalej len „Príloha č. 4“). 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak je partnerom verejného sektora, ku dňu podpísania Zmluvy: 

a) je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, 

b) každý jeho Podzhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora, a Podzhotoviteľ v 

ktoromkoľvek rade, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

c) jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora a ani 

konečným užívateľom výhod jeho Podzhotoviteľa, ktorý je partnerom verejného sektora, a ani 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, nie je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, 

d) má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre 

Zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky 

povinnosti, ktoré pre Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu 

vyplývajú zo zákona o RPVS. 

V prípade, ak je Zhotoviteľ partnerom verejného sektora, je povinný Objednávateľovi písomne 

oznámiť jeho výmaz z registra partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom 
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výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) 

ZVO, najneskôr do piatich dní odo dňa vykonania výmazu v registri partnerov verejného sektora 

alebo okamihu, kedy sa jeho konečným užívateľom výhod stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) 

ZVO. 

Po dobu omeškania Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby so splnením 

niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy 

až do splnenia povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, 

ktorý je partnerom verejného sektora a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade: 

a) ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

b) ktorého osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle 

zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS, alebo 

c) ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO. 

Za účelom overenia, či Zhotoviteľ splnil záväzky uvedené v predchádzajúcom odstavci, Zhotoviteľ 

je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť, že na plnení predmetu Zmluvy sa má podieľať nový 

podzhotoviteľ (ďalej len „Nový Podzhotoviteľ“). Oznámenie musí obsahovať všetky údaje uvedené 

v záhlaví tabuľky v Prílohe č. 4. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Nový Podzhotoviteľ nespĺňa 

podmienky uvedené v predchádzajúcom odstavci, Zhotoviteľa na túto skutočnosť upozorní. 

Podčlánok 4.7 Vytyčovanie 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný výrazným a trvalým spôsobom vyznačiť majetkovú hranicu trvalého a 

dočasného záberu, ktorú je povinný počas realizácie dodržiavať. 

Podčlánok 4.11 Primeranosť Akceptovanej zmluvnej hodnoty 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Akceptovaná zmluvná hodnota zahŕňa všetky náklady vyplývajúce zo Zmluvy, ktoré sú nutné pre 

riadne splnenie predmetu Zmluvy a odstránenie všetkých vád predmetu Zmluvy. 

Podčlánok 4.13 Prístupové práva a prostriedky Zhotoviteľa 

Na koniec sa pridáva nasledujúci text: 

V prípade, že dôjde k dočasnému záberu pozemkov pre potreby realizácie Diela nad rámec pozemkov 

odporučených v pláne organizácie výstavby, sa Zhotoviteľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi termín 

začatia a ukončenia používania takéhoto pozemku. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží ukončenie 

užívania pozemku v termíne oznámenom Objednávateľovi z dôvodov na strane Zhotoviteľa, bude 

Zhotoviteľ znášať všetky náklady spojené s užívaním takéhoto pozemku.  

Podčlánok 4.15 Prístupové cesty 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek ciest potrebných počas realizácie Diela bude 

zodpovedný Zhotoviteľ. 

Predtým ako Zhotoviteľ začne pre účely Diela užívať prístupové cesty (cesty, chodníky, spevnené 

plochy a pod.), je povinný predložiť Stavebnému dozorovi dokumentáciu skutočného stavu (pasport) 

každej takejto prístupovej cesty, ako aj pasport všetkých nehnuteľností priľahlých k takejto 

prístupovej ceste.  

Po ukončení užívania týchto prístupových ciest Zhotoviteľom Stavebný dozor za účasti a súčinnosti 

Zhotoviteľa a správcov/majiteľov určí prípadné poškodenie prístupových ciest a priľahlých 

nehnuteľností ako aj potrebný rozsah opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 
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Podčlánok 4.18 Ochrana životného prostredia 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti 

systémov zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych sietí, nesmú byť vykonávané bez 

písomného súhlasu Stavebného dozora. Zhotoviteľ o písomný súhlas Stavebného dozora požiada 

minimálne sedem dní pred navrhovaným začiatkom príslušných prác. Spolu so žiadosťou o písomný 

súhlas predloží všetky podrobnosti o prácach, podrobný časový harmonogram prác Zariadenia 

Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí kópie všetkých potrebných povolení 

získaných v súlade s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom:  

Podčlánok 4.18a Nakladanie s odpadom 

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého 

pôvodcom je Zhotoviteľ (najmä ale nielen odpady, ktoré vznikli z Vybavenia alebo obalov 

dopravených do miesta plnenia Zhotoviteľom, odpad komunálneho charakteru, ktorý vyprodukovali 

pracovníci Zhotoviteľa) v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).  

Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu Zmluvy a ktorého 

pôvodcom je Objednávateľ v súlade s ustanoveniami tohto podčlánku. Za týmto účelom predloží 

Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe žiadosti Zhotoviteľa splnomocnenie ku všetkým úkonom, 

ktoré musí Zhotoviteľ ako splnomocnenec vykonať, aby splnil povinnosti v súvislosti s nakladaním 

s odpadom, ktorého pôvodcom je Objednávateľ.  

Zhotoviteľ vyhlasuje, že najneskôr v momente podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska 

predloží Objednávateľovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom majúcim 

oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri plnení 

predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ. Zmluva (resp. zmluvy) budú uzatvorené 

najmenej v rozsahu určenom v § 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (ďalej len „vyhláška MŽP SR 

č. 344/2022 Z. z.“). V prípade zániku takejto zmluvy (resp. zmlúv) je Zhotoviteľ povinný 

bezodkladne zabezpečiť a predložiť Objednávateľovi novú zmluvu na odobratie odpadu spĺňajúcu 

podmienky podľa prvej a druhej vety tohto odstavca. Nepredloženie zmlúv sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvnej povinnosti s možnosťou Objednávateľa neprevziať Stavenisko a/alebo od 

Zmluvy odstúpiť. 

Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, vzniknuté pri realizácii 

Diela len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 

zmluvu podľa tohto podčlánku. 

Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, triediť podľa 

druhov, správne zaradiť podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť ich pred 

znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a nebezpečné odpady aj označiť 

ustanoveným spôsobom. Zhotoviteľ je tiež povinný: 

a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu (tento cieľ sa 

uplatňuje na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov, okrem nebezpečných 

odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04) pri stavbách nad 300 m2 zastavanej 

plochy, 

b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre 

nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími 
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produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne 

opätovné využitie a recyklácia, 

c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie 

realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, 

ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú, 

d) manipulovať oddelene (i) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré je možné 

pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať, a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 prvého 

bodu vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z., (ii) s odstránenými stavebnými materiálmi, ktoré 

môžu byť po splnení podmienok § 5 až 7 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. využité ako 

vedľajší produkt a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 druhého bodu vyhlášky MŽP SR č. 

344/2022 Z. z. a (iii) so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú 

znečistené nebezpečnými látkami a to najmenej v rozsahu prílohy č. 1 tretieho bodu vyhlášky 

MŽP SR č. 344/2022 Z. z., 

e) nakladať so stavebným odpadom a odpadom z demolácii obsahujúcim nebezpečné látky alebo 

znečistenými nebezpečnými látkami takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatných 

stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo 

na recykláciu, 

f) preukázateľne podať ohlásenie pred realizáciou demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni 

vopred, písomne na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane 

fotodokumentácie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom 

obvode bude Zhotoviteľ demolačné práce uskutočňovať; ohlásenie podľa tohto bodu sa podáva 

v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá Zhotoviteľ, 

g) preukázateľne podať ohlásenie po ukončení demolačných prác, najneskôr do 90 dní, písomne 

na tlačive uvedenom v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. vrátane 

fotodokumentácie vytriedených stavebných materiálov a odpadov z demolácie orgánu štátnej 

správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác; ohlásenie 

podľa tohto odstavca sa podáva v mene Objednávateľa a za jeho vyplnenie zodpovedá 

Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, ktorých 

pôvodcom je Objednávateľ, a o nakladaní s nimi v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, 

resp. po nadobudnutí účinnosti vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 89/2024 Z. z. evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v súlade s touto vyhláškou. Evidencia sa vedie 

v mene Objednávateľa. Za spisovanie a vedenie evidencie v súlade so zákonom o odpadoch 

a vykonávacími predpismi zodpovedá Zhotoviteľ. Ak osoba oprávnená nakladať s odpadmi, ktorej 

bol na základe zmluvy uzatvorenej podľa tohto podčlánku odpad odovzdaný, nie je jeho 

spracovateľom, Objednávateľ požaduje, aby súčasťou evidencie (v stĺpci 6 evidenčného listu odpadu) 

bol kód nakladania s odpadom u konečného spracovateľa. 

Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo v jednom kalendárnom roku, je Zhotoviteľ povinný odovzdať 

Objednávateľovi evidenciu odpadov podľa tohto podčlánku najneskôr v deň vydania Protokolu 

o vyhotovení Diela Stavebným dozorom Objednávateľa. Ak realizácia Diela bude zasahovať do 

viacerých kalendárnych rokov, je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov 

podľa tohto podčlánku vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho roka, okrem 

posledného roka realizácie Diela, kedy je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi evidenciu 

odpadov podľa tohto podčlánku najneskôr v deň vydania Protokolu o vyhotovení Diela Stavebným 

dozorom Objednávateľa. Spolu s evidenciou odpadov podľa tohto podčlánku je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľovi odovzdať: 

a) protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané (s uvedením 

čitateľného mena a priezviska, podpisu, pečiatkou, dátumom) Zhotoviteľom a Objednávateľom 

a na strane preberajúceho poverenou osobou preberajúceho, 

b) vážne lístky potvrdené osobou oprávnenou nakladať s odpadmi, 

c) kópie listov č. 1 a č. 4 Sprievodných listov nebezpečného odpadu, 
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d) kópie ohlásení podaných podľa tohto podčlánku (vrátane fotodokumentácie), 

e) dokumentáciu materiálov využitých ako vedľajší produkt; dokumentácia musí zodpovedať 

ustanoveniam § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. 

V prípade vzniku a prepravy nebezpečných odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, je 

Zhotoviteľ povinný zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a 

potvrdenie. Zhotoviteľ súčasne zabezpečí, že na Sprievodných listoch nebezpečného odpadu nebude 

v žiadnom prípade ako odosielateľ uvedený Objednávateľ. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odpad, ktorého pôvodcom je Objednávateľ, bezodkladne po jeho vzniku 

odovzdať osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú 

zmluvu podľa tohto podčlánku. Momentom odovzdania odpadov osobe oprávnenej nakladať s 

odpadmi, je táto zodpovedná za manipuláciu s týmito odpadmi v súlade s Právnymi predpismi a 

dochádza k prechodu vlastníckeho práva k odpadom na osobu oprávnenú nakladať s odpadmi. 

Zhotoviteľ zabezpečuje u odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ, prednostne ich prípravu na 

opätovné použitie, ich recykláciu, prípadne iné zhodnocovanie; ak to nie je možné alebo účelné 

zabezpečuje ich zneškodňovanie. Ustanovenia § 76 ods. 7 zákona o odpadoch a ciele odpadového 

hospodárstva uvedené v časti I. a II. prílohy č. 3 zákona o odpadoch ostávajú predchádzajúcou vetou 

nedotknuté. 

V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa pri plnení Zmluvy uvedených v tomto 

podčlánku bude zo strany orgánov štátnej správy Objednávateľovi uložená sankcia, je Zhotoviteľ 

povinný túto Objednávateľovi uhradiť najneskôr do desať pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy na úhradu uloženej sankcie zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený 

jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu vzniknutú voči Zhotoviteľovi 

započítať. V prípade výkonu kontroly orgánom štátnej správy poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi 

súčinnosť a kontrolným orgánom požadovanú dokumentáciu. Zhotoviteľ je povinný vykonať 

opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve. 

Ak pri realizácii stavby nebezpečný odpad nevznikne, ustanovenia tohto podčlánku upravujúce 

povinnosti Zhotoviteľa sa v súvislosti s nebezpečným odpadom neuplatnia. 

Podčlánok 4.21 Správy o postupe prác  

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať za každých sedem dní Týždennú správu o postupe prác (o vecnom 

plnení) a predložiť ju e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi najneskôr nasledujúci 

pracovný deň po ukončení príslušného týždňa. 

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a predložiť e-mailom Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi do 

sedem pracovných dní po ukončení každého kalendárneho mesiaca Mesačnú správu o postupe prác 

(o vecnom plnení). Prvá Mesačná správa o postupe prác bude pokrývať obdobie do konca prvého 

kalendárneho mesiaca od Dátumu začatia prác. Stavebný dozor a Objednávateľ sú oprávnení zaslať 

k predloženej Mesačnej správe o postupe prác pripomienky, ktoré je Zhotoviteľ povinný zapracovať. 

Po zapracovaní pripomienok zo strany Stavebného dozora a Objednávateľa alebo obdržaní 

stanoviska, že k zaslanej Mesačnej správe o postupe prác nemajú žiadne pripomienky, zašle 

Zhotoviteľ finálnu verziu Mesačnej správy o postupe prác nasledovne: 

− Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom vyhotovení 

v elektronickej forme (CD/DVD nosič) vo formáte schválenom Objednávateľom. 

− Stavebnému dozorovi v jednom vyhotovení v listinnej forme a v jednom vyhotovení 

v elektronickej forme (CD/DVD nosič). 

Text pododstavca (a) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

(a) podrobné popisy postupu projektovej prípravy a realizácie stavebných prác, vrátane všetkých 

štádií lehôt predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, 
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dodávky na Stavenisko, výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho konania, Lehoty na 

oznámenie vád a Záručnej doby, 

Za pododstavec (h) sa pridávajú nové pododstavce s nasledujúcim textom: (i) až (m) s nasledujúcim 

znením: 

(i) výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí, 

(j) environmentálne správy, ktoré musia zohľadňovať predovšetkým hodnotenie výkonu kontroly 

stavebných prác v sledovanom období z hľadiska zapracovania stanovených podmienok miestne 

príslušných orgánov ochrany prírody a zložiek životného prostredia v povoľovacom procese pre 

prípravu a realizáciu stavby, kontroly ich zapracovania do príslušnej projektovej dokumentácie, 

kontroly Stavebného denníka súvisiace s environmentálnymi zásahmi a dopadmi v priestore 

stavbou dotknutom území a terénne environmentálne kontroly pri realizácii jednotlivých SO 

(takáto správa bude súčasťou Mesačnej správy o postupe prác iba po ukončení každého polroka), 

(k) hlásenie - zoznam vyzískaných Materiálov (Materiál klasifikovaný ako odpad, Materiál určený 

na opätovné využitie, Materiál podmienečne využiteľný, a pod.) odovzdaného Objednávateľovi, 

(l) zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb (tzn. podzhotoviteľov), 

ktorí vykonávali práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých objektov vrátane 

rámcového popisu rozsahu ich činností,  

(m) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa na Stavenisku. 

Podčlánok 4.24 Nálezy na Stavenisku 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

V súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „pamiatkový zákon“) je Zhotoviteľ povinný uzavrieť zmluvu s Archeologickým ústavom 

Slovenskej akadémie vied alebo s inou právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie vydané 

Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na vykonanie záchranného archeologického výskumu 

pri objavení predmetov podliehajúcich pamiatkovému zákonu alebo na vykonanie archeologického 

výskumu. Oprávnená inštitúcia rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru a 

archeologického výskumu na Stavenisku. 

Pridávajú sa nové podčlánky s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 4.25 Existujúce inžinierske siete a objekty 

Zhotoviteľ je pred začatím akýchkoľvek prác (výkopových prác alebo iných prác), ktoré by mohli 

ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné 

káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný oboznámiť sa s umiestnením 

všetkých sietí obsiahnutých v projektovej dokumentácii. Pred začatím akýchkoľvek prác Zhotoviteľ 

písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich 

lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom 

rozsahu. Zhotoviteľ je povinný priebežne si overovať u správcov sietí prípadné zmeny vykonané v 

súvislosti s týmito sieťami (napr. existenciu nových sietí vzniknutých v priebehu realizácie diela, ich 

prípadné preložky, alebo zrušenie). 

Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ bude zodpovedný za všetky škody na inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho 

podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť do 

doby určenej na ich odstránenie príslušným správcom. 

Zhotoviteľ je povinný na základe súhlasu alebo pokynu Stavebného dozora uzavrieť všetky potrebné 

dohody so správcami sietí pre odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie inžinierskych sietí, 

pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ. 
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Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi inžinierskymi sieťami (vrátane sietí v správe 

Objednávateľa) na základe informácií poskytnutých Objednávateľom a ostatných dostupných 

informácií a v Akceptovanej zmluvnej hodnote zohľadnil všetky vyžadované náklady na vytýčenie, 

odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie existujúcich sietí. Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať 

dodatočné platby a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa neoboznámil 

s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach. 

Podčlánok 4.26 Stavebný denník 

Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom v slovenskom jazyku 

a uschovávať ho vo svojej kancelárii na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre jednotlivé objekty 

(PS, SO). Stavebný denník musí byť prístupný na Stavenisku počas celej realizácie Diela. 

Všetky dôležité údaje v súvislosti s prípravou a stavebnými prácami musia byť zaznamenané 

v Stavebnom denníku tak, ako nariadi Stavebný dozor. 

Prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť zaznamenané v Stavebnom denníku. 

Všetky strany Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom origináli a v počte kópií 

stanovených Stavebným dozorom. 

Stavebný denník musí byť podpísaný tak Zhotoviteľom, ako aj Stavebným dozorom, ktorý pravidelne 

sleduje a kontroluje jeho obsah. 

Záznamy v Stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, 

oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení 

podčlánku 1.3 (Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon 

Zmien alebo uplatňovanie si nárokov. 

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebný 

denník v elektronickej podobe (sken originálu) vo formáte určenom Objednávateľom. 

Podčlánok 4.27 Kontrola a audit 

Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť a strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených orgánov 

verejnej moci a iných osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle Právnych predpisov (najmä zákon č. 

368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov 

Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených 

výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Zmluvy, 

vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, 

ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu. 

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek 

minimálne do 30.06.2036. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade súdneho 

konania alebo na základe riadne odôvodnenej žiadosti Komisie, o čas trvania týchto skutočností. 

Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt Objednávateľovi minimálne päť dní 

pred začatím kontroly/auditu. 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa (jeho podzhotoviteľov), ak to súvisí s predmetom 

kontroly/auditu, 
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b) na požiadanie oprávnených osôb na vykonanie kontroly/auditu predložiť originálne doklady, 

záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 

výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady 

potrebné pre vykonanie kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace so Zmluvou v zmysle 

požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,  

c) umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu oboznamovať sa s údajmi a 

dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

d) umožniť oprávneným osobám na vykonanie kontroly/auditu vyhotovovať kópie údajov a 

dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu, 

e) poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby na vykonanie kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly Slovenskej republiky a 

Európskej únie. 

Článok 5 Projektovanie 

Podčlánok 5.1 Všeobecné povinnosti súvisiace s projektovaním 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Požiadavky Objednávateľa predstavujú predbežný návrh Diela. Za konečné riešenie Diela v súlade 

so Zmluvou a Právnymi predpismi je v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní 

podmienok vydaných rozhodnutí. 

V projektovej dokumentácii (najmä SZP/VPP, DSZ) musia byť zapracované závery vyplývajúce 

z pracovných porád (vstupná pracovná porada, priebežné pracovné porady, záverečná pracovná 

porada). Počas vypracovávania projektovej dokumentácie bude priebežne prerokovaná 

s kompetentnými odbornými pracovníkmi Objednávateľa a po záverečnom vyjadrení kompetentných 

odborných zložiek Objednávateľa k predloženej projektovej dokumentácii a záverečnom prerokovaní 

bude predložená na odborné posúdenie a schválenie v zmysle interných predpisov Objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa pri projektovaní zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle 

vypracovaného odborného posudku a schvaľovacieho rozhodnutia projektovej dokumentácie. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

a) najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne 

nedohodli na dlhšej lehote, zvolá a uskutoční vstupnú pracovnú poradu na mieste, ktoré 

Objednávateľ včas Zhotoviteľovi oznámi, 

b) v priebehu projekčných prác bude vykonávať priebežné pracovné porady podľa potreby, 

minimálne však jedenkrát za 30 dní. Priebežné pracovné porady sa uskutočňujú v sídle 

Zhotoviteľa, prípadne po vzájomnej dohode u Objednávateľa. Písomnú zápisnicu z pracovných 

porád (vstupná pracovná porada, priebežné pracovné porady, záverečná pracovná porada) je 

povinný vyhotoviť Zhotoviteľ a bezodkladne po pracovnej porade zaslať návrh zápisnice 

všetkým zúčastneným na kontrolu, ktorí sú povinní sa bezokladne k zaslanému návrhu vyjadriť. 

Za Objednávateľa o konečnom znení zápisnice rozhoduje oprávnený zástupca odboru 

investorského GR ŽSR. Po zapracovaní prípadných pripomienok a po schválení (podpísaní) 

zápisnice zástupcami Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný 

doručiť v listinnej podobe kópiu zápisnice z pracovnej porady všetkým účastníkom vrátane na 

pracovnej porade dohodnutého počtu kópií pre Objednávateľa. Účastníkmi pracovných porád 

budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti a zástupcovia Objednávateľa 

a Stavebný dozor. Všetky zápisnice z takýchto pracovných porád, alebo ich časť, podpísané 

(potvrdené) Predstaviteľom Zhotoviteľa, Stavebným dozorom a Objednávateľom ako správne 

a úplné, budú predstavovať autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých 

záležitostiach, ale nemôžu nahradiť žiadnu podmienku v zmysle Zmluvy ani žiadosť 

o schválenie, schválenia, pokyny alebo rozhodnutia, ktoré majú byť predložené v písomnej 

forme. Zápisnice z pracovných porád budú obsahovať len to, čo bolo na pracovnej porade 
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povedané, pričom pri každom príspevku musí byť uvedené, kto ho vyslovil. V zápisnici 

z pracovných porád sa nebudú zaznamenávať odpovede, ak tieto na pracovnej porade nezazneli. 

V prípade otázok, ktoré neboli na pracovnej porade zodpovedané, zmluvné strany na ich 

zodpovedanie využijú komunikačné prostriedky v súlade so Zmluvou, 

c) bude prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi, organizáciami a inými 

tretími osobami, 

d) predloží Objednávateľovi kópie všetkých vyjadrení a stanovísk príslušných správcov 

Objednávateľa, orgánov verejnej moci a iných tretích osôb k spracovávanej projektovej 

dokumentácii do päť dní odo dňa ich získania, 

e) bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere doručí 

Objednávateľovi jeho originál, ak Objednávateľovi nebol doručovaný správnym orgánom; 

v prípade jeho doručenia v elektronickej podobe, je Zhotoviteľ povinný doručiť predmetné 

rozhodnutie vo formáte .pdf spolu s elektronickou doručenkou a vo formáte .asice (dokument 

určený na právne účely). Predmetné ustanovenie sa primerane aplikuje aj na overovaciu doložku 

týkajúcu sa overenia projektu stavby. 

Podčlánok 5.2 Dokumentácia Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Dokumentácia Zhotoviteľa bude pozostávať z technickej dokumentácie špecifikovanej v 

Požiadavkách Objednávateľa, dokumentov potrebných na splnenie všetkých úradných schválení a 

dokumentov opísaných v podčlánkoch 5.6 (Dokumentácia skutočného vyhotovenia) a 5.7 (Príručky 

pre prevádzku a údržbu). 

Zhotoviteľ pripraví Dokumentáciu Zhotoviteľa, a tiež pripraví akékoľvek iné dokumenty potrebné 

pre inštruovanie Personálu Zhotoviteľa. Personál Objednávateľa má právo kontrolovať prípravu 

všetkých týchto dokumentov bez ohľadu na to, kde sú vypracovávané.  

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa bezodkladne o každej požiadavke dotknutých 

orgánov, ktorá si vyžaduje doplňujúce riešenie SZP/VPP a po odsúhlasení Objednávateľom vykonať 

prípadnú úpravu SZP/VPP, ktorá z tejto požiadavky vyplýva. Takáto úprava SZP/VPP je zahrnutá 

v Akceptovanej zmluvnej hodnote. 

Odovzdanie a prevzatie (dodanie) Dokumentácie Zhotoviteľa (najmä SZP/VPP, právoplatných 

rozhodnutí o stavebnom zámere, elaborátov z MPV, dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie 

právoplatného kolaudačného osvedčenia, resp. kolaudačných osvedčení, DSZ) potvrdí Objednávateľ 

podpísaním preberacieho protokolu. Návrh preberacieho protokolu vyhotoví a predloží vopred na 

schválenie Objednávateľovi Zhotoviteľ. Objednávateľ je povinný zaslať Zhotoviteľovi pripomienky 

k návrhu preberacieho protokolu do desať pracovných dní od jeho doručenia zo strany Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ je povinný predložiť na podpis Objednávateľovi tri vyhotovenia preberacieho protokolu, 

z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre Zhotoviteľa, jedno pre Objednávateľa a jedno pre 

Stavebného dozora. 

Akékoľvek schválenie, súhlas alebo preskúmanie Dokumentácie Zhotoviteľa nezbavuje Zhotoviteľa 

žiadneho záväzku alebo zodpovednosti.  

Podpis preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa neznamená potrvrdenie, že Dokumentácia 

Zhotoviteľa je kompletná a spracovaná bez vád a nedorobkov. 

Článok 6 Personál a pracovné sily  

Podčlánok 6.5 Pracovná doba 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Na Stavenisku sa nebude vykonávať žiadna práca v inom časovom období ako je uvedené v Prílohe 

k ponuke okrem prípadu, ak: 
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(a) dal k tomu súhlas Stavebný dozor alebo 

(b) práca bola nevyhnutná pre ochranu života, zdravia alebo majetku alebo pre bezpečnosť Diela, čo 

Zhotoviteľ okamžite oznámi Stavebnému dozorovi, alebo 

(c) je v súlade s platným harmonogramom prác, najmä v nadväznosti na ROV. 

Podčlánok 6.7 Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci 

Na koniec sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce boli vykonávané v súlade s Právnymi predpismi, 

ako aj v súlade s interným predpisom Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v 

podmienkach Železníc Slovenskej republiky, ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR 

a ostatnými platnými predpismi prevádzkovateľa železničnej dráhy. 

Stavebné práce musia byť vykonávané v súlade s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, 

najmä, nie však výlučne: 

• zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na 

poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, 

• nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

• vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností, 

• vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné 

požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,  

• vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie, 

• vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o 

odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní 

dráhy a dopravy na dráhe, 

• interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky, 

• interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

• interný predpis Objednávateľa ŽSR Z 4 Posudzovanie psychickej spôsobilosti, 

ako aj ustanovení ostatných Právnych predpisov. 

Stavebné práce musia byť vykonávané podľa „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ (ďalej 

len „plán BOZP“), ktorý spracuje Zhotoviteľ v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Objednávateľ poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov 

dokumentácie podľa § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude koordinovať vypracovanie 
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plánu BOZP so Zhotoviteľom ešte pred zriadením Staveniska. Pred zriadením Staveniska predloží 

Zhotoviteľ plán BOZP k posúdeniu Objednávateľovi. 

Zhotoviteľ musí rešpektovať požiadavky Objednávateľom určeného koordinátora dokumentácie a jej 

zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Objednávateľ pred začatím stavebných prác určí a zmluvne zabezpečí jedného koordinátora 

bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to uvedené v § 3 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko pre predmetné Stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť týmto 

koordinátorom bezpečnosti, a to po celú dobu realizácie Diela. Ďalej je povinný Zhotoviteľ zmluvne 

zaviazať k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela aj 

všetky právnické a fyzické osoby, ktoré budú Zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti 

Diela alebo niektorých prác. Ďalej je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické a fyzické 

osoby, ktoré budú poverené vykonávaním niektorej časti Diela, boli zaviazané k spolupráci 

(poskytnutiu súčinnosti) s koordinátorom bezpečnosti po celú dobu realizácie Diela.  

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť „Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia 

osôb pri práci v priestoroch ŽSR“ v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a 

interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky, čl. 452, najneskôr do začatia plnenia pretmetu Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto 

dohody Zhotoviteľ nie je oprávnený prevziať Stavenisko a začať práce na Diele. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že s podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným Objednávateľom) bol riadne oboznámený 

a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor tejto dohody tvorí Prílohu 

č. 8.  

Za bezpečnosť svojich pracovníkov a dodržiavanie ustanovení Právnych predpisov v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne 

poučiť všetkých svojich pracovníkov o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska 

podmienok prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré vykoná určený zástupca 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých svojich pracovníkov, ako aj iné 

osoby vykonávajúce predmet Zmluvy za Zhotoviteľa o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok 

prevádzky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi Objednávateľa a koordinátorovi bezpečnosti a zabezpečí odstránenie nimi zistených závad 

v stanovenej forme a čase. 

Každý pracovník Zhotoviteľa nachádzajúci sa na Stavenisku, musí disponovať nasledovnými 

platnými dokladmi a tieto doklady je povinný kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa resp. ním 

povereného subjektu predložiť: 

(i) doklad o absolvovaní školenia v zmysle interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 3 Odborná 

spôsobilosť na ŽSR a v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí 

budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v jeho priestoroch za podmienok 

stanovených v článkoch 452-459 interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

(ii) doklad o vykonaní lekárskej prehliadky podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a 

telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej 

spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe a podmienok 

bodu 453 interného predpisu Objednávateľa ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 

Železníc Slovenskej republiky, 
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(iii) doklad preukazujúci oboznámenie sa s miestnymi pomermi. 

V prípade, ak pracovník Zhotoviteľa nebude disponovať všetkými dokladmi podľa tohto odstavca, 

nie je oprávnený vstúpiť na Stavenisko. 

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Stavebnému dozorovi každého podzhotoviteľa, ktorého 

pracovníci budú vstupovať na Stavenisko, a to pred vstupom pracovníkov podzhotoviteľa na 

Stavenisko. 

Podčlánok 6.10 Záznamy o Personáli a Zariadení Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia prác na konkrétnom PS/SO predložiť Stavebnému 

dozorovi „Zoznam všetkých jemu doteraz známych fyzických osôb - podnikateľov a právnických 

osôb, ktorí budú vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“ a s ktorými má uzatvorenú platnú 

zmluvu oprávňujúcu sa podieľať na zhotovení časti Diela v štruktúre podľa jednotlivých objektov 

vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností. 

Článok 7 Technologické zariadenie, Materiály a vyhotovenie prác 

Podčlánok 7.2 Vzorky 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ odovzdá vzorky Materiálov a príslušné informácie Stavebnému dozorovi najneskôr 3 

týždne pred plánovanou objednávkou alebo nákupom Materiálov. 

Zhotoviteľ nebude predkladať vzorky, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami uvedenými 

v Zmluve. V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, 

Stavebný dozor má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, pričom v tom prípade je Zhotoviteľ 

povinný do dvoch týždňov predložiť Stavebnému dozorovi novú vzorku. Riziko, výdavky 

a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek Stavebným dozorom znáša Zhotoviteľ. 

Pred zabudovaním materiálov do Diela Zhotoviteľ predloží Stavebnému dozorovi potvrdenia vydané 

príslušnými inštitúciami alebo osobami, ktoré budú preukazovať súlad Materiálov s požiadavkami 

podľa Zmluvy, na základe ktorých bude Zhotoviteľ oprávnený ich použiť, resp. zabudovať ako súčasť 

Diela (trvalá alebo dočasná súčasť Diela).  

Podčlánok 7.4 Skúšky  

Za prvý odstavec sa vkladá nasledujúci text: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť do 14 dní od dátumu začatia prác na konkrétnom PS/SO, ktorý bude 

zapísaný v stavebnom denníku „Kontrolný a skúšobný plán“ na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi 

a Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré 

sa predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ 

deklaruje spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah a postup vykonávania skúšok.  

Na koniec druhého odstavca sa pridáva nasledujúci text:  

Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác predložením výsledkov skúšok a 

príslušných dokumentov a dokladov kvality zabudovaných stavebných Materiálov a zmesí, na ktoré 

sa vzťahuje vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania 

parametrov v znení neskorších predpisov. Použiť a zabudovať do Diela sa smú iba také Materiály, 

ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Uvedené sa musí preukázať predložením príslušných dokumentov. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 
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Zhotoviteľ je povinný na požiadavku Stavebného dozora poskytnúť atest kvality Materiálu vydaný 

zodpovednými odbornými inštitúciami v podobe certifikátu, elaborátu, skúšobných výsledkov a pod.  

Podčlánok 7.7 Vlastníctvo Technologického zariadenia a Materiálov  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom momentom 

zabudovania do Diela. 

Článok 8 Začatie prác, oneskorenie a prerušenie prác 

Podčlánok 8.1 Začatie prác  

V podčlánku sa ruší text prvého odstavca. 

Podčlánok 8.3 Harmonogram prác 

V podčlánku sa text prvej a druhej vety ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:  

Harmonogram prác, ktorý Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi v rámci súčinnosti pred podpisom 

Zmluvy, je záväznou súčasťou Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Stavebnému dozorovi a 

Objednávateľovi: 

(A) predložiť aktualizovaný podrobný harmonogram prác vo formáte programu MS Project vo verzii 

požadovanej Objednávateľom do desať dní od Dátumu začatia prác (ďalej len „harmonogram 

prác“).  

Harmonogram prác bude obsahovať jednotlivé činnosti projektovej prípravy a činnosti na úrovni 

PS a SO s vyznačením míľnikov a hlavných časových bodov zmluvných činností - najmä nie 

však výlučne dodanie SZP/VPP, dodanie právoplatných rozhodnutí o stavebnom zámere, 

zabezpečenie overovacej doložky k projektu stavby, ukončenie MPV, odovzdanie Staveniska, 

predpokladaný dátum začatia a ukončenia prác na Diele, dodanie DSZ komplet pre Dielo, 

dodanie dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia, 

resp. kolaudačných osvedčení, dátum uplynutia Lehoty výstavby. Harmonogram prác bude 

dostatočne detailný s uvedením údajov a vzájomných väzieb, zobrazujúcich následnosti medzi 

jednotlivými činnosťami, ktoré sú potrebné k určeniu kritickej cesty, ako aj grafické znázornenie 

kritickej cesty kvôli umožneniu efektívnej kontroly plnenia postupu prác. Harmonogram prác 

musí zohľadňovať klimatické podmienky (vrátane zimného obdobia a zimných opatrení), 

geologické a hydrologické podmienky v danej oblasti.  

Objednávateľ sa k predloženému harmonogramu prác bez zbytočného odkladu od jeho obdržania 

vyjadrí s tým, že je oprávnený vo vyjadrení určiť tri čiastkové termíny plnenia, ktoré budú 

považované za sankcionovateľné míľniky. Harmonogram prác po jeho schválení Stavebným 

dozorom nahrádza harmonogram prác predložený v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy 

a stáva sa záväznou súčasťou Zmluvy. Sankcionovateľný míľnik sa bude považovať za splnený, 

ak budú dokončené všetky práce, ktoré majú predchádzať podľa harmonogramu prác 

sankcionovateľnému míľniku. Pokiaľ Zhotoviteľ nevykoná všetky práce, ktoré majú podľa 

harmonogramu prác sankcionovateľnému míľniku predchádzať, dostáva sa do omeškania. 

Splnenie sankcionovateľného míľnika je povinný do stavebného denníka zapísať Stavebný 

dozor.  

(B) predkladať revidovaný harmonogram prác, ak sa harmonogram prác podľa písm. (A) nezhoduje 

so skutočným stavom/postupom prác.  

Text druhého odstavca sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim znením: 

Pokiaľ Stavebný dozor do 28 dní po tom čo obdržal harmonogram prác neschválil harmonogram prác, 

bude Zhotoviteľ postupovať podľa harmonogramu prác v súlade s jeho ďalšími povinnosťami podľa 

Zmluvy. 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 
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Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že revidovaný harmonogram prác nenahrádza 

predložený harmonogram prác v zmysle písm. (A), ktorý bol schválený Stavebným dozorom, ale len 

dokumentuje skutočný stav resp. postup prác na Diele. 

Článok 9 Preberacie skúšky 

Podčlánok 9.1 Povinnosti Zhotoviteľa 

Za druhý odstavec sa vkladá nasledujúci text: 

Preberacie skúšky Technologických zariadení budú uskutočnené v nasledovnom slede: 

(a)  individuálne skúšky pred uvedením do prevádzky, ktoré budú zahŕňať príslušné kontroly skúšky 

funkčnosti („za sucha“ alebo „studena“); 

(b) komplexné skúšky pri uvádzaní do prevádzky, ktoré budú zahŕňať Zmluvou špecifikované 

prevádzkové skúšky (ak sú) za účelom preukázania, že Dielo alebo jeho časť môžu byť 

prevádzkované bezpečne a tak, ako je špecifikované za všetkých dostupných prevádzkových 

podmienok.  

Rozsah a náplň komplexných skúšok vrátane požiadaviek na súčinnosť Objednávateľa  

a prevádzkovateľa (budúceho správcu) budú stanovené v „Návrhu komplexného vyskúšania“, ktorý 

vypracuje Zhotoviteľ a ktorý bude vrátane programu skúšok predložený Stavebnému dozorovi k 

schváleniu 28 dní pred zahájením skúšok. 

Zhotoviteľ má počas komplexných skúšok preukázať najmä nasledovné: 

(a) Dokončené Dielo alebo časť Diela je v plnom súlade s ustanoveniami Zmluvy, vrátane 

akýchkoľvek Zmien odsúhlasených Objednávateľom a zabudované Technologické zariadenia a 

Materiály sú vhodné pre účely ich používania, 

(b) Dielo alebo časti Diela sú pripravené k trvalej prevádzke v súlade s predpísanými parametrami. 

Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu Materiálov zabudovaných do Diela v súlade so špecifikáciami 

Zmluvy. 

Od tretieho odstavca (vrátane) sa rušia všetky ďalšie odstavce tohto podčlánku. 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Počas skúšok sa odskúšajú všetky časti Technologických zariadení a Materiálov, aby sa dokázal ich 

súlad so špecifikáciami tak pri ručnej ako aj pri automatickej prevádzke.  

Zhotoviteľ je povinný vykonať Preberacie skúšky pre každú položku tak, ako je definované 

v Kontrolnom a skúšobnom pláne. Harmonogram skúšok musí byť navrhnutý Zhotoviteľom v súlade 

s Kontrolným a skúšobným plánom, najneskôr do 21 dní pred tým, ako sa má vykonať prvá skúška.  

Stavebný dozor je povinný schváliť alebo požiadať o zmeny navrhnutého Harmonogramu skúšok do 

14 dní od obdržania návrhu Zhotoviteľa. Pre všetky skúšky navrhnuté Zhotoviteľom vrátane skúšok, 

ktoré boli vyžiadané Stavebným dozorom musí byť vyplnený protokol o vykonanej skúške spolu s 

ich výsledkami, podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom.  

Náklady spojené so všetkými skúškami vykonanými počas individuálnych a komplexných skúšok, 

vrátane nákladov na zriadenie a prevádzku skúšobných zariadení bez ohľadu na to, či ide o továrenské 

testy alebo skúšky na Stavenisku vrátane zabezpečenia všetkých médií (energie, voda, prípadne iné) 

znáša Zhotoviteľ v súlade s ustanoveniami Zmluvy. 

Článok 10 Preberanie Diela Objednávateľom  

Podčlánok 10.1 Preberanie Diela a Sekcií  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté 

Objednávateľom: 
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(i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane povinností popísaných v podčlánku 

8.2 (Lehota výstavby) a s výnimkou povolenou v pododstavci (a) uvedenom nižšie a  

(ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade s týmto podčlánkom. 

Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia Stavebnému dozorovi požiadať o vydanie Preberacieho 

protokolu pre Dielo najskôr 14 dní predtým, než bude podľa názoru Zhotoviteľa Dielo dokončené 

a pripravené k prebratiu. 

Stavebný dozor je povinný do 14 dní po obdržaní žiadosti Zhotoviteľa: 

a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol pre Dielo s uvedením dátumu, kedy bolo Dielo 

dokončené v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác a vád, ktoré 

podstatne neovplyvnia užívanie Diela pre jeho zamýšľaný účel, pričom Stavebný dozor určí 

dátum(y)/ lehotu(y) dokedy má Zhotoviteľ jednotlivé drobné nedokončené práce a vady 

odstrániť; alebo 

b) zamietnuť žiadosť s uvedením dôvodov zamietnutia a prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v 

termínoch stanovených Stavebným dozorom tak, aby bolo možné Preberací protokol pre Dielo 

vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. 

Preberací protokol pre Dielo Stavebný dozor nevydá predtým ako pre všetky časti Diela (vrátane častí 

Diela, ktoré boli odovzdané do predčasného užívania) budú vydané samostatné Protokoly 

o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti v súlade s podčlánkom 10.2 

(Preberanie častí Diela) a bola dodaná DSZ komplet pre Dielo v súlade s Požiadavkami 

Objednávateľa, ktoré tvoria Prílohu č. 1.  

V súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejných prácach“) a v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 

verejných prácach, vydá Stavebný dozor Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce, 

ktorý sa Zhotoviteľ zaväzuje vypracovať v spolupráci so Stavebným dozorom. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že dátum vydania, resp. podpísania Preberacieho protokolu pre Dielo 

predstavuje iba dátum jeho fyzického vyhotovenia, resp. podpísania zo strany Stavebného dozora, 

ktorý môže byť neskorší ako dátum dokončenia Diela uvedený v Preberacom protokole pre Dielo.  

Podčlánok 10.2 Preberanie častí Diela  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ je oprávnený užívať časť Diela pred vydaním príslušného Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti na túto časť Diela Stavebným dozorom na 

základe právoplatného rozhodnutia o povolení predčasného užívania stavby alebo na základe 

právoplatného kolaudačného osvedčenia.  

Zhotoviteľ je povinný pred vydaním rozhodnutia o povolení predčasného užívania stavby alebo 

kolaudačného osvedčenia odovzdať Stavebnému dozorovi všetky potrebné doklady pre úspešné 

správne konania najmä elaboráty kvality, geodetické zamerania, protokoly o výsledku skúšok meraní 

a pod. a poskytovať súčinnosť v správnom konaní.  

Ak Objednávateľ užíva niektorú časť Diela pred vydaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, 

(diela) alebo jej dokončenej časti: 

(a) bude sa mať za to, že časť Diela, ktorá sa užíva bola odovzdaná v deň, od ktorého je užívaná, 

(b) Zhotoviteľ prestáva byť zodpovedným za starostlivosť o túto časť Diela od tohto dátumu, kedy 

zodpovednosť prechádza na Objednávateľa, a 

(c) ak Zhotoviteľ o to požiada, potom Stavebný dozor je povinný pre túto časť Diela vydať Protokol 

o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti.  
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Odovzdanie a prevzatie Diela bude vykonávané v súlade s Právnymi predpismi postupne po 

jednotlivých častiach, ktorými sa v tejto súvislosti rozumejú jednotlivé PS a SO. Odovzdanie a 

prevzatie iných častí Diela než jednotlivé PS a SO (časti Diela) je možné po predchádzajúcom 

písomnom súhlase Objednávateľa.  

Pri dokončení časti Diela, ktoré vykazuje všetky predpoklady pre jeho riadne užívanie, Zhotoviteľ 

požiada Stavebného dozora o vydanie Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti. Spolu so žiadosťou predloží dokumentáciu k preberaciemu konaniu vrátane 

príslušných elektronických záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie dokumenty vyplývajúce z 

ostatných ustanovení Zmluvy.  

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) 

alebo jej dokončenej časti zmluvné strany bude vydaný aj pre časť Diela, ktorá bude odovzdaná do 

predčasného užívania v súlade s týmto podčlánkom. 

Ak bude z prevádzkových dôvodov potrebné uviesť elektrické zariadenie do prevádzky bezprostredne 

po ukončení prác na ňom, bude možné ho uviesť do prevádzky len na nevyhnutný čas, a to aj bez 

vykonania úradnej skúšky v zmysle § 10 vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach 

a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov na vykonávanie 

určených činností. 

Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní časti Diela (a v prípade časti Diela, ktorá má byť 

odovzdaná do predčasného užívania, pred jej odovzdaním do predčasného užívania, ak nie je nižšie 

uvedené inak) odovzdať Objednávateľovi: 

(a) DSZ so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v šiestich 

vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis), v dvoch vyhotoveniach na elektronickom nosiči dát 

v editovateľnej a neuzamknutej podobe (*.dgn/dwg) a v dvoch vyhotoveniach na elektronickom 

nosiči dát v elektronickej podobe (*.pdf), v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna 

dokumentácia“ a súvisiacimi Právnymi predpismi (nevyžaduje sa pri odovzdaní časti Diela do 

predčasného užívania), 

(b) geodetickú dokumentáciu skutočného realizovania stavby vyhotovenú zodpovedným geodetom 

s oprávnením na výkon činnosti podľa Právnych predpisov, ktorá musí obsahovať aj geometrické 

plány s vyznačením vecných bremien, ako súčasť podkladov ku kolaudácii. Geodetická 

dokumentácia musí byť vypracovaná v súlade s normou TNŽ 01 3412 - „Digitálna 

dokumentácia“ a súvisiacimi Právnymi predpismi a musí obsahovať situáciu v mierke 1:1000 

podsvietenú katastrálnou mapou s uvedením parcelných čísiel. Zameranie skutočného 

realizovania stavby musí byť naviazané na jednotnú trigonometrickú sieť, resp. spôsobom, akým 

je vyhotovená projektová dokumentácia (vytyčovacie schémy), 

(c) potvrdenie o úspešnom vykonaní Preberacích skúšok a Technických prehliadok, 

(d) zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty  

a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s úradne osvedčeným 

prekladom do slovenského jazyka, 

(e) návod na obsluhu a údržbu Technologických zariadení, 

(f) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých Materiálov, 

(g) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

(h) zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,  

(i) doklady o vykonaných funkčných skúškach, 

(j) východiskové revízne správy elektrických zariadení, resp. protokoly o úradných skúškach 

v zmysle vyhlášky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na 

určených technických zariadeniach, 
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(k) energetické certifikáty budov, 

(l) stavebné denníky, 

(m) ES vyhlásenia o zhode, 

(n) všetky podklady / dokumenty potrebné k zabezpečeniu právoplatného kolaudačného osvedčenia 

/ právoplatných kolaudačných osvedčení, resp. rozhodnutia o povolení predčasného užívania 

stavby / rozhodnutí o povolení predčasného užívania stavby, pričom pokiaľ sa v konaniach 

ukáže, že niektorý podklad / dokument nie je dostatočný alebo ak chýba, Zhotoviteľ je povinný 

v lehote určenej príslušným orgánom pre Objednávateľa ako stavebníka zjednať nápravu, 

(o) udržiavací poriadok (manuál údržby) a technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých 

inštalovaných zariadení. V podmienkach budú stanovené:  

(i) zásady výkonov plánovanej periodickej údržby na zabránenie predčasného opotrebenia 

(potrebný rozsah údržby, periodicita údržby, pracovné postupy, oprávnenia, iné), 

(ii) zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, armatúr 

a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa, 

(iii) potrebné technické vybavenie pracovísk pre kvalifikovaný výkon plánovanej periodickej 

údržby aj okamžitých opráv, 

(iv) metódy diagnostiky a potrebnej diagnostickej techniky, 

(v) zoznamy odporúčaných náhradných dielov potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých 

opráv inštalovaných zariadení. 

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne predtým ako Zhotoviteľ predloží všetky vyššie 

uvedené doklady.  

Preberacie konanie pre časť Diela sa nezačne predtým ako Zhotoviteľ zabezpečí preukázateľné 

zaškolenie (poučenie) zamestnancov Objednávateľa pre účely obsluhy, prípadne opravy a údržby 

inštalovaných zariadení. Počet zamestnancov, termíny školenia a miesto školenia určuje 

Objednávateľ. 

Zhotoviteľ nepredloží žiadosť o vydanie „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti“ pre príslušný PS/SO predtým ako budú vykonané všetky potrebné Preberacie 

skúšky podľa podčlánku 9.1 (Povinnosti Zhotoviteľa). 

Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný SO/PS je 

možné vystaviť až po dokončení príslušného PS/SO v zmysle Projektovej dokumentácie, resp. jej 

zmien príslušných PS/SO. 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a dokončiť drobné práce neukončené k dátumu uvedenému v 

Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti, v lehote určenej 

Stavebným dozorom. 

Podčlánok 10.4 Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu 

Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Po dokončení prác Zhotoviteľ uvedie územie dotknuté výstavbou Diela do stavu zodpovedajúcemu 

pred začatím prác na Diele bez nároku na úhradu nákladov s tým súvisiacich a bez spôsobenia škôd 

Objednávateľovi, prípadne tretím osobám, a to do 30 dní od vydania Preberacieho protokolu pre 

Dielo. 
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Článok 11 Zodpovednosť za vady 

Podčlánok 11.1 Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád  

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Odovzdanie PS a SO do predčasného užívania nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti odstrániť akékoľvek 

nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré sa vyskytnú v období piatich rokov od 

vydania rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. 

Záručná doba päť rokov pre jednotlivé časti Diela začína plynúť dňom vydania „Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný PS/SO okrem 

prípadov predčasného užívania, kedy táto päťročná záručná doba začína plynúť dňom vydania 

rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným stavebným úradom. Pre PS/SO, ktoré sú 

objektmi vyvolanej investície, platí záručná doba v trvaní požadovanom zo strany budúceho správcu, 

uvedenom v príslušnej zmluve o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií, minimálne 

však v trvaní päť rokov odo dňa vydania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej 

dokončenej časti“, resp. odo dňa vydania rozhodnutia o povolení predčasného užívania príslušným 

stavebným úradom. 

Záručná doba v prípade záruky na výrobky s povahou spotrebného materiálu je určená v takej dĺžke 

v akej ju dáva výrobca, minimálne však 24 mesiacov od vydania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti“ pre príslušný PS/SO, ktorého je súčasťou, okrem prípadov 

predčasného užívania, kedy táto záručná doba začína plynúť dňom vydania rozhodnutia o povolení 

predčasného užívania príslušným stavebným úradom pre príslušný PS/SO, ktorého je súčasťou.  

Zhotoviteľ je povinný odstrániť akékoľvek nedostatky/vady Diela (či už vecné alebo právne), ktoré 

sa vyskytnú v Záručnej dobe. 

Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať u Zhotoviteľa zaslaním písomného 

oznámenia na Adresu pre doručovanie písomností Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Ak je 

Zhotoviteľom združenie a združenie zanikne alebo niektorí členovia združenia z neho výstúpia, 

Objednávateľ bude reklamácie vád na Diele uplatňovať zaslaním písomného oznámenia na adresu 

sídla (zapísaného v Obchodnom registri Slovenskej republiky) ktoréhokoľvek subjektu, ktorý bol 

členom združenia. Doručením reklamácie v súlade s týmto odstavcom sa považuje reklamácia za 

riadne uplatnenú a príslušný subjekt je povinný reklamáciu riadne v súlade s podmienkami Zmluvy 

vybaviť.  

V čase plynutia Záručnej doby Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle Právnych predpisov na zariadeniach, 

ktoré si vyžadujú periodickú údržbu a revízie (napr. silnoprúdové zariadenia, výťah, zariadenie 

trakčného vedenia, zariadenie napájacích a spínacích staníc a pod.) výkon plánovanej periodickej 

údržby, revízií a z nich vyplývajúce opravné práce na vlastné náklady. 

V prípade, že v čase plynutia Záručnej doby vznikne porucha majúca dosah na bezpečnosť 

a plynulosť železničnej prevádzky a bude nutný výkon okamžitej opravy zložkami údržby 

Objednávateľa, Zhotoviteľ nebude považovať tento výkon za porušenie záruky, pokiaľ tieto zásahy 

budú v súlade s ním stanovenými technickými podmienkami pre údržbu a opravy. Počas plynutia 

Záručnej doby výkony okamžitých opráv, vykonané zložkami údržby Objednávateľa budú účtované 

Zhotoviteľovi podľa platných taríf Objednávateľa za predpokladu, že pôjde o opravy, na ktoré sa 

vzťahuje záruka. Potrebné náhradné diely pri takýchto opravách dodá Zhotoviteľ Objednávateľovi 

bezplatne v lehote stanovenej Objednávateľom, resp. nahradí Objednávateľovi náklady na náhradné 

diely obstarané pri takýchto opravách samotným Objednávateľom. 

V prípade vady, ktorá spôsobila zníženú funkčnosť alebo nefunkčnosť Diela, resp. jeho časti, sa 

Záručná doba predlžuje o dobu od oznámenia nároku na odstránenie vady až do jej odstránenia. 

V prípade výmeny veci, ktorá je súčasťou Diela, alebo jej časti za novú, začína plynúť nová Záručná 

doba ohľadom vymenenej veci v trvaní päť rokov odo dňa výmeny, prípadne v prípade technológií, 

zariadení a iných komponentov v trvaní záruky, akú dáva výrobca zariadenia, najmenej však 24 
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mesiacov. Zhotoviteľ je povinný vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy 

Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho 

časti.  

Podčlánok 11.2 Náklady na odstránenie vád 

Na koniec sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Ak prácu možno pripísať nejakej inej príčine a Objednávateľ rozhodne o nutnosti vykonania prác, 

pričom v zmysle ZVO ide o zmenu Zmluvy, ktorá vyžaduje vyhlásenie nového verejného 

obstarávania, Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nových prác a Objednávateľovi všetku 

potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na vykonanie potrebných prác.  

Podčlánok 11.9 Protokol o vyhotovení Diela 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Stavebný dozor vydá Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní po tom, čo uplynie Lehota na oznámenie 

vád a čo najskôr po tom, ako Zhotoviteľ poskytne celú Dokumentáciu Zhotoviteľa (vrátane DSZ pre 

Dielo) a dokončí a preskúša celé Dielo vrátane odstránenia všetkých vád. Jeden originál Protokolu 

o vyhotovení Diela si ponecháva Stavebný dozor, jeden originál doručí Zhotoviteľovi a jeden originál 

doručí Objednávateľovi. Protokol o vyhotovení Diela sa vydáva iba pre celé Dielo. 

Podčlánok 11.11 Vypratanie Staveniska 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Pokiaľ nie je v Preberacom protokole pre Dielo potvrdené Stavebným dozorom uvedenie plôch do 

pôvodného stavu podľa podčlánku 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), 

Zhotoviteľ je povinný odstrániť každé zostávajúce Zariadenie Zhotoviteľa, prebytočný Materiál, 

odpad, sutinu a Dočasné Dielo zo Staveniska a uviesť územie dotknuté výstavbou Diela do stavu 

zodpovedajúcemu pred začatím prác na Diele v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Dielo. 

V podčlánku sa text prvej vety druhého odstavca ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak všetky tieto položky neboli odstránené v lehote stanovenej v Preberacom protokole pre Dielo, 

môže Objednávateľ všetky zostávajúce položky predať alebo s nimi naložiť inak. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 11.12 Zábezpeka na záručné opravy 

Zhotoviteľ je povinný získať (na svoje náklady) Zábezpeku na záručné opravy (na splnenie záväzkov 

zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe) v čiastke a v menách uvedených v Prílohe 

k ponuke.  

Zhotoviteľ je povinný zaslať návrh textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľovi na 

odsúhlasenie najneskôr do 14 dní odo dňa vydania Preberacieho protokolu pre Dielo Stavebným 

dozorom. Objednávateľ sa k návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy bez zbytočného odkladu 

vyjadrí.  

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi Zábezpeku na záručné opravy najneskôr do 10 

pracovných dní odo dňa odsúhlasenia návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy Objednávateľom 

a zaslať jej kópiu Stavebnému dozorovi. Pokiaľ Objednávateľ neschváli Zhotoviteľovi predložený 

text návrhu Zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný odstrániť nedostatky textu návrhu 

v lehote stanovenej Objednávateľom. 

Obsah Zábezpeky na záručné opravy musí vychádzať zo vzoru uvedeného v Prílohe č. 7 - Zábezpeka 

na záručné opravy (vzor). 
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Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme bankovej záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, resp. ekvivalentného všeobecne záväzného 

právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo tretej krajiny.  

Pokiaľ je poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy vo forme poistenia záruky, musí sa riadiť 

ustanoveniami zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

resp. ekvivalentného všeobecne záväzného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo 

tretej krajiny. 

Banková záruka, resp. poistenie záruky musí byť poskytnutá/é bankou, resp. poisťovňou so sídlom 

v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky, resp. poisťovne v Slovenskej republike 

alebo zahraničnou bankou, resp. poisťovňou odsúhlasenou Objednávateľom. Súhlas je Objednávateľ 

oprávnený odmietnuť udeliť len v prípade, ak sú dôvodné pochybnosti o schopnosti zahraničnej 

banky, resp. zahraničnej poisťovne finančne kryť plnenia, ktoré majú byť zaručené Zábezpekou na 

záručné opravy. V prípade, že banková záruka, resp. poistenie záruky je vystavená/é v cudzom 

jazyku, spolu s bankovou zárukou, resp. poistením záruky musí byť predložený úradne osvedčený 

preklad do slovenského jazyka.  

V Zábezpeke na záručné opravy musí banka, resp. poisťovňa, písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 

a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 

peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú 

Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje 

záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti 

s nesplnením záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. 

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby Zábezpeka na záručné opravy bola platná a vymáhateľná až  

do uplynutia termínu platnosti Zábezpeky na záručné opravy, ktorý bude uvedený v predloženej 

Zábezpeke na záručné opravy ako predpokladaný dátum, a to 70. deň od predpokladaného uplynutia 

poslednej Záručnej doby (t.j. predpokladaný dátum = dátum dokončenia poslednej časti Diela 

uvedený v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (Diela) alebo jej dokončenej časti + Záručná 

doba päť rokov + 70 dní).  

Článok 13 Zmeny a úpravy  

Podčlánok 13.1 Právo na Zmenu 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Každá Zmena v zmysle tohto podčlánku, ktorá je zmenou Zmluvy, si vyžaduje uzatvorenie dodatku 

v súlade s § 18 ZVO. 

V prípade zmeny predpokladaného počtu vlastníkov v rámci zabezpečenia MPV (1 vlastník), 

zmluvné strany uzatvoria dodatok, ktorým potvrdia skutočný počet vlastníkov a konečnú celkovú 

cenu za zabezpečenie MPV. Konečná celková cena za zabezpečenie MPV sa určí ako súčin 

jednotkovej ceny uvedenej v Prílohe č. 2 a skutočného počtu vlastníkov. 

V prípade vzniku potreby uzatvorenia dodatku k Zmluve je Stavebný dozor zodpovedný za 

kompletizáciu všetkých dokumentov k dodatku, kontrolu ich vecnej a formálnej správnosti, úplnosť 

a za ich predloženie Objednávateľovi.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi všetky podporné dokumenty pre účely 

uzavretia dodatku v zmysle požiadaviek Stavebného dozora a Objednávateľa. 

V prípade, ak Stavebný dozor nepožiada pred vydaním pokynu k Zmene o ponuku v súlade 

s podčlánkom 13.3 (Postup pri Zmenách), Zhotoviteľ je povinný vyplnený Identifikačný list predložiť 

do desať dní odo dňa vydania pokynu k Zmene zo strany Stavebného dozora. 

Podčlánok 13.3 Postup pri Zmenách 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 
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Súčasťou ponuky Zhotoviteľa musí byť vyplnený Identifikačný list, ktorého vzor zaslal Objednávateľ 

Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.  

Podčlánok 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Na úpravy v dôsledku zmien Nákladov (ďalej aj „indexácia“) sa uplatní mechanizmus na úpravu 

ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) v zmysle 

Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa 

stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, 

výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej len „MP č. 19/2022“). 

Čiastky splatné Zhotoviteľovi budú upravené kvôli zvýšeným alebo zníženým nákladom na pracovnú 

silu, Vybavenie a na iné vstupy do Diela tak, že sa pripočítajú alebo odpočítajú čiastky stanovené 

podľa vzorca stanoveného v tomto podčlánku. Do tej miery, v ktorej plná kompenzácia za každé 

zvýšenie alebo zníženie Nákladov nie je pokrytá ustanoveniami tohto alebo iných článkov bude sa 

mať za to, že Akceptovaná zmluvná hodnota zahrňuje čiastky, ktoré pokrývajú rezervu pre ďalšie 

zvýšenie a zníženie nákladov. 

Úprava, ktorá sa použije na čiastku inak splatnú Zhotoviteľovi, tak ako bola ocenená v súlade s 

príslušným Formulárom a potvrdená v Priebežnom platobnom potvrdení, resp. Záverečnom 

platobnom potvrdení bude určená podľa nasledovného vzorca:  

𝑷𝒕 = 𝟎, 𝟏𝟎 + 𝟎, 𝟐𝟎 ∗ (
𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟎𝟖 ∗ (
𝑫𝒕

𝑫𝒕𝟎

) + 𝟎, 𝟔𝟐 ∗ (
𝑪𝑴𝑰𝒕
𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎

) 

Kde: 

𝑷𝒕 :  násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú 

hodnotu vykonanú za obdobie „𝒕“, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota 

násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.  

𝒕 :  ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré Zhotoviteľ uplatňuje 

indexáciu. 

𝒕𝟎 :  referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota 

na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. 

𝟎, 𝟏𝟎 :  pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a časti 

stavby, ktoré nepodliehajú indexácii. 

𝟎, 𝟐𝟎 :  koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a časti stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov 

resp. nákladov na pracovnú silu. 

𝑯𝑰𝑪𝑷 :  ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - 

mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- (Harmonized indices of 

consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom - prepočítaná za 

kvartál, v období „𝒕“. 

𝑯𝑰𝑪𝑷𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 

2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom- za referenčné 

obdobie (kvartál) v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie 

ponúk vo verejnej súťaži. 
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𝟎, 𝟎𝟖 :  koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných 

hmôt (motorovej nafty). 

𝑫 :  ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - mesačne 

[sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑫𝒕 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕“ 

𝑫𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) - 

mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „𝒕𝟎“, t. j. kvartál, v ktorý 

uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. 

𝟎, 𝟔𝟐 :  koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti 

a časti stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien 

materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve Slovenskej republiky. 

𝑪𝑴𝑰 :  ukazovateľ Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v 

stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov 

(výrobné ceny) (Price indexes of constructions works, materials and goods used in 

construction industry) za štvrťrok, ktorý je publikovaný Štatistickým úradom 

Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk. 

𝑪𝑴𝑰𝒕 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 

spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy 

stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕“. 

𝑪𝑴𝑰𝒕𝟎 :  hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 

spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy 

stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „𝒕𝟎“. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že za kvartál sa považuje príslušný kalendárny štvrťrok. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že úprave cien v zmysle tohto podčlánku nepodliehajú položky, ktoré 

sú v Ocenenom Súpise položiek uvedené pod poradovým číslom č. 1. až 3. a 5. a 6.  

K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po dvoch kvartáloch nasledujúcich po 

kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži. Pre vylúčenie 

pochybností platí, že v čase uplatnenia mechanizmu indexácie musí byť Zmluva platná a účinná. 

Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre Zhotoviteľa dodržiavanie 

zmluvne stanoveného a schváleného harmonogramu prác vrátane Lehoty výstavby. Pre aplikáciu 

mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:  

(a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „𝑡0“) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny 

deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži; 

(b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „𝑡“), je obdobie (kvartál), za ktoré si Zhotoviteľ 

uplatňuje indexáciu. 

V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie 

sa použije referenčné obdobie podľa pododstavca (a) vyššie a rozhodujúce obdobie podľa 

pododstavca (b) vyššie. 

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu 

prác v čase podpisu Zmluvy, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany Zhotoviteľa nebolo 

možné vopred predpokladať a zároveň Zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu 
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predĺženia Lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie podľa 

pododstavca (a) vyššie a rozhodujúce obdobie podľa pododstavca (b) vyššie. 

V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu Lehoty výstavby z dôvodov na strane 

Zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej Lehote výstavby bude 

rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej Lehoty výstavby. 

V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa tohto podčlánku, je fixná časť nákladov 

realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá 

podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre 

výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele 

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], 

Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác, 

materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs], ktoré sú 

publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.  

Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer 

roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] - Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných 

látok v SR - mesačne [sp0202ms] - Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre 

obdobia 𝒕𝟎 a 𝒕 tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace 

prislúchajúce k obdobiu 𝒕𝟎 a 𝒕. Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 

desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 

spotrebovaných v stavebníctve (2021=100) - štvrťročne [sp1010qs] - Indexy stavebných materiálov 

(výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bázickému obdobiu priemer roka 

2021, t. j. index priemer 2021=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky 

zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.  

Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:  

(i)  Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné 

nároky.  

(ii)  Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných 

nárokov.  

(iii)  Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo 

finančných nárokoch.  

V prípade, ak výsledná hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) je: 

(A)  väčšia ako číslo 1, Zhotoviteľ je oprávnený po zverejnení indexov za príslušné obdobie (kvartál) 

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk predložiť 

Objednávateľovi návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude úprava ceny v dôsledku zmien 

nákladov na realizáciu určená podľa tohto podčlánku za skutočne zrealizované práce v príslušnom 

kvartáli (ďalej len „cena indexácie“). Zhotoviteľovi vznikne právo fakturovať cenu indexácie po 

nadobudnutí účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny indexácie vznikne v zmysle podmienok 

uvedených v článku 14 (Zmluvná cena a platby). 

(B)  nižšia ako číslo 1, Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi po zverejnení indexov za príslušné obdobie 

(kvartál) Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk 

elektronicky návrh dodatku k Zmluve, predmetom ktorého bude cena indexácie. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť, aby Zhotoviteľom podpísané originály dodatku boli v dispozícii Objednávateľa 

najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia návrhu dodatku Objednávateľa Zhotoviteľovi podľa 

predchádzajúcej vety. Zhotoviteľovi vznikne povinnosť zahrnúť cenu indexácie do faktúry po 

nadobudnutí účinnosti dodatku, pričom nárok na úhradu ceny indexácie vznikne v zmysle podmienok 

uvedených v článku 14 (Zmluvná cena a platby). Objednávateľovi vznikne právo na zaplatenie ceny 

indexácie na nasledujúci deň po uplynutí lehoty 15 dní podľa predchádzajúcej vety, bez ohľadu na 

to, či došlo k uzavretiu dodatku (dodatok má len deklaratórny charakter). 

http://www.statistics.sk/
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Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uplatnenia mechanizmu indexácie bude uzavretý samostatný 

dodatok, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 

(ďalej len „Príloha č. 9“) a so znením ktorého obe zmluvné strany vyjadrili podpisom tejto Zmluvy 

súhlas. 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 13.9 Podmienky zmeny materiálu resp. technológie 

V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) neuviedol v Ponuke ekvivalentné riešenie (konkrétny druh 

materiálu resp. technológie), je povinný zabudovať materiál resp. technológiu, ktoré sú uvedené 

v Prílohe č. 1, okrem prípadu ak dôjde k zmene materiálu resp. technológie v súlade s nasledujúcimi 

odstavcami tohto podčlánku.  

V prípade, ak Zhotoviteľ (ako uchádzač) (i) neuviedol v Ponuke iný materiál resp. technológiu ako 

sú uvedené v Prílohe č. 1, avšak má v úmysle iný materiál resp. technológiu použiť, alebo (ii) v 

Ponuke uviedol iný materiál resp. technológiu, avšak tento materiál resp. technológiu nemá v úmysle 

použiť, môže Zhotoviteľ pristúpiť k zmene materiálu resp. technológie len v prípade, ak Objednávateľ 

zmenu schváli.  

Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o zmenu materiálu resp. technológie písomne e-

mailom na e-mailovej adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy, príp. listom zaslaným na Adresu pre 

doručovanie písomností uvedenú záhlaví Zmluvy. V písomnej žiadosti je Zhotoviteľ povinný uviesť 

konkrétny a technicky zadefinovaný druh materiálu/technológie a výrobcu materiálu/technológie, ako 

aj porovnanie parametrov pôvodného materiálu resp. pôvodnej technológie s navrhovaným 

materiálom/navrhovanou technológiou. Povinnosť preukázať, že navrhovaný materiál/navrhovaná 

technológia je plnohodnotnou náhradou za pôvodný materiál resp. pôvodnú technológiu a svojimi 

technickými a funkčnými vlastnosťami dosahuje minimálne rovnaké vlastnosti ako pôvodný materiál 

resp. pôvodná technológia, je povinnosťou Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený žiadosti o zmenu 

materiálu/technológie nevyhovieť najmä v nasledovných prípadoch: 

-  ak Zhotoviteľ bude v dôsledku zmeny materiálu/technológie požadovať dodatočnú platbu alebo 

predĺženie Lehoty výstavby, 

-  ak Zhotoviteľ dostatočne nepreukáže Objednávateľovi, že navrhovaný materiál/navrhovaná 

technológia je plnohodnotnou náhradou za pôvodný materiál resp. pôvodnú technológiu a svojimi 

technickými a funkčnými vlastnosťami dosahuje minimálne rovnaké vlastnosti ako pôvodný 

materiál resp. pôvodná technológia,  

-  ak zmena materiálu/technológie bude mať vplyv na vydané rozhodnutia o stavebnom zámere alebo 

overovaciu doložku (v prípade ak napriek tejto skutočnosti Objednávateľ použitie iného materiálu 

alebo technológie schváli, činnosti súvisiace s touto zmenou - napr. zmena Dokumentácie 

Zhotoviteľa, zabezpečenie zmeny rozhodnutia o stavebnom zámere vrátane súvisiacich správnych 

a iných poplatkov a iné potrebné úkony, zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady, pričom prípadná 

akákoľvek zmena, ktorá bude mať vplyv na zmenu Dokumentácie Zhotoviteľa musí byť vopred 

prerokovaná a schválená Objednávateľom).  

Zhotoviteľ je oprávnený použiť nový materiál/novú technológiu už po doručení písomného súhlasu 

na použitie iného materiálu/inej technológie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zhotoviteľovi 

vznikne právo fakturovať nový materiál/novú technológiu až po nadobudnutí účinnosti dodatku, 

ktorého predmetom bude zmena materiálu/technológie. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že za zmenu s povinnosťou postupovať podľa predchádzajúcich 

ustanovení sa považuje aj prípad, ak Zhotoviteľ uviedol v ponuke iný materiál resp. technológiu ako 

sú uvedené v Prílohe č. 1, avšak Zhotoviteľ sa rozhodne použiť materiál resp. technológiu uvedenú 

v Prílohe č. 1. 
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Článok 14 Zmluvná cena a platby 

Podčlánok 14.3 Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenia 

Prvý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozorovi po skončení každého kalendárneho mesiaca v 

6 vyhotoveniach Prehlásenie vo forme schválenej Stavebným dozorom a Objednávateľom, v ktorom 

podrobne uvedie čiastky, o ktorých sa Zhotoviteľ domnieva, že na ne má právo spolu s podpornými 

dokumentmi. Pre vylúčenie pochybností platí, že (i) za skončenie kalendárneho mesiaca sa považuje 

posledný kalendárny deň v mesiaci a (ii) za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ oprávnený 

predložiť iba jedno Prehlásenie. 

Každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Objednávateľ je oprávnený počas 

plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje 

uzatvorenie dodatku. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v 

stupni stavebný zámer a projekt stavby v podrobnostiach vykonávacieho projektu“ do Prehlásenia 

resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného preberacieho protokolu zo strany 

Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie SZP/VPP. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, 

výsledkom ktorej bude zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a overenia 

projektu stavby“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní príslušného 

preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie posledného 

právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a poslednej overovacej doložky. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Zabezpečenie majetkovo-právneho vysporiadania 

vlastníkov pozemkov formou trvalého záberu alebo zriadením vecného bremena (jeden (1) vlastník)“ 

do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia nasledovne: 

a)  v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV - trvalý záber vo výške 100 % z ceny 

za jedného vlastníka po dodaní dokladov uvedených v Prílohe č. 1 - Požiadavky Objednávateľa, 

b)  v prípade vysporiadania vlastníkov pozemkov formou MPV - vecné bremeno nasledovne: 

b1) v prípade MPV k stavebnému konaniu 50 % z ceny za jedného vlastníka po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia o stavebnom zámere a zvyšných 50 % z ceny za jedného 

vlastníka po dodaní dokladov uvedených v Prílohe č. 1 - Požiadavky Objednávateľa, 

b2)  v prípade MPV novozistených vlastníkov 100 % z ceny za jedného vlastníka po dodaní 

dokladov uvedených v Prílohe č. 1 - Požiadavky Objednávateľa. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položky jednotlivých PS/SO do Prehlásenia resp. Záverečného 

prehlásenia nasledovne: 

(1) Po vypracovaní SZP/VPP Zhotoviteľ môže predložiť na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a 

Objednávateľovi pre každý PS/SO samostatný rozpis v rozloženej forme (na niekoľko položiek 

(minimálne na 2 položky)), z ktorého bude zrejmá hodnota prác a dodávok obsiahnutých 

v paušálnej cene daného PS/SO (ďalej len „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)“). Predmetný 

„Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)“ pre daný PS/SO (t.j. rozloženie paušálnej ceny daného 

PS/SO na paušálne ceny niekoľkých položiek) bude ocenený tak, aby súčet paušálnych cien 

jednotlivých položiek bol zhodný (rovnaký) s príslušnou paušálnou cenou daného PS/SO podľa 

Prílohy č. 2 - Ocenený Súpis položiek. Vzory „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny)“ sú uvedené 

v Prílohe č. 10 - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) - vzory, pričom vyplnené konkrétne údaje 

sú uvedené ako príklad. 

(2) Bezodkladne po obdržaní súhlasného stanoviska Stavebného dozora a súhlasného stanoviska 

Objednávateľa k predloženému „Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny)“ pre príslušný PS/SO je 

Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnému dozorovi na podpis predmetný „Rozpis (rozloženie 

paušálnej ceny)“ (podpísaný Zhotoviteľom) v šiestich originálnych vyhotoveniach. Po podpísaní 

„Rozpisu (rozloženie paušálnej ceny)“ Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť 
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„Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)“ (podpísaný Zhotoviteľom a Stavebným dozorom) v štyroch 

originálnych vyhotoveniach Objednávateľovi, jedno vyhotovenie si ponecháva Stavebný dozor 

a jedno vyhotovenie si ponecháva Zhotoviteľ.  

(3) Tento odsúhlasený „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)“ bude slúžiť ako podklad pre vydanie 

Priebežných platobných potvrdení v súlade s podčlánkom 14.6 (Vydanie Priebežných platobných 

potvrdení), resp. Záverečného platobného potvrdenia v súlade s podčlánkom 14.13 (Vydanie 

Záverečného platobného potvrdenia) na základe skutočného postupu dosiahnutého pri realizácii 

Diela (v % vyjadrení pre každú položku za príslušné obdobie). Vzory súpisu vykonaných prác 

pre PS/SO sú uvedené v Prílohe č. 11 - Súpis vykonaných prác pre PS/SO - vzory, pričom 

vyplnené konkrétne údaje sú uvedené ako príklad. 

(4) V prípade, ak: 

(i) Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi pre 

príslušný PS/SO „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)“ v zmysle bodu (1) vyššie, alebo 

(ii) Zhotoviteľom predložený „Rozpis (rozloženie paušálnej ceny)“ pre príslušný PS/SO 

nebude odsúhlasený Stavebným dozorom a/alebo Objednávateľom v zmysle bodu (2) 

vyššie, alebo 

(iii) Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi Stavebným dozorom podpísaný „Rozpis 

(rozloženie paušálnej ceny)“ pre príslušný PS/SO v zmysle bodu (3) vyššie, 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť si príslušný PS/SO do Prehlásenia, resp. Záverečného 

prehlásenia až po kompletnom ukončení príslušného PS/SO vo výške paušálnej ceny príslušného 

PS/SO.  

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti počas 

realizácie stavby, výsledkom ktorej bude dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre 

vydanie právoplatného kolaudačného osvedčenia“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po 

podpísaní posledného príslušného preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým 

Objednávateľ potvrdí dodanie kompletnej dokladovej časti nevyhnutnej pre vydanie právoplatného 

kolaudačného osvedčenia resp. kolaudačných osvedčení. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť položku „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie 

skutočného zhotovenia stavby“ do Prehlásenia resp. Záverečného prehlásenia po podpísaní 

preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa, ktorým Objednávateľ potvrdí dodanie DSZ. 

Zmeny, ktoré sú predmetom dodatku, si Zhotoviteľ môže zahrnúť do Prehlásenia podľa tohto 

podčlánku, resp. Záverečného Prehlásenia podľa podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné 

potvrdenie) až po vykonaní prác, ktoré sú predmetom príslušného dodatku a po nadobudnutí účinnosti 

príslušného dodatku.  

Pre vylúčenie pochybností platí, že vyššie uvedené položky je Zhotoviteľ oprávnený zahrnúť do 

faktúry najskôr za mesiac, v ktorom predložil, resp. dodal požadovanú dokumentáciu (príslušný 

výstup) Objednávateľovi. 

Zhotoviteľovi vznikne právo zahrnúť cenu indexácie, Zmeny, dodatočnú platbu v zmysle podčlánku 20.1 

(Nároky Zhotoviteľa) do faktúry za mesiac, v ktorom nadobudol účinnosť príslušný dodatok. 

Správne a iné poplatky, ktoré Zhotoviteľ uhradil v súvislosti s predmetom Zmluvy, nie sú súčasťou 

Akceptovanej zmluvnej hodnoty, resp. Zmluvnej ceny a Zhotoviteľ si ich nezahrnie do Prehlásenia 

v súlade s týmto podčlánkom, resp. do Záverečného prehlásenia v súlade s podčlánkom 14.11 

(Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie). 

Správne a iné poplatky bude Zhotoviteľ oprávnený refakturovať Objednávateľovi až po ich 

zdokladovaní a odsúhlasení Objednávateľom na základe samostatnej faktúry (1x ročne, ak nie je 

zmluvnými stranami dohodnuté inak). Poplatky musia byť členené na: A) vstupujúce do základu DPH 
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a B) nevstupujúce do základu DPH a A) poštové poplatky a bankové poplatky a B) ostatné poplatky. 

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností pod pojmom správne a iné poplatky nespadá transakčná daň. 

Žiadosť o Priebežné platobné potvrdenie vo forme Prehlásenia predkladá Zhotoviteľ Stavebnému 

dozorovi v súlade s týmto podčlánkom pre všetky položky (okrem správnych a iných poplatkov), na 

ktoré má právo sumárne jedenkrát mesačne po skončení daného mesiaca v zmysle platobných 

podmienok podľa tohto podčlánku. Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie vo forme Záverečného 

prehlásenia predkladá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi v súlade s podčlánkom 14.11 (Žiadosť o 

Záverečné platobné potvrdenie) pre všetky splatné položky, ktoré neboli zahrnuté v predchádzajúcom 

období do Prehlásenia v zmysle tohto podčlánku. 

Podčlánok 14.4 Formulár platieb 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Zmluva neobsahuje Formulár platieb. Zmluvná cena bude zaplatená v súlade so Zmluvou  

a s platobnými podmienkami uvedenými v Zmluve. 

Podčlánok 14.6 Vydanie Priebežných platobných potvrdení 

V prvom odstavci sa v druhej vete ruší slovo „Objednávateľovi“ a nahrádza sa slovom 

„Zhotoviteľovi“. 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Priebežné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje.  

Po vydaní Priebežného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

faktúru na čiastku stanovenú v Priebežnom platobnom potvrdení a následne predložiť Stavebnému 

dozorovi na potvrdenie faktúru v 5 vyhotoveniach. Stavebný dozor si po potvrdení faktúry ponechá 

1 vyhotovenie faktúry, Priebežného platobného potvrdenia a Prehlásenia. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že (i) Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru najskôr 

v posledný kalendárny deň v mesiaci s výnimkou poslednej faktúry pre Dielo (po ktorej už Zhotoviteľ 

nebude fakturovať) a (ii) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť za príslušný kalendárny mesiac iba jednu 

faktúru.  

Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo podpísané Priebežné platobné 

potvrdenie Stavebným dozorom. 

Po potvrdení faktúry Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi faktúru, 

Priebežné platobné potvrdenie a Prehlásenie v 4 vyhotoveniach. Uvedená dokumentácia sa predkladá 

Objednávateľovi spolu so sprievodným listom Zhotoviteľa. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis 

s originálnymi podpismi. Faktúra a Prehlásenie (vrátane rekapitulácie, súpisov vykonaných prác a 

ostatných podporných dokumentov) musí byť podpísané osobou/osobami uvedenými v zozname 

splnomocnených osôb, ktorý predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle tohto podčlánku. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet 

vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Po doručení faktúry, Priebežného platobného potvrdenia a Prehlásenia (vrátane rekapitulácie, súpisov 

vykonaných prác a ostatných podporných dokumentov) v listinnej podobe je Zhotoviteľ povinný 

zaslať Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi uvedené dokumenty aj v elektronickej podobe v 

otvorenom formáte xls/xlsx (okrem podporných dokumentov, ktoré nevystavuje Zhotoviteľ, ako 

napr. kópia faktúry k nezabudovanému materiálu, apod., ktoré zasiela vo formáte pdf) na e-mailové 

adresy určené Objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný pred predložením prvej faktúry predložiť Objednávateľovi a v kópii 

Stavebnému dozoru zoznam splnomocnených osôb za Zhotoviteľa na podpisovanie resp. 

potvrdzovanie faktúry, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia, rekapitulácie a súpisov vykonaných 

prác. Zoznam musí obsahovať pre každú splnomocnenú osobu minimálne nasledovné údaje: meno 
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a priezvisko, zoznam dokumentov, ktoré môže daná osoba podpisovať a podpisový vzor. V prípade, 

ak bude zoznam obsahovať viacero splnomocnených osôb, je Zhotoviteľ povinný v zozname uviesť, 

či každá zo splnomocnených osôb môže podpisovať dokumenty samostatne alebo sa požaduje 

spoločné konanie dvoch (alebo viacerých) splnomocnených osôb. Zoznam bude podpísaný 

štatutárnym orgánom Zhotoviteľa. V prípade, ak je Zhotoviteľom združenie, za účelom právnej istoty 

a vylúčenia akýchkoľvek pochybností, predložený bude jeden spoločný zoznam splnomocnených 

osôb (jeden dokument), ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom všetkých členov združenia. 

Zhotoviteľ je oprávnený v prípade zmeny splnomocnených osôb predložiť aktualizovaný zoznam, 

v ktorom je povinný uviesť, či aktualizovaný zoznam dopĺňa alebo v plnom rozsahu nahrádza 

predchádzajúci zoznam. 

Podčlánok 14.7 Platba 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi: 

(a) čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia 

faktúry Objednávateľovi  

(b) čiastku odsúhlasenú v Záverečnom platobnom potvrdení do 60 dní od dátumu doručenia 

faktúry Objednávateľovi  

Nezávisle od podčlánku 14.9 (Platba Zádržného) a pododstavca (c) podčlánku 14.3 (Žiadosť o 

Priebežné platobné potvrdenia), Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona o verejných 

prácach vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 5 % z dohodnutej ceny do doby preukázania 

splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti. V prípade 

uplatnenia tohto práva, Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi výšku zadržanej čiastky v lehote 

splatnosti faktúry. V tomto prípade Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie zadržanej čiastky po 

preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce alebo jej ucelenej 

časti, ktoré bude potvrdené vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá lehota splatnosti (60 dní) nie je v hrubom nepomere 

k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa podľa § 369d 

Obchodného zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia. 

Pre účely pododstavcov (a) a (b) sa za dátum doručenia faktúry považuje dátum doručenia faktúry 

vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia 

a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov, ktoré sú správne po vecnej a formálnej 

stránke. 

Objednávateľ má právo vrátiť Zhotoviteľovi faktúru v prípade, ak faktúra alebo ktorýkoľvek 

z požadovaných dokumentov nie je správny po vecnej alebo formálnej stránke, alebo obsahuje 

akékoľvek nezrovnalosti, alebo nie je vyhotovený v slovenskom jazyku alebo nebol predložený alebo 

faktúra nebola podpísaná osobou, resp. osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb. 

Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú faktúru vrátane Priebežného/Záverečného 

platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia a všetkých ostatných požadovaných 

podporných dokumentov. Dátum splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 

vrátane Priebežného/Záverečného platobného potvrdenia, Prehlásenia/Záverečného prehlásenia 

a všetkých ostatných požadovaných podporných dokumentov. 

Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného v 

záhlaví Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so 

Zmluvou. 

Platba bude vykonaná prevodným príkazom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve. Zmena 

bankového účtu Zhotoviteľa uvedeného v Zmluve je možná iba na základe dodatku k Zmluve.  
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Ak je Zhotoviteľom združenie, člena združenia oprávňujúceho vystavovať faktúry uvedeného v 

záhlaví Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomného dodatku uzatvoreného v súlade so 

Zmluvou. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby účet uvedený v Zmluve bol bankovým účtom v zmysle § 6 

zákona o DPH. Pokiaľ účet uvedený v Zmluve nie je bankovým účtom v zmysle § 6 zákona o DPH, 

je Objednávateľ oprávnený zrealizovať úhradu faktúry na iný účet Zhotoviteľa, ktorý je bankovým 

účtom v zmysle § 6 zákona o DPH. Pokiaľ Zhotoviteľ nemá žiadny bankový účet v zmysle § 6 zákona 

o DPH, nie je Objednávateľ povinný zrealizovať úhradu faktúry skôr ako na piaty pracovný deň po 

doručení písomného oznámenia Zhotoviteľa o tom, že má bankový účet v zmysle § 6 zákona o DPH 

s uvedením jeho čísla, za predpokladu, že účet uvedený v písomnom oznámení je bankovým účtom 

v zmysle § 6 zákona o DPH. Objednávateľ nebude v omeškaní v prípade, ak pri úhrade faktúry bude 

postupovať podľa tohto odstavca. Uzavretie dodatku k Zmluve, ktorého predmetom je zmena účtu, 

nie je v týchto prípadoch potrebné. 

V prípade že má Zhotoviteľ účet vedený pre účely Zmluvy v inej mene ako v EUR, alebo  

v zahraničnej banke, všetky náklady Zhotoviteľa aj Objednávateľa (bankové poplatky) spojené 

s úhradou platby znáša Zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa postúpiť pohľadávky z tejto Zmluvy 

na tretiu osobu. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo záväzky 

vyplývajúce zo Zmluvy voči Objednávateľovi. 

Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania platby z bankového účtu Objednávateľa. V prípade, 

že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 

splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

Podčlánok 14.8 Oneskorená platba  

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak Zhotoviteľ neobdrží platbu v súlade s podčlánkom 14.7 (Platba), má Zhotoviteľ právo uplatniť si 

úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Úrok z omeškania je Objednávateľ 

povinný Zhotoviteľovi zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia faktúry zo strany Zhotoviteľa.  

Podčlánok 14.9 Platba Zádržného 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.10 Prehlásenie o dokončení Diela 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 14.11 Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie 

Prvý a druhý odstavec sa rušia a nahrádzajú sa nasledujúcim textom: 

Do 70 dní po obdržaní Preberacieho protokolu pre Dielo odovzdá Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi 

6 vyhotovení návrhu záverečného prehlásenia s podpornými dokumentmi vo forme schválenej 

Stavebným dozorom a Objednávateľom, ktoré budú detailne vyjadrovať:  

(a) hodnotu všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou  

(b) akékoľvek ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy alebo inak. 

Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť požadovaný počet 

vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Podčlánok 14.12 Prehlásenie o splnení záväzkov 

Druhá veta podčlánku sa ruší. 
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Na koniec podčlánku sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim textom: 

Prehlásenie o splnení záväzkov musí byť podpísané Predstaviteľom Zhotoviteľa alebo inou osobou 

oprávnenou konať v mene Zhotoviteľa. 

Podčlánok 14.13 Vydanie Záverečného platobného potvrdenia 

V prvom odstavci sa v prvej vete ruší slovo „Objednávateľovi“ a nahrádza sa slovom 

„Zhotoviteľovi“. 

Na koniec podčlánku sa pridávajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Záverečné platobné potvrdenie Objednávateľ nepodpisuje.  

Po vydaní Záverečného platobného potvrdenia Stavebným dozorom je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

konečnú faktúru na čiastku stanovenú v Záverečnom platobnom potvrdení a následne predložiť 

Stavebnému dozorovi na potvrdenie konečnú faktúru v 5 vyhotoveniach. Stavebný dozor si po 

potvrdení konečnej faktúry ponechá 1 vyhotovenie konečnej faktúry, Záverečného platobného 

potvrdenia, Záverečného prehlásenia a prehlásenia o splnení záväzkov.  

Za deň dodania sa pre účely zákona o DPH považuje deň, kedy bolo podpísané Záverečné platobné 

potvrdenie Stavebným dozorom. 

Po potvrdení konečnej faktúry Stavebným dozorom je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

konečnú faktúru spolu so Záverečným platobným potvrdením, Záverečným prehlásením a 

prehlásením o splnení záväzkov v 4 vyhotoveniach. Každé vyhotovenie musí byť rovnopis 

s originálnymi podpismi. Konečná faktúra a Záverečné prehlásenie (vrátane všetkých podporných 

dokumentov) musí byť podpísané osobou/osobami uvedenými v zozname splnomocnených osôb, 

ktorý predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi v zmysle podčlánku 14.6 (Vydanie Priebežných 

platobných potvrdení). Objednávateľ je oprávnený počas plnenia Zmluvy jednostranne zmeniť 

požadovaný počet vyhotovení, pričom táto zmena nevyžaduje uzatvorenie dodatku. 

Na požiadanie Objednávateľa alebo Stavebného dozora je Zhotoviteľ povinný predložiť uvedené 

dokumenty aj v elektronickej podobe vo formáte určenom Objednávateľom. 

Podčlánok 14.14 Ukončenie záväzkov Objednávateľa 

Text pododstavca (b) sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

(b) (s výnimkou záležitostí alebo vecí, ktoré sa vyskytli po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo) 

v Záverečnom prehlásení popísanom v podčlánku 14.11 (Žiadosť o Záverečné platobné 

potvrdenie). 

Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 14.16 Zmluvné pokuty 

Za účelom zabezpečenia riadneho a včasného plnenia záväzkov Zhotoviteľa si Zmluvné strany 

dohodli nasledovné zmluvné pokuty: 

V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s predložením poistnej zmluvy resp. poistných 

zmlúv alebo s predložením dôkazov o poistení v lehote uvedenej v Článku IV bode 4.1.1. textu 

Zmluvy alebo v Prílohe k ponuke, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

250 EUR za každý aj začatý deň omeškania.  

V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s oznámením zmeny v zmysle Článku V bodu 5.1. 

textu Zmluvy, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý aj 

začatý deň omeškania. 

V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží lehotu na odovzdanie zdrojových kódov a/alebo prevádzkovej 

dokumentácie k autorskému dielu Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.10 (Užívanie 
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Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľom a ďalšie autorské práva), má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí Konflikt záujmov medzi Zhotoviteľom 

a Stavebným dozorom a Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nevykoná všetky potrebné 

opatrenia, aby vzniknutý Konflikt záujmov odstránil, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 2 500 EUR.  

V prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme Stavenisko na základe pozvánky Objednávateľa, resp. zmarí 

odovzdanie a prevzatie Staveniska (napr. odmietne uzavrieť s Objednávateľom Dohodu o zaistení 

bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR a/alebo nepredloží Objednávateľovi 

zmluvu na odobratie odpadu podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom), má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania 

s odovzdaním a prevzatím Staveniska. 

V prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodu na strane Zhotoviteľa prekročil dobu povolenej výluky uvedenej 

v ROV, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

(i) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o menej ako 30 minút vo výške 100 

EUR, 

(ii) za prekročenie času skončenia výluky dopravných koľají o 30 minút a viac vo výške 150 EUR 

za každých začatých 30 minút.  

V prípade, ak Zhotoviteľ z dôvodu na strane Zhotoviteľa odriekol výluku zaradenú do schváleného 

týždenného plánu výluk, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR 

za každú takto odrieknutú výluku a uhradí Objednávateľovi všetky preukázateľne vynaložené 

náklady spojené s odvolaním výluky. 

V prípade, že Zhotoviteľ poruší povinnosť vykonávať stavebné a montážne práce na železničnej 

infraštruktúre v súlade s rozkazom o výluke, súborným rozkazom o výluke alebo rozkazom 

prednostu stanice, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 750 EUR za 

každých začatých 30 minút nad rámec pôvodne schválenej výluky. 

V prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosť predložiť niektorý z dokladov uvedených v podčlánku 

4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) v stanovenej lehote, má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania s predložením ktoréhokoľvek 

z požadovaných dokladov. 

V prípade, že Zhotoviteľ plní príslušnú činnosť (i) prostredníctvom iného odborného pracovníka, ako 

bol odborný pracovník, ktorým preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, bez jeho 

predchádzajúceho schválenia v súlade s podčlánkom 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa) alebo 

(ii) prostredníctvom odborného pracovníka, ktorý nespĺňa kvalifikačné podmienky, ktoré boli 

požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnej súťaži a sú uvedené v Súťažných 

podkladoch, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 EUR za každý 

jednotlivý prípad porušenia s výnimkou kľúčového odborníka - Stavbyvedúci, pri ktorom má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000 EUR za každý jednotlivý prípad 

porušenia.  

V prípade omeškania Zhotoviteľa (i) s doručením návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác alebo 

(ii) s doručením samotnej Zábezpeky na vykonanie prác alebo (iii) s doručením predĺženej Zábezpeky 

na vykonanie prác alebo dodatku k pôvodnej Zábezpeke na vykonanie prác, v znení schválenom 

Objednávateľom, v stanovenej lehote podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác), má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý aj začatý deň 

omeškania so splnením tejto povinnosti.  

V prípade, ak Zhotoviteľ poveril vykonaním predmetu Zmluvy iného Podzhotoviteľa než toho, ktorý 

bol uvedený v zozname Podzhotoviteľov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

(resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa zmluvy so Zhotoviteľom 
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vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH), má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý prípad. 
 

V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením aktuálneho Zoznamu Podzhotoviteľov a/alebo 

originálu príslušnej zmluvy s Podzhotoviteľom alebo dokumentu o ukončení zmluvy 

s Podzhotoviteľom, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za 

každý aj začatý deň omeškania. 
 

V prípade, ak Zhotoviteľ neoznámil Objednávateľovi zmenu údajov o Podzhotoviteľovi 

v požadovanej lehote a v požadovanom rozsahu, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 250 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. 
 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal 

Podzhotoviteľ, ak má tento sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom 

obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje 

rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so 

sídlom v Slovenskej republike, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 

000 EUR za každý prípad. 

Ak sa ktorékoľvek vyhlásenie Zhotoviteľa podľa druhého odstavca podčlánku 4.4a (Povinnosti 

Zhotoviteľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek 

rade) ukáže ako nepravdivé, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 

EUR za každý jednotlivý prípad. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi jeho výmaz z registra 

partnerov verejného sektora alebo, že jeho konečným užívateľom výhod zapísaným v registri 

partnerov verejného sektora sa stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, najneskôr do piatich 

dní odo dňa jeho výmazu v registri partnerov verejného sektora alebo okamihu, kedy sa jeho 

konečným užívateľom výhod stala osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) ZVO, má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal 

Podzhotoviteľ, ktorý je partnerom verejného sektora a Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý 

nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo (i) ktorého osoba, ktorá plní povinnosti 

oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa 

zákona o RPVS, alebo (iii) ktorého konečným užívateľom výhod je osoba uvedená v § 11 ods. 1 písm. 

c) ZVO, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý 

jednotlivý prípad. Zmluvnú pokutu možno za porušenie predmetnej povinnosti vo vzťahu k tomu 

istému Podzhotoviteľovi, ktorý je partnerom verejného sektora alebo Podzhotoviteľovi 

v ktoromkoľvek rade udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosti pri nakladaní s odpadom podľa podčlánku 4.18a 

(Nakladanie s odpadom), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty:  

(i) v prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie odpadu s odberateľom 

majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými odpadmi, ktoré 

vzniknú pri plnení predmetu Zmluvy a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, a to vo výške 1 000 

EUR, za každý aj začatý deň omeškania, 

(ii) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť vzniknuté odpady triediť podľa druhov a správne 

zaraďovať podľa Katalógu odpadov, a to vo výške 3 000 EUR za každý jednotlivý prípad 

porušenia tejto svojej povinnosti, 

(iii) v prípade, ak Zhotoviteľ vzniknuté odpady nezabezpečil pred ich znehodnotením, odcudzením 

alebo iným nežiaducim únikom alebo nebezpečné odpady neoznačil ustanoveným spôsobom, 

a to vo výške 3 000 EUR za každý zistený prípad, 

(iv) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať odpady osobe oprávnenej nakladať 

s odpadmi podľa zákona o odpadoch, s ktorou má uzatvorenú zmluvu, a to vo výške 5 000 EUR 

za každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti, 
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(v) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť viesť alebo uchovávať evidenciu o druhoch a 

množstve odpadov, ktorých pôvodcom je Objednávateľ a o nakladaní s nimi, a to vo výške 500 

EUR za každý jeden nezaevidovaný záznam alebo neuchovaný záznam, 

(vi) v prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosť odovzdať Objednávateľovi evidenciu odpadov 

podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom), a to vo výške 3 000 EUR za každý jednotlivý 

prípad porušenia svojej povinnosti,  

(vii) v prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť pri vzniku a preprave nebezpečných odpadov 

zabezpečiť tlačivá Sprievodný list nebezpečného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie, vo 

výške 3 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto svojej povinnosti. 
 

V prípade, ak Zhotoviteľ nedoručil v stanovenej lehote a v požadovanom rozsahu a formáte podľa 

podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi Správy o postupe 

prác, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 EUR za každý aj začatý 

deň omeškania. 

V prípade, ak Zhotoviteľ porušil povinnosť zabezpečiť, aby bol Stavebný denník prístupný na 

Stavenisku počas celého výkonu Diela podľa podčlánku 4.26 (Stavebný denník) (tzn. Stavebný 

denník nie je z akýchkoľvek dôvodov na Stavenisku prístupný/dostupný), má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň, v ktorom nie je Stavebný 

denník na Stavenisku prístupný/dostupný.  

V prípade, ak Zhotoviteľ neviedol Stavebný denník v súlade s podčlánkom 4.26 (Stavebný denník) 

v nadväznosti na podčlánok 1.3 (Komunikácia) a podčlánok 1.8 (Starostlivosť o dokumentáciu a jej 

dodanie), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý jeden 

chýbajúci zápis v ktoromkoľvek Stavebnom denníku. 

V prípade, že Zhotoviteľ porušil povinnosti v oblasti BOZP má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty:  

(i) za porušenie povinnosti používania ochranných prilieb a iných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov vo výške 500 EUR za každé jedno porušenie povinnosti každým 

jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu Zhotoviteľa, 

(ii) za porušenie povinnosti zákazu požívania alkoholických nápojov alebo omamných látok alebo 

psychotropných látok a/alebo za porušenie povinnosti podrobiť sa skúške na prítomnosť 

alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky vo výške 500 EUR za každé jedno 

porušenie povinnosti každým jedným zamestnancom a pracovníkom Personálu Zhotoviteľa,  

(iii) za opätovné zaradenie zamestnanca resp. pracovníka Personálu na práce po písomnom vykázaní 

zo stavby vo výške 1 000 EUR za každého takéhoto zamestnanca resp. pracovníka Personálu 

Zhotoviteľa,  

(iv) v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní alebo poruší akúkoľvek inú povinnosť v zmysle platného 

(aktualizovaného) Plánu BOZP alebo Právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci vo výške 500 EUR za každé porušenie povinnosti.  
 

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil v súlade s podčlánkom 6.10 (Záznamy o Personáli a Zariadení 

Zhotoviteľa) „Zoznam všetkých fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú 

vykonávať práce na príslušnom PS alebo SO“, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 150 EUR za každý deň omeškania so splnením príslušnej povinnosti.  

V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržal technologické postupy schválené Stavebným dozorom, má 

Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každé porušenie.  

V prípade, ak Zhotoviteľ zabudoval do Diela iné Materiály alebo komponenty ako uviedol vo svojej 

ponuke alebo aké odsúhlasil Stavebný dozor a Objednávateľ, má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 20 000 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia tejto povinnosti.  

V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplnil povinnosť podľa podčlánku 7.2 (Vzorky), má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý prípad. 
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V prípade, ak Zhotoviteľ nevydal oznámenie Stavebnému dozorovi podľa podčlánku 7.3 (Kontrola) 

týkajúce sa vykonaných prác, ktoré majú byť zakryté alebo ktoré budú pri preberacom konaní 

neprístupné, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 EUR za každý 

jednotlivý prípad.  

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil na odsúhlasenie Stavebnému dozorovi alebo Objednávateľovi 

„Kontrolný a skúšobný plán“ v súlade s podčlánkom 7.4 (Skúšky), má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením 

povinnosti.  

V prípade, ak Zhotoviteľ nepredložil Stavebnému dozorovi alebo Objednávateľovi harmonogram 

prác v súlade s podčlánkom 8.3 (Harmonogram prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti. 

V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika 

podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 1 000 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti.  

V prípade, ak Zhotoviteľ neuviedol územie dotknuté výstavbou Diela do pôvodného stavu v súlade 

s podčlánkom 10.4 (Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu), má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením 

povinnosti. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady v lehote stanovenej 

Objednávateľom v súlade s podčlánkom 11.4 (Neodstránenie vád), má Objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením 

povinnosti.  

V prípade omeškania Zhotoviteľa s vyprataním Staveniska a jeho uvedením do pôvodného stavu 

v súlade s podčlánkom 11.11 (Vypratanie Staveniska), má Objednávateľ právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti. 

V prípade omeškania Zhotoviteľa (i) s doručením návrhu textu Zábezpeky na záručné opravy alebo 

(ii) s doručením samotnej Zábezpeky na záručné opravy v znení schválenom Objednávateľom alebo 

(iii) s predĺžením Zábezpeky na záručné opravy, v súlade s podčlánkom 11.12 (Zábezpeka na záručné 

opravy), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR za každý aj začatý 

deň omeškania so splnením povinnosti.  

V prípade, ak Zhotoviteľ nesplnil svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržiavať po celú dobu 

realizácie Diela v platnosti príslušnú poistnú zmluvu resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu 

v zmysle Článku 18 (Poistenie) alebo nepredložil Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto 

svojej povinnosti príslušné požadované doklady podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na 

poistenie), má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250 EUR za každý aj 

začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.  

Zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku 14.16. (Zmluvné pokuty) nemá vplyv na 

povinnosť Zhotoviteľa splniť povinnosť zabezpečenú zmluvnou pokutou.  

Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry. Lehota splatnosti tejto faktúry je 

30 dní odo dňa jej doručenia. 

Zmluvné pokuty dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná Strana nezávisle od toho, či a v akej výške 

vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne a v plnej 

výške. 
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Pridáva sa nový podčlánok s nasledujúcim textom: 

Podčlánok 14.17 Finančný plán 

Zhotoviteľ je povinný predkladať Objednávateľovi a Stavebnému dozorovi finančný plán na všetky 

predpokladané platby v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia Zmluvy 

v štruktúre požadovanej Objednávateľom v termínoch podľa tohto podčlánku. Požadovanú štruktúru 

finančného plánu (vzor) zašle Objednávateľ e-mailom Zhotoviteľovi do 42 dní od nadobudnutia 

účinnosti Zmluvy. 

Prvý finančný plán je Zhotoviteľ povinný predložiť do 56 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný predkladať aktualizovaný finančný plán najneskôr do 7 dní od vystavenia 

faktúry.  

Do finančného plánu musí Zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác na Diele, Dokumentácie Zhotoviteľa 

a všetky ostatné čiastky splatné podľa Zmluvy v zmysle platobných podmienok ako aj odhad 

predpokladaných Zmien. Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie 

Zmluvy, tak aby predložený finančný plán predstavoval reálny odhad nákladov Zmluvy. V prípade 

potreby spolupracuje so Stavebným dozorom.  

V prípade ak Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k predloženému finančnému plánu, 

Zhotoviteľ je povinný predložiť opravený finančný plán do 3 pracovných dní od obdržania 

pripomienok Objednávateľa. 

Finančný plán bude Stavebnému dozorovi a Objednávateľovi predkladaný v elektronickej podobe e-

mailom (v otvorenom formáte xls/xlsx a sken finančného plánu podpísaného Zhotoviteľom vo 

formáte pdf). 

Nezávisle od uvedeného je Zhotoviteľ povinný predložiť aktualizovaný finančný plán aj na základe 

operatívnej požiadavky Objednávateľa do 3 pracovných dní od jej obdržania. 

Článok 15 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 

Podčlánok 15.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa 

V podčlánku sa za pododstavec (f) pridávajú nové pododstavce s nasledujúcim textom: 

(g) je v omeškaní s predložením dokumentov podľa bodu 4.1. článku IV textu Zmluvy o viac ako 

desať dní, 

(h) neodstráni napriek upozorneniu Objednávateľa Konflikt záujmov, ktorý vznikol medzi 

Zhotoviteľom a Stavebným dozorom resp. jeho pracovníkmi podľa podčlánku 1.15 (Konflikt 

záujmov), 

(i) nepredloží doklady (vrátane osvedčení, oprávnení, certifikátov, na predloženie ktorých vyzve 

Objednávateľ) požadované v podčlánku 4.1 (Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa), 

(j) je v omeškaní s predložením (i) návrhu textu Zábezpeky na vykonanie prác alebo (ii) samotnej 

Zábezpeky na vykonanie prác v zmysle podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác), alebo 

(iii) predĺženia platnosti Zábezpeky na vykonanie prác, a to o viac ako desať dní alebo ak návrh 

textu Zábezpeky na vykonanie prác Objednávateľ dvakrát z opodstatnených dôvodov (návrh 

textu nespĺňa podmienky v zmysle podčlánku 4.2) neschválil, 

(k) neodstráni nedostatky predloženého a Objednávateľom neodsúhlaseného návrhu textu 

Zábezpeky na vykonanie prác v lehote stanovenej Objednávateľom,  

(l) poruší povinnosť predložiť Objednávateľovi do odovzdania Staveniska zmluvu (resp. zmluvy) 

na odobratie odpadu s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na 

nakladanie so všetkými odpadmi podľa podčlánku 4.18a (Nakladanie s odpadom), 

(m) nepredloží plán BOZP v zmysle podčlánku 6.7 (Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci) resp. 

ak ho Zhotoviteľ aspoň v dvoch prípadoch (nemusí sa jednať o porušenie tej istej povinnosti) 

nedodrží,  
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(n) vrátane podzhotoviteľa opakovane nespolupracuje (nemusí sa jednať o porušenie tej istej 

povinnosti) s koordinátorom bezpečnosti / koordinátormi bezpečnosti určenými 

Objednávateľom, 

(o) je v omeškaní so splnením niektorého sankcionovateľného míľnika podľa podčlánku 8.3 

(Harmonogram prác) o viac ako 30 dní, 

(p) nesplní svoju povinnosť stanovenú Zmluvou udržiavať v platnosti príslušnú poistnú zmluvu 

resp. poistné zmluvy po dohodnutú dobu v zmysle Článku 18 (Poistenie) a/alebo nepredloží 

Objednávateľovi k preukázaniu splnenia tejto svojej povinnosti príslušné požadované doklady 

podľa podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie), 

(q) neprevezme Stavenisko od Objednávateľa napriek tomu, že ho Objednávateľ na jeho prevzatie 

písomne vyzval,  

(r) podá nepravdivé vyhlásenie podľa druhého odstavca podčlánku 4.4a (Povinnosti Zhotoviteľa 

v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora a Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade), 

(s) alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa zákona o RPVS, 

(t) vykonáva časť predmetu plnenia prostredníctvom Podzhotoviteľa, ktorý je partnerom 

verejného sektora, alebo Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, ktorý nie je zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, 

(u) bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu 

bol právoplatným rozhodnutím uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

(v) má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo 

bola jeho Podzhotoviteľom pri plnení predmetu Zmluvy a neexistuje dôvodná pochybnosť 

o spornosti takéhoto nároku Podzhotoviteľa na vyplatenie odmeny alebo odplaty a Zhotoviteľ 

nevykoná nápravu ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Objednávateľom v písomnej výzve, 

(w) poverí tretiu osobu poskytnutím časti predmetu plnenia bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa (resp. Stavebného dozora v prípade Podzhotoviteľa, ktorý má podľa 

zmluvy so Zhotoviteľom vykonať práce v hodnote nižšej ako 3% z Akceptovanej zmluvnej 

hodnoty bez DPH), 

(x) poruší povinnosť zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy nepodieľal Podzhotoviteľ, 

ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia 

uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu 

v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike, alebo ktorý 

má sídlo v treťom štáte alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda Slovenskej 

republiky nariadením, 

(y) zadá plnenie Podzhotoviteľovi, ktorý poruší záväzok Podzhotoviteľa, že nezadá v celom 

rozsahu tretej osobe vyhotovenie časti Zmluvy, na ktorú má so Zhotoviteľom zmluvný vzťah, 

a Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi dôkaz o odstránení predmetného porušenia 

v Objednávateľom stanovenej lehote, 

(z) Zhotoviteľ ani na dodatočnú výzvu nepredložil Objednávateľovi zmluvu na odobratie odpadu 

s odberateľom majúcim oprávnenie podľa zákona o odpadoch na nakladanie so všetkými 

odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela a ktorých pôvodcom je Objednávateľ, 

(aa) Zhotoviteľ odmietol podpísať s Objednávateľom Dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR. 

Za pododstavec (aa) sa pridáva nový odstavec s nasledujúcim znením: 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZVO.  

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Porušenie povinností podľa predchádzajúceho odstavca sa považuje za podstatné s právom 

Objednávateľa okamžite od Zmluvy odstúpiť. Právne účinky odstúpenia nastávajú momentom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. 

Za druhý odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom: 
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Objednávateľ je oprávnený v prípade, ak ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy, oznámiť Zhotoviteľovi, 

že plnenie Zmluvy nepožaduje; doručením takéhoto oznámenia Zmluva zanikne. Pod pojmom 

„plnenie zo Zmluvy“ sa rozumie uskutočnenie akéhokoľvek preukázateľného úkonu smerujúceho 

k splneniu časti predmetu Zmluvy (napr. projektovým prácam alebo stavebno-technickému zásahu, 

alebo výkonu priamo súvisiaceho s realizáciou PS/SO, vrátane jeho materiálovo-technologického 

vybavenia a zabezpečenia, vytýčenia inžinierskych sietí k nemu prislúchajúcich ako aj zriadení 

(vybudovaní) nevyhnutných prístupov k nemu, pokiaľ si to miestne pomery vyžadujú). V prípade 

takého oznámenia sa Zhotoviteľ zaväzuje nenárokovať si voči Objednávateľovi žiadnu náhradu 

škody ani ušlý zisk, Zhotoviteľ bude mať len nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré 

Zhotoviteľ v dobrej viere vynaložil pred odstúpením Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety a 

ktorých vynaloženie (vrátane účelnosti vynaloženia) Zhotoviteľ Objednávateľovi preukáže (najmä na 

získanie dokladov o absolvovaní školenia v rozsahu znalostí určených pre zamestnancov iných 

zamestnávateľov, ktorí budú vykonávať pracovnú činnosť na pracoviskách Objednávateľa a v jeho 

priestoroch za podmienok stanovených v článkoch 452-459 v predpise ŽSR Z 2, dokladov o vykonaní 

lekárskej prehliadky podľa bodu 453 predpisu ŽSR Z 2 a dokladov preukazujúcich oboznámenie sa 

s miestnymi pomermi). 

Podčlánok 15.3 Ocenenie k dátumu odstúpenia 

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“. 

Podčlánok 15.4 Platba po odstúpení 

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“. 

Článok 16 Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

Podčlánok 16.1 Oprávnenie Zhotoviteľa prerušiť práce 

V podčlánku sa text „alebo Objednávateľ neplní podčlánok 2.4 (Finančné opatrenia Objednávateľa)“ 

ruší bez náhrady. 

Podčlánok 16.2 Odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa 

V podčlánku sa pododstavec a) a e) vypúšťa bez náhrady. 

Druhý odstavec sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže Zhotoviteľ odstúpiť od Zmluvy. 

Právne účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

Objednávateľovi. 

Podčlánok 16.3 Ukončenie prác a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa 

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“. 

Podčlánok 16.4 Platba pri odstúpení 

V podčlánku sa slovo „platnosť“ nahrádza slovom „účinnosť“. 

Článok 17 Riziko a zodpovednosť 

Podčlánok 17.1 Náhrada škody 

Na začiatok podčlánku sa vkladajú nové odstavce s nasledujúcim textom: 

Ak vznikne Objednávateľovi škoda (priama alebo nepriama) na veciach, právach alebo iných 

majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany Zhotoviteľa, 

je Zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. 

Škoda sa nahrádza v peniazoch a v plnej výške. Za nepriamu škodu sa považuje aj úhrada nákladov, 

ktoré bude Objednávateľ povinný uhradiť tretej osobe - dopravcovi, v súvislosti s nedodržaním 

schváleného počtu výluk (dní/hodín) Zhotoviteľom (najmä, ale nie len nákladov spojených so 

zabezpečením náhradnej autobusovej dopravy a pod.) z dôvodov na strane Zhotoviteľa alebo z 
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dôvodov, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných 

strán. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za dôvody, ktoré nebolo možné predvídať a 

ktoré preukázateľne nastali nezávisle od vôle zmluvných strán možno považovať nepriaznivé 

klimatické podmienky len za predpokladu, že Zhotoviteľovi vznikol nárok na predĺženie Lehoty 

výstavby v zmysle podčlánku 8.4 (Predĺženie Lehoty výstavby) Zmluvných podmienok. 

V prípade, že si vlečkár bude uplatňovať náhradu škody z dôvodu nedodržania času výluk zo strany 

Zhotoviteľa a škoda bude oprávnená a zo strany Objednávateľa uznaná a uhradená, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje tieto škody Objednávateľovi uhradiť. 

Pred posledný odstavec sa vkladá nový odstavec s nasledujúcim textom:  

Kedykoľvek Zmluvné podmienky vyžadujú aby Zhotoviteľ odškodnil Objednávateľa v akejkoľvek 

záležitosti, Zhotoviteľ je povinný odškodniť taktiež Stavebného dozora, v prípade, že tá istá 

záležitosť má dopad aj na Stavebného dozora.  

Podčlánok 17.6 Obmedzenie zodpovednosti 

V podčlánku sa text „alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu“ vypúšťa bez náhrady. 

Druhý odstavec sa vypúšťa bez náhrady. 

Článok 18 Poistenie 

Podčlánok 18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie  

V druhom odstavci sa druhá a tretia veta vypúšťajú bez náhrady. 

V šiestom odstavci sa ruší text „(počítaných od Dátumu začatia prác)“. 

Článok 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie 

Názov článku 20 Nároky, spory a arbitrážne konanie sa ruší a nahrádza sa nasledovným názvom: 

Článok 20 Nároky a spory 

Podčlánok 20.1 Nároky Zhotoviteľa 

Na koniec prvého odstavca sa dopĺňa nasledujúci text: 

Súčasťou oznámenia o nároku musí byť vyplnený Identifikačný list, ktorého vzor zaslal Objednávateľ 

Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy.  

Podčlánok 20.2 Menovanie Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.3 Neschopnosť odsúhlasiť Komisiu na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.5 Mimosúdne vyrovnanie 

Text podčlánku sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 

Ak medzi Stranami vznikne spor akéhokoľvek druhu v súvislosti so Zmluvou, vrátane akéhokoľvek 

sporu, ktorý sa týka potvrdenia, rozhodnutia, pokynu, názoru alebo ohodnotenia Stavebného dozora, 

budú sa obidve Strany usilovať o urovnanie sporu mimosúdne. 

Podčlánok 20.6 Arbitrážne konanie 

Názov podčlánku 20.6 a text podčlánku 20.6 sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom: 
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Podčlánok 20.6 Súdne konanie  

Pokiaľ nedôjde k urovnaniu sporu mimosúdnou cestou, bude spor vyriešený príslušným súdom. 

Skutočnosť, že súdne konanie je vedené počas trvania Zmluvy, nebráni Stranám a Stavebnému 

dozorovi plniť si svoje povinnosti. 

Podčlánok 20.7 Nesplnenie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 

Podčlánok 20.8 Uplynutie funkčného obdobia Komisie na riešenie sporov 

Text podčlánku sa ruší. 
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Príloha č. 1 - Požiadavky Objednávateľa 

(pred podpisom Zmluvy budú doplnené Požiadavky Objednávateľa, ktoré tvorili súčasť Súťažných 

podkladov) 
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Príloha č. 2 - Ocenený Súpis položiek 

(doplní úspešný uchádzač v súlade so svojou Ponukou) 
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Príloha č. 3 - Zoznam Podzhotoviteľov (vyplní úspešný uchádzač) 

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky sa nevyžaduje uviesť podzhotoviteľa dodávajúceho tovar. 

  

P.č. 
Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

 

Identifikačné 

číslo alebo 

dátum 

narodenia 

(ak nebolo 

pridelené 

identifikačné 

číslo) 

Predmet 

subdodávky Podiel subdodávky 

 

Oprávnená osoba konať 

za Podzhotoviteľa 

 

meno a 

priezvisko 
adresa pobytu 

dátum 

narodenia 
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Príloha č. 4 - Zoznam Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade (RPVS) (vyplní úspešný uchádzač) 

 

ZOZNAM PODZHOTOVITEĽOV V KTOROMKOĽVEK RADE (RPVS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Do tabuľky je potrebné uviesť všetkých Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu Zmluvy, teda aj 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade dodávajúceho tovar. 

P.č. 

Meno a priezvisko / 

Obchodné meno 

alebo názov 

Adresa pobytu 

alebo sídlo 

Identifikačné číslo alebo 

dátum narodenia 

(ak nebolo pridelené identifikačné 

číslo) 

 

Podiel subdodávky  
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Príloha č. 5 - Zoznam odborných pracovníkov 

(doplní úspešný uchádzač) 
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Príloha č. 6 - Zábezpeka na vykonanie prác (vzor) 

(predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy) 

 

Zábezpeka na vykonanie prác 

Meno a adresa príjemcu: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Meno a adresa príkazcu: .......................................................... 

Zmluva o dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Názov stavby:   

(ďalej len „Zmluva“) 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

Zábezpeku na vykonanie prác. 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky/poisťovne) .................................................., sa týmto 

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, 

príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 

................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť 

spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

(a) Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 

predpisov a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý(é) musí(ia) byť úradne 

osvedčený(é) Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť 

a vyhlásenie musíme obdržať na našej adrese do............................... („termín uplynutia 

platnosti“), kedy platnosť tejto zábezpeky uplynie. 

Boli sme informovaní, že príjemca od príkazcu vyžaduje, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol 

vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy aspoň do 28 dní pred uplynutím platnosti 

tejto zábezpeky. Zaväzujeme sa uhradiť Vám zaručenú sumu potom, čo od Vás obdržíme Vašu 

písomnú žiadosť a vyhlásenie, že 28 dní pred uplynutím platnosti tejto zábezpeky nebol vydaný 

Protokol o vyhotovení Diela a zároveň že táto zábezpeka nebola predĺžená. 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto zábezpeky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, táto zábezpeka musí podliehať Jednotným pravidlám pre 

záruky na požiadanie vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou. 

 

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................
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Príloha č. 7 - Zábezpeka na záručné opravy (vzor) 

(predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy) 

 

Zábezpeka na záručné opravy 

Meno a adresa príjemcu:  Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Meno a adresa príkazcu: .......................................................... 

Zmluva o dielo  

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky 

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

  Názov stavby:   

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 

Zábezpeku na záručné opravy. 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky/poisťovne) .................................................., sa týmto 

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu zaväzujeme uhradiť Vám, 

príjemcovi/Objednávateľovi akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí 

................. „zaručená suma“, slovom .................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť 

spolu s Vaším písomným vyhlásením, že: 

Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe vyplývajúce 

zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s nesplnením 

záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v Záručnej dobe. 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý(é) musí(ia) byť úradne 

osvedčený Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a vyhlásenie 

musíme obdržať na našej adrese do............................... („termín uplynutia platnosti“), kedy táto 

zábezpeka uplynie. 

Každým čerpaním zo zábezpeky na záručné opravy sa výška zábezpeky automaticky zníži o Vám 

vyplatenú sumu. 

Práva a pohľadávky na plnenia z tejto zábezpeky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

Pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, táto zábezpeka musí podliehať Jednotným pravidlám pre 

záruky na požiadanie vydaným Medzinárodnou obchodnou komorou.  

 

Dátum........................................    Podpis(y) ........................................................
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Príloha č. 8 - Písomná dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci 

v priestoroch ŽSR - podklad pre vypracovanie 

(predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy) 

 

PÍSOMNÁ DOHODA  

o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR 

Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“, čl. 452,  

medzi 

Objednávateľ: 

Železnice Slovenskej republiky 

Klemensova 8 

813 61 Bratislava 

(ďalej ako „objednávateľ“ alebo „ŽSR“) 

Zhotoviteľ:  

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

1.  Predmet Písomnej dohody 

Predmetom je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných 

zamestnávateľov v priestore ŽSR pri vykonávaní predmetu zmluvy s názvom: „Rekonštrukcia 

SZZ v ŽST Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota“ (ďalej len 

„zmluva“) v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc 

Slovenskej republiky“, čl. 452, medzi 

objednávateľom v zastúpení: 

a 

zhotoviteľom: 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 

v zmluve. 

Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov 

objednávateľa počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a 

EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi objednávateľa. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho 

Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade dodržiavané: 

• právne predpisy ES a SR, 

• vyhlášky UIC, 

• technické normy železníc, 

• technické špecifikácie interoperability, 

• platné predpisy ŽSR, 

• slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy objednávateľa na 

zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 
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• Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,  

• Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

• Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

• NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko,  

• NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov,  

• NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov,  

• NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko,  

• NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 

označenia pri práci,  

• NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

ručnej manipulácii s bremenami,  

• Vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 

a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, 

• Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 

a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

• Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

• Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených 

činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach,  

• Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

• Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

• predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky, 

• predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 

oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

• predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky, 

• predpis ŽSR SR DP 4 Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

• predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

• predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

• predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

 

2.  Povinnosti zhotoviteľa 

2.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 

predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 

činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné 

oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon 

činnosti spojených s realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými 

predpismi objednávateľa.  
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b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola 

IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných 

technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania 

dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú 

spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. 

z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR 

a interných predpisov objednávateľa. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy 

alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe objednávateľa, musí byť 

preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa 

predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení 

objednávateľa. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 

zhotoviteľ. 

2.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, 

určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov 

Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe objednávateľa 

v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 

štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz 

materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 

stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 

zodpovedal skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od 

všetkých svojich Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade a iných osôb, ktoré s jeho 

vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 

124/2006 Z. z., NV SR č. 395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň 

dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich 

predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených 

nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľov 

v ktoromkoľvek rade v priestoroch objednávateľa pred ohrozením a nebezpečenstvom 

vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 

môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť 

bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov objednávateľa, 
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polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach 

dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 

počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách 

zhotoviteľa  nachádzajúcich sa v priestoroch objednávateľa, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). 

Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa 

o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov 

a zamestnancov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 

musí byť vykonané v zmysle predpisu Z 1, čl. 13. 

2.3.  Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou 

dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie 

Diela, vrátane jeho Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek rade, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 

pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného 

riadiť posun u objednávateľa. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný: 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu 

vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej 

činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t. j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej 

koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 

interných predpisov objednávateľa, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné 

ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie 

pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej 

mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný 

požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po 

prevádzkovanej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie 

BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi. 

2.4.  Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore 

objednávateľa)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 

stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 

zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky 

či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby 

mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať 
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k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 

komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom 

a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený 

a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, 

musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na 

výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa 

nižšie uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ 

prevziať vyznačené inžinierske siete v správe objednávateľa a iné prekážky nachádzajúce 

sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe 

objednávateľa na základe objednávky zhotoviteľa a iných prekážok s hĺbkou uloženia 

a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá 

vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom 

a pod.) a správcov objednávateľa, predmetné vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade vykonávajúci montážne, 

opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác 

zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až 

vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade musia zabezpečiť pred 

zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali 

platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 

147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný 

pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade musia zabezpečiť, aby 

stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích 

osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia 

v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a 

ochrana majetku. 

2.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej 

prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na 

prevádzkovanej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na 

akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho 

prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných 

„zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade boli riadení vedúcim 

prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade, ak vytvoria zamestnanci 

Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu 

vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a 

dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca objednávateľa,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a 

nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach 

mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného 

prierezu, 
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g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) 

+ obchádzacie vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ 

jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho Podzhotovitelia v ktoromkoľvek rade, pri 

prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady 

STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne 

kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti 

TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV 

a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je 

nevyhnutné sa priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na 

menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu 

správcu zariadenia objednávateľa (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie 

TV a obchádzacieho vedenia.  

2.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne 

pracovisko poprezerať) a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a 

pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov 

so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na 

pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, 

aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia 

a vždy určiť smer cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade, 

pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami 

alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade 

vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané 

dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade 

v prevádzkovom priestore objednávateľa bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv 

dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom objednávateľa, zodpovedným za 

riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného 

prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, 

oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú 

vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého 

koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov Podzhotoviteľov v ktoromkoľvek 

rade o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 

2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 

l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

2.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP  
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c) zodpovedný za prípravu staveniska 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe 

zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác - jeden zamestnanec, ktorý 

je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so 

železničnou dopravou). 

2.6.  Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných 

a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a Podzhotoviteľa v ktoromkoľvek rade“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá 

je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa). 

2.7.  Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej 

práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

3. Povinnosti objednávateľa  

3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci objednávateľa, ktorí 

vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v 

zmysle platných zákonov a predpisov objednávateľa, technický dozor správcu 

železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány objednávateľa. 

b) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko 

zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného 

denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní 

písomnej dohody). 

3.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov 

železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného 

poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, 

traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie 

s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny 

a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) 

zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom 

v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným 

podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej. 
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c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych 

podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou 

vhodnou písomnou formou. 

3.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo 

viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo 

viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude 

vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je 

podnikateľom a nie je zamestnávateľom. 

3.4.  Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných 

látok počas prác v priestoroch objednávateľa, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

4.  Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní 

navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a 

opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných 

prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný 

poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR  

č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný 

v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom 

koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu objednávateľa.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR  

č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore 

staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi. 

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať 

o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, 

resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov 

objednávateľa (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec 

a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej 

činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich 

sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými Podzhotoviteľmi v ktoromkoľvek rade, ako 

aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia 

pri práci. 

5.  Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 

podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. 

V mene objednávateľa: V mene zhotoviteľa 

V .............................. dňa ................                         V ......................... dňa ............... 
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Príloha č. 9 - Vzor dodatku pre uplatnenie mechanizmu indexácie 

(predmetná príloha zostáva nevyplnená a nepodpisuje sa v okamihu uzavretia Zmluvy) 
 

Dodatok č. ........ (bude doplnené) 

k Zmluve o dielo č. ........... (bude doplnené) 

uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dodatok č. .... (bude doplnené)“) 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: (bude doplnené) 

Obchodné meno:  

Sídlo:   

Právna forma:   

Registrácia:   

Štatutárny orgán:   

IČO:   

IČ DPH:   

DIČ:   

Bankové spojenie:  

IBAN:  

BIC/SWIFT kód:  

Adresa pre doručovanie písomností: 

E-mail:  

 

a 

 

Zhotoviteľ:  (bude doplnené) 

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Právna forma:  

Registrácia:  Registrácia: 

Štatutárny orgán:  

IČO:  

IČ DPH:  

DIČ:  

Bankové spojenie: 

IBAN: 

BIC/SWIFT kód: 

Adresa pre doručovanie písomností: 

E-mail: 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa .... (bude doplnené) Zmluvu o dielo č. ..... (bude doplnené), 

predmetom ktorej je vyprojektovanie, realizácia a dokončenie Diela „Rekonštrukcia SZZ v ŽST 

Jesenské a vo výhybni DOT Výh. Lúka + DOZZ ŽST R. Sobota“ a odstránenie akýchkoľvek vád 

predmetu Zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Počas plnenia predmetu Zmluvy vznikla potreba zmeny 

ceny na základe uplatnenia mechanizmu na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu 

v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, 
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ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy 

a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, ktorá je bližšie 

špecifikovaná v článku 1 Dodatku č. .... (bude doplnené). Predmetnú zmenu Zmluvy je možné 

považovať za zmenu Zmluvy vykonanú v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom 

na uvedené sa Zmluvné strany v súlade s ustanoveniami podčlánku 13.8 Zmluvy dohodli na 

úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z Dodatku č. ... (bude doplnené). 

Článok 1 

Predmet Dodatku č. ..... (bude doplnené) 

1.1. Zmluvná cena sa Dodatkom č. ... (bude doplnené) mení nasledovne: 

Popis 
Akceptovaná zmluvná 

hodnota   

Dodatok č. .... (bude 

doplnené) 

Zmluvná cena 

po Dodatku č. .... (bude 

doplnené) 

Všeobecné položky (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Realizácia Diela (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Úpravy v dôsledku zmien 

Nákladov 
(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

CELKOM (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH). 

1.2. Cena indexácie bola stanovená v súlade podčlánkom 13.8 Zmluvy nasledovne: 

Referenčné obdobie 

„t0“ 
Mesiac 

𝐇𝐈𝐂𝐏𝐭𝟎 

mesačne 
𝐃𝐭𝟎 

mesačne 
𝐂𝐌𝐈𝐭𝟎 

štvrťročne 

(bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude doplnené) (bude doplnené) (bude doplnené) 

 

Rozhodujúce 

obdobie 

„t“ 

Mesiac 
𝐇𝐈𝐂𝐏𝐭 

mesačne 
𝐃𝐭 

mesačne 
𝐂𝐌𝐈𝐭 

štvrťročne 
𝐏𝐭 

štvrťročne 

Hodnota prác 

(podliehajúcich 

úprave) 

za rozhodujúce 

obdobie 

Úprava ceny 

v dôsledku 

zmien nákladov 

za rozhodujúce 

obdobie 

(bude doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 
(bude doplnené) (bude doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

(bude 

doplnené) 

Poznámka: Všetky sumy sú uvedené v EUR (bez DPH). 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

2.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. .... (bude doplnené) je zapísaný v 

registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) a tiež každý 



 

82 

 

jemu známy Podzhotoviteľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného sektora, je 

zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu 

podpísania Dodatku č. (bude doplnené) má ako partner verejného sektora alebo má osoba, 

ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Zhotoviteľa v zmysle zákona o registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre 

Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona 

o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu ako 

nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia 

povinnosti Zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby. 

2.2. Dodatok č. .... (bude doplnené) je vypracovaný v .... (bude doplnené) vyhotoveniach, 

z ktorých .... (bude doplnené) obdrží Objednávateľ a .... (bude doplnené) Zhotoviteľ.  

2.3. Dodatok č. .... (bude doplnené) tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia 

neupravené Dodatkom č. .... (bude doplnené) zostávajú v platnosti bez zmeny.  

2.4. Dodatok č. .... (bude doplnené) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými 

stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 

Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi 

Zhotoviteľovi e-mailom, že Dodatok č. .... (bude doplnené) bol zverejnený. Zhotoviteľ 

bezodkladne e-mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. .... (bude doplnené) prečítali, jeho obsahu 

porozumeli a vyhlasujú, že vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu, a že nebol uzatvorený 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

V mene Objednávateľa:  V mene Zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky  (bude doplnené) 

V Bratislave, dňa .......................  V .............. dňa .................... 

 

 

 

...............................................  ............................................... 

(bude doplnené) (bude doplnené) 

  



 

83 

 

Príloha č. 10 - Rozpis (rozloženie paušálnej ceny) - vzory 
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Príloha č. 11 - Súpis vykonaných prác pre PS/SO - vzory 
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Príloha č. 12 - Zmluva o spracúvaní osobných údajov 

(vyplní úspešný uchádzač, ak nie je uvedené inak; predmetná príloha sa podpisuje) 

Zmluva o spracúvaní osobných údajov č. X/XXXX/XXX - GDPR 

uzatvorená podľa ustanovení § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a 

článku 28 ods. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 

2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej 

len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“), 

(ďalej len „zmluva“) 

 

medzi: 

 

Prevádzkovateľ:  

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ivan Bednárik, MBA, generálny riaditeľ  

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC/SWIFT kód:  SUBASKBX 

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky, Odbor investorský, Klemensova 

8, 813 61 Bratislava 

E-mail:  gro220@zsr.sk 

(ďalej len „prevádzkovateľ“) 

Sprostredkovateľ:  

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Právna forma:   

Registrácia:   

Štatutárny orgán:   

IČO:   

IČ DPH:   

DIČ:   

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie  

písomností:  

E-mail:   

(ďalej len „sprostredkovateľ“) 

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)  

 

mailto:gro220@zsr.sk
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Preambula 

 

Pri plnení ...................... (doplní sa názov a číslo „Zmluvy o dielo“ v súvislosti s plnením ktorej 

bude dochádzať k spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa) 

(ďalej len „Zmluva o dielo“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva, bude dochádzať k 

spracúvaniu osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa. Vzhľadom 

k uvedenému zmluvné strany považujú za potrebné upraviť vzájomné vzťahy týkajúce sa 

ochrany osobných údajov a zabezpečiť súlad so všeobecným nariadením o ochrane osobných 

údajov a zákonom. Pre všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a zákon môže byť v 

ďalšom texte podľa povahy veci použitá legislatívna skratka „legislatíva GDPR“.  

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 

1. Sprostredkovateľ poskytne na základe Zmluvy o dielo pre prevádzkovateľa 

....................... (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou 

bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa). 

2. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 

spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb sprostredkovateľom v mene 

prevádzkovateľa a poverenie sprostredkovateľa zo strany prevádzkovateľa spracúvaním 

osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ a sprostredkovateľ spracúvajú vo svojich 

informačných systémoch, a to za podmienok a v rozsahu a na účel dohodnutý v tejto 

zmluve v spojení so Zmluvou o dielo.  

 

Čl. II 

Poverenie na spracúvanie osobných údajov 

 

1. Prevádzkovateľ touto zmluvou poveruje sprostredkovateľa spracúvaním osobných 

údajov na účel vykonávania ............................. (doplní sa konkrétny účel spracúvania 

v nadväznosti na predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou bude 

sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa, formulovaný 

dostatočne špecificky na to, aby bolo jasné, aký je hlavný predmet spracúvania), 

v nadväznosti na predmet Zmluvy o dielo tak, aby bol naplnený účel záväzkového vzťahu 

medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom zo Zmluvy o dielo. 

2. Sprostredkovateľ je na základe tejto zmluvy oprávnený vykonávať s osobnými údajmi 

iba operácie potrebné na splnenie účelu, a to (nasledovný okruh operácií je potrebné 

prispôsobiť pre konkrétny prípad, jednotlivo podľa účelov): 

  

získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie 

alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením 

alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 

vymazanie alebo likvidácia 

  

3. Deň, od ktorého je sprostredkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa je deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.  

4. Osobné údaje, ktoré sa budú na základe tejto zmluvy spracúvať sú (nasledovné druhy 

osobných údajov sa upravia podľa toho, aké druhy osobných údajov sa skutočne pri 

plnení Zmluvy o dielo budú spracúvať, jednotlivo podľa účelov):  
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Titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum 

narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, vek, stav, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, 

druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby, záznamy 

uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, kontaktné údaje, najmä telefónne číslo a e-mail, 

pracovné zaradenie, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o 

absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise, ako aj 

všetky ostatné osobné údaje získané z dokladov potrebných pre vykonávanie 

............................. (doplní sa predmet Zmluvy o dielo resp. jeho časť v súvislosti s ktorou 

bude sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa). Pre účely tejto 

zmluvy sa za osobné údaje považujú tie údaje, ktoré sú ako osobné údaje vymedzené v 

legislatíve GDPR.  

5. Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa budú na základe tejto zmluvy 

spracúvať sú (nasledovný okruh dotknutých osôb je potrebné prispôsobiť pre konkrétny 

prípad, jednotlivo podľa účelov): zamestnanci, vrátane bývalých zamestnancov 

prevádzkovateľa, sprostredkovateľa, dodávateľov, odberateľov, vlastníci nehnuteľností, 

správcovia nehnuteľností, zákonní zástupcovia maloletých, opatrovníci, alebo iné osoby 

poverené súdom, iné osoby, ktoré majú právo nakladať s dotknutou nehnuteľnosťou, 

alebo majú iné právo k nehnuteľnosti, okruh dedičov vyžiadaných súdom, zástupca 

vlastníka na základe plnej moci udelenej vlastníkom ako aj iné osoby, ktorých osobné 

údaje sa nachádzajú v dokladoch a podkladoch pre majetkovoprávne vysporiadanie, 

inžiniersku činnosť a projektovú činnosť.  

6. Povaha spracúvania osobných údajov sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa 

vyplýva zo Zmluvy o dielo v spojení s účelmi spracúvania a ďalšieho opisu spracúvania 

osobných údajov podľa tohto článku, pričom zahŕňa (uvedie sa iba ak zahŕňa určitú 

charakteristickú vlastnosť, napr. osobitné kategórie, automatizované rozhodovanie atď.). 

 

Čl. III 

Základné povinnosti sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný/oprávnený spracúvať osobné údaje len na základe 

písomných pokynov prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov, keď si to vyžaduje právo 

Únie alebo právo členského štátu, ktorému sprostredkovateľ podlieha. V tom prípade 

sprostredkovateľ oznámi prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním 

osobných údajov, pokiaľ to dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov verejného 

záujmu. Písomné pokyny prevádzkovateľa môžu zahŕňať aj následné písomné pokyny 

vydávané prevádzkovateľom počas celého trvania spracúvania osobných údajov.  

2. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii je 

sprostredkovateľ povinný realizovať iba na základe písomných pokynov 

prevádzkovateľa alebo s cieľom splniť konkrétnu požiadavku podľa práva Únie alebo 

práva členského štátu, ktoré sa vzťahuje na sprostredkovateľa, prípadne podľa § 34 ods. 

3 písm. a) zákona, pričom takýto prenos je povinný uskutočniť v súlade s ustanoveniami 

všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo zákona upravujúcimi prenos 

osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. O konkrétnej 

požiadavke na prenos osobných údajov podľa práva Únie alebo práva členského štátu 

podľa predchádzajúcej vety je sprostredkovateľ povinný vopred informovať 

prevádzkovateľa, ak to dané právo nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu. 

3. Písomné pokyny prevádzkovateľa podľa odseku 1 a 2 tohto článku zahŕňajú aj Metodické 

usmernenie riaditeľa odboru 130 GR ŽSR k bezpečnostným incidentom a oznamovaniu 

porušenia ochrany, Metodické usmernenie riaditeľa 130 GR ŽSR k opatreniam na 

zabezpečenie ochrany osobných údajov ako aj Metodické usmernenie riaditeľa odboru 
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130 k ochrane osobných údajov, ktorých obdržanie sprostredkovateľ potvrdzuje 

podpisom tejto zmluvy. 

4. Sprostredkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje 

zaviazali, že zachovajú mlčanlivosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, ak nie sú 

viazané povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitného zákona. 

5. Sprostredkovateľ je povinný, s cieľom zaistiť primeranú bezpečnosť spracúvania 

osobných údajov, prijať a vykonávať opatrenia podľa čl. 32 všeobecného nariadenia 

o ochrane osobných údajov a/alebo § 39 zákona so zreteľom na najnovšie poznatky, 

náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania 

primeranú riziku s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody 

fyzických osôb, a to podľa okolností aj v úzkej súčinnosti s prevádzkovateľom. 

Sprostredkovateľ je povinný prijať a vykonávať najmä, avšak nie len tieto technické 

a organizačné opatrenia: (nasledovné opatrenia je potrebné upraviť/doplniť pre 

konkrétny prípad) :  

a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov,  

b) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov 

spracúvania osobných údajov,  

c) proces obnovy dostupnosti osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického 

incidentu alebo technického incidentu,  

d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

(možno doplniť zároveň - pre konkrétny prípad: ochrana počas uchovávania, 

identifikácia používateľov a poskytnutie používateľských povolení, certifikácia, a i.). 

(ak sa spracúvajú osobitné kategórie, a vo vzťahu k nim je potrebné ešte zvýšiť 

bezpečnosť, uplatní sa nasledujúca veta): 

Sprostredkovateľ je vo vzťahu k osobitnej kategórii osobných údajov ďalej povinný 

prijať a vykonávať (vyberie sa podľa spracúvania: obmedzenie prístupu pre 

zamestnancov s absolvovanou špecializovanou odbornou prípravou, vedenie záznamov 

o prístupe k osobitnej kategórii osobných údajov, obmedzenie prenosu, a i.). 

6. Sprostredkovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho 

sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu prevádzkovateľa 

alebo všeobecného písomného súhlasu prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ má všeobecné 

povolenie prevádzkovateľa na zapojenie ďalších sprostredkovateľov zo zoznamu 

priamych subdodávateľov alebo subdodávateľov odsúhlasených prevádzkovateľom 

podľa Zmluvy o dielo zároveň majúcimi spracúvať osobné údaje v mene 

prevádzkovateľa, ktorí sú spôsobilí poskytnúť dostatočné záruky určené v tejto zmluve. 

Ak sú ku dňu podpisu tejto zmluvy povolení ďalší sprostredkovatelia, zoznam 

povolených ďalších sprostredkovateľov je uvedený v tejto zmluve (ďalej len „zoznam 

ďalších sprostredkovateľov“). Sprostredkovateľ je povinný vopred písomne informovať 

prevádzkovateľa o všetkých zamýšľaných zmenách zoznamu ďalších sprostredkovateľov 

prostredníctvom doplnenia alebo nahradenia ďalších sprostredkovateľov spolu 

s informáciami o prijatých zárukách, predmetom spracúvania a miestom spracúvania 

osobných údajov. Ak prevádzkovateľ v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej informácie sprostredkovateľa o zamýšľaných zmenách nevznesie námietku 

proti takýmto zmenám, znamená to povolenie navrhovaných ďalších sprostredkovateľov. 

Ak počas trvania zmluvy dôjde k zmene zoznamu ďalších sprostredkovateľov, 

sprostredkovateľ je povinný bezodkladne po zmene predložiť prevádzkovateľovi 

aktuálny zoznam ďalších sprostredkovateľov. Aktuálny zoznam ďalších 

sprostredkovateľov bude predložený v rozsahu identifikačných údajov ďalšieho 

sprostredkovateľa, predmet spracúvania a miesto spracúvania. Pokiaľ sprostredkovateľ 
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za účelom plnenia povinností podľa uzavretej Zmluvy o dielo alebo inej zmluvy má alebo 

bude mať oprávnenie uzatvárať príslušné zmluvy so svojimi subdodávateľmi, na základe 

ktorých dôjde alebo môže dôjsť i k spracúvaniu osobných údajov, potom je 

sprostredkovateľ povinný s každým subdodávateľom uzatvoriť zmluvu obsahujúcu pre 

subdodávateľa ako ďalšieho sprostredkovateľa rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany 

osobných údajov, ako sú stanovené pre sprostredkovateľa v tejto zmluve alebo inom 

právnom úkone medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom podľa čl. 28 ods. 4 

všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo § 34 ods. 3 zákona, vrátane 

ale nielen, poskytnutia dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona 

a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby. Sprostredkovateľ je v prípade 

poverenia ďalšieho sprostredkovateľa na základe osobitného písomného súhlasu 

prevádzkovateľa povinný požiadať o osobitný súhlas aspoň 14 (prípadne upraviť) dní 

pred zapojením príslušného ďalšieho sprostredkovateľa spolu s informáciami potrebnými 

na rozhodnutie prevádzkovateľa o udelení súhlasu. 

7. Ak sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v 

mene prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovateľa, tomuto ďalšiemu 

sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone, je povinný uložiť rovnaké 

povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto zmluve alebo 

v inom právnom úkone uzavretom medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom, a to 

najmä poskytnutie dostatočných záruk na prijatie primeraných technických a 

organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky podľa 

legislatívy GDPR. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi na jeho 

žiadosť do 5 pracovných dní kópiu takejto zmluvy s ďalším sprostredkovateľom 

a všetkých následných zmien. Sprostredkovateľ môže pred poskytnutím kópie upraviť 

znenie zmluvy v rozsahu potrebnom na ochranu obchodného tajomstva alebo ostatných 

dôverných informácií vrátane osobných údajov. Zodpovednosť voči prevádzkovateľovi 

nesie pôvodný sprostredkovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti 

týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

8. Ak sprostredkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa, 

je povinný s ďalším sprostredkovateľom dohodnúť doložku oprávnenosti tretej strany - 

prevádzkovateľa, podľa ktorej v prípade, ak sprostredkovateľ fakticky zmizne, prestane 

právne existovať alebo sa stane platobne neschopným, má prevádzkovateľ právo 

vypovedať zmluvu uzavretú s ďalším sprostredkovateľom a nariadiť ďalšiemu 

sprostredkovateľovi, aby vrátil alebo vymazal osobné údaje. 

9. Sprostredkovateľ je povinný, po zohľadnení povahy spracúvania osobných údajov v čo 

najväčšej miere poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi vhodnými technickými a 

organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti prijímať opatrenia na základe 

žiadosti dotknutej osoby podľa kapitoly III všeobecného nariadenia o ochrane osobných 

údajov a/alebo druhej časti druhej hlavy zákona. 

10. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť súčinnosť prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní 

plnenia povinností podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov 

a/alebo § 39 až 43 zákona s prihliadnutím na povahu spracúvania osobných údajov a 

informácie dostupné sprostredkovateľovi.  

11. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania 

osobných údajov na základe rozhodnutia prevádzkovateľa osobné údaje vymazať alebo 

vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak 

osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, 

nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov.  

12. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi informácie potrebné na 

preukázanie splnenia povinností a poskytnúť súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných 
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údajov a kontroly zo strany prevádzkovateľa alebo audítora, ktorého poveril 

prevádzkovateľ.  

13. Sprostredkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak 

má za to, že sa pokynom prevádzkovateľa porušuje všeobecné nariadenie o ochrane 

osobných údajov, zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je 

Slovenská republika viazaná, týkajúce sa ochrany osobných údajov. 

14. Sprostredkovateľ môže preukázať splnenie dostatočných záruk uvedených v odsekoch 1 

až 13 tohto článku schváleným kódexom správania podľa § 85 zákona alebo článku 40 

všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov alebo certifikátom podľa § 86 

zákona alebo článku 42 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. 

15. (ak sprostredkovateľ poveruje spracúvaním osobných údajov podľa tejto zmluvy ďalšieho 

sprostredkovateľa - subdodávateľa, uplatní sa nasledujúce ustanovenie): 

Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ v zmysle tretej vety odseku 6 tohto článku vyhlasujú, 

že je povolený nasledujúci ďalší sprostredkovateľ do spracúvania osobných údajov, 

ktorým je..........(doplnia sa identifikačné údaje ďalšieho sprostredkovateľa), predmet 

spracúvania......................... s miestom spracúvania ............(doplní sa označenie štátu, 

napr. Slovenská republika).  

 

Čl. IV. 

Podrobnosti k niektorým povinnostiam sprostredkovateľa 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a nezdružovať osobné údaje získané od 

prevádzkovateľa alebo pre prevádzkovateľa na iné resp. rozdielne účely ako na splnenie 

účelu tejto zmluvy.  

2. Sprostredkovateľ je povinný spracúvať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a bezpečnosť spracúvaných osobných 

údajov, najmä zákonom vrátane jeho vykonávacích predpisov, všeobecného nariadenia o 

ochrane osobných údajov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať len tie osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu 

tejto zmluvy, pričom má povinnosť, okrem iného:  

a) spracúvať osobné údaje len na určené účely;  

b) spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému 

účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;  

c) udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné 

údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli 

zhromaždené;  

d) spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 

spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so zákonom;  

e) spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v 

rozpore so zákonom, všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov ani inými 

právnymi predpismi a ani ich neobchádza.  

4. Sprostredkovateľ sa zaväzuje spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s 

oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a 

právom chránené záujmy a svojím konaním neoprávnene zasahovať do práva na ochranu 

ich osobnosti a súkromia.  

5. Osobné údaje dotknutých osôb budú sprostredkovateľom spracúvané výlučne po dobu 

trvania Zmluvy o dielo, resp. po čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu 

spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov je 

sprostredkovateľ povinný na základe rozhodnutia prevádzkovateľa vrátiť všetky osobné 

údaje a vymazať všetky ich kópie alebo zabezpečiť likvidáciu osobných údajov 
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dotknutých osôb v súlade s všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a/alebo 

zákonom. Prevádzkovateľ je v prípade likvidácie osobných údajov sprostredkovateľom 

oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o ich zlikvidovaní a sprostredkovateľ 

je povinný takejto požiadavke bezodkladne vyhovieť. Ustanoveniami tohto odseku nie sú 

dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov ukladajúcich 

sprostredkovateľovi povinnosti archivácie.  

6. V prípade, ak sprostredkovateľ spracúva a zasiela osobné údaje e-mailom, taký e-mail 

musí byť zaheslovaný alebo kryptovaný, ak ich zasiela poštou, zásielka musí byť 

označená „Doporučene“. Sprostredkovateľ sa zaväzuje rešpektovať právo dotknutej 

osoby na informácie súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov v informačnom 

systéme, pokiaľ si ho písomne uplatní. Sprostredkovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za 

dodržiavanie zákona pri získavaní osobných údajov dotknutých osôb a je povinný 

informovať dotknutú osobu o tom, že spracúva jej osobné údaje v mene prevádzkovateľa 

v rozsahu uvedenom v zákone a v tejto zmluve.  

7. Sprostredkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch s ktorými príde 

do styku; tie nesmie využiť pre inú svoju potrebu než je to nevyhnutné na splnenie 

povinností podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo, ani ich nesmie zverejniť a nikomu 

poskytnúť ani sprístupniť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, 

okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na zabezpečenie 

spracúvania osobných údajov podľa tejto zmluvy alebo Zmluvy o dielo alebo povinnosť 

poskytnutia a/alebo sprístupní osobných údajov vyplýva z osobitných právnych 

predpisov alebo na základe rozhodnutia orgánu verejnej moci. Túto mlčanlivosť sa 

zaväzuje zachovávať aj po skončení poverenia. Sprostredkovateľ je povinný viesť 

evidenciu o akomkoľvek vykonanom sprístupní a/alebo poskytnutí osobných údajov 

podľa predchádzajúcej vety, a to po celú dobu trvania tejto zmluvy. 

8. Sprostredkovateľ sa zaväzuje umožniť prístup k získaným údajom len oprávneným 

osobám (najmä zamestnancom, zástupcom alebo inej osobe, ktorá pracuje v mene 

sprostredkovateľa) a zabezpečiť spracúvanie osobných údajov iba na základe príslušných 

pokynov, s výnimkou zákonných prípadov v nadväznosti na čl. III odsek 1 a 2 tejto 

zmluvy, a to iba v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ je povinný poučiť oprávnené osoby, ktoré majú prístup k osobným 

údajom, o ich právach a povinnostiach pri ochrane osobných údajov vyplývajúcich z 

predpisov, ako aj o zodpovednosti v prípade ich porušenia, vrátane povinnosti 

zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch podľa zákona a pravidlách bezpečnosti 

spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ je povinný dokumenty obsahujúce 

osobné údaje uchovávať v uzamykateľných skriniach, zásuvkách alebo priestoroch bez 

možnosti prístupu k nim nepovereným osobám. Sprostredkovateľ zodpovedá za 

dodržiavanie mlčanlivosti podľa tejto zmluvy zo strany oprávnených osôb.  

 

Čl. V. 

Bezpečnosť spracúvania osobných údajov 

 

1. Sprostredkovateľ je povinný chrániť osobné údaje pred ich poškodením, zničením, 

stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo 

zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na 

tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia 

zodpovedajúce spôsobu spracovania osobných údajov v informačných systémoch a to 

formou a za podmienok stanovených legislatívou GDPR. Zároveň sprostredkovateľ 

vyhlasuje, že už teraz disponuje takými dostatočnými zárukami bezpečného spracúvania 

osobných údajov a prijal primerané technické a organizačné opatrenia za účelom 

spracúvania osobných údajov podľa legislatívy GDPR a zabezpečenia práv dotknutých 
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osôb, ktoré mu umožňujú spracúvať osobné údaje v súlade s touto zmluvou. 

Sprostredkovateľ berie do úvahy najmä ale nielen použiteľné technické prostriedky, 

dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, 

ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.  

2. Sprostredkovateľ je povinný oznámiť prevádzkovateľovi porušenie ochrany osobných 

údajov spracúvaných sprostredkovateľom vrátane porušenia ochrany osobných údajov 

týkajúceho sa ďalšieho sprostredkovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 

hodín po tom, ako sa o ňom dozvedel, a to na emailovú adresu servicedesk@zsr.sk alebo 

tel. 02/202 927 27, prípadne kontaktnej osobe vyplývajúcej zo Zmluvy o dielo, ak je 

dostupná. 

3. Oznámenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä: 

a) opis povahy porušenia ochrany osobných údajov vrátane, ak je to možné, kategórií a 

približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a 

približného počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch,  

b) kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno 

získať viac informácií,  

c) opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov,  

d) opis opatrení prijatých sprostredkovateľom a navrhovaných prevádzkovateľovi na 

nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho 

potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Primerané nápravné 

opatrenia je sprostredkovateľ povinný prijať ihneď, ako je to možné.  

4. Sprostredkovateľ je povinný bezodkladne poskytnúť prevádzkovateľovi všetky 

relevantné informácie, o ktoré ho prevádzkovateľ v súvislosti s porušením bezpečnosti 

spracúvania osobných údajov požiada. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť 

prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia následkov 

porušenia bezpečnosti spracúvania osobných údajov.  

 

Čl. VI. 

Trvanie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do ukončenia trvania zmluvného vzťahu 

založeného Zmluvou o dielo, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je táto zmluva.  

2. Pokiaľ zanikne Zmluva o dielo alebo táto zmluva, sprostredkovateľ je povinný 

bezodkladne po ich zániku vrátiť prevádzkovateľovi všetky dokumenty obsahujúce 

osobné údaje, ktoré sprostredkovateľovi poskytol, pokiaľ sa zmluvné strany v súlade s 

platnou právnou úpravou nedohodnú v konkrétnom prípade inak.  

 

Čl. VII. 

Náhrada škody 

 

1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá mu vznikne v 

dôsledku porušenia tejto zmluvy zo strany sprostredkovateľa.  

2. Sprostredkovateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá vznikne 

dotknutým osobám v dôsledku porušenia tejto zmluvy, všeobecného nariadenia 

o ochrane osobných údajov alebo zákona zo strany sprostredkovateľa, ktoré si ju budú 

uplatňovať voči prevádzkovateľovi. 

3. Pokiaľ orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov zistí v súvislosti s 

plnením tejto zmluvy porušenie povinností sprostredkovateľa, vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy alebo legislatívy GDPR a v nadväznosti na to uloží prevádzkovateľovi pokutu, 

ktorú prevádzkovateľ uhradí, prevádzkovateľ si uplatní jej náhradu voči 

mailto:servicedesk@zsr.sk
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sprostredkovateľovi a sprostredkovateľ sa zaväzuje túto pokutu prevádzkovateľovi 

nahradiť.  

 

Čl. VIII 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ ktorákoľvek zmluvná strana identifikuje porušenie tejto zmluvy druhou zmluvnou 

stranou, je zároveň oprávnená požiadať druhú zmluvnú stranu o odstránenie predmetného 

porušenia tejto zmluvy a stanoviť primeranú lehotu na jej odstránenie a druhá zmluvná 

strana je povinná v tejto lehote porušenie tejto zmluvy odstrániť, vrátane následkov 

porušenia. Primeranosť lehoty sa posudzuje s ohľadom na povahu porušenia a 

vzniknutých následkov. Ak zmluvná strana, ktorá bola povinná porušenie tejto zmluvy 

v stanovenej primeranej lehote odstrániť, identifikované porušenie vrátane následkov 

daného porušenia neodstránila, je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy 

o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu osobných údajov dochádza. 

2. Pri podstatnom porušení tejto zmluvy, za ktoré zmluvné strany považujú:  

a) prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie bez súhlasu 

prevádzkovateľa, ak je potrebný podľa tejto zmluvy alebo legislatívy GDPR;  

b) zapojenie iného ako prevádzkovateľom schváleného ďalšieho sprostredkovateľa na 

spracovanie osobných údajov;  

c) nezabezpečenie rovnakých podmienok ochrany osobných údajov zo strany schváleného 

ďalšieho sprostredkovateľa;  

d) neinformovanie prevádzkovateľa o strate alebo zneužití spracúvaných osobných údajov, 

alebo neoznámení porušenia ochrany osobných údajov spracúvaných 

sprostredkovateľom alebo ďalším sprostredkovateľom, ktoré je prevádzkovateľ povinný 

oznámiť dozornému orgánu,  

e) neposkytnutie nevyhnutnej súčinnosti prevádzkovateľovi pri zabezpečení plnenia 

povinností podľa čl. 32 až 36 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov a/alebo 

§ 39 až 43 zákona alebo povinnosti reagovať na žiadosť o výkon práv dotknutej osoby, 

f) neinformovanie prevádzkovateľa o každej žiadosti, ktorú dostal od dotknutej osoby 

týkajúcej sa spracúvania podľa tejto zmluvy,  

g) nedodržanie záväzného rozhodnutia príslušného dozorného orgánu alebo súdu pokiaľ ide 

o povinnosti sprostredkovateľa stanovené v legislatíve GDPR,  

je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o dielo, v rámci ktorej ku spracúvaniu 

osobných údajov dochádza.  

3. Sprostredkovateľ je oprávnený od Zmluvy o dielo v rámci ktorej ku spracúvaniu 

osobných údajov dochádza odstúpiť v prípade, ak napriek jeho písomnému upozorneniu 

prevádzkovateľ trvá na vykonaní pokynu týkajúceho sa spracúvania osobných údajov, 

ktorým by došlo k porušeniu pravidiel stanovených legislatívou GDPR. 

4. Postupom podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku nie sú dotknuté práva a 

povinnosti zmluvných strán podľa ostatných článkov tejto zmluvy, najmä nie ustanovenia 

Čl. VII o náhrade škody. 

5. Prevádzkovateľ je oprávnený vykonať u sprostredkovateľa audit alebo kontrolu, či 

sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s touto zmluvou a legislatívou GDPR. 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť sprostredkovateľovi termín vykonania auditu alebo 

kontroly písomne, a to najmenej päť pracovných dní pred plánovaným dňom vykonania. 

Oznámenie o plánovanom audite alebo kontrole musí obsahovať okrem termínu 

vykonania aj mená osôb, ktoré audit alebo kontrolu vykonajú a môže obsahovať aj ďalšie 

informácie, ktoré umožnia riadny výkon auditu alebo kontroly.  
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Čl. IX 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán a účinnosť okamihom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo 

alebo jej dodatkov, ak v tejto zmluve nie je uvedený iný deň nadobudnutia jej účinnosti. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, že táto zmluva nebola 

dojednaná v tiesni a ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu 

s jej obsahom ju potvrdzujú svojím podpisom.  

3. Pokiaľ akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy, avšak netvoriaci jej podstatnú 

náležitosť je alebo sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, 

je plne oddeliteľným od ostatných ustanovení tejto zmluvy a takáto neplatnosť alebo 

nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek 

ostatných záväzkov z tejto zmluvy, strany sa zaväzujú v rámci tejto zmluvy nahradiť 

formou dodatku k tejto zmluve tento neplatný alebo nevymáhateľný oddelený záväzok 

takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej 

možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného oddeleného záväzku. Pokiaľ však 

akýkoľvek záväzok vyplývajúci z tejto zmluvy a tvoriaci jej podstatnú náležitosť je alebo 

kedykoľvek sa stane neplatným nebo nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, 

zmluvné strany nahradia neplatný nebo nevymáhateľný záväzok v rámci novej zmluvy 

takým novým platným a vymáhateľným záväzkom, ktorého predmet bude v najvyššej 

možnej miere zodpovedať predmetu pôvodného záväzku obsiahnutého v tejto zmluve. 

Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť príslušný dodatok k tejto zmluve aj v prípadoch, 

ak na základe zmeny právnych predpisov, rozhodnutí súdov, rozhodnutí a usmernení 

úradu, či iných príslušných autorít vznikne potreba nanovo, či inak upraviť vzťahy podľa 

tejto zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami 

druhej strany, a že urobia všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre 

plnenie tejto zmluvy. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na také úkony, ktoré prispejú 

alebo by mali prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

5. Práva a povinnosti výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona, 

všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodným zákonníkom, v znení neskorších predpisov, subsidiárne zákonom č. 40/1964 

Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

 

V............... dňa........................                                                     V...............dňa..................... 

 

Prevádzkovateľ:                                                                            Sprostredkovateľ:  

 

 

 

...........................................                                                           ............................................. 

(doplní obstarávateľ)                                                                    (doplní úspešný uchádzač) 
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Príloha č. 13 - Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných 

povinností podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

(vyplní úspešný uchádzač a obstarávateľ; predmetná príloha sa podpisuje spolu so Zmluvou) 

Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa 

zákona č. 69/2018  Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších právnych predpisov 

(ďalej len „Zákon“) 

Čl. I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1 Prevádzkovateľ základnej služby: 

 

Obchodné meno: Železnice Slovenskej republiky 

Sídlo: Klemensova 8, 813 61 Bratislava, Slovenská republika 

Právna forma: Iná právnická osoba 

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, 

Vložka číslo: 312/B 

Štatutárny orgán:  Ivan Bednárik, MBA, generálny riaditeľ  

IČO:  31 364 501 

IČ DPH:  SK2020480121 

DIČ:  2020480121 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:  SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC/SWIFT kód:  SUBASKBX 

Adresa pre doručovanie  

písomností: Železnice Slovenskej republiky - Železničné telekomunikácie 

Bratislava, Kováčska 3, 832 06 Bratislava - mestská časť Nové 

Mesto 

E-mail:  ZT@zsr.sk 

(ďalej len „PZS“) 

1.2 Dodávateľ: 

(doplní úspešný uchádzač)  

Obchodné meno:  

Sídlo:  

Právna forma:   

Registrácia:   

Štatutárny orgán:   

IČO:   

IČ DPH:   

DIČ:   

Bankové spojenie:   

IBAN:   

BIC/SWIFT kód:   

Adresa pre doručovanie  

písomností:  

E-mail:   
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(ďalej len „Dodávateľ“) 

(PZS a Dodávateľ spolu ďalej len „Zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 

 

PZS bol v zmysle oznámenia Národného bezpečnostného úradu SR (ďalej len „NBÚ“) zaradený 

do registra prevádzkovateľov základných služieb ako (prevádzkovateľ železničnej infraštruktúry 

/ prevádzkovateľ základnej služby informačného systému zaradený v zozname prvkov kritickej 

Infraštruktúry schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 751/2011 alebo informačné 

systémy k nemu priamo pripojené / prevádzkovateľ základnej služby poskytovania služieb 

výmenného uzla internetu na prepájanie sietí, ktoré sú z technického a organizačného pohľadu 

oddelené). Dodávateľ a PZS majú uzatvorenú Zmluvu o dielo č. ........ (doplní obstarávateľ) 

(ďalej „Obchodná zmluva“), ktorej predmetom je výkon činností priamo súvisiacich s 

prevádzkou sietí a informačných systémov poskytovaných Dodávateľom pre PZS. Nakoľko je 

PZS v zmysle Zákona povinný uzatvoriť s Dodávateľom zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia 

plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, dohodli sa Zmluvné strany na 

uzatvorení tejto Zmluvy. 

 

Čl. II 

 PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Dodávateľ je povinný prijímať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia na úseku 

kybernetickej bezpečnosti podľa tejto Zmluvy.  

 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje zaistiť pri poskytovaní služieb pre PZS dodržiavanie tých 

ustanovení bezpečnostných politík PZS, ktoré sú relevantné vzhľadom na charakter 

a rozsah služieb poskytovaných Dodávateľom pre PZS. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s 

bezpečnostnými politikami PZS, ktoré sú zverejnené na webovom sídle PZS, 

https://www.zsr.sk/bezpecnostna-politika-kis.html. Dodávateľ týmto berie na vedomie 

a súhlasí s tým, že znenia dokumentov, v ktorých je upravená bezpečnostná politika PZS, 

sa môžu meniť a dopĺňať. 

 

2.3 PZS písomne informuje Dodávateľa o svojich bezpečnostných politikách, ktoré sú 

obsiahnuté v jeho interných riadiacich aktoch, metodikách a/alebo usmerneniach a rovnako 

tak písomne informuje Dodávateľa o každej zmene a doplnení vyššie uvedených 

dokumentov týkajúcich sa bezpečnostnej politiky. 

 

2.4 Dodávateľ je povinný plniť notifikačné povinnosti na úseku kybernetickej bezpečnosti v 

rozsahu uvedenom v tejto Zmluve. 

 

2.5 Dodávateľ vyhlasuje, že na zabezpečenie účelu Zmluvy disponuje potrebným technickým 

a personálnym vybavením, ďalej vyhlasuje, že dokáže zabezpečiť všetky úlohy, procesy, 

role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je 

zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných 

systémov PZS. 
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2.6 Dodávateľ sa zaväzuje plniť všeobecné bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné štandardy 

na úseku kybernetickej bezpečnosti. Ďalej je Dodávateľ povinný disponovať znalosťami o 

aktuálnych štandardoch v oblasti kybernetickej bezpečnosti a identifikačných kritériách pre 

jednotlivé kategórie kybernetických bezpečnostných incidentov a súčasne je povinný byť 

riadne oboznámený s operačnými postupmi, metodikami, politikami správania sa v 

kybernetickom priestore, zásadami predchádzania kybernetickým bezpečnostným 

incidentom a zásadami riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, ktoré vydáva 

NBÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dodávateľ je povinný plniť povinnosti podľa 

Zmluvy v súlade so sektorovými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vydáva príslušný 

ústredný orgán v spolupráci s NBÚ. 

 

Čl. III 

TRVANIE ZMLUVY A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu trvania Obchodnej zmluvy. 

 

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nemá nárok na odplatu za plnenie povinností 

podľa tejto Zmluvy. Všetky náklady, ktoré Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením 

podľa tejto Zmluvy sú zahrnuté v odplate dojednanej podľa Obchodnej zmluvy. 

 

 

Čl. IV 

PREVENCIA PRED KYBERNETICKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI INCIDENTAMI 

 

4.1 Dodávateľ je povinný predchádzať kybernetickým bezpečnostným incidentom (ďalej len 

„BKI"), ktoré by mohli negatívne ovplyvniť základnú službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli 

týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a informačných systémov PZS. 

 

4.2 Dodávateľ je povinný vykonať všetky opatrenia slúžiace na predchádzanie vzniku BKI. 

 

4.3 Dodávateľ je povinný poučiť svojich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení 

Obchodnej zmluvy a/alebo ktorí zabezpečujú plnenie podľa Zmluvy o bezpečnostnej 

politike PZS a o dodržiavaní povinností stanovených Dodávateľovi na základe Zmluvy. 

 

4.4 Dodávateľ je v rámci prevencie povinný zabezpečiť vlastnú kybernetickú bezpečnosť 

takým spôsobom, aby prostredníctvom Dodávateľa nebolo možné negatívne zasiahnuť 

siete a informačné systémy PZS. 

 

4.5 Dodávateľ je povinný vytvárať a zvyšovať bezpečnostné povedomie svojich 

zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy alebo budú mať priamy 

prístup k informáciám PZS. 

 

4.6 Dodávateľ je povinný poskytnúť PZS akúkoľvek súčinnosť pri zabezpečení kybernetickej 

bezpečnosti sietí a informačných systémov PZS a súčasne je povinný informovať PZS 
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o hrozbe, prijatých opatreniach na zamedzenie vzniku a vzniku BKI, ako aj o prijatých 

opatreniach na odstránenie už vzniknutých BKI. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť PZS 

súčinnosť v takom rozsahu, v akom je PZS povinný ju zabezpečiť voči NBÚ, Policajnému 

zboru SR, ako aj voči ostatným príslušným orgánom štátnej správy a ďalším inštitúciám, 

pričom Dodávateľ je súčasne povinní poskytnúť vyššie uvedeným orgánom a inštitúciám 

aj priamu spoluprácu a súčinnosť, a to predovšetkým pri riešení BKI. 

 

4.7 PZS informuje Dodávateľa o výstrahách pred BKI a o opatreniach, ktoré má Dodávateľ 

vykonať na odstránenie hrozieb a rizík, ktoré majú a/alebo by mohli mať negatívny vplyv 

na riadny výkon základnej služby PZS. Dodávateľ je povinný spracovať informácie 

o výstrahách a hrozbách a súčasne je povinný riadne vykonať všetky opatrenia stanovené 

PZS.  

 

4.8 Dodávateľ je povinný pravidelne monitorovať, detegovať, evidovať a analyzovať 

informácie o BKI, a to vrátane monitorovania výstrah, hrozieb a informácií, ktoré sa týkajú 

potenciálnych BKI. Ďalej je Dodávateľ povinný spracovať postupy riešenia a riešiť BKI. 

 

4.9 Dodávateľ je povinný zasielať PZS včasné varovania pred incidentami, o ktorých sa dozvie 

z vlastnej činnosti, tzn. včasne hlásiť PZS varovania a hlásenia týkajúce sa potenciálnych 

hrozieb a už vzniknutých BKI a kedykoľvek na požiadanie PZS je povinný poskytnúť PZS 

informácie ohľadom kybernetickej bezpečnosti.  

 

4.10 Dodávateľ sa týmto zaväzuje vypracovať a prijať vlastnú bezpečnostnú dokumentáciu, 

ktorá bude upravovať jednotlivé postupy plnenia jeho povinností týkajúce sa kybernetickej 

bezpečnosti podľa Zmluvy, a to v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti a účinnosti 

Zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať a následne aj pravidelne aktualizovať 

bezpečnostnú dokumentáciu, tak aby zohľadňovala štandardy kybernetickej bezpečnosti, 

sektorové bezpečnostné opatrenia a opatrenia špecifikované v bezpečnostných politikách 

PZS. Dodávateľ je povinný na požiadanie PZS predložiť originálne vyhotovenie 

a/alebo doručiť fotokópiu vyhotovenia vyššie uvedenej dokumentácie PZS.  

 

4.11 Dodávateľ je povinný doručiť PZS zoznam zamestnancov, ktorí zabezpečujú v mene 

Dodávateľa pre PZS plnenie podľa Obchodnej zmluvy a/alebo, ktorí zabezpečujú v mene 

Dodávateľa plnenie povinností podľa tejto Zmluvy a/alebo ktorí majú prístup a nakladajú 

s informáciami týkajúcimi sa základnej služby PZS, a to najneskôr do 7 dní odo dňa 

platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zoznam zamestnancov musí obsahovať vymedzenie 

pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a všetkých subdodávateľov. Uvedený zoznam 

je prílohou č. 1 k Zmluve a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

 

4.12 Dodávateľ je povinný zoznam zamestnancov aktualizovať tak, aby zodpovedal 

skutočnému stavu. Aktualizovaný zoznam je Dodávateľ povinný doručiť PZS bez 

zbytočného odkladu. 
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4.13 Zmluvné strany si pre účely tejto Zmluvy určujú spôsob, kontaktné osoby zodpovedné za 

prijímanie a evidenciu hlásení BKI a kontaktné osoby zodpovedné za vecnú a odbornú 

komunikáciu podľa prílohy č. 2.  

 

4.14 Zmeny kontaktných osôb si Zmluvné strany oznámia písomne, bezodkladne po tom, čo 

nastane skutočnosť zakladajúca zmenu kontaktnej osoby.  

 

4.15 Dodávateľ je pri svojej činnosti podľa tejto Zmluvy povinný dodržiavať a zodpovedať za 

dodržiavanie platných právnych predpisov prijatých v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

odporúčaní medzinárodne akceptovaných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

pričom je najmä povinný dodržiavať Zákon, vyhlášku NBÚ č. 362/2018 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie 

a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení (ďalej len „Vyhláška“), ako aj ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré upravujú plnenie povinností Dodávateľa podľa 

Zmluvy. 

 

4.16 Dodávateľ sa týmto zaväzuje dodržiavať, resp. prijať bezpečnostné opatrenia, a to v 

rozsahu najmenej podľa ust. § 20 ods. 3 písm. d), g) až i), k) a m) Zákona, ktoré sú bližšie 

upravené vo Vyhláške alebo opatrenia s porovnateľným účinkom, a to v rozsahu 

zohľadňujúcom charakter a rozsah služieb poskytovaných Dodávateľom pre PZS. Pre 

oblasť technických opatrení musia byť tieto opatrenia aplikované na tie technické 

prostriedky patriace Dodávateľovi, ktoré Dodávateľ využíva na poskytovanie služieb pre 

PZS. V prípade, že si to činnosť Dodávateľa súvisiaca s prevádzkou sietí a informačných 

systémov poskytovaných Dodávateľom pre PZS bude vyžadovať a PSZ na to Dodávateľa 

vyzve, zaväzuje sa Dodávateľ dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom 

PSZ no najviac v rozsahu opatrení podľa ust. § 20 ods. 3 písm. a) až o) Zákona, ktoré sú 

podrobne upravené v ust. § 5 až 17 Vyhlášky v rozsahu ust. § 20 ods. 3 Zákona. 

 

Čl. V 

RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH INCIDENTOV 

 

5.1 Dodávateľ je povinný bezodkladne hlásiť PZS každý BKI, pričom spôsob hlásenia BKI 

určí PZS podľa prílohy č.2. 

 

5.2 Pri hlásení BKI je Dodávateľ povinný identifikovať PZS stupeň závažnosti BKI stanovený 

podľa kategórií jednotlivých BKI, ktorý identifikuje na základe presiahnutia kritérií pre 

jednotlivé kategórie incidentov.  

Ak do okamihu hlásenia BKI nepominuli jeho účinky, Dodávateľ je povinný odoslať 

neúplné hlásenie BKI, v ktorom vyznačí identifikátor neúplného hlásenia, a bezodkladne 

po obnove riadnej prevádzky siete a informačného systému toto hlásenie doplní.  

 

5.3 Dodávateľ je povinný riešiť BKI reaktívnym opatrením, ktorým je priama odpoveď na BKI 

zabezpečovaná službami podľa ust. § 15 ods. 3 písm. b) až g) Zákona (ďalej len „Reaktívne 

opatrenia“). Pri riešení BKI je Dodávateľ povinný na žiadosť PZS spolupracovať s PZS, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20190101#paragraf-15.odsek-3.pismeno-b
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NBÚ, MD SR a na tento účel im poskytnúť potrebnú súčinnosť a všetky informácie získané 

z vlastnej činnosti, ktoré by mohli byť dôležité pre riešenie BKI. 

 

5.4 Dodávateľ je povinný bezodkladne oznámiť a preukázať PZS vykonanie Reaktívneho 

opatrenia a jeho výsledok.  

 

5.5 Po vyriešení incidentu je dodávateľ povinný predložiť na výzvu PZS v lehote stanovenej 

PZS návrh opatrení na zabránenie šírenia sa, pokračovania a opakovaného výskytu BKI 

(ďalej len „Ochranné opatrenia“) , ktoré podliehajú schváleniu PZS. Ďalej je Dodávateľ 

povinný v lehote stanovenej PZS tieto opatrenia vykonať a preveriť ich účinnosť. 

 

5.6 Dodávateľ je povinný kedykoľvek spolupracovať s PZS na príprave a prijatí potrebných 

ochranných opatrení. 

 

5.7 V čase BKI je Dodávateľ povinný náležitým spôsobom zabezpečiť každý dôkaz a dôkazný 

prostriedok, ktorý by mohol byť použitý v trestnom konaní a súčasne je povinný 

informovať PZS o tejto skutočnosti. Na žiadosť PZS je Dodávateľ povinný poskytnúť PZS 

dôkaz a/alebo dôkazný prostriedok, ktorý zabezpečil. Dodávateľ informuje PZS o všetkých 

skutočnostiach, ktoré nasvedčujú tomu, že v súvislosti s BKI mohol byť spáchaný trestný 

čin. 

 

Čl. VI 

AUDIT 

 

6.1 PZS je oprávnený u Dodávateľa preveriť účinnosť prijatých bezpečnostných opatrení, 

plnenie požiadaviek stanovených Zmluvou, Zákonom a bezpečnostnou politikou PZS, 

vykonaním auditu kybernetickej bezpečnosti Dodávateľa (ďalej len „Audit“).  

 

6.2 PZS je povinný písomne oznámiť Dodávateľovi vykonanie Auditu najmenej 14 dní pred 

stanoveným termínom Auditu. 

 

6.3 PZS môže Audit realizovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby, s ktorou má zmluvný 

vzťah, alebo ktorú na vykonanie Auditu splnomocní, či poverí. 

 

6.4 Dodávateľ (vrátane jeho zamestnancov), je povinný poskytnúť PZS pri vykonávaní Auditu 

potrebnú súčinnosť, a to predovšetkým, ale nielen sprístupnením priestorov, 

dokumentácie, technického, technologického a personálneho zabezpečenia, ktoré sa týkajú 

plnenia povinností kybernetickej bezpečnosti podľa tejto Zmluvy. PZS je povinný 

zachovávať mlčanlivosť o okolnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone Auditu a ktoré nie 

sú verejne známe. 

 

6.5 Dodávateľ je povinný počas Auditu preukázať PZS predovšetkým, že: 

a) riadne plní povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy;  

b) splnil záväzok zachovávania mlčanlivosti podľa Zmluvy; 
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c) jeho zamestnanci disponujú náležitými znalosťami na úseku kybernetickej bezpečnosti, 

vrátane vedomostí, ktoré musia mať na riadne plnenie povinností podľa Zmluvy 

a Obchodnej zmluvy. 

 

6.6 V prípade, že PZS na základe vykonaného Auditu zistí nedostatky, oznámi ich písomne 

Dodávateľovi. Dodávateľ sa zaväzuje zistené nedostatky odstrániť, a to v lehote najneskôr 

do 14 odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

6.7 Dodávateľ je povinný pred vykonaním Auditu oboznámiť osoby, prostredníctvom ktorých 

PZS vykonáva Audit, o pravidlách týkajúcich sa dodržiavania bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely predchádzania 

vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov (ďalej len 

„PO") v priestoroch Dodávateľa. Dodávateľ zodpovedá za splnenie podmienok na 

zaistenie BOZP a PO v priestoroch Dodávateľa, tak aby bol zaistený bezpečný výkon 

Auditu. Dodávateľ je súčasne povinný preukázateľne poučiť osoby vykonávajúce Audit o 

nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri výkone Auditu v priestoroch Dodávateľa 

môžu vyskytnúť, ako aj o všetkých opatreniach týkajúcich sa a súvisiacich so zaistením 

BOZP a PO. 

 

6.8 Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby PZS mohol vykonať Audit u subdodávateľov 

Dodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení Obchodnej zmluvy a toto plnenie priamo súvisí s 

prevádzkou sietí a informačných systémov PZS. 

 

Čl. VII 

MLČANLIVOSŤ 

 

7.1 Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 

súvislosti s plnením podľa Zmluvy a Obchodnej zmluvy a ktoré nie sú verejne známe, 

pokiaľ by sa mohli dotýkať oblasti kybernetickej bezpečnosti. V prípade pochybností platí, 

že skutočnosť sa dotýka oblasti kybernetickej bezpečnosti a vzťahuje sa na ňu povinnosť 

zachovávania mlčanlivosti. Ustanoveniami o povinnosti zachovávať mlčanlivosť podľa 

Zmluvy nie je dotknutá povinnosť mlčanlivosti alebo zachovania tajomstva podľa 

osobitných predpisov. Dodávateľ je povinný chrániť informácie, ktoré by mohli mať vplyv 

na základnú službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a 

informačných systémov PZS. 

 

7.2 Na zbavenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Zákona. 

 

7.3 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa Zmluvy trvá aj po skončení trvania Zmluvy. 

 

7.4 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy 

dodržiavali jeho zamestnanci, osoby, ktoré sú s ním v obdobnom pracovnom vzťahu, 

subdodávatelia a ich zamestnanci a osoby, ktoré sú s ním v obdobnom pracovnom vzťahu 

a ktoré sa podieľajú na plnení podľa Zmluvy alebo Obchodnej zmluvy a/alebo ktoré majú 
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prístup k informáciám, ktoré sa týkajú a majú vplyv na kybernetickú bezpečnosť sietí 

a informačných systémov PZS. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby vyššie menovaní, 

ktorí sa podieľajú na predmete plnenia podľa Zmluvy podpísali vyjadrenie o zachovávaní 

mlčanlivosti podľa § 12 ods. 1 Zákona. 

 

7.5 Dodávateľ je povinný najneskôr do 14 dní od skončenia trvania Zmluvy vrátiť, alebo 

previesť na PZS všetky informácie a dáta, ktoré mal od PZS na základe Zmluvy 

a Obchodnej zmluvy, alebo je povinný tieto informácie a dáta v súlade s pokynom PZS 

v rovnakej lehote zničiť a PZS preukázať ich zničenie. 

 

Čl. VIII 

OSTATNÉ USTANOVENIA ZMLUVY 

 

8.1 Dodávateľ sa zaväzuje spracúvať informácie, ktoré majú a/alebo by mohli mať vplyv na 

základnú službu PZS a/alebo ktoré by sa mohli týkať kybernetickej bezpečnosti sietí a 

informačných systémov PZS tak, aby nedošlo k narušeniu ich integrity, dostupnosti, 

pravosti a dôvernosti.  

 

8.2 Dodávateľ nie je oprávnený zapojiť do poskytovania služieb a plnenia tejto Zmluvy 

ďalšieho dodávateľa (subdodávateľa) bez predchádzajúceho písomného súhlasu PZS. 

 

8.3 V prípade, že Dodávateľ plní Obchodnú zmluvu prostredníctvom svojich subdodávateľov 

a toto plnenie priamo súvisí s prevádzkou sietí a informačných systémov PZS, je Dodávateľ 

povinný zabezpečiť plnenie povinností na úseku kybernetickej bezpečnosti vyplývajúcich 

zo Zmluvy aj u svojich subdodávateľov a súčasne je povinný preukázať túto skutočnosť 

PZS. 

 

8.4 Dokumentáciu, ktorú má Dodávateľ a ktorá sa týka informačných systémov a ostatných 

informačno-komunikačných technológií na zabezpečenie plnenia podľa Zmluvy 

a Obchodnej zmluvy, je Dodávateľ povinný uchovávať v zabezpečenom priestore tak, aby 

nedošlo k jej narušeniu. Dodávateľ je povinný systematicky zaznamenávať a 

dokumentovať činnosť, ktorú plní na základe Zmluvy a na požiadanie PZS je povinný mu 

predložiť túto dokumentáciu. Dodávateľ je súčasne povinný dokumentovať svoju činnosť 

podľa Zmluvy (vrátane evidovania BKI a dokumentovania školení svojich zamestnancov) 

a na žiadosť PZS je povinný mu predložiť uvedenú dokumentáciu k nahliadnutiu 

a zhotovení kópií. 

 

8.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude PZS uložená právoplatným rozhodnutím 

príslušného orgánu pokuta a/alebo akákoľvek iná sankcia v dôsledku nesplnenia a/alebo 

porušenia povinností Dodávateľa podľa Zmluvy, uhradí PZS pokutu vo výške stanovenej 

právoplatným rozhodnutím orgánu, ktorý pokutu uložil. PZS je povinný zaslať 

Dodávateľovi fotokópiu rozhodnutia orgánu o uložení pokuty, a to najneskôr do 5 dní odo 

dňa doručenia tohto rozhodnutia PZS.  

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-12.odsek-1
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8.6 Dodávateľ je povinný vykonať úhradu podľa pokuty uloženej PZS na základe 

právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy PZS, ktorej prílohou bude fotokópia právoplatného rozhodnutia orgánu 

o uložení pokuty. Povinnosť Dodávateľa podľa tohto bodu Zmluvy trvá aj po ukončení 

tejto Zmluvy. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ostatné nároky PZS na náhradu škody 

spôsobenú porušením a/alebo nesplnením povinností Dodávateľa podľa Zmluvy.  

 

8.7 PZS je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade, že Dodávateľ porušuje povinnosti podľa 

Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy je potrebné realizovať písomne.  

 

8.8 Dodávateľ je povinný po ukončení Zmluvy udeliť, poskytnúť, previesť alebo postúpiť 

všetky potrebné licencie, práva alebo súhlasy nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity 

prevádzkovanej základnej služby na PZS; uvedený záväzok Dodávateľa ostáva v platnosti 

aj po ukončení Zmluvy po dobu minimálne päť rokov po ukončení Zmluvy. 

 

8.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pre vzájomné zasielanie akýchkoľvek písomností (ďalej aj 

„písomnosť“) v zmysle Zmluvy použijú korešpondenčné adresy uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

 

8.10 Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomností medzi sebou budú používať 

predovšetkým nasledovné spôsoby: 

a) doručovanie poštou, ako zásielku s doručenkou zaslanú doporučene. Pri doručovaní 

prostredníctvom pošty sa písomnosť považuje za doručenú dňom jej doručenia 

doporučene poštou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň 

doručenia písomnosti sa považuje aj deň, (i) v ktorý Zmluvná strana, ktorá je 

adresátom, bezdôvodne odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo (ii) v ktorý 

márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie písomnosti na pošte, alebo (iii) v ktorý 

sa zásielka obsahujúca písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná najmä preto, 

že nebolo možné adresáta na adrese uvedenej v Zmluve ani na adrese jeho sídla 

uvedenej v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je zapísaný, zistiť a 

jeho iná adresa nie je odosielateľovi známa, a teda nie je možné písomnosť doručiť, a 

to aj vtedy, ak sa adresát písomnosti o tom nedozvie; 

b) doručovanie kuriérom doručovateľskej služby, pričom v prípade bezdôvodného 

odopretia prevzatia písomnosti alebo jej nemožnosti doručenia z dôvodu nezastihnutia 

adresáta, sa bude táto považovať za doručenú uplynutím troch (3) pracovných dní odo 

dňa jej vrátenia odosielateľovi; 

c) doručovanie osobne, pričom písomnosť sa bude považovať za doručenú okamihom 

prevzatia písomnosti osobou oprávnenou na preberanie zásielok v mene konkrétnej 

Zmluvnej strany. 

 

8.11 V prípade, že dôjde u niektorej zo Zmluvných strán k zmene akéhokoľvek údaju uvedeného 

v záhlaví Zmluvy, zaväzuje sa táto Zmluvná strana bezodkladne, najneskôr do desiatich 

(10) dní odo dňa účinnosti tejto zmeny, o tejto zmene písomne informovať druhú Zmluvnú 

stranu.  
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IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené Zmluvou, sa riadia 

ustanoveniami Zákona, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov. 

 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli na výlučnej právomoci súdov SR v prípade akýchkoľvek sporov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Zmluva a všetky vzťahy 

z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony, že si Zmluvu pred jej 

podpisom riadne prečítali a jej obsahu porozumeli, že Zmluva bola uzavretá po vzájomnej 

dohode v súlade so zákonom, s ich slobodnou vôľou, vážne, určite a nie v tiesni za nápadne 

nevýhodných podmienok. Zmluva je na znak súhlasu podpísaná oboma Zmluvnými 

stranami. 

 

9.4 Akékoľvek zmeny obsahu Zmluvy, môžu byť vykonané iba formou písomného 

očíslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami. 

 

9.5 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo 

neúčinné, a dôvod tejto neplatnosti sa nevzťahuje na celú Zmluvu, nemá takáto neplatnosť 

a/alebo neúčinnosť za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy, 

alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa Zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného 

odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, 

sledovaný uzavretím Zmluvy a dotknutým ustanovením.  

 

9.6 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti Obchodnej zmluvy. 

 

Za PZS: Za Dodávateľa: 

 

V Bratislave, dňa  V .............., dňa .............. 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

(doplní obstarávateľ) (doplní úspešný uchádzač) 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa 

Príloha č. 2 - Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby 
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Príloha č. 1 - Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa 

 

Zoznam pracovných rolí zamestnancov Dodávateľa a subdodávateľa  

(doplní úspešný uchádzač) 

 

Zamestnanci Dodávateľa 

Meno a priezvisko Pracovná rola vo vzťahu 

k výkonu činností pre ZS 

Tel. kontakt e-mailová adresa 

    

    

    

 

Zamestnanci subdodávateľa 

Meno a priezvisko Pracovná rola vo vzťahu 

k výkonu činností pre ZS 

Tel. kontakt e-mailová adresa 

    

    

    

 

 

Príloha č. 2 - Spôsob hlásenia BKI a kontaktné osoby 

 

Spôsob hlásenia BKI 

Dodávateľ je povinný bezodkladne vzájomne hlásiť PZS každý BKI, o ktorom sa hodnoverne 

dozvie, prostredníctvom k tomu poverených zamestnancov a to na kontaktné údaje uvedené 

v odstavci 4.12 Zmluvy. 

V oznámení Dodávateľ uvedenie: 

a)službu zasiahnutú kybernetickým bezpečnostným incidentom, 

b)vplyv kybernetického bezpečnostného incidentu na poskytovanú službu, 

c)časové údaje priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu, 

d)detailný opis priebehu kybernetického bezpečnostného incidentu, 

e)rozsah vzniknutých škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu alebo rozsah 

predpokladaných škôd z dôvodu kybernetického bezpečnostného incidentu, 

f)popis následkov kybernetického bezpečnostného incidentu alebo popis očakávaných následkov 

kybernetického bezpečnostného incidentu, 

g)riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu, 

h)stav riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu, 

i)vykonané nápravné opatrenia, ak boli vykonané. 

 

Kontaktné údaje zamestnancov ŽSR a dodávateľa pre oblasť ZKB 

Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov ŽSR pre oblasť kybernetickej bezpečnosti: 

Meno a priezvisko Označenie role: E-mail: Tel. číslo: 

Hotline - Service desk príjem a evidencia hlásení 

BKI 

servicedesk@zsr.sk +421 220 292 727 

+421 220 292 000 - 

voľba "3" 

(doplní obstarávateľ)    

(doplní obstarávateľ)    

mailto:servicedesk@zsr.sk
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Zoznam a kontaktné údaje zamestnancov Dodávateľa pre oblasť kybernetickej bezpečnosti: 

Meno a priezvisko Označenie 

role: 

E-mail: Tel. číslo: 

(doplní úspešný uchádzač)    

(doplní úspešný uchádzač)    

(doplní úspešný uchádzač)    

 


