PRILOHA C. 2 FORMULAR PRAVIDELNEJ SPRAVY SD

Nazov diela: ,Gymnazium Andreja Sladkovica Banska Bystrica —
rekonstrukcia strechy telocvicne”
PRAVIDELNA SPRAVA SD
za obdobie od <datum> do <datum>

Objednavatel" Gymnazium Andreja Sladkovi¢a, Komenského 18, 974 01 Banska Bystrica,
Slovenska republika

Zriad'ovatel" Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banské& Bystrica,
Slovenska republika

Zhotovitel: ..

Stavebny dozor:

Osoba opravnena
konat' vo veciach
technickych
(OVT):

Cena diela:

Doba realizacie
diela:

Do 60 kalendarny dni odo dfa
prevzatia staveniska

Vypracoval SD:

Datum:

Schvalil OVT:

Schvalil BBSK:

Obsah:
1. Zmluvné vztahy

Odovzdanie <datum>

staveniska:

podpis + autorizacia

podpis

podpis

e ZoD na zhotovenie diela (Zhotovitel , cena, bankové zaruky, zadrzné, terminy, dodatky)

e Zmluva o vykone SD (Poskytovatel , cena, terminy, dodatky)



Technicky popis , Clenenie stavby, objektova skladba

. Vstupna kontrola HMG, KSP

Priebeh prac
e Opis priebehu stavebnych prac podfa ¢lenenia stavby
e Porovnanie vykonaného objemu prac s HMG

o Aktualizovany zoznam subdodavatelov vratane ramcového popisu a rozsahu ich ¢innost

Kontrola Casova, kontrola kvality
e Porovnanie skutoéného priebehu prac s postupom planovanym v HMG
¢ \/ykonané skusky podla KSP a ich vyhodnotenie

e Chronologicka fotodokumentacia zakrytych Casti diela s vyhodnotenim

Prehlad nakladov

e Prehlad a sumarizacia fakturacie podfa VVV ZoD (excel)

Daldie informacie

o Navrh opatreni na odstranenie nedostatkov

Navrh opatreni na akceleraciu prac

Problémy ovplyvriujuce priebeh prac

Informacie potrebné pre objednavatela na otazky a komunikaciu verejnosti

Oznacenie stavby (infotabule, miesto, datum osadenia/odstranenia)

Prilohy
o Priebezny vykaz vymer (excel)

o Stavebny dennik v elektronickej forme (format PDF)



