I'H BRATISLAVA

Bratislava, 27.01.2026

Vsetkym zaujemcom

Vysvetlenie sut'aznych podkladov €. 3 — otazka €. 25 az
93

Vo verejnom obstardvani na predmet zadkazky ,,Modernizacia elektrickovych trati —
Ruzinovska radiala 2026, vyhlasenom vo Vestniku verejného obstardvania pod znackou
811287-2025, boli dorucené nasledovné otazky:

Otazka ¢. 25

V zmysle sutaznych podkladov, bod 3.8. ZV3 Poziadavky Objednavatel’a, Ziada verejny
obstaravatel’, aby neboli prekracované limitné hodnoty hluku, vibracii a otrasov vo vonkajSom
a vnutornom prostredi budov v zmysle prislusnej legislativy (60 dB pre dennti dobu a vecernti
dobu, 50 dB pre no¢nu dobu). Z predlozenych podkladov (PD, hlukova $tadia, merania) vSak
vyplyva, Ze stcasné hodnoty presahuju legislativou stanovené hodnoty o 10 az 15 dB, resp. aj
o viac. S ohl'adom na predpokladany prinos rekonstrukcie a modernizécie pre zniZenie hodnot
tychto velicin nie je mozné za stavajucich podmienok dosiahnut’ pozadované hygienické limity.
Ziadame preto verejného obstarivatela o vypustenie tejto poziadavky z dovodu jej
nesplnitelnosti, a to ako pre hluk, tak i vibracie ¢i otrasy.

Odpoved’ ¢. 25

Verejny obstaravatel’ si je vedomy ze v stcasnosti dochadza k prekroceniu ekvivalentnych
hladin hluku, a prave z uvedeného dévodu pristupil k modernizacii predmetnej trate.

Zaroven cielom modernizécie je splnit’ hodnoty ktoré st stanovené v legislative.

Verejny obstaravatel’ a prevadzkovatel drahy bude v ramci svojich moznosti maximalne
sucinny a vyuziju vSetky dostupné prostriedky na zabezpec€enie ziskania kladnych stanovisk
dotknutych organov.

Tym, ze verejny obstaravatel’ stanovil rozmery a typ PJD, riziko dosiahnutia vyslednych hodnot
hluku a vibracii zndSa verejny obstaravatel’, a to za predpokladu, Ze uchadzac¢ splni vSetky
povinnosti vyplyvajuce zo sutaznych podkladov.

Otazka €. 26

V ramci sutaze ,,Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radidla, opakovana sutaz*
boli zodpovedané otazky. Pytame sa obstaravatel’a, ¢i tieto odpovede st relevantné i pre sutaz
,Modernizacia elektri¢kovych trati — Ruzinovska radiala 2026*.

Odpoved’ €. 26

Odpovede, resp. vysvetlenia, ktoré boli predlozené v ramci sutaze ,,Modernizacia
elektrickovych trati — Ruzinovska radidla, opakovana sutaz“, nie st sufastou Sutaznych
podkladov pre sut'az ,,Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radiala 2026.*


https://ted.europa.eu/sk/notice/-/detail/811287-2025
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Verejny obstaravatel' zdoraziluje, ze sutaz ,,Modernizacia elektrickovych trati — RuZinovska
radidla 2026 je novou a samostatnou sutazou, priCom vysvetlenia a odpovede verejného
obstaravatela z predchadzajlicej stitaze nie su automaticky prenosné ani zavazné pre tlito sit'az.

Odhliadnuc od uvedeného, verejny obstaravatel’ zverejnil v ramci prilozenych dokumentov aj
subory, ktoré boli zverejnené alebo pozadované uchadzacmi v rdmci sutaze ,,Modernizacia
elektrickovych trati — Ruzinovska radidla, opakovana sutaz“. Uvedené¢ dokumenty sa
nachédzaja v adresari ZV 5 — Iné dokumenty.

aroveni uréita 0 rozdi i sut’azi ,, izaci ickovy i—
Zaroven pre urcita prehl'adnost’ su rozdiely oproti sut’'azi ,,Modernizacia elektrickovych trati

uzinovska iala, vana sut’az isané v u , v je sué u Sut'azny
Ruzinovska radiala, opakovana sut’az*“ popisané v dokumente, ktory je suc¢ast'ou Sut'aznych
podkladov a je oznaceny ako ,,Prehl'ad zmien v sit'azi oproti zrusenej*.

Otazka ¢. 27

v

Citované dokumenty: Odpoved ¢. 351, 367 a 375, Modernizacia elektrickovych trati —
RuZinovska radidla, opakovana sutaz.

Pytame sa Obstaravatela, ¢i modze Uchadza¢ nahradit’ referencie potvrdené
objednavatelom/odberatel'om, pre ucely splnenia poziadaviek potrebnych na pridelenie
bonusu, inymi relevantnymi dokladmi, napr.: zmluva, preberacie protokoly, fakturacia alebo
iné dokumenty potvrdzujuce rozsah prac a pdsobnost odbornika na prislusnej stavbe. Z
uvedenych dokladov by bolo zrejmé, ¢i referencia stavby spliiuje poziadavky potrebné na
splnenie bonusu. Nie je bezné dokladovat’ referencie s podrobnostami Specifikovanymi v
rozsahu ako je uvedené v bodoch 3.3 az 3.12. Zaroven v pripade konkurencnej pozicie
uchéadzaca v sut'azi, moze byt ziskanie potvrdenia referencie stazené. Referencia potvrdena
objednavatelom/odberatelom nie je zavdzny dokument a mdze byt l'ahko pozmenend v
prospech dodavatela. Naopak doklady ako Zmluva o dielo sa da preverit’ cez Centralny register
zmluv, a fakturécie cez finan¢ny trad. Preto pozmenenie tychto dokladov nie je moZné.

Odpoved’ ¢. 27
Platia Sutazné podklady.

Verejny obstaravatel’ bude postupovat’ pri vyhodnoteni tak ako je stanovené v Casti C. Kritéria
na vyhodnotenie ponuk bod 3. Spdsob hodnotenia ponuk, odsek 3.13 a 3.14.

3.13. Upozornenie - Pripadné splnenie poZiadaviek v zmysle bodu 3.3 az 3.12 tejto Casti
sutaznych podkladov je uchadzac¢ povinny preukazat’ predloZenim referencie potvrdenej
objednavatel’om/ odberatePom, ktora bude obsahovat’ informécie, z ktorych bude vyplyvat’
splnenie vSetkych poZiadaviek potrebnych na pridelenie bonusu.

3.14. 'V pripade, ak uchidza¢ v ponuke nepredloZi potvrdeniu referenciu, ktora bude
obsahovat’ udaje referencnej zakazky vyzadované pre pridelenie bodov v Kritériu K2 v
sulade s bodmi 3.3 az 3.12 tejto Casti sutaznych podkladov, nebude takato zakazka zaradena
do vyhodnotenia a uchadza¢ neziska bonus pre ucely vyhodnotenia ponuk.

Otazka ¢. 28

Citované dokumenty: NAVRH PROJEKTU ORGANIZACIE VYSTAVBY: Plna vyluka v
useku Trnavské myto — obratisko Astronomickd. Odpoved ¢. 314, Modernizacia
elektrickovych trati — Ruzinovska radiala, opakovana sut'az:
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,Podl'a nazoru verejného obstaravatel'a je mozné vybudovanie zakladov trakénych stipov a
osadenie stlpov pocas beznej prevadzky elektricky.

,Prepojenie novo vybudovanych vedeni s existujucimi resp. prevesenie trakcie bude mozné v
ramci lokalnych kratkodobych vyluk, podl'a moznosti prevadzkovatela resp. technologickych
postupov Zhotovitel'a. Verejny obstaravatel vyvinie maximdlnu stinnost, aby budici
zhotovitel mal dostatoény pocet vyluk, resp. dostatok c¢asu na vykonanie préac.
Verejny obstaravatel’ navrhol dve pozicie docasnych vyhybiek z dovodu co najmensieho
obmedzenia cestujucej verejnosti. V pripade, Ze technicky nebude mozné pouzit' doCasnti
vyhybku v KM 2,400 a bude nutna Gplna vyluka elektricky v uvedenom tseku, tak uchadzac
(buduci zhotovitel') a verejny obstaravatel’ (buduci objednavatel’) vyvini maximalne usilie, aby
cestujuca verejnost’ pocitila vplyv takejto vyluky elektri¢ky ¢o najmenej.*

Otazka:

V ramci useku Trnavské myto - Lis¢ie nivy sa uvazuje s vymenou Casti trakéného vedenia. V
uvedenom useku, sa po zmene v opakovanej siit'azi, uvazuje s pouzitim docasnej vyhybky v
KM 2,400, ¢o vylucilo planovant plnt vyluku v tomto Gseku. Domnievame sa, ze z dovodu
polohy, priestorovych podmienok, pristupovych ciest, bariér, pritomnosti zelene a existujuceho
trakéného vedenia, nie je technicky mozné vybudovanie zakladov trakénych stipov a osadenie
stipov pocas beznej prevadzky elektricky. Pytame sa obstaravatela, &i neprehodnoti stanovisko
a zabezpeci plni vyluku uvedeného useku (aspon kratkodobu, nad rdmec noc¢nych alebo
vikendovych vyluk).

Odpoved’ ¢. 28

Verejny obstaravatel’ pozaduje pouzitie docasnej vyhybky v KM 2,400, ¢im sa pokusa v ¢o
mozno najmenSej miere zvySit kvalitu Zivota obyvatel'stva hlavného mesta pocas
prebiehajucich obmedzeni pri realizacii diela. V pripade poziadavky zhotovitel'a na kratkodobé
vyluky pre zrychlenie stavebnych préac, bude Objednavatel’ starostlivo vyhodnocovat’ navrhy
postupu prac av pripade rychlejSiecho napredovania diela, je otvoreny k diskusii o uplnej
vyluke v uvedenom useku.

Otazka ¢. 29

Citované dokumenty: Odpoved’ ¢. 334, 226, 225, 223, 182 a 175, Modernizacia elektrickovych
trati — Ruzinovska radiala, opakovana stt'az:

Odpoved’ €. 334: ,,V ramci Mil'nika ¢. 2 bude verejny obstaravatel’, resp. stavebny dozor
vyhodnocovat’ stavebnii dokoncéenost’ tak, ako uviedol v odpovedi ¢. 223. Dodanie
technologickej Casti nie je ohrani¢ené Ziadnym mil'nikom.*

Odpoved’ €. 226: ,,Vypracovanie a expedicia projektovej dokumentacie realizacie objektu SO
408 verejny obstardvatel’ chape ako suvisiaci objekt k objektu SO 101 — Elektrickovy spodok a
zvrsok.*

,Objekt nie je priamo menovany v podmienkach splnenia Mil'nika ¢. 1, ale podla nazoru
verejného obstardvatela by mala byt dokumentacia vypracovand, v ¢o mozno najskorSom
termine, z dovodu, Ze je nutné, co mozno najskor vydat’ pokyn na vyrobu a dodavku technolédgie
docasnych meniarni.*

Odpoved’ ¢. 225: ,,Verejny obstaravatel’ predpoklada, Zze uchadza¢ zvoli postup predkladania
dokumentécii potrebnych SO v poradi dblezitosti, tzn. nebude DRS SO 408 odovzdavat na
konci Milnika ¢. 1, ale v ¢o mozno najskorSom termine, aby mal dostatok ¢asu na pripravu



IH BRATISLAVA

prisluchajucich stavebnych prac, rovnako tak dostatok casu objednanie a dodavku
technologickej ¢asti do¢asnych meniarni.*

Otazka:

Na zaklade odpovedi od Obstaravatel'a, obhliadky SO408 a stanoviska DPB, je nutna sanacia
pristavby meniarne. Rozsah stavebnych prac vylucuje beznli obsluhu meniarne. Preto pred
zaClatkom prdc na meniarni sa nainsStaluji docasné mobilné kontajnerové meniarne.
Predpokladame, Ze DRS k SO408 bude vyhotovena a schvélena v o najskor§om termine pred
Milnikom &. 1. Dizka Milnika ¢&. 1 (do 120 dni) nezohl'adiiuje as potrebny na pripravu DRS k
S0O408 a jej schvalenie, vyrobu a instalaciu technologickych casti docasného napajania trati.
Tento stav obmedzi vykonanie stavebnych pric so sandciou pristavby a pozadovanych
stavebnych prac na SO408 a teda splnenie Mil'nika €. 2. Pytame sa obstaravatel’a, ¢i by
prehodnotil Mil'nik €. 2 a presunul splnenie bodu a) do Mil'nika ¢. 4. Tym by sa zabezpecilo
uspesné zrealizovanie stavebnej Casti SO408.

Odpoved’ €. 29
Platia stitazné podklady a mil'niky stanovené verejnym obstaravatelom.

Verejny obstaravatel’ ma za to, ze 120 dni (dizka Milnika ¢. 1) na vypracovanie a schvélenie
DRS na SO 408 je postacujiica. Predpokladame, ze si zhotovitel stanovi vo svojom
harmonograme DRS preferenciu spracovania projektovej dokumentacie v stupni DRS tak, aby
vedel vcéas vypracovat a predlozit dokumenty ku schvéleniu. Dokumenticia SO 408
a suvisiace objekty by mali mat’ prioritu tak, aby bolo mozné vcas objednat’ komponenty
docasnych meniarni potrebnych na realizaciu SO.

V ramci vyhodnotenia Mil'nika €. 2 potvrdzuje verejny obstaravatel, Ze bude pozadovat
stavebne ukoncit’ prace na SO 408 a pripravit SO na montdz technologie, bez dodavky
technolégie.

Otazka ¢. 30

Pytame sa obstaravatela, ¢i po demontdzi docasnych mobilnych kontajnerovych meniarni (v
ramci prac na SO407 a SO408) budu tieto meniarne odovzdané Obstaravatel'ovi/Spravcovi
alebo zostanti Zhotovitel'ovi?

Odpoved’ €. 30

Nie, verejny obstaravatel nepoZaduje odovzdanie docasnych mobilnych kontajnerovych
meniarni po skonceni modernizacie do svojho majetku.

Otazka ¢. 31

Verejny obstaravatel’ poskytol uchadzacom stbor s ndzvom: Prehlad zmien v sutazi oproti
zrusenej.doc, v ktorom uvadza Vypustenie prilohy €. 8 — PredbeZzné technické rieSenie.

V SP v casti 14. Obsah ponuky sa okrem iného uvadza bod 14.1.8. PredbeZné technické
rieSenie vypracované podPla Prilohy €. 7 tychto sutaznych podkladov.

Moze verejny obstaravatel zosuladit poZiadavku obsahu ponuky s prehladom zmien v sutazi
oproti zrusenej?

Odpoved’ ¢. 31
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Verejny obstaravatel nepozaduje v ramci ponuky predlozit navrh technického rieSenia,
z dovodu, ze vo ZV3(C4 stanovil minimdlne rozmery rostu PJD.

V pripade, Ze uchadza¢ ocenil konitrukciu s inymi rozmermi (zaroven spifia min. poZiadavky),
verejnému obstaravatel'ovi predlozi popis navrhu technického riesenia. Uchédza¢ zohladni v
cene aj poziadavku, Ze PJD rost (pozdizne tramy a prie¢niky) musi byt’ z beténu minimalnej tr.
C30/37 XC4, XF4.

Zaroven prikladdme aktualizovanu verziu Sutaznych podkladov a ZV3 v prilohe tohto
vysvetlenia, kde st poziadavky zosuladené.

Otazka ¢. 32

Moze verejny obstaravatel vysvetlit v sibore s niazvom ZV4C2 Formular-platieb a
kritéria_vyplnit’.xls, co predstavuje max. hodnota 123553500,00 logiky kritéria ¢.1 (riadok €.
21)?

Odpoved’ ¢. 32
Uvedena hodnota je PHZ s 23% DPH.
Otazka ¢. 33

SO 407, SO 408, SO 409 - Ziadame doplnit’ vykaz zdmoénickych konstrukcii (pouZity material,
dizka, hmotnost, pocet), vykaz vyplne otvorov (pocet a presnu Specifikaciu dveri okien ),
vykresy k ocelovym konstrukciam (rebrik, schodisko, podlahy s pororoStom + vykaz pouzitych
materialov, dizka hmotnost’, podet).

Odpoved’ ¢. 33

Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zakazky, ktory bude realizovany
v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizéciu

(Z1ty FIDIC) — skuseny buduci Zhotovitel’ navrhne, posadi a zrealizuje také technické rieSenie,
ktoré bude splnat’ podmienky stanovené v sutaznych podkladoch.

Uchadza¢ ma dopracovat predlozeni dokumentaciu v zmysle poziadaviek objednéavatela
uvedenych vo ZV3.

Verejny obstaravatel’ uviedol, Ze vykaz vymer nie je zavdzny a je nutné ho brat’ iba ako
informativny, tzn. nemusi zodpovedat’ skutocnosti. Vykaz vymer bol sti¢ast’ou vypracovanej
DSP a verejny obstaravatel’ preto tuto prilohu zverejnil v ramci stitaznych podkladov z dévodu
zjednodusSenia stanovenia ceny diela. Zhotovitel ma povinnost’ v zmysle sut’aznych podkladov
vyplnit’ iba dokument ,,ZV4C2_ Formular-platieb a kritéria“.

Otazka ¢. 34

Rozsah pyrotechnického prieskumu 500 hod. - zahfiia aj pyrotechnicky dozor alebo len
samotny pyrotechnicky prieskum na vytyCenych plochach zadavatelom verejného
obstaravania?

S ohl'adom na nemoZnost' vylucenia vyskytu nevybuchnutej municie najmé pri vykonani
prvotného skenovania na jestvujliicej urovni terénu a najméd z dévodu silnej kontaminacie a
rozptylenia kovovych prvkov pri mestskych stavbach, najmi v hornych vrstvach sa musi
realizovat’ pri zemnych pracach fyzicky dohl'ad nad vykopovymi pracami. Ten spociva v
neustalom dohl'ade odborne sposobilého pyrotechnika nad rypadlom a déslednym sledovanim
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predmetov, ktoré rypadlo rozruSuje a naklad4d. Po dosiahnuti antropogénne nezasiahnutych
vrstiev sa pritomnost’ municie definitivne vyluci ploSnym skenovanim.

Z toho dovodu navrhujeme aby polozka pre nacenenie pyrotechnického prieskumu bola
rozdelené na dve Casti a to: 1. Pyrotechnicky prieskum - Vyhl'addvanie nevybuchnutej municie
pre predmetny projekt na objednavatel'om vytycenych plochach / v zmysle zdkona €. 58/2014
o vybusninach, vybusnych predmetoch a municii a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
2. Pyrotechnicky dozor pocas vykopovych prac.

Odpoved’ ¢. 34

Uvedena pripomienka je sucastou ZV4 C2 Formular platieb v Casti Pyrotechnicky prieskum
Povazujeme tito otdzku za irelevantnu.

Otazka ¢. 35
SO 101 Elektrickovy spodok a zvrSok

Vo Zviazku3 cast 4 poziadavka na antivibraénll rohoZ z nerecyklovaného polyuretanu, je
mozné pouzit' iny produkt, a to gumovy granuldt z dovodu vicSieho vyberu moznych
dodavatel'ov a moZnost’ vytvorenia nového komplexného navrhu?

Odpoved’ ¢. 35

Verejny obstaravatel’ trva na pouziti materidlu nerecyklovaného polyuretanu. Samotny navrh
konkrétneho vyrobku antivibracnej rohoze ako je hrubka (min. 25 mm) a pod. je v kompetencii
uchadzaca.

Otazka ¢. 36

Podl'a predloZenych sutaznych podkladov projekt predpoklada s pouzitim dvoch docasnych
vyhybiek a to v km 1,000 a v km 2,400. Ziadame Verejného obstaravatel'a o zdévodnenie
pouzitia do¢asnej vyhybky v km 2,400.

Odpoved’ €. 36
Plati odpoved’ ¢. 28
Otazka ¢. 37

Sucastou predkladanej ponuky ma byt Cyklogram, ktory ma spiat’ poziadavky uvedené v
Priloha c. 7 - Poziadavky na vypracovanie cyklogramu. Vytvorenie cyklogramu je ¢asovo
naro¢na Cinnost, ktorej sa musi venovat’ $pecializovany pracovnik. Mame za to, ze v §tadiu
predkladania pontk je tato poziadavka neprimerana a zvySuje finanna a ¢asovl naro¢nost’
pripravy ponuky. Preto zZiadame obstaravatel'a o nahradenie cyklogramu harmonogramom, z
ktorého by bolo jasne vidiet nadvdznost’ vystavby jednotlivych stavebnych objektov a
predlozenie cyklogramu Ziadat’ od uspesného uchadzaca.

Odpoved’ €. 37

Poziadavkou na vypracovanie Prilohy €. 7 chce verejny obstaravatel’ overit’, Ze uchadzac sa uz
pocCas pripravy ponuky zaoberal postupom prac. Harmonogram ako taky nerieSi postup
vystavby podrobne, napriek uvedeniu jednotlivych vézieb medzi objektami, nie je pre
verejného obstaravatel’a postacujuci a obstaravatel’ by nevedel vyhodnotit’ splnenie sutaznych
podmienok.
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Obstaravatel’ poukazuje aj na fakt, Ze v rdmci cykogramu pozaduje naplanovat’ iba vybrané
¢innosti a teda ide o minimalizovanie prac pre uchadzaca.

Podrobne rozpracovany cyklogram bude pozadovany po vypracovani a schvaleni DRS
dokumentécie pre vsetky stavebné objekty vratane suvisiacich ¢innosti.

Otazka ¢. 38
SO 401 Elektrickové zastavky, pristresky a drobnd architektara
St uvedené typy kablov v polozke ¢.28 spravne?

Nakol’ko v zmysle PD ( dispozicie resp. schémy zapojenia ) s navrhované kable CYKY-O
2x2,5, CYKY-J 3x2,5, CYKY-J 3x4 a CYKY-J 3x6 a vo vykaze vymer chyba kabel CYKY-O
2x2,5.

Odpoved’ ¢. 38

Predlozeny vykaz vymer nie je zavdzny a je nutné ho brat’ iba ako informativny tzn. nemusi
zodpovedat’ skutocnosti. Zhotovitel ma povinnost prekontrolovat’ udaje s predloZenou
dokumentéciou a v pripade, Ze zisti rozdiely resp. nie¢o v dokumentécii nie je rozpracované do
pozadovanych podrobnosti (detailov), alebo uz nevyhovuje aktudlnej legislative, ma za
povinnost’ tuto dokumentaciu dopracovat’ v zmysle poziadaviek objednavatel’a uvedenych vo
ZV3.

Verejny obstaravatel' poskytol VV v ramci sutaznych podkladov z dévodu zjednodusenia
stanovenia ceny diela. Zhotovitel ma povinnost’ v zmysle sutaznych podkladov vyplnit' iba
dokument ,ZV4C2 Formular-platieb a kritéria®. Ostatné prilohy Zvédzku 4 Uchadzac
nevypina.

Otazka ¢. 39
SO 407 Meniaren Legionarska
Otazka ¢. 1:

V polozke ¢. 7 je demontaz jestvujucich kablov a nakolko chybaji typy a dimenzie, cenu
modzeme len odhadnut’. Je ale potrebné uvazovat’ aj s demontazou kablovych tras?

V polozke €. 61 je dodavka a montaz kabla CHBU 1x240, ale chyba poloZka pre jeho
ukoncenie.

Bude tato polozka doplnena?

V polozke €. 61 je dodavka a montaz ostatnych kablovych prepojov - 1ks. Z podkladov nie je
jasné o aké kable ( typ, dimenzia a dlzka ) sa jedna.

Bude tato polozka upresnena?
Odpoved’ ¢. 39

Plati odpoved’ ¢ 38.

Otazka ¢. 40
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Ziada verejny obstaravatel' v rdmci monitoringu vplyvov na Zivotné prostredie zabezpe¢it' iba
monitoring hluku a vibracii, alebo aj meranie vplyvov na ovzdusie, zivotné prostredie? Co
presne ma uchadzac zahrnut’ do Casti I - vplyv stavby na ZP?

Odpoved’ ¢. 40

Verejny obstaravatel’ informuje, ze okrem casti ,,I”, ktora popisuje problematiku vplyvov
stavby na zivotné prostredie vratane zakladnych opatreni na ochranu zivotného prostredia, tak
cast’ ,,H* obsahuje samotny projekt monitoringu hluku, vibracii a otrasov. Verejny obstaravatel’
ma teda za to, Ze vo ZV 5, je dostatocne popisané, o ma uchadza¢ dopracovat’ a dodat’.

Otazka ¢. 41

Zvézok 3, Priloha ¢. 20 Dizajn manual, cast’ 7. Stoziare (str. 167) - objednavatel’ pozaduje
integraciu stoZiarov viacerych funkcii (verejné osvetlenie, trakéné vedenie, svetelna
signalizicia, atp.). Mo0zZe objednavatel’ definovat’ certifikovany typ stoziarov, ktoré sa maju na
takéto zlucenie pouzit'?

Odpoved’ ¢. 41

Verejny obstaravatel’ disponuje informdaciou, Ze na relevantnom trhu st Standardne k dispozicii
certifikované stoziare. Verejny obstaravatel nebude Specifikovat presny typ stoziarov.
V zmysle Zakona o verejnom obstaravani nie je mozné definovat' ndzov vyrobku a vyrobcu.

V ramci stavby je mozné pouzit’ stoziare s atypickym tvarom a konstrukciou, podl'a toho, aké
zariadenie bude na nich umiestnené. Verejny obstaravatel’ umoZituje pouZitie alebo dodanie
takychto vyrobkov alebo tovarov, ktory nemaju certifikat za nasledovnych podmienok:

konstrukcia bola navrhnuta a postidend autorizovanou osobou,
- je mozné overit pdvod vyrobcu, vratane kontroly samotnej vyroby;

- vyroba ma zabezpecenu kontrolu oprdvnenou osobou (napr. kontrola zvarov, hribky
vrstiev naterov, vykonavanie vnutropodnikovych kontrol, odborne vyskoleny personal
vyrobcu, atd’...);

- vyrobca deklaruje certifikaty k materidlu, z ktorého bol vyrobok vyrobeny;

- je mozné vykonat kontrolu vyroby osobou poverenou Objednavatelom pred zacatim
samotnej vyroby, dodanim a zabudovanim na stavbe.

Otazka ¢. 42

Zvézok 3, Priloha ¢. 20 Dizajn manudl, ¢ast’ 7 Stoziare (str. 176) - objednavatel’ pozaduje
umiestnit’ technologické vybavenie kamery (optické prevodniky, napdjacie zdroje) do
reviznych dvierok stoziara, tzv. technologicka stanica kamery. Bude objednavatel’ akceptovat’
aj samostatne stojacu skrinu v blizkosti stoziara kamery, resp. v blizkom subore skrin?

Odpoved’ ¢. 42

Verejny obstaravatel’ preferuje osadenie technoldgie do stipa, aby eliminoval vizualny smog
technologickych skrin. V pripadoch, kedy to naozaj technicky nebude mozné, verejny
obstaravatel' pristipi aj k moznosti osadit’ samostatne stojacu skriftu v blizkosti stoziara
kamery, resp. v blizkom subore skrin. Verejny obstaravatel’ sa bude takymito problematickymi
situdciami zaoberat’ jednotlivo.
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Otazka ¢ 43

Zvizok 3, Priloha & 21 Poziadavky u US pre vypracovanie DRS, objednavatel’ poZaduje
zluCovanie stoziarov signalizacie pre chodcov a cyklistov. Vie objednavatel’ presne definovat
priestory riadenych krizovatiek, v ktorych segregovanu cyklotrasu a v ktorej bude spolocny
priestor pre pesich a cyklistov?

Odpoved’ ¢. 43

Segregované cyklotrasy a spolo¢né priestory pre pesich a cyklistov su vykreslené v projektove;j
dokumentécii — SO 120, 121, 122, 123 a 124.

Zlucovanie stoziarov signalizacie pre chodcov a cyklistov neméd vplyv na spdsob vedenia
cyklistov a chodcov v priestore krizovatiek, ktory je vykresleny v DSP.

Zlucovanie stoziarov signalizacie pre chodcov a cyklistov pozadujeme na Odborarskom
namesti (pripomienka 1 35, Priloha 21), krizovatke KriZna - Legionarska (pripomienka 1 51,
Priloha 21), na Ruzinovskej ul. (pripomienky 2 70, 2 74, 2 75, Priloha 21) a krizovatke
RuZinovska - Tomasikova (pripomienka 2 93, Priloha 21).

PoZadujeme zdruZenie signalizacie pre chodcov a cyklistov a jej umiestnenie tak, aby cyklista
dosiahol na dopytové tlacidlo, priCom zaroven je treba vyosit’ vodiace linie pre nevidiacich.
Detaily bude potrebné konzultovat’ s verejnym obstaravatel’ pocas pripravy DRS.

Obdobné riesenie bude potrebné pouzit’ na Ruzinovskej ul. na miestach na prechadzanie pri
elektrickovych zastavkach (v zmysle TP 117, bod 2.8.4.2).

Otazka ¢. 44

Sutazné podklady obsahuji dokumenty:

"ZVA4C2_Formular-platieb a kritéria"

"ZV4P01_Celkovy vykaz vymer bez SO 510-512,515,519,520 nevyplnat"
"ZV4P02_Vykaz vymer pre SO 510- 512, 515, 519, 520_nevyplnat"

Pre objekty SO 510- 512, 515, 519, 520 je spracovany samostatny vykaz vymer:
"ZV4P02 Vykaz vymer pre SO 510- 512, 515, 519, 520 nevyplnat".

V uvedenom dokumente sa nachadza 33 objektov. Z ich popisu nie je zrejmé, ktora Cast’ patri
do SO 510, SO 511, SO 512 atd’. Ziadame VO presné zaradenie 33objektov do objektove;j
skladby stavby: SO 510- 512, 515, 519, 520.

Odpoved’ ¢. 44

Dovol'ujeme si upriamit’ pozornost’ na Technické spravy, kde si uvedené vetvy a podobjekty
priradené k samotnym SO. Pre zjednodusenie, verejny obstaravatel’ priklada dopliujicu a
vysvetlujucu tabulku:
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0156a Vodovod, vetva 1 DN 200 TVLT 805,32m 50 520
0156aa Vodovod, pripojky vetvy 1 50 520
0156b Vodovod, vetva 1-1 DN 200 TVLT 41,92m 50 520
M56¢c Vodovod, vetva 2 DN 400 TWLT 128,55m 50 520
0156¢ Vodovod, vetva 3 DN 200 TVLT 65,61m 50 520
0156d Vodovod, vetva 4 DN 150 TVLT 568,37Tm 50 520
0156dd Vodovod, pripojky vetvy 4 50 520
156 Vodovod, vetva 5 DN 150 TVLT 22541m 50 519
0156f Prepoj V1 TVLT DN 200 dizka 40,54m 50 520
0156g Prepoj V2 TVLT DN 100 dizka 18,44m a DN 150 dizka 13,21m |50 520
0156h Prepoj V3 TVLT DN 100 dizka 21,29m a DN 150 dizka 9,45m |50 520
M56ch Prepoj V4 TVLT DN 200 dizka 11,36m 50 520
0156 Prepoj V5 TVLT DN 200 dizka 39,06m 50 519
0156 Prepoj V6 TVLT DN 100 dizka 13,73m 50 519
156k Stoka A DN 500 kamenina+DN 1200 z.b. 50 515
01561 Stoka A, pripojky 50 515
Stoka A-A, DN400-66,30m, DN500-197 44m, DNG00-242,44m
0156IF DNE{H}-EO.TIQm ! ' ! ! ' R
0156m Stoka A-A, pripojky 50512
0156n Stoka B, DN 400 kamenina dizka 182,90m 50 511
01660 Stoka B, pripojky 50 511
0156nn Stoka BA, DN 400 kamenina dizka 99,92m 50 511
M56no Stoka BA, pripojky 50 511
1560 Stoka C, DN 1200 betdn dizka 191,50m 50 510
016600 Stoka C, pripojky 50 510
01566 Prepoj K1, DN 800 kamenina dizka 12,86m 50 515
0156p Prepoj K2, DN 300 kamenina dizka 24,39m 50 512
0156r Prepoj K3, DN 300 kamenina dizka 35,51m 50 512
0156s Prepoj K4, DN 400 kamenina dizka 42 56m 50 512
0156t Prepoj K5, DN 600-2,29m+ DN B00-50,37m kamenina 50 512
0156u Prepoj K6, DN 400 kamenina dizka 22,33m 50 512
0156w Prepoj K7, DN 400 kamenina dizka 12,50m 50 510
0156z Prepoj K8, DN 800 kamenina dizka 56,856m 50 510
prislicha ku
01562 Ostatné naklady vaetkym
uvedenym 50

Otazka ¢. 45

V ramci sut'aznych podkladov, Priloha ¢. 4 Zvézok 5 — Dokumentacia, cast’ E04 Vyjadrenia k
SP, podcast 02 Dokumenty je pod poradovym cislom 24 predlozené stanovisko ¢.
8295/9758/2000/2023 P5491 11 vydané dna 27.06.2023 spolocnostou Dopravny podnik
Bratislava, a.s. (d’alej len ,,DPB"), ktoré obsahuje stihlas s vydanim stavebného povolenia za
splnenia podmienok. Podmienky pod €. 6 az 12 sa tykaju poziadaviek k Projektu organizacie
vystavby (d’alej len ,,POV") v dokumenticii pre stavebné povolenie.

Po prestudovani podkladov uchadzac zistil, Ze vyssie uvedené podmienky DPB k POV nie su
zapracované v ramci sut’aznych podkladov, Priloha ¢. 4 Zvédzok 5 — Dokumenticia.

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie:

a) ¢i podmienky €. 6 az 12 zo stanoviska ¢. 8295/9758/2000/2023 P5491 11 vydaného dia
27.06.2023 DPB je potrebné zapracovat’ do projektovej dokumentacie.

b) kto bude v pripade potreby zapracovania vysSie uvedenych podmienok zabezpecovat’ ich
zapracovanie do projektovej dokumentacie? cast E04 Vyjadrenia k SP, podcast’ 02
Dokumenty.
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Odpoved’ ¢. 45

a) Ano, pripomienky je nutné zapracovat do projektovej dokumentacie. Zaroven pri
vypracovani POV je nevyhnutné brat’ na zretel' predchadzajuce odpovede, kde verejny
obstaravatel' potvrdil poziadavku trvania Etapy 2b. Zaroven je nutné k uvedenej vyluke
prispdsobit’ predoslé a nasledujuce etapy. Platnost’ uvedeného dokumentu vyprsala
a uchadzac¢ resp. buduci zhotovitel’ ma povinnost’ technicky navrh rieSenia skonzultovat’
v spolupraci so zastupcom objednévatel’a so spravcom infrastruktury DPB v rdmci rozsahu
inzinierskej ¢innosti uvedenej vo Zvizku 3, Cast’ 1 (¢1.2.9). Mesto ako prevadzkovatel
elektri¢kovych trati vyvija snahu v ¢o najmensej miere obmedzovat verejnost’ pri vyuzivani
MHD.

b) Podmienky do DRS zapracuje buduci uspesny uchédzac. Verejny obstaravatel’ vyhlasil
verejné obstaravanie na predmet zakazky realizovany v zmysle Zmluvnych podmienok pre
technologické zariadenie a projektovanie - realiziciu (ZIty FIDIC) — skuseny budici
Zhotovitel' navrhne, posidi a zrealizuje také technické rieSenie, ktoré bude spiiat
podmienky stanovené v sut'aznych podkladoch.

Otazka ¢. 46

V ramci sut'aznych podkladov, Priloha ¢. 4 Zvdzok 5 — Dokumentacia, cast’ EO4 Vyjadrenia
k SP, pod¢€ast’ 02 Dokumenty je pod poradovym ¢islom 30 predloZené stanovisko ¢.
36012/2023/0230-10 vydané dita 12.09.2023 Zeleznicami Slovenskej republiky, Generalne
riaditel'stvo, Odbor expertizy, v ktorom sa uvadza nasledovna podmienka ¢. 4:

»4) 'V pripade, ze v ramci pripravovanej modernizacie pride ku kolizii novobudovanych
zariadeni ZSR s navrhovanou stavbou a nebude mozné n4jst’ iné vyhovujuce rieSenie, stavebnik
tuto stavbu upravi na vlastné naklady tak, aby nebranila planovanym rozvojovym zamerom
ZSR.*

Ziadame verejného obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢ v ramci sitaznych podkladov, Priloha ¢. 4
Zvézok 5 Dokumentacia su zohl'adnené vsetky planované rozvojové zdmery ZSR.

Odpoved’ ¢. 46

V ramci sataznych podkladov su zohladnené vietky planované rozvojové zamery ZSR
k datumu vyhlasenia Verejného obstardvania. Verejny obstaravatel nema vedomost o Ziadnych
zmendach planovanych rozvojovych zdmeroch ZSR

Otazka ¢. 47

V ramci stitaznych podkladov, Priloha ¢. 4 Zvézok 5 — Dokumentécia, ¢ast E0O4 Vyjadrenia
k SP, podcast 02 Dokumenty je pod poradovym c¢islom 32 predlozené vyjadrenie .
14801/2023/SM/SSTT-2 vydané dita 02.06.2023 Zeleznicami Slovenskej republiky, Sprava
majetku ZSR Bratislava, ktoré odkazuje na zmluvy o uzatvoreni budicej zmluvy o vecného
bremena (ZBZVB) pre trvaly zaber stavby (TZ) a najjomnt zmluvu (NZ) k umiestneniu
kontajnerovych meniarni pre docasny zaber stavby (DZ). Uvedené zmluvy mali byt podla
vyjadrenia uzavreté pred vydanim stavebného povolenia. Ziadame verejného obstaravatel’a o
predlozenie:

a) zmlav o uzatvoreni buduce;j zmluvy o zriadeni vecneho bremena (ZBZVB) pre trvaly zaber
stavby (TZ) uzatvorenych so Zeleznicami Slovenskej republiky.
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b) ndjomnej zmluvy (NZ) k umiestneniu kontajnerovych meniarni pre doCasny zéber stavby
(DZ) uzatvorenych so Zeleznicami Slovenskej republiky.

c¢) vSetkych d’alSich uzatvorenych zmluv s tretimi stranami k majetkovopravnemu
vysporiadaniu stavby.

d) V pripade, ak verejny obstaravatel nema majetkovopravne vysporiadané vSetky pozemky
(trvaly a docasny zédber) stavby, tak ziadame uviest’ podrobny prehlad predmetnych
pozemkov.

Odpoved’ ¢. 47

a) Verejny Obstardvatel’ ma uzatvoren platni zmluvu o zriadeni vecného bremena (ZBZVB)
pre trvaly zéber stavby (TZ) zo Zeleznicami Slovenskej republiky ku diiu vyhlasenia
verejného obstaravania;

b) Verejny Obstaravatel ma uzatvoreni platni ndjomni zmluvu (NZ) k umiestneniu
kontajnerovych meniarni pre doCasny zéber stavby (DZ) zo Zeleznicami Slovenskej
republiky ku ditu vyhlasenia verejného obstaravania;

c) Verejny Obstaravatel’ ma uzatvorené platné zmluvy s tretimi stranami ku diiu vyhlasenia
verejného obstaravania;

d) Verejny Obstaravatel ma majetkovopravne vysporiadané pozemky, ktoré sa nachadzaji v
trvalom a doasnom zabere stavby.

e) Verejny obstaravatel’ uvedené zmluvy nebude poskytovat’ uchddzacom a ma zato, ze k
predlozeniu ponuky, nie st potrebné. Uvedené zmluvy budu predloZené az UspeSnému
uchéadzacovi pri odovzdani staveniska.

Otazka ¢. 48
V ramci sutaznych podkladov, Priloha ¢. 4 Zviazok 5 — Dokumentiacia, ¢ast E04 Vyjadrenia
k SP, pod¢ast’ 02 Dokumenty sa pri viacerych dokumentoch odkazuje na potrebu uzavretia

,zmliv/dohdd o vykonani preloziek inZinierskych sieti”. Ziadame verejného obstaravatela o
predlozenie vsetkych ,,zmliv/dohdd o vykonani preloziek inZinierskych sieti” potrebnych pre
realizaciu stavby.

Odpoved’ ¢. 48

Verejny obstaravatel’ ma uzatvorené Zmluvy o prekladkach resp. buduce zmluvy o vykonani
prekladok inzZinierskych sieti. Verejny obstardvatel uvedené zmluvy nebude poskytovat
uchadzacom, ma zato, ze k predlozeniu ponuky nie st potrebné. Uvedené zmluvy buda
predlozené az uspeSnému uchadzacovi pri odovzdani staveniska.

Otazka ¢. 49
SO 610 Elektrické ovladanie vyhybiek a SO 611 Elektrické vyhrievanie vyhybiek

V technickej sprave uvedenych SO sa uvadza, ze skrifia rozvadzaca je na trakénom stoziari,
pricom PD vznikala v €ase, kedy bol toto jediny akceptovany spdsob instalacie, v si¢asnosti uz
DPB umoznuje montaz ovladacich skriii aj na zemi. Ide o insStalaciu plastového zakladu pod
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rozvadzag, ktory je uchyteny v zemi a na lom je namontovand ovladacia skrifia. Je mozné
umiestnenie ovladacich skriii na zem?

Odpoved’ ¢. 49

Ano, verejny obstaravatel’ umoziiuje, resp. pozaduje umiestnit’ rozvaddzace ovladania a ohrevu
vyhybiek v blizkosti vyhybiek osadenim na troven terénu. Pokial’ by sa osadzali do zelene, je
nutné zriadit’ spevnentu plochu zo strany vstupu do rozvadzacov pre zabezpecenie pristupu.

Otazka ¢. 50

Ziadame Verejného obstaravatela o informaciu, ¢i ma byt asfaltovy kryt cyklochodnikov s
cervenym pigmentom?

Odpoved’ €. 50

Ano, verejny obstaravatel’ pozaduje kryt na cyklochodnikoch vo farebnom vyhotoveni asfaltu
s pouzitim ¢erveného pigmentu.

Otazka ¢. 51

PoZaduje Verejny obstaravatel’ obetonovat’ zI'aby TK1 a TK2 pre objekty:
SO 646 Ochrana vedeni SITEL

SO 647 Ochrana vedeni ACS

SO 648 Ochrana vedeni UPC

SO 652 Ochrana vedeni Dial Telecom

SO 653 Ochrana vedeni Transpetrol

SO 656 Ochrana vedeni VNET

Odpoved’ ¢. 51

Ano. Vo ZV 3 &ast’ 1, &l. 3.1.8 je uvedené, cit.: ,,Zhotovitel’ si navrhne vhodnu technologiu
vystavby, zabezpeci primerané ochranné prostriedky a urobi preventivne opatrenia bez d’alSich
narokov na platbu, za G¢elom zabranenia poskodenia inZinierskych sieti tam, kde maju v ich
blizkosti byt Zhotovitelom vykonané prace ¢i uZ doCasného alebo trvalého charakteru.
Akékol'vek poskodenie inzinierskych sieti sposobené priamo alebo nepriamo cinnostou
Zhotovitel'a bude povazované za jeho zodpovednost’.

Zhotovitel, v spolupraci s prisluSnymi spravcami sieti, je zodpovedny za ich lokalizaciu na
Stavenisku, za vypracovanie Dokumentacie Zhotovitel'a a vybavenie prislusnych povoleni,
odsuhlaseni a uzatvoreni zmliv o podmienkach prelozky (v sulade s § 18 ods. 13 zdkona
¢.135/1961 Zb. o pozemnych komunikéaciach a v sulade so zdkonmi o energetike), t.j.
zabezpecenie vsetkych dokladov potrebnych pre ich pripadné premiestnenie/prelozku.

Otazka ¢. 52
V technickej sprave, bod 8.4 Stoziare je uvedena poziadavka na antigrafitova Gpravu stoZiarov.
Pozaduje Verejny obstaravatel’ a pouzit’ antigrafitovu upravu stoziarov a ak ano do akej vysky?

Odpoved’ €. 52
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Verejny obstaravatel’ pozaduje antigrafitovll / antiposterovu upravu vykonat’ do vysky 1,7 m od
existujuceho povrchu z dévodu potreby vylepenia bezpecnostnych nalepiek (tabuliek)
a oznacenie Cislovania prevadzkovanych trakénych stoziarov.

Otazka ¢. 53

Pozaduje Verejny obstaravatel u stoziarov protikor6znu manzetu v mieste votknutia do
zakladu?

Odpoved’ €. 53

Verejny obstaravatel’ nepredpisuje a nepozaduje protikoré6znu manzetu v mieste votknutia
trakénych stoziarov do zakladu.

Pouzitie protikoréznej manzety v mieste votknutia sa poZaduje, len v miestach Specifikovanych
v zmysle ZV3 Priloha ¢. ,,20 Dizajn manual®, str. 173.

Pozadujeme celkovu protikoréznu tipravu povrchov trakénych stoziarov ziarovym zinkovanim
a nasledne povrchovu upravu trojitym naterom v predpisanom odtieni RAL 7016 — antracitova
Seda.

Otazka ¢. 54

Verejny obstaravatel’ v Casti Sttaznych podkladov - zvdzok 2 - Zmluva o dielo - Osobitné
podmienky definuje novy pojem ,,Doba pre uvedenie do prevadzky". Chépe uchadzac spravne
z uvedenej definicie, Ze sa jedna o predcasné uZivanie v zmysle Stavebného zédkona a Zakona
o drahach?

Odpoved’ €. 54

Ano, verejny obstaravatel’ potvrdzuje, Ze sa jedna o predéasné uzivanie v zmysle Stavebného
zakona a Zakona o drahach. Zhotovitel’ musi mat’ pripravené Dielo v takom stave, aby bolo
mozné zahdjit prevadzku na casti Diela, ¢i uz v rezime ,predéasného uzivania", alebo
,docCasného uzivania" (ak bude tak rozhodnuté prislusnym stavebnym tradom).

Otazka ¢. 55

V pod¢lanku 11.14 sa Verejny obstaravatel’ v suvislosti so Zaru¢nym servisom pocas plynutia
Zarucnej doby odkazuje na Prevadzkovych poriadkov, prirué¢iek a manualov pre prevadzku a
udrzbu. MozZe verejny obstaravatel uviest, kde si uchadzacovi spristupnené uvedené
Prevadzkové poriadky, priru¢ky a manudly pre prevadzku a udrzbu? Uvedené detailné a jasné
pomenovanie poziadavky Verejného Obstaravatel’a je nevyhnutné k tomu, aby mohol uchadzac
spravne a primerane ocenit’ poskytovanie Zaru¢ného servisu.

Odpoved’ €. 55

Upozoriiujeme uchadzaéa na znenie ¢lanku 2.7.3 zo Zvizku 3, Cast 1. Uvedena otizka
pravdepodobne vychadza z neporozumenia zadania zo strany uchadzaca.

Vsetky naklady Zhotovitel'a potrebné na spracovanie Prevadzkovych poriadkov, priruciek a
manudlov a zabezpecenie Skoleni v zmysle ¢l. 2.7.3 a 2.7.4 budu zahrnuté v Navrhovanej
zmluvnej cene. Zhotovitel' predkladd Objednévatelovi Prevadzkové poriadky, prirucky a
manudly, ktoré pocas zivotnosti stavby a predovSetkym v pontkanej Zaruénej dobe vyzaduju
pravidelné prehliadky, sledovanie a kontrolu vyplyvajucu zo Zavereénych sprav Operativneho
monitoringu a monitoringu vplyvov stavby na Zivotné prostredie spracovanych Zhotovitel'om,
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drobnt udrzbu alebo planované opravy. Tieto poriadky, priru¢ky a manualy pri preberacom
konani preberda Objednévatel’, ktorému sltizia ako podmienky zaruky. Prevadzkové poriadky,
prirucky a manudly urcia aj poziadavky napr. na kontrolu premennych parametrov cestného
telesa a jeho Casti pred ukoncenim Zarucnej doby.

Otazka ¢. 56
Za Gcelom vyjasnenia pochybnosti tykajicich sa minimalnej sumy pre Priebezné platobné

potvrdenie podl'a bodu 14.6 si dovol'ujeme polozit’ Vam nasledujicu otazku: Z dokumentacie
- Zvizku 2, Casti 3 — Prilohy k ponuke vyplyva, Ze pri prvom Vyuétovani a Ziadosti o Priebezné
platobné potvrdenie musi byt dosiahnutd hodnota 10.000.000,- EUR bez DPH. Znamena to, Ze
aj pri vSetkych d’alsich ziadostiach o Priebezné platobné potvrdenie musi byt’ vzdy dodrzana
tdto minimdlna suma 10.000.000,- EUR bez DPH, alebo sa tato podmienka vzt'ahuje vylu¢ne
len na prvu ziadost’ o PPP?

Odpoved’ €. 56

Ano, minimalna suma 10.000.000,- Eur bez DPH sa vztahuje vyluéne len k prvej Ziadosti o
PPP.

Otazka ¢. 57

V ramci SO 101 v useku pod Bajkalskou, cca km 2,666 je v niektorych dokumentoch
predlozenej PD, kryt elektrickovej trate definovany ako z betonovych panelov z dovodu
pojazdnosti krytu a v inych je povrch definovany ako zatrdviiovacia plastova dlazdica, s
vypliou drvina fr. 16-22, hr. 40 mm. Mo6Ze verejny obstaravatel’ jednoznacne urcit’, aky povrch
na danom useku z dovodu daného rozporu pozaduje?

Odpoved’ €. 57

V uvedenom useku pod mostom Bajkalska bolo uvazované s povrchom krytu zo zatraviiovacej
plastovej dlazdice, vyplit kamenna drvina frakcia 16-22 mm, hribky 40 mm (TS SO 101, str.
22 + str. 27).

Otazka €. 58

V ramci ZV4C2 Formular-platieb a kritérii, zalozka VsSeobecné polozky, je pol. ¢. 1l
Dovoz/odvoz vozidiel pre skiiSobnll jazdu. V ramci Sttaznych podkladov Zvizok 4 cenova
cast’ je uvedené: Dovoz/odvoz vozidiel pre skuSobnt jazdu: obsahuje pocet kusov vozidiel pre
skusobnu jazdu s ich dovozom / odvozom a kompletnych ¢innosti, prac, pracovnych sil pre
prevedenie skusobnej jazdy. Polozka sa uvadza v cene za jedno skisobné vozidlo. Je potrebné
zabezpecovat’ externu prepravu elektri¢iek na nizkopodlaznych trajleroch, kedy nebude mozné
aby sa elektricka presunula po exitujucej elektrickovej drahe z dovodu portch, vyluk atd’. A
tym padom, potreba zabezpecenia skuSobnej elektricky sa presunie na iny termin, bez
sankcionovania zhotovitel’a.

Odpoved’ €. 58

Uchadza¢, resp. buduci zhotovitel' zaisti prepravu ako aj prendjom samotnych vozidiel
elektricky potrebnych ku skiSobnym jazdam, tieto naklady si zapocita do ponukovej ceny.
V pripade, zZe to situdcia na stavbe dovoli, spravca infrastruktiry povoli presun vozidiel v rdmci
existujucej elektrickovej siete. V pripade, Ze to situacia na stavbe nedovoli, bude treba
uvazovat’s presunom elektrickovych vozidiel na trajleroch. Bez vykonania skiSobnej jazdy
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v zmysle legislativy nebude mozné vyhodnotit’ prislichajici milnik ako splneny. Verejny
obstaravatel’, resp. objednévatel” si v tomto pripade bude narokovat’ sankcie a zmluvné pokuty
za omeSkanie v zmysle zmluvy a jej priloh.

Otazka ¢. 59

Ziadame o Verejného obstaravatel’a o vysvetlenie:

V objekte 122 vykres -> vzorové priecne rezy.

Konstrukcia vozovky ,,C” obsahuje dlaZzobné Zulové kocky 200/200 hr. 120 mm.

V prilohe ZV3 P20 Dizajn manual -> popis Zulovej dlazby DL 2 je uvedena vyska 15cm.
Ktora hrabka kocky je zavdzna?

Odpoved’ €. 59

Plati vySka zulovej dlazobnej kocky 15 cm, plati ZV 3 Priloha P20 Dizajn manual.

Otazka ¢. 60

Ziadame o Verejného obstaravatel'a o vysvetlenie:

V objekte 125 vykres vzorové priecne rezy.

Konstrukcia vozovky obsahuje betonovu dlazbu hr. 100 mm.

V prilohe ZV3 P20 Dizajn manual -> nie je blizSia poziadavka/ Specifikacia je tam len uvedena
Bratislavska betonova dlazba ktora nie je pojazdnd a ma hr. 8cm.

Ziadame o doplnenie bliz$ej technickej $pecifikacie pre typ dlazby, ktora ma byt zabudovana.
Odpoved’ €. 60

Predmet zdkazky je realizovany v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie
aprojektovanie - realizdciu (ZIty FIDIC) — sktiseny buduci Zhotovitel' navrhne, posudi a
zrealizuje také technické rieSenie, ktoré bude splhat podmienky stanovené v sutaznych
podkladoch.

Zuvedeného vyplyva, Ze je na zvaZeni a v plnej kompetencii uchadzaca, aky navrh, rieSenie
a samotnu vol'bu technologie zvoli. Plati hribka dlazby uvedena v DSP, tzn. 100 mm.

Otazka ¢. 61

Buduci Zhotovitel' je povinny dopracovat’ projektovi dokumentaciu alebo vypracovat
dokumentéaciu v d’alSich stuptioch v zmysle PoZiadaviek Objednédvatela a Zmluvy o dielo.
Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, 7e v ramci sudinnosti bude uspe$nému
uchddzacovi zo strany verejného obstaravatela poskytnutd projektova dokumenticia v
digitalnej/elektronickej forme v otvorenej verzii, t. j. editovate'ny format (napr. dwg, dgn, doc,
xlIs).

Odpoved’ ¢. 61

Verejny obstaravatel’ potvrdzuje, ze uspesnému uchadzacovi bude poskytnuta projektova
dokumentécia v digitalnej/elektronickej forme v otvorenej verzii, t. j. editovate'ny format (napr.
dwg, dgn, doc, xIs).
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Otazka ¢. 62

V sutaznych podkladoch, Zvézok 3, priloha ¢.20 — Design Manual, su v kapitole 7. Stoziare,
body 7.2.1. a 7.2.2. Technické popisané poziadavky na stoziare vSeobecne, teda vratane trakcii
stoziarov. Konkrétne v bode 7.2.1.3. Technické vlastnosti je poziadavka na maximalny priemer
stoziarov 245 mm (s odchylkou max.20 mm tzn. 265 mm). Podl'a tychto poZziadaviek nie je
mozné vyrobit’ cca. 1/3 vsetkych trakénych stoziarov, konkrétne prevedenie s vrcholovym
tahom 20kN a vyS$$im. Pri tychto stoziaroch je prvy segment spravidla s priemerom 324 mm a
vys$sim. Z technického hladiska v takychto pripadoch nie je rieSenie ani zosilnenie steny
stoziaru (dovnutra). Poskytne zadéavatel’ v pripade trakénych stoziarov vynimku z ,,Dizajn
manualu®, pripadne upravi podmienky pre trakéné stoziare?

Odpoved’ €. 62

Verejny obstaravatel’ si dovol'uje uchadzacov poziadat' o starostlivi pripravu a o dosledné
nastudovanie aktualnych sttaznych podkladov, v ktorych boli uvedené priemery stoZiarov
upravené. Totoznd otazka bola polozena v zrusenej sut'azi a uz aj v nej verejny obstaravatel
priemery stoziarov upravil.

Otazka ¢. 63

Vsetky potrebné povolenia na pouzivanie verejnych ploch, pripadne rozkopavky verejnych
komunikacii bude zabezpecCovat’ objednavatel’, alebo sa predpokladd, ze uchadza¢ ponesie
vSetky pripadné poplatky. Zo sutaznych podkladov nemozno urcit’ ani predpokladat’ vysku
poplatkov za vykopové prace. Poskytne objednéavatel’ uchddzaCom upresnenie?

Odpoved’ ¢. 63

Nie, verejny obstaravatel’ nebude zaist'ovat’ ziadne povolenia okrem pravoplatného stavebného
povolenia a rozhodnutia o vyrube.

Vsetky vyjadrenia, povolenia, dokumenticiu a iné doklady k zabratiu verejnych ploch,
rozkopavkovych povoleni, uzavierok, zvlastnych uzivani a inych potrebnych pocas
vykonévania stavebnych prac, bude zaistovat’ buduci zhotovitel’.

Predmet zdkazky bude realizovany v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické
zariadenie a projektovanie - realizaciu (ZIty FIDIC) — skuaseny buduci Zhotovitel
navrhne, postdi a zrealizuje také technické rieSenie, ktoré bude spifat’ podmienky stanovené
v stitaznych podkladoch.

Verejny obstaravatel’ ma za to, ze skiiseny zhotovitel' dokaze odbornym odhadom odhadnut’
naklady na rozkopavkové povolenia a iné povolenia, rovnako tak aj vzniknuté rizikd s tym
spojené. Verejny obstaravatel’ nebude poskytovat’ Ziadne upresnenia, ked’ze volba technoldgie
je na samotnom uchadzacovi resp. budiacom zhotovitel'ovi.

Otazka ¢. 64

V stavebnych objektoch SO5xx ma uchédza¢ v niekolkych polozkach ocenit’ Naklady na
vyluku zasobovania vodou. Uchédza¢ na zéklade svojich skusenosti tieto naklady nemdze
odhadovat,, findlna cena je vypocitana spravcom vodovodnej rozvodne;j siete — v tomto pripade
spolo¢nostou BVS a.s. na zéklade skutoénych nakladov na spotrebu vody, nahradné
zasobovanie, informovani ob¢anov. Vzhl'adom na skutocnost’, Ze tdto suma sa odvija od ceny
jediného mozného dodavatel'a v danej lokalite, mala by byt u vsetkych uchadzacov vel'mi
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podobna. Mame za to, Ze zadavatel' by mal v rdmci obmedzenia pripadnych Spekulécii tieto
naklady v sitaznej sut'azi uvazovat’ ako Podmieneny obnos urceny cenou projektanta.

Odpoved’ ¢. 64

Podla verejného obstaravatela je mozné prekladky vodovodov a kanalizacie realizovat’ po
usekoch, kde v case realizacie st pdvodné siete stale funkéné. Az po dokonceni a odskusani
Casti diela bude zrealizované prepojenie novych potrubi a povodnych pripojok. Zasobovanie
cisternami je vzhladom na zastavbu BD neredlna a podl'a spravcu BVS a. s. ani nebude
potrebnd. V pripade, Ze sa vyskytne lokdlne miesto, kde bude trasa prekladky v povodnom
mieste, uchadza¢ resp. budici zhotovitel’ zrealizuje v nevyhnutnej dizke bypass existujiiceho
potrubia.

Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstardvanie na predmet zakazky, ktory bude realizovany
v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizaciu

(Z1ty FIDIC) — skuiseny buduci Zhotovitel’ navrhne, postdi a zrealizuje také technické rieSenie,
ktoré bude splnat’ podmienky stanovené v sut'aznych podkladoch.

Zuvedeného vyplyva, Ze je na zvazeni a v plnej kompetencii uchddzaca aky ndvrh, rieSenie
a samotnu vol'bu technologie zvoli.

V pripade kratkodobého vypadku vody, vie spravca BVS na obmedzeny c¢as poskytnut
sucinnost’. Podl'a aktudlne platného cennika je cena stanovend v sume 400,00 Eur / deni bez
DPH.

Otazka ¢. 65

Uchadza¢ ma ocenit’ ndklady na vypracovanie dokumentacie docasného dopravného znacenia
(DDZ) vratane realizdcie DDZ. Vypracovanie dokumenticie DDZ je podmienené
pripomienkami mestskych organizacii a rozsah a etapizacia DDZ sa vel'mi tazko urCuje v
predstihu. Pre obmedzenie buducich Spekulécii navrhuje uchadzaé, ¢i zadavatel' nezvazi
naklady na vypracovanie a realizaciu DDZ uvaZovat’ ako podmieneny obnos, ¢im by doslo k
obmedzeniu moznosti Spekulacie pri oceneni tejto polozky. Z poskytnutych podkladov nie je
zrejmé, ¢i uchddza¢ bude zodpovedny za zabezpecenie kolaudacie, ale bude postacovat’, ak
stavba bude odovzdana do predcasného uzivania?

Odpoved’ €. 65

Prvé cast’ otazky ohl'adom dokumentacie DDZ, verejny obstaravatel’ nebude menit’ stit'azné
podklady

K druhej casti otazky:

Uchadza¢ bude zodpovedny za pripravu vsSetkych podkladov k ispesnému ukoncéeniu
kolauda¢ného konania resp. konania o predéasnom alebo do¢asnom uzivani.

Verejny obstaravatel’ ocakava od buduceho zhotovitela maximdlnu stcinnost pri dodani
potrebnych dokladov, aby samotné konanie skoncilo, v ¢o mozZno najkratSom case.

Otazka ¢. 66

Ziadame Verejného obstaravatela o doplnenie, za akych podmienok budii prenajaté
uchadzacovi pozemky parc. ¢. 15294/24, k.  Ruzinova a aké danové povinnosti budu
uchadzacovi z prendjmu vyplyvat™?
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Odpoved’ €. 66

Verejny obstaravatel’ ma uzatvorenu platni zmluvu na prendjom pozemku parc. €. 15294/24,
k. 0 Ruzinov o ploche cca 7300 m2, ktora bude k dispozicii buducemu zhotovitelovi pre
zriadenie ZS bezodplatne. Iné pozemky verejny obstaravatel' nebude zazmluviiovat ani
poskytovat’.

Je na uvazeni uchadzaca, ci a kde si bude pozemky prenajimat’, vSetky naklady s tym spojené
(ndjom, vSetky poplatky v zmysle platnych VZN mestskych casti, na ktorych lezi stavba, ....)
je nutné zapocitat’ do ponukovej, resp. zmluvnej ceny.

Otazka ¢. 67
V sprievodnej sprave je uvedené:

"Zo staveniska bude nutné priebezne odvazat’ vSetok vyburany a vytazeny material, nakol'’ko
na stavenisku takéto skladky vytvarat’ nie je mozné. Vytrhané kol'ajové polia z elektrickovej
trate dizky 6,0 m sa odvezi na demontaznu zakladiiu, kde sa rozobert. Kol'ajnice sa nasledne
rozpalia na 3 m dlhé kusy a spolu s drobnym kol'ajivom sa uloZia vo vozovni, resp. na mieste
uré¢enom spravcom DPB. Zadlazvé panely pozostavaju z betdnovej zmesi a ocel'ovej vystuze,
navrhuje sa ich drvenie, pricom vyzisk je mozné vratit’ a spotrebovat’ v stavebnictve (vyroba
betonu, podkladné vrstvy do vozoviek alebo elektrickového telesa, ocel’ do zbernych surovin
so spatnym pouzitim na vyrobu ocele). Vyburana konstrukcia krytu vozoviek a chodnikov
(asfaltobeténové vrstvy) budu recyklované a pouzité na vyrobu novych asfaltovych zmesi.
Drevené podvaly budli vzhI'adom na nevhodnost’ ich d’alSieho vyuZitia odvezené na riadent
skladku. Odpad zo silnoprudovych zariadeni predstavuje hlavne trolejové vedenie, ktoré bude
demontované. Cast' z demontovanych prvkov sa poskytne spravcovi na udrzbu inych zariadeni.
Nepouzitelné casti — vodic¢e (med’) a ocelové konstrukcie (trolejové stoziare) budii odovzdané
do zbernych surovin na recyklaciu." Prosime verejného obstaravatela o jasné zadefinovanie
komu bude prinalezat vyzisk z odpadu resp. z demontovanych prvkov pdvodnej trate
(korajnice, trolejové vedenia, stoZiare a pod.), spravcovi alebo zhotovitel'ovi?"

Odpoved’ ¢. 67

Vsetok vyziskany material, ktory vznikol z demontovanych prvkov poévodne;j trate (kolajnice,
trolejové vedenia, stoziare a pod.) je majetkom verejného obstaravatel’a, resp. objednavatel’a.
Material, ktory je mozné zrecyklovat' a spitne vyuzit' pri stavbe elektricky sa dovoluje
zabudovat’ po spracovani v zmysle platnej legislativy a TP. Presna Specifikédcia ako bude s
vyziskom nakladané je popisany vo ZV3 ¢ast’ 1 v ¢l. 3.1.2.

Otazka ¢. 68

Ziadame Verejného obstaravatel'a o vysvetlenie k poradiu zaviznosti Priloh Zvizku 3 (Priloha
¢. 1 az¢. 26):

a) v akom poradi zdvdznosti sa nachadzaju Prilohy Zvéazku 3 (Priloha €. 1 az €. 26) voci
poradiu zaviznosti jednotlivych Gasti Zvizku 3 (Cast' 1 az 4) uvedenom vo Zvizku 2
Zmluva o dielo, bod 2, pism. (g) a v samotnom Zvézku 3, t.j. ¢i sa Prilohy Zvézku 3
nachadzaju az za Zviazkom 3 cast’ 2: VSeobecné Technicko-kvalitativne podmienky a
katalogové listy alebo sa nachadzaji na inom mieste v poradi zavéznosti.

b) v pripade, Ze jednotlive Prilohy Zvazku 3 (Priloha €. 1 az ¢. 26) prisluchaju rozdielne k
jednotlivym castiam Zvidzku 3 (Cast’ 1 az 4), tak pozadujeme predlozit’ presné rozdelenie,
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ktora priloha Zvizku 3 (Priloha &. 1 az &. 26) prislucha ku ktorej asti Zvizku 3 (Cast’ 1 az
4).

Odpoved’ ¢. 68

a) Stavebnik disponuje zmluvnymi vztahmi k hore uvedenym pozemkom, alebo ma suhlas
Slovenského pozemkového fondu. Stavebnik zabezpeci majetkovo - pravne vysporiadanie
uvedenych pozemkov. V pripade, Ze sa uchddza¢ resp. buduci zhotovitel odchyli od
navrhnutého resp. rezervovaného koridoru tak vzniknuté majetkovo - pravne vysporiadanie
bude v povinnosti uchddzaca resp. zhotovitela v zmysle poZiadaviek objednavatela a
sut'aznych podmienok.

b) Verejny obstaravatel’ pozaduje spracovat’ geometrické plany ku kolaudacii v zmysle
poziadaviek objednavatela. Nie, zhotovite nebude vysporiadavat’ parcely pod dielom, na
ktorych je zakreslena aktualna DSP. V pripade, ze sa uchadza,¢ resp. buduci zhotovitel’ odchyli
od navrhnutého resp. rezervovaného koridoru, tak vzniknuté majetkovo - pravne vysporiadanie
bude v povinnosti uchadzaca resp. zhotovitela v zmysle Poziadaviek objednavatela a
sut’aznych podmienok.

Otazka €. 69

Podla TP 081 mal byt uz v rdmci DSP spracovany podrobny kordzny prieskum (,,Pokial’ sa
zisti, ze: a) pozdlz zamyslanej trasy staveniska vedie do vzdialenosti 5 trat’ elektrifikovana
jednosmernou trakénou pradovou sustavou, alebo sa s vystavbou takejto trakcie uvazuje...”).
Bol takyto prieskum spracovany? Aké su stupne zdkladnych ochrannych opatreni pre jednotlivé
zelezobetonové konstrukcie (napr. ZB prahy, vaiia a.i.)?

Odpoved’ €. 69
Verejny obstaravatel’ upriamuje pozornost’ na:
a) Technicka sprava SO 101:

,, Ochrana voci korozii a bludnym prudom bude zabezpecend prislusnou kvalitou betonu, krytim
vystuZe a sposobom pospdjania vystuze samostatne pre kazdy dilatacny celok” — v zmysle
uvedeného ma verejny obstaravatel’ za to , Zze bude sucastou DRS uchéadzaca resp. buduceho
zhotovitel’a.

b) Zmienka v DUR:

,tavba nenavrhuje nové zariadenia, ktoré by boli zdrojom koroznych ucinkov. V obvode stavby

je vybudovand aktivna protikorozna ochrana. Vzhladom na modernizaciu (rekonstrukciu)
elektrickovej trate, je potrebné realizovat nové pripojenie na kolajnice a sucasne sa novym
rieSenim zvysi aj kvalita ochrany zariadeni pred ucinkami bludivych prudov.*

Kladny pdl je v trolejovom vedeni, zaporny pol v kol'ajniciach, preto si dopady rizika korozie
sustredené do okolia meniarni, nie pozdiz trate. Nové kvalitnejsie vodivé pospajanie kolajnic
znizuje velkost’ bludivych prudov (SO 603, 604). Jestvujuce siete maju aktivnu protikordéznu
ochranu, rekonsStrukcia protikordznej ochrany je zahrnutd v ramci SO 634 rekonstruované siete
sa na fiu napoja (poziadavky st uvedené v jednotlivych objektoch sieti).

Ak uchéddza¢ zvazi, Zze je nutné takyto prieskum doplnit’ a vykonat, v zmysle sutaznych
podkladov, ma pravo si tento zapocitat’ do ponukovej ceny vsetky naklady spojené s pripravou
a vypracovanim DRS (vid’ ZV3 C3 ¢l. 1.12).
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Otazka ¢. 70

V predlozenej PD st navrhnuté rozvadzace mazania s osadenim na trakéné stoziare. V priebehu
predchéadzajtcich rokov u stavieb elektrickovych trati v ramci HMBA prevadzkovatel’ trate
pozadoval osadenie mazacich rozvaddza¢ov na povrch, a to z dovodu znizenia hlu¢nosti a
zaroven zniZenia opotrebovanosti kolajnic. Preto je nutné pouzit’ dvojsystémové rozvadzace
mazania, ¢o znamen4, 7e budi vidsie a taz§ie. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie,
s ktorym variantom je potrebné uvazovat’ pre vypracovanie ponuky, t. j. osadenie na stoziar
alebo osadenie na povrch?

Odpoved’ €. 70

Verejny obstaravatel’ pozaduje osadit’ dvojsystémové rozvadzace mazania instalaciou na trovni
okolitého terénu, z dovodu vel'kosti zariadenia a vic¢Sej hmotnosti.

Otazka ¢. 71

V predlozenej PD je navrhnuté ovladanie vyhybiek vratane automatického stavania vlakovej
cesty. Tento systém pracuje s vyuzitim kol'ajovych obvodov a obojsmernou komunikaciou
medzi vyhybkou a stanoviifom vodiéa VETRA. Ziadame verejného obstardvatela o
vysvetlenie, ¢i je mozné tento navrhnuty systém nahradit’ inym systémom, ktory bude plne
funk¢ny a bude respektovat’ vSetky poziadavky prevadzkovatela trate?

Odpoved’ €. 71

Verejny obstaravatel’ v medziach zakona musi umoznit’ aj iny ekvivalentny systém, ktory spiia
vSetky poziadavky prevadzkovatela trate. Upovedomujeme vsak uchadzacov, ze DPB, a.s.
v stcasnosti prevadzkuje na svojich tratiach dva systémy ovladania vyhybiek. Prvy je systém
povodny, ktory neumoznuje riesit’ automatické stavanie vlakovej cesty a vyzaduje aktivnu
¢innost’ vodicov elektri¢iek (musia si navolit’ cestu zadanim poZadovaného smeru). Tento
systém je postupne nahradzovany novym modernym systémom, ktory umoznuje aj pozadované
automatické stavanie vlakovej cesty. DPB, a.s. uz od roku 2012 pristupil ku tejto zmene
systému ovladania a ohrevu vyhybiek a v kazdej novej realizacii ¢i uz rekonstrukcii alebo
modernizécii alebo aj vystavbe novych trati postupne nahradza, resp. nasadzuje novy riadiaci
systém, ktory pouziva pre zabezpecenie spravnej funkcionality na jednoznaénu identifikaciu
jednotlivych vozidiel kol'ajové rezonanéné obvody v kombindcii s rddiovym komunikacnym
systtmom (VETRA). V stcasnosti ma DPB, a.s. uz vsetky elektricky vybavené touto
technologiou a pre uplné spustenie systému automatického stavania vlakovej cesty uz je
potrebné prerobit’ len posledné kusky trati.

V zmysle uvedeného, je v zaujme verejného obstaravatela zachovat' kontinuitu systému
ovladania vyhybiek. PouZitie iného systému by bolo nakladnejSie a komplikovanejSie vo
vztahu ku koordinécii jednotlivych systémov, s rizikom naruSenia vzajomnej kompatibility
celej elektrickovej siete, ¢im by mohlo byt ohrozené riadne plnenie zakazky.

Otazka ¢. 72

Projektova dokumentacia nepocita s odstranenim vedeni, ktoré su umiestnené na jestvujucich
stoziaroch ( TV resp. VO). Kto bude v ramci vystavby zodpovedny za odstranenie vedeni?
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Odpoved’ €. 72

Na uvedenych fotografiach verejny obstaravatel’ identifikoval napinacie land, opticku siet,
napajanie cestnej dopravnej signalizacie a osvetlenie pri prechodoch. Vsetky tieto objekty st
rieSené ako prekladky a rekonStrukcie v ramci modernizacie elektrickovej trate.

Verejny obstaravatel' oakdva od uchadzacov, Ze si pred predloZzenim ponuky dokladne
naStuduju sutazné podklady.

Otazka ¢. 73

Pozaduje verejny obstardvatel’ v priebehu vystavby priebezné Cistenie komunikacii a ak ano
kde maju byt naklady na Cistenie zahrnuté?

Odpoved’ ¢. 73

Ano, verejny obstaravatel’ poZzaduje priebezné Cistenie komunikécii v priebehu vystavby, aby
sa znecCistenie nesirilo do okolia.
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Néklady na Cistenie poZaduje zahrnit’ v ramci VSeobecnej polozky ¢€.13 Zariadenie staveniska
— prevadzka.

Otazka ¢. 74

Moze verejny obstaravatel’ potvrdit, Ze v rozsahu vegetacného krytu v TT na ulici RuZinovska
je poziadavka na prechodnost’/prejazdnost’ pre zlozky 1ZS?

Odpoved’ ¢. 74

Nie, v uvedenom tseku nema byt vegetacny kryt navrhnuty na pochddznost’ / pojazdnost’ pre
zlozky integrovaného zachranného systému (IZS).

Otazka ¢. 75

V ramci poziadaviek sutaznych podkladov mad byt v ramci zdkazky Modernizacia
elektrickovych trati — Ruzinovska radiala 2026 (d’alej len ,, MET RR*) vo vybranych ¢astiach
zabudovand Bratislavskd betonova (mestskd) dlazba. Na internetovej stranke prispevkovej
organizacie Hlavného mesta SR Bratislava Metropolitny institat Bratislavy (MIB) sa k
Bratislavskej mestskej dlazbe uvadzaja nasledovné informacie
(https://mib.sk/projekt/bratislavskadlazba/): ,,Bezplatnd licencia pre sukromné subjekty
Metropolitny institat Bratislavy poskytne bezplatnu licenciu kazdému, kto ma zaujem za presne
stanovenych podmienok pouzit’ Bratislavsku mestsku dlazbu aj na pozemkoch v sikromnom
vlastnictve. Vd’aka rozSireniu jednotnej dlazby a formatov dlazby sa postupne ulice mesta a
verejné priestory zjednotia, ¢o zlepSuje pocit a atmosféru v meste. Licencia na dlazbu je
udelovand pre projekty, ktoré sa nachddzaju na uzemi Bratislavy. Zéaroven ide o jednorazové
poskytnutie licencie vzdy na konkrétny projekt. Ak ma developer projektov viac, o licenciu
musi poziadat’ opakovane. Po ziskani licencie si zaujemci daju vyrobit’ dlaZzbu na vlastné
naklady. Ziadatel’ tiez musi dodrzat’ pravidla z dokumentu Principy a $tandardy pouZivania
Bratislavskej mestskej dlazby, aby bola dlazba umiestnend spravne. V pripade potreby MIB
poskytne individualne konzultacie, kde konkrétne poradi s technickymi ¢i inymi otazkami.”
Taktiez Zvézok 2 Zmluva o dielo, podcl. 17.5.2 Udelenie sublicencie k pouZzivaniu dizajnov a
navrhu pristreSku hovori o poskytnuti sublicencie budicemu Zhotovitelovi v rozsahu
potrebnom na zabezpecenie, vyrobu, dodavku, skladovanie Bratislavskej mestskej dlazby a
dalsich prvkov. Poskytnutie sublicencie/licencie pre pouzitie predmetnej dlazby v pripade
vyuzitia iného vyrobcu ako je vysutazeny vyrobca CITY STONE DESIGN s.r.o0., predstavuje
pre zaujemcov a tiez pre Objednavatela zvySené naklady na vyrobu a dodanie predmetne;j
dlazby, nakol'ko v cene je nutné zahrnat’ ndklady na vyrobu matrice, zabezpecenie certifikacie
a pripadne d’alSie naklady.

Na zaklade uvedenych informacii ziadame verejného obstaravatela:

a) o vysvetlenie, ¢i ma predrokovani dodavku Bratislavskej betonovej (mestskej) dlazby pre
zakazku MET RR s vystutazenym vyrobcom CITY STONE DESIGN s.r.o.

b) o vysvetlenie, ¢i dodavku materidlu bude zabezpecovat Objednévatel a uspeSny
uchadzac/budici Zhotovitel’ bude zabezpecovat' len pokladku.

c) v pripade, ze uspesSny uchadzac/budici Zhotovitel mé zabezpecovat’ vSetky ukony spojené s
dodavkou a pokladkou Bratislavskej betonovej (mestskej) dlazby, ziadame verejného
obstaravatela o predloZenie jednotnej cenovej ponuky pre vsetkych zaujemcov od
vysutazeného vyrobcu CITY STONE DESIGN s.r. 0. nakol'ko sa jedna o dizajnovu dlazbu
vyluéne ur¢enut pre Hlavné mesto SR Bratislava.


https://mib.sk/projekt/bratislavskadlazba/
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Odpoved’ €. 75

Uchadza¢ dostane k dispozicii sublicenciu od Verejného obstaravatela tak, ako je uvedené
v zmluve.

a) Nie, verejny obstaravatel’ nema predrokovanu dodavku Bratislavskej betonovej (mestskej)
dlazby pre zakazku MET RR s vysutazenym vyrobcom CITY STONE DESIGN s. 1. 0.

Verejna sutaz prebicha uz viac ako 12 mesiacov v niekol’kych kolach, za tento ¢as mal
uchédza¢ moznost’ otvorit’ rokovania aj s inymi vyrobcami, ktori by vedeli dany prvok na
zaklade licencie vyrabat’. Hlavné mesto a jeho organizacie, iba vlastnia ochrannti znamku
na uvedenu Bratislavski dlazbu, mdze ju vyrdbat' ktokol'vek, kto splni kvalitativne
poziadavky na dlazbu.

b) Nie dodavku materidlu Objednavatel’ nebude zabezpecovat, je to v plnej kompetencii
uchadzaca, resp. budiceho zhotovitela.

c) Nie, verejny obstaravatel nebude predkladat’ jednotkovii cenu. Je na samotnych
uchadzacoch, ako, kedy a s kym uzavra obchodny vzt'ah. Jedné sa o verejni zdkazku, ktora
sa planuje financovat’ zo zdrojov fondov EU. Verejny obstardvatel neméze diktovat
dodavatel’a a cenu za ktort ma byt material dodany.

Otazka ¢. 76

Doba na spracovanie PD DRS je nerealna, 4 mesiace, ziadame ju prediZit aspoii na 6 mesiacov.
Odpoved’ €. 76

Verejny obstaravatel’ povazuje lehotu 4 mesiace za dostato¢ntl a nebude ju predlzovat.

Verejny obstaravatel’ poZaduje vypracovat’ dokumentaciu pre realizaciu v dvoch krokoch a to
samostatne pre Etapu 1 (na tuto sa viaze ¢asovy Milnik ¢. 1) a Etapu 2/resp. Etapu 3 (¢asové
detaily su Specifikované v d’alSich Mil'nikoch).

Otazka ¢. 77

Vo ZV4VV st uvedené Dlazdené zulové platne hr. 80mm, v ZV5 Dokumentacia dlazdené
zulové platne hr. 80mm, rozmery nie su v sulade s ZV3 - Dizajn manual dlaZdené Zulové platne
hr. 60mm. Co ziada VO ocenit’?

Odpoved’ €. 77
Plati hriibka uvedend v ZV3 - Dizajn manual dldzdené zulové platne hr. 60mm.
Otazka ¢. 78

Vo ZVAVV + ZV5 Dokumentacia je uvedeny Obrubnik kamenny prirodny, cestny a zahonovy,
rozmery nie su v sulade s ZV3 - Dizajn manual. Co ziada VO ocenit’?

Odpoved’ ¢. 78
Platia udaje uvedené vo ZV3 - Dizajn manual.
Otazka ¢ .79

VO dna 09.09.2025 zverejnil odpoved’ na otazku ¢. 178 ,, Podla informadcii, ktoré ma verejny
obstaravatel, sa v tomto pripade jednd o mestska investiciu a je mozné aplikovat’ § 10
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Oslobodenie od dane priloZzenych VZN. Verejny obstaravatel’ v prilohe €. 3 tohto vysvetlenia
prikladd VZN ¢&. 5/2023 a VZN 7/2024.“ Ziadame preto VO o jednoznaéné uréenie & si ma
uchédza¢ zahrnit’ do ceny prendjom verejn¢ho priestranstva po€as vystavby alebo sa bude
aplikovat’ § 10 Oslobodenie od dane a znizenie dane z uzivania verejného priestranstva.

Odpoved’ ¢. 79
Uchadza¢ nemé do ceny zahrnut’ prendjom verejného priestranstva pocas vystavby.

Pre uvedenu stavbu sa budu aplikovat’ prilozen¢ VZN ¢. 5/2023 a VZN 7/2024 platné
v neskorSom zneni (§10 Oslobodenie od dane a znizenie dane z uzivania verejného
priestranstva).

Otazka ¢. 80

Podla ZV3C4_ Technické pozZiadavky SO 101 Elektrickovy spodok a zvrsok je zobrazené
technické rieSenie, kde hrubka roStového systému je 845 mm, vzhl'adom na vacsiu hribku je
nutné zvacsenie vykopovych prac. Zohl'adiiuje vykaz vymer zemnych prac zvySené mnozstvo
pri polozkach vykopov a zvySené mnozstva pri stvisiacich polozkach?

Odpoved’ €. 80

Verejny obstaravatel’ vyhlésil verejné obstaravanie na predmet zdkazky, ktory bude realizovany
v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizdciu
(Zlty FIDIC) — skuseny buduci Zhotovitel’ navrhne, postdi a zrealizuje také technické riesenie,
ktoré bude spifiat’ podmienky stanovené v stitaznych podkladoch.

Uchadza¢ méa dopracovat’ predlozent dokumenticiu v zmysle pozZiadaviek objednévatela
uvedenych vo ZV3.

Verejny obstaravatel’ uviedol, Ze vykaz vymer nie je zavézny a je nutné ho brat’ iba ako
informativny, tzn. nemusi zodpovedat’ skuto¢nosti. Vykaz vymer bol si¢ast’ou vypracovanej
DSP a verejny obstaravatel’ preto tato prilohu zverejnil v ramci sitaznych podkladov z dovodu
zjednodusenia stanovenia ceny diela. Zhotovitel ma povinnost’ v zmysle sut'aznych podkladov
vyplnit’ iba dokument ,,ZV4C2 Formular-platieb a kritéria“.

Otazka ¢. 81
Ziadame Verejného obstaravatela o zodpovedanie otazok

a) Trasa prechadza aj parcelami, ktoré su nevysporiadané, typu KN-E, pricom pri niektorych
dochéadza k pripadu, Ze nie st na LV Hlavného mesta BA. Predpokladé sa, Ze zhotovitel
vykond MPV na tychto parcelach?

b) Predpoklada verejny obstaravatel’, ze v zmysle sitaznych podkladov ZV3 CI-C4 Poziadavky
Objednavatela.pdf (kapitola 2.8.3 Geometrické plany, 4.odsek) sa budu vyhotovovat
geometrické plany ku kolaudacii tak ako je uvedené, td. bude treba riesit’ stav KN-E
(vysporiadat’ parcely?)

Odpoved’ ¢. 81

a) Stavebnik disponuje zmluvnymi vztahmi k hore uvedenym pozemkom, alebo méa stihlas
Slovenského pozemkového fondu. Stavebnik zabezpeci majetkovo - pravne vysporiadanie
uvedenych pozemkov. V pripade, ze sa uchadza¢ resp. buduci zhotovitel odchyli od
navrhnutého resp. rezervovaného koridoru tak vzniknuté majetkovo - pravne vysporiadanie
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bude v povinnosti uchddzaca resp. zhotovitela v zmysle poZiadaviek objednavatela a
sut’aznych podmienok.

b) Verejny obstaravatel’ pozaduje spracovat’ geometrické plany ku kolaudacii v zmysle
poziadaviek objednéavatela. Nie, zhotovitel nebude vysporiadavat’ parcely pod dielom, na
ktorych je zakreslena aktualna DSP. V pripade, ze sa uchédzac, resp. buduci zhotovitel’ odchyli
od navrhnutého resp. rezervovaného koridoru, tak vzniknuté majetkovo - pravne vysporiadanie
bude v povinnosti uchddzaca, resp. zhotovitela v zmysle Poziadaviek objednavatela a
sut'aznych podmienok.

Otazka ¢. 82

V nadvéznosti na otazku ¢.5 a odpoved’ verejného obstaravatela na tuto otdzku ziadame o
predlZenie lehoty na predkladanie pontk.

Odpoved’ ¢. 82
Verejny obstaravatel’ predizil LPP do 05.02.2026.
Otazka ¢. 83

V ramci objektov SO 510, 511, 512 a 515 je v urcitych usekoch stokovej siete navrhnuté
potrubie z kameninovych rar vratane prislusnych tvaroviek.

Je verejny obstaravatel ochotny akceptovat’ zdmenu navrhovaného materidlu za potrubie z
polypropylénu (PP) alebo sklolaminatu, pri dodrZzani pozadovanych dimenzii (DN) a
minimalnych kruhovych tuhosti?

Navrhovana zmena materidlu by mohla viest’ k znizeniu pracnosti, skrateniu doby realizécie a
zaroven k optimalizécii nakladov pri spracovani cenovej ponuky.

Odpoved’ ¢. 83

Po konzultacii s budicim spravcom vodarenskej a kanalizacnej infrastruktary BVS, a. s.,
Verejny obstaravatel’ bude akceptovat’ zmeny materialov.

V ramci technického rieSenia s naslednym ocenenim, verejny obstaravatel’ pozaduje uvazovat’
minimalne s plnostennymi homogénnymi materidlmi, kde budu dodrzané pozadované dimenzie
(DN) a kruhova tuhost’ min. SN 12.

Nepripust’a sa pouzit’ sklolaminat.
Otazka ¢. 84
Citované dokumenty:

Odpoved’ ¢. 133, Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radidla, opakovand sutaz

Otazka:
Ziadame Obstaravatela, aby potvrdil stanovisko k poziadavke na farebné vyhotovenie
rozvadzacov, ktoré nebudi - nemdézu byt opldstené (budii napr. umiestnené vo volnom

priestranstve s priamym dopadom slnecného Ziarenia), a teda ze netrva na pouziti farebného
odtieiu RAL 7016.

Odpoved’ ¢. 84
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Verejny obstaravatel’ zvazil argumenty a prehodnotil poziadavky na farebné vyhotovenie
rozvadzacov, ktoré nebudu - nemodzu byt oplastené¢ (budu napr. umiestnené vo volnom
priestranstve s priamym dopadom slne¢ného Ziarenia), teda netrva na pouziti farebného odtienu
RAL 7016.

Zaroven si vyhradzuje pravo odsuhlasit’ farebné vyhotovenie, ak to bude mozné, pred samotnou
vyrobou rozvadzaca, aby tento nep0sobil na vol'nom priestranstve prili§ rusivo

Otazka ¢. 85
Citované dokumenty:

Odpoved’ €. 242, Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radidla, opakovana sutaz

Otazka:
Ziadame Obstaravatel’a, aby potvrdil stanovisko k poziadavke na umiestnenie rozvadzadov
ovladania a ohrevu vyhybiek v blizkosti vyhybiek osadenim na uroven terénu.

Odpoved’ ¢. 85

Verejny obstaravatel’ pozaduje umiestnit’ rozvadzace ovladania a ohrevu vyhybiek v blizkosti
vyhybiek osadenim na uroven terénu. Pokial by sa osadzali do zelene, je nutné zriadit’ spevnent
plochu zo strany vstupu do rozvadzacov pre zabezpecenie pristupu

Otazka ¢. 86
Citované dokumenty:

Odpoved’ ¢. 270, Modernizacia elektriCkovych trati — RuZinovska radidla, opakovana sut'az

Otazka:
Ziadame Obstaravatel'a, aby potvrdil stanovisko k poziadavke na umiestnenie rozvadzacov
mazania osadenim na uroven terénu.

Odpoved’ ¢. 86

Verejny obstardvatel’ pozaduje osadit’ dvojsystémové rozvadzace mazania inStaldciou na irovni
okolitého terénu, z dovodu vel'kosti zariadenia a va¢Sej hmotnosti.

Otazka ¢. 87

Citované dokumenty:

%

Odpoved’ ¢. 133, Modernizacia elektriCkovych trati — RuZinovské radidla, opakovana sut'az
SUTAZNE PODKLADY, Zvizok 3, Priloha ¢.20, Dizajn manual, Oplastenie rozvodnych
inStala¢nych skrii

Otazka:

Podl'a dizajn manuélu, pre kazdé oplasStenie zariadenia je potrebné individudlne posudit’ a
zvazit jeho pouzitie (priestorové podmienky, umiestnenie, technické podmienky daného
zariadenia a manipulacny priestor zariadenia). Na zariadenia umiestnené v pesich a dopravnych
koridoroch je urceny plechovy obklad vo farbe antracitova RAL 7016.

Konstrukcia opldstenia na nastupisStiach moze zmenit’ a ovplyvnit’ priestorové a komunikacné
moznosti. Zaroven ako bolo uz Obstaravatelovi vysvetlené, farebné vyhotovenie s odtieiom
RAL 7016 spdsobi, ze vplyvom stc¢asného slne¢ného ziarenia teplota vo vnutornom priestore
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neprimerane vzrastie, ¢o ovplyvni pracovné podmienky vnutorného zariadenia, a moze mat’
vplyv na spravnu funkciu zariadenia. Uchadza¢ nebude garantovat spravnost’ funkcie
zariadenia v takychto extrémnych podmienkach.

Rozvadzace umiestnené na nastupiStiach st v oblasti trolejového vedenia. Preto i na
konStrukciu oplastenia sa vztahuji Ochranné opatrenia proti priamemu dotyku, a tieto treba
realizovat’.

Ziadame Obstaravatela, &i by neprehodnotil poziadavku na oplastenie rozvadzacov a boli tieto
rozvadzace (hlavne tie umiestnenych na nastupistiach alebo v blizkosti trate) bez oplastenia.

Odpoved’ ¢. 87
Plati odpoved’ ¢. 84.
Otazka ¢. 88

Sutazné podklady poskytované v ramci vyhlaseného verejného obstardvania na predmet
zakazky ,Modernizacia elektrickovych trati — RuZinovskd radidla 2026 zverejnenim vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 248/2025, 09.12.2025, zn. 19467-MSP, v aktualizovanej
Prilohe €. 2 — ZV3 Poziadavky Objednavatela, ¢ast’ 4 Technické poziadavky, obsahuji pre SO
101 Elektrickovy spodok a zvrSok poziadavky na zvySené hodnoty technickych parametrov
stanovenych pre technické rieSenie ur¢ené pre rosty v usekoch s vegetatnym krytom a v
usekoch s  betonovym  krytom (vratane priecesti) v  nasledovnhom  zneni:
- V usekoch s vegetatnym krytom bude pouzité technické rieSenie pevnej jazdnej drahy v
podobe Zelezobetdénového rostu. Celkova vyska rostu (pozdizne tramy spojené prie¢nikmi) pod
kolajnicami musi byt min. 600 mm. Rost musi byt’ Zelezobetonovy jednostupiiovy s vyskou
min. 600 mm, pricom §irka pozdizneho prahu nesmie byt menej ako 700 mm.

- V usekoch s betonovym krytom (vratane priecesti) bude technické rieSenie pevnej jazdnej
drahy v podobe rostu. Celkova vyska rostu (pozdizne tramy spojené prie¢nikmi) pod
kolajnicami musi byt min. 600 mm. Rost musi byt Zelezobeténovy jednostupiiovy s vyskou
min. 600 mm, pricom spodnd cast nemédze byt wuZzSia ako 700 mm.

Na vyplnenie priestoru (medzi roStom a obrubnikom, medzi roStami) bude pouzity drendzny
medzerovity beton.

V aktudlne vyhldsenom verejnom obstaravani na predmet zakazky ,Modernizacia
elektriCkovych trati — Ruzinovska radidla 2026, podl'a obsahu tendrovej dokumentacie
(Priloha ¢. 2 — ZV3, SO 101 Elektrickovy spodok a zvrSok) , doSlo oproti poZiadavkdm na
hodnoty technickych parametrov stanovenych pre technické riesenie stanovené pre rosty v
predchadzajicom verejnom obstardvani vyhlasenom na totozny predmet zdkazky s nazvom
»Modernizacia elektrickovych trati — Ruzinovska radidla, opakovana sutaz“ zverejnenim
oznamenia o vyhldseni verejného obstardvania vo Vestniku verejného obstardvania ¢.
148/2025, 25.07.2025, zn. 12182-MSP, k zmene poziadaviek na hodnoty technickych
parametrov stanovenych pre technické rieSenie rostov, a to k zmene - zvd¢Seniu rozmerov v
prieCnom reze roStov pre useky s vegetacnym krytom a useky s betonovym krytom (vratane
priecesti), o si vyziada zvySenie ndkladov na realizaciu roStového systému v danych tsekoch,
a to z dovodu vicsej spotreby betonu, ocelovej vystuze, navySenia mnozstva vykopov.

V zverejnenom vysvetleni sutaznych podkladov v aktudlnom vyhlasenom verejnom
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obstaravani, k otdzke €. 3 sa uvadza, Ze k zmene — k zniZzeniu PHZ oproti predchadzajuce;j
sut'aze zrusenej z dovodu predlozenia ponik nad PHZ, doslo k uprave poziadavky na dodavku
a montaz elektrickovych pristreSkov, kde boli Specifikované podmienky na typizované
modularne pristresky elektricky a BUS, a k znizeniu PHZ doslo z dévodu oc¢akavanych nizsich
vstupnych nédkladov a zarovei aj ndkladov na budicu udrzbu.

Na zaklade vysSie uvedenych skuto¢nosti spojenych so zmenou — zvysenim hodnoét technickych
parametrov stanovenych pre technické rieSenie roStovych systémov v danych tsekoch krytov a
v suvislosti s vysvetlenim dévodov znizenia PHZ, Vas ziadame o vysvetlenie,

- ¢1 v suvislosti so zmenou poziadaviek na zvySené hodnoty technickych parametrov stanovené
pre technické rieSenie rostov v isekoch s vegetaénym krytom a v tisekoch s betonovym krytom
(vratane priecesti), ktora si vyzaduje pre ich realizdciu zvySené naklady, boli tieto zvysené
naklady zahrnuté do aktuélne stanovenej PHZ na predmet ,,Modernizacia elektrickovych trati
— Ruzinovska radiala 2026

a ak ano, vysvetlite,

- v ktorych SO a v ktorych polozkach SO su premietnuté dané zvySené naklady za stanovené a
pozadované zvysené hodnoty technickych parametrov rostov stanovené pre technické rieSenie
ro$tov v danych usekoch.

Odpoved’ ¢. 88

Verejny obstaravatel’ nahradil povodny doskovy systém PJD novym roStovym systémom PJD,
kde bola porovnatel'nd hmota. Od posledného verejného obstardvania kde bol zadany rostovy
systém sa hmota mierne zvysila. Rozdiel je v tom, ze pri si¢asnom minimalnom navrhu berie
na seba zodpovednost’ za vysledné hodnoty hluku a vibrécii verejny obstaravatel’. Zaroven je
7o strany objednavatel’ upravena plocha antivibra¢nej vrstvy.

Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zdkazky, ktory bude realizovany
v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizdciu
(ZIty FIDIC) — sktiseny buduci Zhotovitel’ navrhne, posudi a zrealizuje také technické rieenie,
ktoré bude spifiat’ podmienky stanovené v sut'aznych podkladoch.

Uchadza¢ ma dopracovat’ predloZzeni dokumenticiu v zmysle poZiadaviek objedndvatela
uvedenych vo ZV3.

Verejny obstaravatel’ uviedol, Ze vykaz vymer nie je zavézny a je nutné ho brat’ iba ako
informativny, tzn. nemusi zodpovedat’ skuto¢nosti. Vykaz vymer bol si¢ast'ou vypracovanej
DSP a verejny obstaravatel’ preto tato prilohu zverejnil v ramci sitaznych podkladov z dovodu
zjednodusenia stanovenia ceny diela. Zhotovitel ma povinnost’ v zmysle sut'aznych podkladov
vyplnit’ iba dokument ,,ZV4C2 Formular-platieb a kritéria“.

Otazka ¢. 89

Verejny obstaravatel’ v prilohach sutaznych podkladov stanovil lehotu na plnenie Mil'nika ¢. 2
nasledovne:

- V sttaznych podkladoch v ZV3 Cast’ 1 VSeobecné informacie a poziadavky, v bode 2.3.2.2 je
urcend lehota pre Milnik €. 2 — do 240 dni od Datumu zacatia prac

- V prilohe ¢. 7 sataznych podkladov, v dokumente ,,Podklad k vypracovaniu cyklogramu*
(excelovska tabulka), ktoru verejny obstaravatel’ pozaduje po vyplneni predlozit’ v ponuke je
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pre Milnik €. 2 stanovend lehota od 120 do 210 dni, t.j. lehota plnenia Mil'nika €. 2 — do 210
dni od Datumu zacatia prac

- Pre Milnik €. 2 v Prilohe €. 1 — Zv2 Zmluva o dielo sutaznych podkladov obsahuje v Zv2,
Cast’3 Priloha k ponuke, v dokumente ,,Priloha k ponuke®, je stanovena lehota pre Milnik ¢. 2
- do 240 dni od Datumu zacatia prac, a to v polozke s ndzvom ,,Mil'niky*, pod¢lanok 8.3.

Dany poddclanok 8.3 obsahuje lehoty, v ktorych Zhotovitel’ je povinny stanovené Mil'niky (t.
j. aj Milnik €. 2), ktorych vecny rozsah je uvedeny v ¢l. 2.3.2.2 Zvizok 3 Cast’ 1 Sutaznych
podkladov* plnit’.

Vysvetlite dany rozpor — rozdielne stanoventl lehotu na plnenie Milnika ¢. 2 a jednoznacne
vysvetlite, ktord zo stanovenych lehdt urcena na plnenie Mil'nika €. 2 je platna a zavdzna pre
vyhotovenie ponuky, vyhotovenie Cyklogramu a pre plnenie Milnika ¢. 2 Zhotovitelom.
Ktora stanovend lehota na plnenie Mil'nika €. 2 bude platit’ pre predlozenie ponuky a néasledne
pre plnenie Milnika €. 2, lehota do 210 dni od Datumu zacatia prac, alebo lehota do 240 dni od
Datumu zacatia prac?

Ziadame upravit a aktualizovat prislusné prilohy stataznych podkladov v stvislosti s
odstranenim rozporu spojeného s urcenim lehoty na plnenie Milnika ¢. 2, vSetko podla
vysvetlenia daného rozporu — rozdielne stanovenej lehoty na plnenie Mil'nika €. 2.

Odpoved’ ¢. 89

Pre vyhodnotenie Milnika ¢. 2 plati hodnota 240 dni. Verejny obstaravatel’ priklada
aktualizovani Prilohu €. 7 Poziadavky na vypracovanie cyklogramu v prilohe tohto
vysvetlenia.

Otazka ¢. 90

Dovol'ujeme si Vas tymto poziadat o adekvatne prediZenie lehoty na predlozenie ponuk v
predmetnom verejnom obstaravani, a to minimalne o 30 kalendarnych dni.

Dovodom tejto ziadosti je najmd obdobie viano¢nych sviatkov a prechod na novy kalendarny
rok, pocas ktorych je objektivne obmedzena dostupnost’ podkladov nevyhnutnych na riadne a
zodpovedné spracovanie ponuky. Ide predovSetkym o nedostupnost’ alebo neaktualnost
platnych cennikov energii, stavebnych materidlov a d’alSich rozhodujucich vstupov, ked’ze
viaceri vyrobcovia a dodéavatelia zverejituji nové cenniky az po zaciatku nového kalendarneho
roka. Uvedené skuto¢nosti maji zdsadny vplyv na moznost’ zostavenia kvalifikovanej, redlne;j
a  porovnatelnej cenovej ponuky v  sulade so sutaznymi  podkladmi.
(Toto znenie ziadosti bolo uz odoslané inym zaujemom).

Zarovenn si dovolujeme uviest, ze na zdklade vysSSie uvedenej ziadosti bola lehota na
predlozenie ponuk prediZzend len o 7 pracovnych dni. Vzhl'adom na rozsah a finanény objem
predmetnej zakazky, ktory presahuje 100 miliénov EUR, povazujeme takéto predizenie za
neprimerané a nedostatocné. Aj pri aktualne stanovenej lehote do 05.02.2026 je redlny Cas na
pripravu ponuky priblizne 30 pracovnych dni od vyhlédsenia sutaze, €o je pri zakazke tohto
rozsahu, technickej a organiza¢nej naro¢nosti objektivne nepostacujuce.

Zaroven upozornujeme na znenie § 21 ods. 2 zdkona o verejnom obstaravani, podl'a ktorého
musia byt’ lehoty na predkladanie ponuk stanovené primerane vzhl'adom na zlozitost’ a rozsah
predmetu zdkazky. Riadenie sa miniméalnymi zakonnymi lehotami pre nadlimitné zakazky s
radovo nizsou hodnotou (cca 5,5 mil. EUR), povaZujeme pri zdkazke s hodnotou presahujiucou
100 milionov EUR za neprimerané a v rozpore s principom primeranosti.
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Dovolujeme si zaroven upozornit, ze ide uz o treti pokus o realizdciu tohto verejné¢ho
obstaravania. V predchadzajucich kolach sa opakovane vyskytli obdobné problémy, ktorych
dosledkom bol:

-nizky pocet predlozenych ponuk
-ponuky s cenami presahujucimi predpokladant hodnotu zédkazky
-ruSenie uz dvoch kol verejného obstardvaia na tento predmet zakazky

Podl'a nasho nézoru ide o opakujuce sa chyby a nelogické nastavenie procesu obstardvania,
ktoré negativne ovplyviluje redlnu hospodarsku siit'az a vedie k vysledkom, ktoré nie st v stilade
s principmi hospodarnosti a efektivnosti.

Z uvedenych dovodov si Vas dovolujeme poziadat o prehodnotenie dizky lehoty na
predloZzenie pontik a o jej predizenie minimélne o 30 dni, aby bol vytvoreny primerany ¢asovy
priestor na pripravu kvalitnych, zodpovednych a cenovo realnych pontk, ¢o je v kone¢nom
dosledku v zaujme verejného obstaravatel’a aj samotného vysledku verejného obstaravania.

Odpoved’ €. 90
Plati aktualny termin 5.2.2026.
Otazka ¢. 91

Na zaklade dodatoCne zverejnenych podkladov obstaravatelom ,,Aktualizovana Priloha
2 ZV3 Poziadavky Objednavatela™ ziadame VO o zmenu mnozstva pri polozke ¢ 35 v ramci
SO 101, nakol'ko zmena technoldgie vyrazne ovplyvnila mnozstvo.

Odpoved’ €. 91

Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zdkazky, ktory bude realizovany
v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizdciu
(ZIty FIDIC) — sktiseny buduci Zhotovitel’ navrhne, posudi a zrealizuje také technické rieenie,
ktoré bude spifiat’ podmienky stanovené v sut'aznych podkladoch.

Uchadza¢ ma dopracovat predlozeni dokumentaciu v zmysle poziadaviek objednéavatela
uvedenych vo ZV3.

Verejny obstaravatel’ uviedol, Ze vykaz vymer nie je zavdzny a je nutné ho brat’ iba ako
informativny, tzn. nemusi zodpovedat’ skuto¢nosti. Vykaz vymer bol si¢ast'ou vypracovanej
DSP a verejny obstaravatel’ preto tato prilohu zverejnil v ramci sitaznych podkladov z dovodu
zjednodusenia stanovenia ceny diela. Zhotovitel ma povinnost’ v zmysle sut'aznych podkladov
vyplnit’ iba dokument ,,ZV4C2 Formular-platieb a kritéria“.

Otazka ¢. 92

Na zaklade dodatocne zverejnenych podkladov obstaravatelom ,,Aktualizovana Priloha
2 7ZV3 Poziadavky Objednavatela® Ziadame VO o zmenu mnozstva pri polozke ¢ 52 v ramci
SO 101, nakol’ko zmena technologie vyrazne ovplyvnila mnozstvo.

Odpoved’ ¢. 92

Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zakazky, ktory bude realizovany
v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizaciu
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.

(Z1ty FIDIC) — skuseny buduci Zhotovitel’ navrhne, posadi a zrealizuje také technické rieSenie,
ktoré bude splnat’ podmienky stanovené v sutaznych podkladoch.

Uchadza¢ méa dopracovat’ predlozent dokumentaciu v zmysle poziadaviek objednédvatela
uvedenych vo ZV3.

Verejny obstaravatel’ uviedol, Ze vykaz vymer nie je zdvdzny a je nutné ho brat iba ako
informativny, tzn. nemusi zodpovedat’ skutocnosti. Vykaz vymer bol sti¢ast’ou vypracovanej
DSP a verejny obstaravatel’ preto tuto prilohu zverejnil v ramci stitaznych podkladov z dévodu
zjednoduSenia stanovenia ceny diela. Zhotovitel ma povinnost’ v zmysle sut'aznych podkladov
vyplnit’ iba dokument ,,ZV4C2 Formular-platieb a kritéria“.

Otazka ¢. 93:

Na zéklade dodato¢ne zverejnenych podkladov obstardvatelom ,,Aktualizovana Priloha
2 7ZV3 Poziadavky Objednavatela® ziadame VO o zmenu mnozstva pri polozke ¢ 73 v ramci
SO 101, nakol’ko zmena technoldgie vyrazne ovplyvnila mnozstvo.

Odpoved’ €. 93

Verejny obstaravatel’ vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zakazky, ktory bude realizovany
v zmysle Zmluvnych podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizéciu

(Z1ty FIDIC) — sktseny buduci Zhotovitel’ navrhne, posudi a zrealizuje také technické rieSenie,
ktoré bude splnat’ podmienky stanovené v sutaznych podkladoch.

Uchadza¢ méa dopracovat’ predlozenu dokumenticiu v zmysle poZiadaviek objednévatela
uvedenych vo ZV3.

Verejny obstaravatel’ uviedol, Ze vykaz vymer nie je zavdzny a je nutné ho brat’ iba ako
informativny, tzn. nemusi zodpovedat’ skutocnosti. Vykaz vymer bol sti¢ast’ou vypracovanej
DSP a verejny obstaravatel’ preto tuto prilohu zverejnil v ramci stitaznych podkladov z dévodu
zjednodusSenia stanovenia ceny diela. Zhotovitel ma povinnost’ v zmysle sut’aznych podkladov
vyplnit’ iba dokument ,,ZV4C2_ Formular-platieb a kritéria“.

Prilohy:

1. Aktualne Sutazné podklady Modernizéacia elektrickovych trati — RuZinovska radidla 2026
2. Aktudlna Priloha €. 7 - Poziadavky na vypracovanie cyklogramu

3. Meranie hluku a vibrécii 12/2025

4. Aktudlna Priloha ¢. 2 — ZV 3 Poziadavky objednavatela

S pozdravom

Mgr. Marian Szakall, v. r.
veduci referatu ¢. 2
oddelenie verejného obstaravania



