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- NAVRHNUTÝ POHYB CHODCOV

- NAVRHNUTÝ POHYB VOZIDIEL

- VOZIDLÁ STAVEBNEJ
 TECHNIKY

- OCEĽOVÝ PLECH

- DOČASNÁ LÁVKA PRE PEŠÍCH- JESTVUJÚCE DZ

- NAVRHOVANÁ ZVISLÁ DOČASNÁ DZ

- NAVRHOVANÁ  VODOROVNÁ DZ
REALIZOVANÁ ŽLTOU FARBOU/NALEPENÍM

- PRIESTOR VÝKOPU/ZÁBERU

- PLASTOVÁ ZÁBRANA

- PRACOVNÍCI STAVBY

Čunovo

Petržalská

Rusovce

cesta na vodné dielo

"A"
"B"

"C"

IAD + NAD
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K L A D A Č S K Ý   P  L Á N 

91,N91

91,N91

91,N91

91,N91

91
,N

91

PÔVODNÁ TRASA MHD
 NAHRADENÁ NOVOU

- VŠETKY VÝKOPY BUDÚ ZABEZPEČENÉ PROTI PREPADNUTIU CHODCOV A VOZIDIEL, – ZVISLÚ DZ MOŽNO DOČASNE ZNEPLATNIŤ JEJ ÚPLNÝM 
ZAKRYTÍM ALEBO DEMONTÁŽOU, PRELEPENIE JE ZAKÁZANÉ

- ZÁBRANY ZA ZNÍŽENEJ VIDITEĽNOSTI OSVETLIŤ, – PRENOSNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY BUDÚ VYHOTOVENÉ NA RETROREFLEXNOM PODKLADE
- STAVEBNÍK DOHLIADNE NA PRAVIDELNÉ DENNÉ KONTROLY DOČASNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA PODĽA SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV
- VŠETKY ZMENY V ORGANIZÁCII DOPRAVY MUSÍ STAVEBNÍK S PREDSTIHOM NAHLÁSIŤ – DZ BUDE VYHOTOVENÉ A OSADENÉ V ZMYSLE 

AKTUÁLNE PLATNEJ LEGISLATÍVY
- PREMÁVKA MHD NESMIE BYŤ PRERUŠENÁ ANI OBMEDZENÁ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU DPB
- O VÝLUKU PREMÁVKY MHD JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ PREUKÁZATEĽNE POŽIADAŤ DPB MINIMÁLNE 30 DNÍ VOPRED E-MAILOM NA 

ROZKOPAVKY@DPB.SK
V PRÍPADE VÝLUKY PREMÁVKY MHD S VPLYVOM NA MAX. 3 LINKY (VRÁTANE NÁHRADNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY) SA LEHOTA SKRACUJE 
NA 15 DNÍ

- O PRESUN ALEBO DOČASNÉ ZRUŠENIE ZASTÁVKY MHD JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ PREUKÁZATEĽNE POŽIADAŤ DPB MINIMÁLNE 15 DNÍ VOPRED 
E-MAILOM NA ROZKOPAVKY@DPB.SK

- ZAČIATOK PRÁC S VPLYVOM NA MHD JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ BEZODKLADNE A PREUKÁZATEĽNE OZNÁMIŤ DPB MINIMÁLNE 3 DNI VOPRED 
E-MAILOM NA ROZKOPAVKY@DPB.SK

- UKONČENIE PRÁC S VPLYVOM NA MHD JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ BEZODKLADNE A PREUKÁZATEĽNE OZNÁMIŤ DPB BEZODKLADNE E-MAILOM 
NA ROZKOPAVKY@DPB.SK

- UPOZORNENIE: PRÁCE V OCHRANNOM PÁSME TROLEJOVÉHO VEDENIA / ELEKTRIČKOVEJ DRÁHY MUSIA BYŤ VOPRED A PREUKÁZATEĽNE 
SCHVÁLENÉ SEKCIOU DRÁHOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY DPB
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