NARODNA Narodna dialni¢na spoloénost), a.s.

’ ~ A Dubravska cesta 14
DIALNIGNA - 841 04 Bratislava R C| l, k
SPOLOCNOST Slovenska republika 701276el /02\(/;'6
Vas list ¢&islo/zo dna Evidencné cislo Vybavuje Datum
9800/10301/2026 Barbora Lajkova 29.07.2026

Nazov zakazky:
,»,D2 Krizovatka Dubravka”

Oznamenie o vyhlaseni verejného obstardvania uverejnené vo Vestniku Eurdpskej Gnie ¢. 114/2026 zo
dnia 16.06.2026 pod ozn. 412358 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 119/2026 dna 17.06.2026 pod ozn.
8432 - MSP.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zikona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov poskytuje na zaklade otazky zaujemcu nasledovné informacie
(dalej len ,,vysvetlenie®):

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzku zadujemcu)

1.

Otdazka zaujemcu:

Objekt SO 111-00, SO 214-00 a cyklomost ponad Zeleznicu, ktoré su zakreslené v celkovej situacii stavby
technickej $tudie MUK Bratislava — Dubravka z 11/2025 a zérover nie su v objektovej skladbe zvizku 4, ¢ast 2
formular platieb — uvazovat alebo neuvaZovat s nimi pri ocefiovani stavby?

Odpoved verejného obstaravatela:
Stavebné objekty SO 111-00, SO 214-00 a cyklomost ponad Zeleznicu nie su sucastou objektovej skladby a nie je
potrebné ich oceriovat.

2.

Otazka zaujemcu:

Ako zohladnit v navrhu vyhladovu vysokorychlostnd trat? Poskytne obstaravatel detailnejsie idaje o vyhladovej
stavbe aby uchadza¢ mohol zohladnit okrajové podmienky pri navrhu pripravovanej ponuky?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel disponuje len podkladmi, ktoré boli sucastou Ndrodnej Studie uskutocnitelnosti
vysokorychlostnej trate prepojenia krajin V4, vypracovanej 06/2025 ktoru zabezpecovali ZSR. Podklady suvisiace
s krizovatkou Dubravka su sucastou Zvéizku ¢.5. Ndrodnd studia uskutocnitelnosti je zverejnend na strdnke:
https://www.zsr.sk/o-nas/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/narodna-studia-uskutocnitelnosti-vrt-
v4

3.

Otdazka zaujemcu:

Ziadame o poskytnutie editovatelnej verzie polohopisného a vyskopisného zamerania z 5/2025 vo formate dwg.
vypracovanu spolo¢nostou TERRAcontrol, s.r.o.

Odpoved verejného obstaravatela:
PoZadované podklady su sucastou tohto Vysvetlenia ¢.1. ako Priloha ¢.1.
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4.

Otazka zaujemcu:

Nakolko nie je definovany navrh priesecnej krizovatky Agatova/Dubravcicka/Na vratkach, a jej findlny tvar a
rozsah bude zndmy azZ po dopracovani dopravno-kapacitného posudenia na Uzemie, Ziadame o zadefinovanie
presnejsieho rozsahu, s ktorym uvazovat pri ocefiovani prac.

Odpoved verejného obstaravatela:
Priesecnd kriZovatka Agdtovd/Dubravcickd/Na vrdtkach nie je predmetom verejného obstardvania stavby D2
KriZovatka Dubravka. SO 103-00 je ukonceny napojenim na kriZovatku uvedenych mestskych komunikdcir.

5.

Otazka zaujemcu:

Zvazok 4 obsahuje duplicitné polozky (napr. hlukova studia, vibraéna studia) — prosime o upresnenie, rovnako
prosim o upresnenie ako ocenit 3. Environmentalne prieskumy a studie, z prilohy sa nam javi ako polozka ktora
sa ocefiovat nema a tvori ju sucet podpoloZiek — prieskumov a studii.

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel upravuje formuldr platieb na zdklade otdzky uchddzaca. Opraveny formuldr bude sucastou
Vysvetlenia ¢.1 ako Priloha ¢.2.

6.

Otazka zaujemcu:

Ziadame o poskytnutie dodatoénych podkladov (dokumentaciu) k existujicim mostom na D2, popod ktoré je
vedend novonavrhovana vetva SO 102-007? Identifikacné ¢isla mostov su M7074 a M2313.

Odpoved verejného obstardvatela:

Mostny objekt (id.cislo M7074 a M2312) na dialnici D2 je evidovany pod Cislom sprdvcu D2-114, pricom NDS
zabezpecuje jeho rekonstrukciu ako sucast stavby PHS Lamac (SO 202). Prejazdny profil pod zrekonstruovanym
mostom D2-114 umozZni normovu vysku pre umiestnenie vetvy kriZovatky Dubravka, ako aj rezervu pre
cyklotrasu. Sirkové usporiadanie mosta SO 202-00 bude v kategdrii D 26,5/120. Vsetky dostupné podklady
mostu SO 202 su sucastou Zvézku 5 sutaznych podkladov, dopliiujuce podklady mostu 202-00 tvoria prilohu C.
3 tohto vysvetlenia.

7.

Otazka zaujemcu:

Ziadame jednoznaéne 3$pecifikovat presny rozsah Useku dialhice D2, na ktorom sa po?aduje vymena
dopravného znacenia, kedZe tento Gdaj ma zasadny vplyv na stanovenie ceny ponuky. Zo znenia suUtaznych
podkladov nie je zrejmé, ¢i sa pozadovany rozsah tyka iba riesenej krizovatky, alebo ndvrhu zmeny organizicie
dopravy na celej trase dialnice D2. Z uvedeného dovodu Ziadame presne vymedzit rozsah predmetu zakazky.

Odpoved verejného obstaravatela:
Odpoved bude predmetom dalSieho Vysvetlenia sttaznych podkladov.

8.
Otdazka zaujemcu:
Ziadame o doplnenie dokladovej ¢asti k projektu cyklotrasy.
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Odpoved verejného obstardvatela:
Verejny obstardvatel nedisponuje dokladovou castou k projektu cyklotrasy.

9.

Otazka zaujemcu:

Vo zvézku 3, ¢ast 1 je uvedené: “Navrhovana cyklotrasa smer Podhdj je aktualne uvazovana v nevyhovujlcej
polohe a zaroveri krizuje komunikacie napojenia, ¢o vedie k jej buducej Uprave”. Ziadame verejného
obstaravatela o upresnenie informacii v akom Stadiu sa projekt nachadza, kto zodpoveda za buducu Upravu (iny
stavebnik) a aké povinnosti ma zhotovitel stavby v stvislosti s tymto projektom. Pripadna zmena DUR moéze
vyznamne ovplyvnit plnenie hlavnej zmluvy.

Odpoved verejného obstardvatela:

Cyklotrasa smer Podhdj md podla dostupnych informdcii v Casti kriZovania so Zeleznicou a dialnhicou D2
vypracovanu dokumentdciu pre stavebné povolenie.pre: CYKLOMOST- Cykloturistické prepojenie mestskych
Casti Bratislavy Dubravka-Lamac” km 0,311 51 — 0528 30 SO 01 Spodnd stavba-zakladanie cyklomosta SO 02
Hornd stavba-ocelovad konstrukcia cyklomosta SO 03 Cyklotrasa (Cast objektu stavby km 0,311 51-0,528 30).
Stavebnikom cyklotrasy nie je NDS ale BSK.

Stavebné objekty suvisiace s cyklotrasou nie su sucastou verejného obstardvania pre KriZovatku Dubravka.
Zhotovitel nemd Ziadne povinnosti koordindcie cyklotrasy s kriZovatkou Dubravka okrem reSpektovania jej
umiestnenia pod mostnym objektom SO 202-00/ D2-114 v zmysle podkladov poskytnutych v odpovedi C. 6.
Pripadnd zmena projektovej dokumentdcie cyklotrasy nie je predmetom tohto verejného obstardvania.

10.
Otazka zaujemcu:
V ods. 2.3 ZV 3 ¢ast 1 je uvedené nasledovné:

Zhotovitel je povinny zabezpedit majetkovopravne usporiadanie trvalého a do¢asného zéberu stavby v mene
Objednavatela na naklady Objednavatela, a to v pripade trvalych zaberov zabezpecit zapis vlastnickeho prava
NDS na listy vlastnictva a v pripade dogasnych zadberov uzavriet ndjomné zmluvy. Dalej je Zhotovitel povinny
zabezpelit vsetky potrebné suhlasy a povolenia v zmysle platnych predpisov. Zhotovitel odovzda
Objedndvatelovi majetkovopravny elabordt v zmysle Prilohy ¢. 14 Zvazku 3. Ak Zhotovitelovi vznikne
oneskorenie a/alebo Naklady ako dosledok toho, Ze nezaistil véas vstupy na pozemky tretich oséb z titulu
technického rie$enia Zhotovitela, Zhotovitelovi nevznikd Narok na Predizenie Lehoty vystavby alebo na
uhradenie tychto Nakladov a primeraného zisku. Pre zaistenie potrebnych povoleni Objednavatel v pripade
potreby splnomocni Zhotovitela.

Dalej je v ods. 2.7 ZV3 €ast 1 uvedené nasledovné:

Majetkovopravne usporiadanie a suvisiace ¢innosti:

- Majetkovopravne usporiadanie na predmet Diela bude vykonané v celom rozsahu Zhotovitelom.

Nizsie v texte citovaného ods. 2.7 ZV3 Cast 1 je nasledne uvedeny demonstrativny (nelplny) zoznam poloziek,
¢o ma zahfnat majetkovopravne usporiadanie, pricom jedna sa v mnohych pripadoch o iba tazko definovatelné
rozsahy plnenia, bez Specifikdcie finanénych hodnot a ¢asovych lehét, dokedy je potrebné jednotlivé Ukony
zrealizovat, Specificky:

- pri polozkach tykajucich sa pripravy, kontroly, dorucovania a zmliv/dohéd s tretimi osobami nie je uréena
vySka kupnej ceny (trvaly prevod), resp. ndjomného (docasné uzivanie) nehnutelnosti, ani elementdrne
zmluvné podmienky, ¢o su vsetko parametre, ktoré maju najzdsadnejsi vplyv na moznost véasne dohodnut
vzajomne akceptovatelné uzavretie vztahov s tretimi osobami,

telefén +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 10 35 919 001

fax +421 2 583 11 706 Statna pokladnica Mestsky sud Bratislava 11 DIC 2021937775

web www.ndsas.sk SWIFT SPSRSKBA oddiel Sa IC DPH SK 2021937775
Cislo uctu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 viozka ¢islo 3518/B

Strana31z8



NARODNA Najrodné fiial’niéné spoloénost), a.s.
DlA[NlCNA Dubravska cesta 14

841 04 Bratislava

SPOLOé N OS']" Slovenska republika

- pri poloZke: v pripade, ak vlastnik odmietne uzatvorit predmetné zmluvy/dohody, zabezpecit vyhotovenie a
podanie navrhov na vyvlastnenie nehnutelnosti, resp. navrhov na obmedzenie vlastnickeho prava vyvlastnenim
podla prislusnych pravnych predpisov nie je zrejmé, akd lehota ma byt poskytnutd tretim osobam na
dobrovolné uzavretie kiipnej/najomnej zmluvy, po marnom uplynuti ktorej ma nastupit institut vyvlastriovania,
- pri poloZke: zabezpecit vyhotovenie a podanie navrhov na vyvlastnenie nehnutelnosti, resp. navrhov na
obmedzenie vlastnickeho prava vyvlastnenim nie je zrejmé, ako chce $tat v oblasti verejného prava delegovat
svoje pravomoci na sukromnu sféru (tzn. na Zhotovitela).

Zaujemca zaroven uvadza, Ze splnenie viacerych povinnosti Zhotovitela v ramci MPV je do znacnej miery zavislé
od okolnosti, ktoré su absolitne mimo kontrolu a mozZnosti ovplyvnenia zo strany Zhotovitela, akymi su napr.:
informdcie a rozhodnutia obci, okresnych Uradov, sidov, GEGOB-u, SPF, notara, katastra nehnutelnosti, atd",
pri ktorych sice su vo viacerych pripadoch stanovené zdkonné lehoty na vybavenie, avSak prax ukazuje, Ze
zakonné lehoty nebyvaju ¢astokrat dodrziavané.

Na zaklade vyssie uvedenych skuto¢nosti zaujemca Ziada verejného obstardvatela o vysvetlenie:

Chéapeme spravne, 7e vyluka moznosti narokovat si dodatoént platbu a/alebo predizenie lehét stanovend
ustanovenim:

Ak Zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo Naklady ako désledok toho, Ze nezaistil v€as vstupy na pozemky
tretich os6b z titulu technického rie$enia Zhotovitela, Zhotovitelovi nevznikd Nérok na PrediZenie Lehoty
vystavby alebo na uhradenie tychto Ndkladov a primeraného zisku,

...savztahuje vylu¢ne na pripady, ak by si Zhotovitel neplnil svoje povinnosti zabezpedit jednotlivé polozky MPV
a ze v pripade, ak by proces MPV bol oneskoreny z titulu okolnosti mimo zodpovednost a kontrolu Zhotovitela,
tak uvedené by zakladalo narok Zhotovitela na dodatoénu platbu a/alebo predizenie leh6t?

Odpoved verejného obstardvatela:
Odpoved bude predmetom dalsieho Vysvetlenia sutaznych podkladov.

11.

Otazka zaujemcu:

Prislusné pravne predpisy ukladaju, Ze ndhrada za vyvlastnenie je urc¢end znaleckym posudkom.

V pripade ak Objednavatel deleguje MPV na Zhotovitela, akym sp6sobom bude stanovend ndhrada za
vyvlastnenie/ndjomné vo vztahu k tretim osobam vlastniacim nehnutelnosti, ktoré maju byt predmetom MPV,
resp. ako bude stanoveny sp6sob uréenia ndhrady za vyvlastnenie / ndgjomného? V pripade ak bude MPV
vykonavat pre Objednavatela Zhotovitel, akym spésobom bude vyberany znalec pre vypracovanie znaleckych
posudkov? Bude znalec v pozicii “nominovaného podzhotovitela” Objedndvatela alebo bude vyber znalca v rézii
Zhotovitela?

Odpoved verejného obstaravatela:
Odpoved bude predmetom dalsieho Vysvetlenia stutaznych podkladov.

12.

Otazka zaujemcu:

Ziadame o poskytnutie informéacie — pravneho predpisu, ktory umozfiuje $tatu v oblasti verejného prava
delegovat svoje pravomoci na sikromnu sféru (tzn. na Zhotovitela), napr. v procese vyvlastfiovania?
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Odpoved verejného obstaravatela:
Odpoved bude predmetom dalSieho Vysvetlenia sttaznych podkladov.

13.

Otazka zaujemcu:

Prax ukazuje, Ze administrativna a ¢asova naro¢nost MPV méze vyzadovat dlhsie ¢asové obdobie na kompletné
vybavenie MPV (radovo v trvani mesiacov aZz rokov). Zaujemca Ziada o vysvetlenie, akou metodikou a akym
spésobom urcil verejny obstaravatel Lehotu vystavby 1100 dni ( priblizne 3 roky) s poukazom na
administrativnu a ¢asovl ndroénost MPV a aku ¢ast z Lehoty vystavby verejny obstaravatel priradil k faze MPV?

Odpoved verejného obstardvatela:
Odpoved bude predmetom dalsieho Vysvetlenia sutaznych podkladov.

14.
Otdazka zaujemcu:
Verejny obstaravatel v zmysle Priloha B7 Podmienky Uc¢asti okrem iného uvadza:

4. Ind osoba poskytujuca technické a odborné kapacity podla § 34 ods. 3 zakona:
4.1 Uchadzac alebo zaujemca méze na preukazanie technickej spésobilosti alebo odbornej spdsobilosti vyuzit

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohladu na ich pravny vztah. V takomto pripade musi uchadzac
alebo zaujemca verejnému obstardvatelovi alebo obstaravatelovi preukazat, ze pri plneni zmluvy alebo
koncesnej zmluvy bude skutoéne pouzivat kapacity osoby, ktorej sposobilost vyuziva na preukazanie technicke;j
spOsobilosti alebo odbornej spbsobilosti. Skutocnost podla druhej vety preukazuje zdujemca alebo uchadzaé
pisomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickymi a odbornymi kapacitami mieni preukazat svoju
technicku spbsobilost alebo odbornu sposobilost. Z pisomnej zmluvy musi vyplyvat zavdzok osoby, Ze poskytne
svoje kapacity pocas celého trvania zmluvného vztahu. Osoba, ktorej kapacity maju byt pouzité na preukazanie
technickej spbsobilosti alebo odbornej sposobilosti, musi preukazat splnenie podmienok Ucasti tykajlce sa
osobného postavenia a nesmu u nej existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
zdkona; opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné préace, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky alebo koncesie, na ktoru boli kapacity zaujemcovi alebo uchadzacovi
poskytnuté. Ak ide o poZiadavku suvisiacu so vzdelanim, odbornou kvalifikdciou alebo relevantnymi odbornymi
skusenostami najma podla § 34 odseku 1 pism. g) zdkona, uchadzac alebo zaujemca moze vyuzit kapacity inej
osoby len, ak tato bude redlne vykondvat stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa kapacity vyzaduju. Verejny
obstaravatel moze u osoby, ktorej kapacity maju byt pouZité na preukazanie technickej spdsobilosti alebo
odbornej spbsobilosti, hodnotit existenciu dévodov na vyliéenie podla § 40 ods. 8 zékona.

4.2 Verejny obstaravatel pozaduje, aby uchadzac a ina osoba, ktorej kapacity maju byt pouzité na preukazanie
technickej spbsobilosti alebo odbornej spésobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spolocne.

Zakon pri technickej a odbornej spésobilosti v zmysle § 34 ods. 3 neustanovuje oprdvnenie verejného
obstaravatela poZzadovat spolo¢nl zodpovednost uchadzaca a osoby poskytujucej technické alebo odborné
kapacity. Takéto opravnenie zdkon explicitne upravuje pri ekonomickom a finan¢nom postaveni podla § 33 ods.
2 ZVO0.

Mobze verejny obstardvatel vysvetlit pravny zaklad poziadavky na spoloéni zodpovednost uchadzacda s inou
osobu, ktora poskytuje technické a odborné kapacity, pripadne zvazit jej vypustenie alebo Upravu tak, aby
zodpovedala podmienkam ustanovenym v § 34 ods. 3 zakona?
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Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel vypusta z podmienok Gcasti z prilohy B7 Casti B Zvazku 1 sttainych podkladov bod 4.2
a upravuje znenie podmienok Ucasti v zmysle priloZene;j revizie.

15.

Otazka zaujemcu:

Zv.3/1, odsek 1.1: .... “ V rdmci projektovej pripravy stavby bude mobilnd PHS Lamag, ktoru zabezpecuje pre
NDS iny zhotovitel upravend v zmysle novej hlukovej $tidie, ktord bude sucastou projektovej pripravy stavby
kriZovatka Dubravka”.Z uvedeného nie je zrejmé, ¢i bude predmetom Upravy len zmena polohy mobilnej PHS,
alebo sa o¢akava aj konstrukénd zmena PHS v nadviaznosti na vysledok novej hlukovej $tudie. Ziadame upresnit.

Odpoved verejného obstaravatela:
Odpoved bude predmetom dalSieho Vysvetlenia stutaznych podkladov.

16.

Otazka zaujemcu:

Ziadame Objedndvatela o jednoznaéné geometrické uréenie rozsirenia plnohodnotnej dialni¢nej vozovky v
celom uUseku odbocovacieho a pripajacieho pruhu a v Useku zarodkov krizovatkovych vetiev. Taktiez o
jednoznacény geometricky vztah k existujlcej osi dialnice.

Odpoved verejného obstardvatela:
Odpoved bude predmetom dalsieho Vysvetlenia sutaznych podkladov.

17.

Otazka zaujemcu:

Je zrejmé, Ze uZ v sucasnom stave je odvodnenie dialnice v priestore mosta D2-114 problematické.
Vybudovanim novej krizovatky nadobudnt problémy s odvodnenim priestoru vacsi rozsah. Bude mozné za
splnenia urcitych podmienok vypustat redukovany odtok dialniénych odpadovych véd do priekopy ZSR?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ulohou Zhotovitela je navrhnut také odvodnenie krizovatky Dubravka, aby bolo v stlade s prislu$nymi
ustanoveniami zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, ako aj s minimalnymi technickymi Specifikaciami objektov
odvodnenia TeSp 03, ktoré st stcastou Priloh k Zvazku 3.

18.

Otazka zaujemcu:

Vo zv.5, Cast ,Rozhranie stavby PHS a krizovatka” neodpoveda rozhranie stavieb v situdcii s rozhranim stavieb
vo vzorovom reze. Prosime o jednoznacné zadefinovanie rozhrania stavby.

Odpoved verejného obstardvatela:
Odpoved bude predmetom dalsieho Vysvetlenia sutaznych podkladov.

19.

Otazka zaujemcu:

Chapeme spravne, ze VO bude znasat naklady v suvislosti s ndhradnou vysadbou drevin? V akej podrobnosti
vyzaduje VO spracovanie dendrolégie a vyrubu drevin?
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Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel poZaduje spracovanie inventarizacie drevin v ndlezZitostiach potrebnych pre zabezpecenie
pravoplatnych rozhodnuti o povoleni vyrubov drevin v sdlade s poziadavkami uvedenymi v Zvazku3 , ¢ast. 3.1
Vseobecné poziadavky Objedndvatela ¢l. 2.7 ako aj poZiadavkami uvedenymi v Zvazku 3 ¢l. 3.15. Podrobnejsie
poziadavky na Dendrologicky prieskum su uvedené v Zakladnych nalezitostiach dokumentdcie Stavebného
zameru v Prilohdch k Zvazku 3.

Naklady suvisiace s Uhradou spolo¢enskej hodnoty vyribanych drevin stanovené v rozhodnutiach bude znasat
verejny obstaravatel.

20.

Otdazka zaujemcu:

V Zv 4 Cast2 Formular platieb v harku Vieobecné polozky — Zachranny archeologicky vyskum je tabulka na
vypracovanie cenovej ponuky. Nikde v sutaznych podkladoch sme nenasli Rozhodnutie krajského
pamiatkového dradu, kde su uréené podmienky vykonania archeologického prieskumu.
Ziadame VO o doplnenie pozadovaného dokumentu.

Odpoved verejného obstaravatela:

Rozhodnutie Krajského pamiatkového Uradu bude zabezpedovat Zhotovitel po spracovani a predloZeni
archeologického prieskumu, ktory bude sucastou dokumentacie Zhotovitela. Verejny obstaravatel
predmetnym rozhodnutim nedisponuje.

21.

Otazka zaujemcu:

Podla navrhu Zmluvy je Zhotovitel povinny zabezpecit v mene Objednavatela a na naklady Objednévatela
majetkovopravne usporiadanie trvalych a do€asnych zaberov stavby, vratane zabezpecenia zapisu vlastnickeho
prava NDS na listy vlastnictva pri trvalych zdberoch a uzatvorenia ndjomnych zmliv pri do¢asnych zaberoch.
Zhotovitel je zaroven povinny zabezpedit vSetky potrebné suhlasy a povolenia v zmysle platnych pravnych
predpisov.

Navrh Zmluvy vsak vyslovne neupravuje situdcie, ked' majetkovopravne usporiadanie nie je mozné zabezpedit
v terminoch stanovenych Zmluvou z objektivhych doévodov (nedoriesené dediéské konania, nedostupnost
vlastnika a pod.), ktoré Zhotovitel nemoze ovplyvnit, najma z dévodu prebiehajiceho dedi¢ského konania,
nedostupnosti vlastnika, neznameho pobytu vlastnika, odmietnutia uzatvorenia ndjomnej zmluvy zo strany
vlastnika alebo z inych obdobnych doévodov. KedZe uvedené okolnosti nemozno jednoznac¢ne povazovat za
omeskanie sposobené Uradmi podla podél. 8.5 Vieobecnych podmienok FIDIC ZItd kniha, Ziadame verejného
obstaravatela o vysvetlenie, ¢i v pripade preukdzania, Ze Zhotovitel postupoval s odbornou starostlivostou a
vynalozZil vSetko primerane pozadovatelné Usilie na zabezpecenie majetkovopravneho usporiadania, bude mat
narok na:

1. primerané predizenie lehoty na dokonéenie podla Zmluvy,

2. primerany posun prislusnych zmluvnych milnikov, ktorych splnenie je od majetkovoprdvneho usporiadania
zavislé,

3. a potvrdenie, Ze uvedené okolnosti nebudld posudzované ako porusenie povinnosti Zhotovitela, resp.
omeskanie Zhotovitela.

Ziadame zéroven o jednoznaéné potvrdenie, na ktorej zmluvnej strane je v predmetnych pripadoch alokované
riziko nemoZnosti alebo oneskoreného zabezpecenia majetkovopravneho usporiadania z dévodov
spocivajucich na strane tretich osob.
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Odpoved verejného obstardvatela:
Odpoved bude predmetom dalsieho Vysvetlenia sutaznych podkladov.

Vysvetlenie informdcii €. 1 bude zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/78472/summary

S pozdravom

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania
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